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AB Svenska Bostäder
Inköpschefen, Lamell Vällingby nov-06 40 3 421 jun-06 75 18 75 0 0 100% sep-10 75 22
Inköpschefen, punkt Vällingby jan-08 132 9 226 dec-06 192 22 221 25 32 35 100% jun-10 256 25
Pyramiden Innerstaden maj-09 34 2 704 nov-07 94 10 33 40 14 33 67% maj-11 98 13
Kulla Gulla Annedal aug-08 123 10 607 dec-07 320 3 63 190 121 209 83% okt-11 325 6
Hammarbyhöjden Hammarbyhöjden maj-07 68 5 407 dec-06 128 15 151 0 100% sep-10 151 18
Sofielundsvägen Dalen apr-07 171 13 382 okt-06 305 24 366 -1 100% maj-10 366 27
Ministrarna Kärrtorp aug-07 99 7 453 dec-06 176 8 202 2 -2 1 100% dec-10 203 12
Gåshällan Kärrtorp apr-07 51 4 230 dec-06 89 24 83 3 -2 2 101% okt-10 85 24
Agö, fd Falsterbo Kärrtorp nov-07 52 3 552 aug-06 81 7 95 0 0 100% maj-10 95 10
Blå Jungfrun Hökarängen aug-08 97 8 206 feb-08 205 10 161 61 39 64 99% apr-11 226 11
Skohornet/Sylklacken Solberga jul-07 97 7 120 dec-06 154 12 183 -1 0 100% okt-10 183 12
Medevi brunn Innerstaden dec-06 156 12 079 okt-06 380 67 397 1 -6 -2 100% okt-10 396 69
Reservoaren Nybyhov dec-06 78 5 068 dec-06 125 57 106 -1 1 100% dec-10 107 65

Prognos färdigt

Reservoaren Nybyhov dec-06 78 5 068 dec-06 125 57 106 -1 1 100% dec-10 107 65
Smedsbacken Innerstaden dec-07 42 2 645 okt-06 87 11 103 0 0 100% sep-10 104 14
Båtklubben, Henriksdal Innerstaden dec-09 49 3 932 mar-08 138 4 10 90 9 39 40% apr-12 121 5
Toftinge Tensta dec-08 36 1 977 mar-08 49 2 31 18 15 20 100% dec-10 52 5
Vattenborgen Innerstaden okt-08 48 2 194 jun-08 55 6 42 10 6 8 100% okt-10 51 6
Låsfjädern 1 Rågsved mar-09 75 5 524 okt-08 70 2 47 40 22 23 100% sep-10 70 4
Dalbon Blackeberg mar-10 70 5 150 jun-09 153 7 4 60 4 13 11% dec-12 152 8
Vämlinge Tensta dec-09 54 2 932 okt-09 73 3 0 33 4 14 19% jun-12 73 4
Lönneberga (Knyttet) Annedal nov-10 114 8 050 nov-09 252 5 2 4 5 9 5% aug-12 252 5
Lövsta Allé Hässelby okt-10 146 11 126 mar-10 295 7 10 50 6 24 12% okt-13 294 7
Idun Bromsten feb-11 36 2 717 jun-10 90 3 3 21 1 4 8% okt-12 90 3
Molde 5 Husby dec-10 128 9 374 sep-10 141 2 0 10 4 10 7% apr-12 141 2
Nystad 7 Akalla apr-11 103 5 991 sep-10 109 3 0 8 2 6 5% jun-12 109 3
Kvarnseglet 2, del av Rinkeby feb-11 76 5 296 sep-10 99 2 0 7 4 6 6% maj-12 99 2
Trondheim 4, del av Husby jan-11 98 7 395 sep-10 123 4 0 18 3 6 5% jun-12 123 4
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AB Familjebostäder
Kalkbruket 2 Årstadal dec-06 156 / 4 12 514 nov-06 321 25 305 14 31 12 100% dec-09 317 40
Borlången 7 Årsta jun-07 75 4 884 jun-06 118 0 121 0 0 0 100% mar-09 121 3
Hammarö 18+Spårö 6 Farsta maj-08 70 4 500 dec-06 114 8 108 20 11 11 100% feb-10 119 -4
Limkakan 3 Gubbängen nov-08 38 2 695 nov-07 71 1 58 17 20 12 100% jul-10 70 0
Torkhuset 1 (kontor) Hammarby Sjöstad apr-08 6 089 okt-07 182 0 179 1 14 1 100% jan-10 180 0
Torkhuset 5 Hammarby Sjöstad apr-08 84 / 5 7 067 okt-07 198 0 197 11 18 18 100% jul-10 215 0
Skogskarlen 2 Stureby mar-08 46 2 870 jan-08 69 11 76 0 0 0 100% jun-09 76 4
Blackebergs Gård 3 Blackeberg dec-08 72 5 005 jun-08 129 7 114 26 24 26 100% maj-10 140 0
Fordringsägare 1-3 Axelsberg dec-08 172 11 423 sep-08 304 0 146 97 96 140 75% apr-11 315 0
Lusten 1 + Välgången 1 Västra Kungsholmen aug-09 314/10 25 693 nov-08 840 52 150 410 190 407 40% jan-12 844 48
Surtsö 1 Kista sep-09 127/2 10 045 apr-09 239 0 32 183 93 183 50% aug-11 243 0
Tegelstapeln 11 Bandhagen maj-09 31 1 998 apr-09 53 0 29 25 23 25 98% aug-10 54 0
Sällheten 1 Västra Kungsholmen  76 / 4 5 681 okt-09 212 9 98 100 47 100 45% jun-11 213 8
Mätkedjan 1 + Mätnålen 2 Fagersjö sep-08  78 / 2 5 709 mar-08 128 50 86 46 65 85% dec-10 121 0
Båtklubben 8 Henriksdalshamnen jun-10 52 / 2 4 776 feb-10 113 5 6 86 9 50 10% dec-11 116 2

Stockholmshem AB
Nybyggnad
Annedal Mariehäll 2011 148 12 650 mar-07 275 0 9 10 3 10 6% dec-12 338 0
Sjövik 7 etapp II Liljeholmen 2008 128 11 600 dec-07 338 1 149 150 93 150 88% apr-11 340 30
Vikten 1 Åkeslund/Olovslun 2009 30 2 240 jan-06 54 0 14 36 27 36 86% apr-11 58 2
Kafferepet ( fd Tebrödet) Sköndal 2009 43 4 515 dec-08 103 0 1 35 1 5 6% dec-10 103 0
Årstadalsskolan 3 Liljeholmen 2009 80 6 615 dec-08 208 -1 73 120 91 120 91% jun-10 211 0
Räknestickan 1 Råcksta 2009 83 6 210 dec-08 147 1 79 70 62 70 98% jun-10 152 0
Vattenfallet 5 Råcksta 2009 78 5 400 dec-08 119 -2 43 50 58 70 82% jun-11 137 0
Plomben 6 Örnsberg 2009 144 10 200 dec-08 289 7 46 120 72 120 54% nov-11 308 0
Årstadalsskolan 4 Liljeholmen 2009 153 12 300 okt-09 362 3 26 20 6 20 13% dec-11 362 0
Triangeln 17 Mariehäll 2010 46 2 900 okt-09 90 0 17 20 22 40 63% 2011 90 0
Lustgården 17 Kungsholmen 2010 106 6 450 dec-09 226 3 22 80 0 5 12% 2012 226 3
Staven Aspudden 2010 44 3 100 okt-09 81 0 1 31 0 2 4% 2011 81 0
Björketorpsvägen Råcksta 2010 109 5 800 dec-09 139 0 5 7 5 7 9% 2013 139 0
Främlingsvägen Midsommarkranse 2011 89 6 340 jun-10 179 0 0 3 2 3 0 2013 179 0

Ombyggnad
Levnadsteckn. smalhus Abrahamsberg 2009 114 5 500 mar-04 104 0 6 50 23 40 64% 2011 72 0
Anten smalhus Årsta 2010 87 4 000 mar-04 72 0 3 1 1 1 6% 2011 72 0
Klohammaren mfl smalhus Gubbängen 2010 168 8 500 mar-04 152 0 7 25 14 25 21% 2012 152 0
Teleprintern mfl smalhus Västberga 2009 107 8 500 mar-04 116 0 4 15 3 10 15% 2011 94 0
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Micasa Fastigheter
Perstorp 1, omb. Farsta sjukhem. Farsta jun-07 jun-07 190 -68 5 33 10 25 15 dec-11 135 -13
Svalrocken 17, omb. till gruppboende Långbro dec-08 dec-08 88 18 44 28 20 21 90 dec-10 72 34
Väduren 16, Sen.bo. och oms.bo. Vasastan apr-10 apr-10 272 7 10 90 24 55 14 dec-11 272 7
Lådkamaran 1, omb. Bandhagshem. Bandhagen mar-09 mar-09 64 -34 4 48 24 48 80 mar-11 64 1
Dalen 20, omb.,gruppboende Enskede okt-08 okt-08 0 0 1 6 1 7 9 dec-12 83 1
Perstorp 1, ombyggnad Farsta sep-09 sep-09 0 0 0 0 0 0 0 dec-12 106
Jungfru Lona 2, omb. till gruppbo Axelsberg dec-09 dec-09 74 -17 3 61 20 55 29 dec-11 69 -12
Överstycket 1, omb. gruppboende Hässelby jun-10 jun-10 73 -27 1 23 5 13 5 dec-11 73 1
Fästmanssoffan 1, omb. try.bo Nälsta jun-10 jun-10 78 -24 1 20 3 26 5 dec-11 78 -24
Frösätra 1,ombyggnad heldygnsoms. Sätra apr-08 apr-08 62 5 59 0 0 0 100 mar-10 59 7

SISAB
Skanskvarnsskolan Enskede-Årsta jan-07 1 7 000 jun-06 64 59 59 17 0 18 92% 2010 72 72
Smedshagsskolan Hässelby-Vällingby jan-04 1 5 070 jan-05 119 109 109 1 0 1 92% 2010 116 116
Smedshagsskolan Hässelby-Vällingby sep-07 1 1 200 apr-09 73 69 46 26 23 26 95% 2010 75 75
S:t Eriks gymnasium Kungsholmen jun-08 1 4 000 nov-08 78 77 63 14 14 27 99% 2010 92 92
Södra Ängby Bromma jun-06 1 8 200 jun-05 115 135 134 0 1 1 117% 2009 137 137
B k b /Söd b B 03 1 7 000 06 192 207 178 30 29 27 108% 2010 213 213Beckomberga/Söderberga Bromma mar-03 1 7 000 sep-06 192 207 178 30 29 27 108% 2010 213 213
Hotell- och restaurangskolan Enskede-Årsta jan-06 1 17 590 dec-06 24 66 50 15 16 22 275% 2011 66 66
Kristineberg/Kullskolan Kungsholmen feb-09 3 5 000 jul-10 93 3 2 33 1 6 0 2012 102 102

Stockholm Parkering
Högalid Södermalm 2007 200 5 500 2 004 80 0 56 27 27 32 75 mar-11 92 0
Blasieholmen Norrmalm 2012 250 5 900 2 004 95 0 2 2 0 0 5 nov-13 96 0
Rosendal Södermalm 2010 160 4 400 2 004 72 0 2 10 0 2 15 feb-13 72 0
Armemuseum Östermalm 2012 400 11 000 2 004 125 0 0 1 0 0 1 dec-14 125 0
Vartofta Södermalm 2006 285 7 600 2 006 45 0 32 18 1 16 98 jun-09 48 0
Stockholmsarenan Söderort 2012 700 19 000 nov-12 220 0
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SGA Fastigheter AB
SkyView Johanneshov 2008  -  - feb-08 70  - 72 7 12 12 100% aug-10 84 4
Stockholmsarenan Johanneshov 2010  -  - dec-09 2 515 4 59 473 120 445 7% dec-12 2 515 1
Stockholmsarenan - Garage Johanneshov 2010  -  - 220 0 0 0 0 0 0% dec-12 220 0

S:t Erik Markutveckling AB
Stockholm Kylhuset 15 Slakthusområdet 30 13 160 apr-10 162 162 162 100%

70

Stockholms Hamn AB
Norvikudden mar-07 1 700 65 237 13 45 2016 2 098
Värtan, utfylln enl hamnvision 2015 feb-08 295 52 14 28 55 2014 2 200
Modernisering av Kapellskärs hamn tot 21 18 9 11 2014/2015 433
Strömkajen, etap 1 & 2 16 60 66 87 2013 199
St Tullhuset 153 88 65 134 2010 300

Stockholm Vatten
Henriksdal 2010 2006 250 63 69 38 50 90 2011 299
Styrsystem Bromma Henriksdal 2008 146 46 58 30 58 65 2012 200
Albysjön-Talldalsvägen, ledningsdubblering 74 1 8 0 8 10 2013 81


