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Bilaga 2: Fördjupad information om 
bygglogistikcenter inom Norra 
Djurgårdsstaden 

Allmänt 
 

Logistikcenter inom Hammarby Sjöstad - paralleller 

Staden genomförde ett pilotprojekt inom projekt Hammarby Sjöstad 

där ett logistikcenter upprättades. Logistikcentret skötte även där 

korttidslagring, utkörning av byggmaterial och avfallshantering – 

skillnaden var att detta baserades på frivillig anslutning och då endast 

entreprenören. För aktörerna inom Norra Djurgårdsstaden så blir det 

skillnad på så sätt att det genom exploateringsavtalet fr. o m Norra 2 är 

det obligatoriskt att ansluta sig. Skillnaden är också att samtliga aktörer 

blir delaktiga så som byggherrar, entreprenörer, distributörer och 

transportörer vilket främjar projektet. 

 

Bygglogistik inom byggbranschen 
Generellt har byggbranschen svårt att få en bra bygglogistik. Forskning 

visar att ca 30-35 % av produktionskostnaden på en byggarbetsplats är 

slöseri
1
. En betydande del av detta slöseri är aktiviteter knutna till 

internhanteringen av material. T ex visar forskningen på att den direkt 

värdeskapande tiden för en yrkesarbetare är endast 20-40% av tiden på 

arbetsplatsen
2
. Den kan vara så låg som 17 % för vissa projekt enligt en 

annan studie där man också visar att anläggningsmaskinerna kopplade 

till byggarbetsplatsen utnyttjas dåligt
3
. Den övriga tiden är främst 

väntan och indirekt arbete motsvarande 40 %. Denna kultur medverkar 

till höga kostnader för slutkunden och uppskattningar visar på att 

besparingar kan göras uppemot 50 miljarder kronor per år i Sverige 

vilket borde på sikt resulterar i sänkta byggkostnader och lägre hyror.
4
 

 

Bygglogistikcentrets funktioner 
Bygglogistikcentrets funktioner är följande: 

1. Leveransstyrning med trafiklots av materialflödet till 

arbetsplatsområdet för samtliga byggprojekt inom Hjorthagen.  

                                                 
1
 Slöseri i byggprojekt – behov av förändrat synsätt Per-Erik Josephson, Lasse Saukkoriipi, 

FoU Väst Rapport 
2
 Vad kostar materialet, egentligen? Exempel för armeringsprodukter, Per-Erik Josephson, 

Thomas Eriksson, Mikael Frödell, Institutionen för bygg- och miljöteknik, CTH Göteborg, 

2011, Rapport 2011:2 
3
 TNK102 Design av tjänstelogistik; Bygglogistik-En introduktion, Martin Rudberg 

4
 Slöseri i byggprojekt – behov av förändrat synsätt Per-Erik Josephson, Lasse Saukkoriipi, 

FoU Väst Rapport 
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2. Korttidslager och omlastning för samlastning av material till 

arbetsplatsområdet. 

3. Avfallshantering och returer från arbetsplatsen 

4. Materialhantering jord och kross 

5. Renhållning och framkomlighet 

6. Utbildning inom Bygglogistik 

7. Tilläggstjänster enligt Operatören i samarbete med kunderna 

 

Vid upphandling så är ovan beskrivna tjänster 1-5 s.k. bastjänster vilka 

den upphandlade operatören ska tillhandahålla. Därefter har operatören 

fritt att skapa tilläggstjänster vilket beskrivs längre ned i texten. 

 

Leveransstyrning med trafiklots 
Inom Hjorthagen kommer produktionstakten vara ca 500-600 

lägenheter per år med en topp under 2015-2016 på 900 bostäder. Utan 

en leveransstyrning med trafiklots kommer flertalet av transporterna 

inte komma fram till sin leveransadress i tid. Detta orsakas av flera 

faktorer; dels av det förväntade stora antalet fordonsrörelser i området, 

dels för de små utrymmen som finns försvårar lossningen, men också 

för att det inte finns någon styrning på när transporter får tillträde till 

arbetsplatsområdet. En annan faktor är att lager på arbetsplatsen och 

uppställning av fordon hindrar leveranser till avlastningsplatsen. 

Mätning har gjorts vid tre tillfällen för Norra 1 som inte är anslutet till 

BLC. Där visar ett genomsnitt på 220 transporter per dag. Mätningar 

utfördes under stomskede och stomkompletteringsskedet. 

 
Fig. 2A Transporternas fördelning över dagen inpasserade till detaljplaneområde Norra 1 

 

För mätningar för etapp Västra där byggherrar och entreprenörer är 

anslutna till BLC genomförs kontinuerligt. Den totala mängden 

fordonsrörelse är ca 15 000 fr o m maj till och med september vilket 
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ger ett snitt på 80 passager per dag se fig 2B. Mätningar har utförts 

under stomskedet. 

 
Fig. 2B Transporternas fördelning över perioden maj till september 2013  till 

detaljplaneområde Västra 

 

Med ett leveransstyrningssystem kommer samtliga leveranser till 

arbetsplatsen att bokas genom en s.k. trafiklots. I och med det så 

säkerställs att en lossningstid och fysisk plats finns vid 

leveranstillfället. För samtliga leveranser gäller att avroparen som både 

kan vara transportören eller den entreprenör som ska ha materialet för 

montage gör en förfrågan till trafiklotsen som sedan bekräftar en ledig 

tid för leverans. Det innebär att den bokade leverans har nu fått en 

specifik tid en s.k. slottid torsdag kl 09.15 och lossningstid fram till 

09.45. Därmed vet avroparen att materialet kommer fram i rätt tid till 

arbetsplatsen alternativt lagras i terminalen. Vid direktleverans till 

arbetsplatsen kan bokningen kopplas till att materialet lyfts in direkt på 

anvisad plats och att mottagningskontroll sker. Transportören får 

genom sin specifika slottid tillträde till en av områdets passager 

(grindar) under den tid som utlovats och även var materialet skall gå. 

När transporten kommer till arbetsplatsområdet alt terminalen loggas 

samtliga in- och utpassage och kostnad tas ut. Varje detaljplanområde 

blir ett inhägnat område med en eller flera passagegrindar. 

 

Leveranser till arbetsplatsområdet kan ske enligt följande: 

1. Direktleverans till arbetsplatsen 

2. Direktleverans via terminal för samlastning då fyllnadsgraden 

är låg och utkörning direkt med intern turbil. Turbilen går en 

förutbestämd slinga med tre till fyra bokade turer per dag 

3. Leverans till terminal för vidare utkörning efter avrop 
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Gemensam leveransstyrning med trafiklots medverkar till: 

 Samtliga transporter till arbetsplatsen eller terminal kan styras 

så att trafiksituationen fungerar inom arbetsplatsområdet alt 

terminalområdet. Leveransstyrningen medverkat till att just-in-

time-leveranser är möjlig 

 Kontroll av fordons miljöstatus kan utföras 

 Vid bokning av slottid kan också inleverans beställas till ett 

specifikt våningsplan 

 Gemensam arbetsplatsdispositionsplan
5
 (GIS-baserat

6
) för hela 

arbetsområdet och samtliga ytor bokas via trafiklotsen 

 Kontroll på samtliga transporter in och ut i området 

 Koordinering av stora transporter och information till samtliga 

berörda 

 Sammanhållande informationskanal för bygglogistiken på 

allmänna gator 

 Underlag för att förstå transportmönster inom ett större 

byggområde i samband med FoU 

 Mätning av miljöeffekter med ett gemensamt BLC 

 

 
Fig. 3 Transportmodell visar stort antal transporter till BLC, direktleverans och retur av avfall 

 

Terminal med korttidslager 

Terminalhanteringen för Bygglogistikcentret liknar ett logistikcenter 

med terminallager som finns runt om i Sverige (DHL; ASG; Schenker 

m m). Detta logistikcenter hanterar endast det byggmaterial för 

anläggnings- och husbyggnadsentreprenaderna inom Hjorthagen. 

Terminalhantering avser korttidslagring d v s 1 dag upp till 21 dagar. 

Vid dimensionering har den genomsnittliga lagringtiden satts till 14 

                                                 
5
 APD-plan visar arbetsplatsens tillfälliga verksamhet så som kranuppställning, bodar, 

vägar m m 
66

 GIS=Geografisk Informations System, kopplad information i kartavy 

Direktleverans 

Leverans via korttidslager Byggarbetsplat

Leveransstyrning trafiklots 
Materialleverantörer 
Grossister 

Byggvaruhandel 
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dagar. Lagret som är en klimathall i plastduk och omfattar ca 2 200 

kvm. Lagret förses med s.k. ställage för pallagring och material kan 

även fristaplas både inomhus och utomhus. 

 

Genom terminalanläggningen kan entreprenören buffra material i 

väderskyddad och avfuktad miljö för att sedan skickas ut till respektive 

arbetsplats efter behov.  Den fungerar även som omlastningsstation för 

samlastning av flera material ut till arbetsplatsen då fyllnadsgraden på 

en enskild lastbil vanligtvis är låg vid leveranstillfället. Vid omlastning 

så sker en samlastning med andra material som ska ut i området.  

 

Tillgång till en terminal med korttidslager medför också att 

byggentreprenören inom anläggning och hus kan beställa större 

kvantiteter av material vilket medverkar till hög fyllnadsgrad i lastbilen 

till terminalen. Avrop av materialet till arbetsplatsen kan göras i lagom 

stora mängder som täcker dagsbehovet eller att samlastning görs av 

flera material vilket innebär färre antal lastbilar in till arbetsplatsen. 

S.k. kittning av material kan utföras i terminalen vilket innebär att 

sampackning av alla typer av material som åtgår till en viss lgh eller 

rumsenhet. Exempel kan vara alla materialslag för ett eller flera kök 

sampackas. 

 

 
Bild 1 Bygglogistikcenter för Norra Djurgårdsstaden vid Ropstens infartsparkering 

 

Avfallshantering och returer 

Bygglogistikcentret kommer att hantera all avfallshantering och returer 

inom Hjorthagen för samlastning och uttransport. Returhantering 
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omfattar felleveranser eller skadat gods som Bygglogistikcentret kan se 

till att omhänderta för att skicka det tillbaka till rätt materialleverantör. 

Denna samordnade avfallshantering medverkar till uppföljning av 

avfallsmålet på ett enkelt sätt. Avfallshanteringen blir konstadseffektiv 

och resurser kan samutnyttjas på ett effektivt sätt. 

 

Materialhantering av jord- och krossprodukter 

Kontoret har behov av hantering av jord- och krossmaterial för internt 

bruk i anläggningsprojekten. Tjänsten ska försörja flera entreprenörer 

och omfattar att lasta jord och krossmaterial. Operatören står sedan för 

att fördela kostnader för respektive projekt som staden hanterar. Den 

samordnade tjänsten leder till kostnadseffektiv hantering av materialet. 

 

Renhållning och framkomlighet 

Renhållning och framkomlighet är en viktig del inom 

arbetsplatsområdet vilket har definierats som en bastjänst. Operatören 

skall utföra vinterväghållning med snöröjning, borttransport av snö 

samt halkbekämpning. Sommartid avses sopning av gator. 

 

Tilläggstjänster 

Operatören har sedan möjlighet att tillskapa tilläggstjänster till de 

bastjänster som erbjuds samtliga byggherrar och entreprenörer. 

Tilläggstjänsterna upphandlas inte vid operatörsupphandlingen. 

Tilläggstjänster förhandlas mellan kund och Operatör. Dessa kan vara: 

 Inlyftning av material kvällstid 

 Uthyrning av maskiner och förare  

 Kittning
7
 av material 

 Avfallshantering internt på byggarbetsplatsen som 

våningstömning av kärl 

 Byggstädning 

 Bevakning 

 Renhållning av gårdar (snöskottning) 

 Klottersanering 

 Bygghandelsbod för järnhandelsvaror 

 Reparation av byggmaskiner 

 Utrusta och driftsätta samt sköta miljörum i fastigheter 

 Busslinga för transport av yrkesarbetare från tunnelbana och 

parkering till arbetsplatsen 

  

                                                 
7
 Kittning=sampackning av flera olika material för ex rumsenhet eller ett visst 

arbetsmoment 
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Bygglogistikcenter – anläggningen 
Staden kommer att bygga anläggningen på del av Ropstens 

infartsparkering. Anläggningen omfattar i korthet följande: 

 Lagerhall i form av klimathall (avfuktad miljö) 

 Asfalterade ytor för uppställning av material och lagerhall 

 Ledningsarbeten (el, tele, dagvatten, VA) 

 Kontor för personal, trafiklots och besökare 

 Inhägnat område med grindar och belysning 

 Grindar vid respektive detaljplan för in- och utpassage 

 

Affärsmodellen 
Affärsmodellen består av följande delar enligt figur 4. Stockholms stad 

är beställare till BLC. Genom exploateringsavtal med respektive 

byggherre så avtalas om BLC och deltagande. Fr. o m detaljplan 

”Norra 2” så är det ett krav att ansluta sig till BLC. Detaljplan ”Norra 

1” och ”Västra” har inte någon skyldighet att använda själva BLC. 

Dock är kravet att alla använder leveransstyrning genom trafiklotsen.  

 

Byggherrar avtalar i sin tur med respektive byggentreprenör om 

kostnader för BLC. En avtalsmall tas fram gemensamt för detta. 

Därefter är det respektive entreprenör som är kund och dennes 

underentreprenör likaså till BLC.  

 

Kostnader för Bygglogistikcentret är uppdelade i tre delar: 

1. Anslutningsavgift för respektive byggherre inkl 

Exploateringskontoret 

2. Lotsavgift för leveransstyrning vid inpassage till området 

3. Kostnad för användning av Operatörens Bastjänster med en a-

prislista för lagerhantering, utkörning, avfallshantering m m 

 

Anslutningsavgiften motsvarar den investeringar för den fysiska 

anläggningen och drift av trafiklotsfunktion faktureras av 

Exploateringskontoret och baseras på en kostnad per 

lägenhetsekvivalenter. 

 

Lotsavgiften avser en kostnad för upprätthållande av leveransstyrning, 

gemensam trafikkontroll, IT-system och APD-plan vilka säkerställer 

framkomlighet. Lotsavgiften faktureras av Operatören för den som 

passerar in i området. Delar av lotsavgiften återförs och finansierar 

delar av stadens beställarorganisation. 

 

Bastjänsterna faktureras kund av Operatören enligt en i konkurrens 

upphandlad a-prislista. Prislistan är officiell och leveransavtalas sedan 

med respektive kund. Priserna för Bastjänsterna kan inte förhandlas 
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utan indexregleras varje år. Tilläggstjänsterna är förhandlingsbara mot 

kund. 

 

Exploateringskontoret har inga avtalsförhållanden med 

byggentreprenörer eller dess underentreprenörer. Exploateringskontoret 

ansvarar heller inte för operatörens tilläggstjänster. 

 

En styrgrupp bestående av byggherrar från samtliga detaljplaner samt 

staden ska bildas. I dag finns en referensgrupp bildad för upphandling 

av operatören. 

 

 
Fig. 4 Avtals- och affärsmodell för bygglogistikcenter Hjorthagen 

 

IT 
En viktig del för styrning och förståelse för bygglogistikcentret med 

lotsfunktionen, terminal och avfallshanteringen är visualisering av de 

olika tjänsterna och materialflödet. Ett lotssystem kommer att kopplas 

ihop med ett lager- och transportsystem som operatören ansvara för. 

Visualiseringen sker via ett gemensamt webbgränssnitt där respektive 

kund kan logga in och se sitt materialflöde, bokade slottider, 

kommande och utförda leveranser, avfallsvolymer och vikter, bokade 

avrop för utkörning m m. 
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En viktig del är också att förse varje enskild tjänsteman och 

yrkesarbetare med information på arbetsplatsen. Ett system för 

visualisering kommer att tas fram där information om störningar, 

kommande större transporter, statistik, allmän information om 

arbetsplatsområdet kommer att presenteras via TV-monitorer i utvalda 

byggbodar. 

 

Utbildning 
Operatören tillsammans med Staden håller utbildning inom 

bygglogistik och avfallshantering för samtliga inblandade tjänstemän 

och yrkesarbetare. Utbildningen genomförs 1 ggr per vecka totalt ca 36 

tillfällen per år. För de leverantörer som endast har korta arbeten inom 

arbetsplatsområdet kommer en introduktionsfilm visas genom TV-

monitorer som behandlar bygglogistiken och avfallshanteringen 

 

Under projekttiden kommer samtliga tjänstemän och yrkesarbetar som 

är aktiva i Norra Djurgårdsstaden utbildas inom bygglogistik. Det 

motsvara ca 10 000 personer. Detta är unikt. Sedan i april 2013 har ca 

490 personer genomgått. 

 

På utbildningen genomförs kontinuerligt undersökningar genom 

mentometerfrågor. Deltagarna svarar på frågor kring upplevd 

arbetsmiljö, logistik m m på sin arbetsplats. Genom detta sker sedan 

utvärdering och ständig förbättring. Exempel på svar från 

mentometerfråga från flera utbildnignstillfällen: 
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Tror du det går att effektivisera materialhanteringen på ditt 

projekt med BLC? 

Nej, inte alls Ja, i liten omfattning Ja, i stor utsträckning Ja, i mycket stor utsträckning


