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 Handläggare 

Maria Holmström 

08-508 265 74 

Till 

Exploateringsnämnden 

2013-12-12 

Programarbete för Älvsjö Örby i 

stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och 

Hagsätra. 

Utredningsbeslut 

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att 

fortsätta utreda förutsättningarna för en utveckling av 

tyngdpunkt Älvsjö m.m. i enlighet med föreliggande 

tjänsteutlåtande till en utgift av ca 25 mnkr. 

2. Exploateringsnämnden godkänner bilagt projektdirektiv för 

Älvsjö Örby och anmäler beslutet till kommunstyrelsens 

ekonomiutskott samt anmäler det till trafik- och 

renhållningsnämnden, fastighetsnämnden, 

utbildningsnämnden, idrottsnämnden, Älvsjö stadsdelsnämnd, 

Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnd samt Stockholms stads 

parkerings AB, enligt projektdirektivet. 

 

 

Krister Schultz 

Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

Larisa Freivalds 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Älvsjö är en av stadens tyngdpunkter i vilken en tät och 

stadsmässig förtätning ska ske. Älvsjö är även en viktig och stor 
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kollektivtrafikknutpunkt som är väl lämpad för en utveckling. 

Älvsjö station är Sveriges femte mest trafikerade järnvägsstation, 

sett till antalet resenärer. Sedan december 2012 går det att resa 

med pendeltåg mellan Älvsjö station och Arlanda på ca 40 

minuter och till Uppsala tar det drygt en timme. 

 

Exploateringskontoret har tillsammans med 

stadsbyggnadskontoret inlett ett gemensamt programarbete för 

utvecklingen av markområdena kring Älvsjö, huvudsakligen på 

den södra sidan, kring Stockholmsmässan.  Programområdet 

omfattar stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och Hagsätra.  

 

Utredningsutgifterna för framtagande av ett program 

uppskattades i ett tidigt skede till ca 5 mnkr. Inom ramen för det 

pågående programarbetet har nu de avsatta medlen upparbetats 

och för att kunna slutföra de pågående utredningarna samt för att 

kunna färdigställa programhandlingen kommer kontoret att 

behöva ytterligare medel. Exploateringskontoret uppskattar 

kostnaderna för slutförandet och färdigställandet av 

programhandlingen till 8 mnkr (inkl. tidigare nedlagda 

utredningsutgifter om 5 mnkr). Kontoret gör bedömningen att 

ytterligare ca 17 mnkr kommer att behövas för att fördjupa och 

bearbeta programhandlingen och tillhörande utredningar. 

Anledningen till att kontoret begär ytterligare medel är för att 

täcka kostnader fram till dess att ett inriktningsbeslut kan fattas 

och att det under denna period kommer genomföras ett 

omfattande utredningsarbete. 

 

Dessa utökade kostnader belastar exploateringskontorets budget. 

Den totala utredningsbudgeten blir i och med detta beslut ca 25 

mnkr. 

 

Bakgrund 
Stockholms stads vision sträcker sig fram till år 2030, och till 

dess bedöms att en kraftig befolkningstillväxt sker i staden. Detta 

förutsätter en utbyggnad av bl.a. bostäder, service, arbetsplatser 

och infrastruktur. Målet i majoritetens förslag till budget 2014 

och inriktning för 2015 är att det ska byggas 140 000 bostäder 

fram till år 2030.  

 

I förra översiktsplanen (ÖP 99) redovisades del av Älvsjö, kring 

pendeltågsstationen och centrum, som stadsutvecklingsområde 

och planering och utveckling har pågått här sedan flera år. I den 
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nya översiktsplanen för Stockholm, Promenadstaden, förs 

tankarna vidare med en fortsatt utveckling av Älvsjö som 

tyngdpunkt med fokus på de södra delarna, kring 

Stockholmsmässan och med koppling mot Örby stadsdel. Älvsjö 

är en tyngdpunkt med mycket god kollektivtrafikförsörjning. 

Stora obebyggda markområden är en potential att utveckla till 

förmån för en sammanhållen stadsmiljö med en blandning av 

bostäder, arbetsplatser och service. I det pågående 

programarbetet ligger fokus på att barriärer från starkt trafikerade 

vägar och spår i området ska överbryggas och kopplingar mellan 

stadens olika delar stärkas. Tillgänglighet och tillgång till parker, 

idrottsytor och sporthallar ska förbättras. Tillskapandet av 

bostäder, service och arbetsplatser förutsätter väl fungerande 

gång- och cykelstråk med god framkomlighet och läsbarhet. 

Gatustrukturen ska samspela med övriga stråk och bebyggelse. 

De boendes behov av kommunal service i form av skola, 

förskolor och återvinningscentral ska tillgodoses inom 

programområdet. En ambition är att även kunna stärka kulturen i 

området. 

 

 
 

Ärendet 
I februari 2012 fattade exploateringskontoret ett beslut enligt 

gällande delegation om att utreda förutsättningarna för att 

Programområdet 

ungefärligen utritat. 
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fortsätta utvecklingen av tyngdpunkten Älvsjö. Beslutet 

omfattade 5 mnkr för utredningsutgifter. Samma månad 

påbörjade stadsbyggnadskontoret ett programarbete för området. 

 
Programområdet markerat med röd begränsningslinje, ungefärligen utritad. 

 

Exploateringskontoret har, gemensamt med 

stadsbyggnadskontoret och inom ramen för programmet, anlitat 

tre arkitektkontor som tagit fram förslag till strukturplan för det 

aktuella området. Staden valde att arbeta vidare med det förslag 

till strukturplan som presenterats av &Rundquist Arkitekter i 

samarbete med Nivå landskapsarkitekter och Ramböll trafik. 

Strukturplanen möjliggör en utbyggnad av programområdet med 

ca 4800 nya bostäder och ca 110 000 kvm ny verksamhetsyta. 

Planen redovisar även plats för en grundskola, 6 förskolor, en 

återvinningscentral samt sporthall och ytor för idrott. Ett 

utredningsarbete pågår vad gäller t.ex. geoteknik, trafik, 

stadsbild, landskapsanalys, buller, risk m.m.  Resultaten av 

utredningarna, så långt som de kommit idag, ger god vägledning 

till vad som behöver beaktas för att den struktur som programmet 

bygger på ska kunna realiseras. Strukturplanen bearbetats 

kontinuerligt i förhållande till de resultat som presenterats i 

genomförda utredningar. 

 

Mål och syfte 
Staden ska växa och fler personer ska finna sitt hem och sin 

arbetsplats i kommunen. Ett led i att förverkliga och möjliggöra 

detta är att utveckla markområdet kring Stockholmsmässan i 
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Älvsjö och del av Örby m.m. till en tät och sammanhållen 

stadsmiljö med en blandning av bostäder, service och 

arbetsplatser. Älvsjö Örby bidrar med ca 4800 bostäder till målet 

om 140 000 nya bostäder till år 2030. Områdets nya invånare och 

besökare ska erbjudas en god stadsmiljö där tillgänglighet, 

framkomlighet, trygghet och tillhörighet ska eftersträvas. Syftet 

med utredningsarbetet är att undersöka vilka möjligheter som 

finns för att tillskapa det just nämnda och vilka förutsättningar 

den specifika platsen ger. Förutom att belysa ett flertal faktorer 

som påverkar och styr utformningen av den nya stadsdelen 

Älvsjö Örby kan områdets utveckling sättas i ett större 

sammanhang med sin omgivning.  

 

Utredningsorganisation 
En utredningsorganisation för projektet har upprätts. 

Exploateringsnämnden är beställare av programmet och tillika 

projektägare till projektet Älvsjö Örby enligt SSIP. En 

projektorganisation har upprättats med exploateringskontoret som 

projektledare. Förvaltningar och bolag som ingår i projekt- 

och/eller referensgrupp är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, 

idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen, 

stadsdelsförvaltningen Älvsjö och Enskede Årsta Vantör, 

miljöförvaltningen, kulturförvaltningen, Stockholm vatten AB 

samt Stockholms stads parkering AB. 

 

Andra berörda förvaltningar, bolag och förbund finns, deras 

deltagande är inte lika aktivt i detta tidiga skede. Information 

delges berörda vid behov.  

 

Inom programområdet finns såväl privata fastighetsägare som 

tomträttshavare med vilka staden har ett nära samarbete, dessa 

ingår dock inte i projektorganisationen.  

 

Tidplan 

Under hösten 2013 och våren 2014 pågår arbetet med att ta fram 

en programhandling som i ord och bild ska visa och förklara hur 

staden önskar hantera den fortsatta utvecklingen av Älvsjö Örby. 

Samrådsförfarande bedöms ske under år 2014. 

Exploateringskontoret planerar att ta upp ett inriktningsbeslut till 

exploateringsnämnden under år 2015. En preliminär bedömning 

är att en första detaljplan samt tillhörande genomförandebeslut, 

för en mindre del av programområdet, kan tas fram under år 

2015.  

  

Ekonomi 

Den totala investeringen klassas som ett stort projekt med en 

investeringsutgift överstigande 300 mnkr. Projektet kommer att 
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följa stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora bygg- 

och anläggningsprojekt. 

Utredningsutgifterna uppskattades ett tidigt skede till 5 mnkr. 

Pengarna har upparbetats och för att kunna slutföra de pågående 

utredningarna samt för att kunna färdigställa programhandlingen 

kommer kontoret att behöva ytterligare medel. 

Exploateringskontoret uppskattar kostnaderna för slutförandet 

och färdigställandet till ca 25 mnkr (inkl. de redan nedlagda 5 

mnkr). Orsakerna till ökade kostnader är bl.a. behov av ett mer 

omfattande utredningsarbete, ett utökat antal utredningar samt att 

arbetet har varit mer omfattande för framtagande av programmet 

än vad som bedömdes i det initiala skedet.  

 

I det fortsatta utredningsarbetet kommer en ekonomisk kalkyl att 

tas fram och en etappindelning och övergripande planering av ett 

genomförande påbörjas. En fördjupad trafikutredning som tar 

hänsyn till påverkan i ett större perspektiv bedöms i dagsläget 

vara nödvändig. 

 

Risk 
För att kunna skapa den stadsmiljö som eftersträvas krävs en 

omfattande och samlad investering från stadens sida. Efter 

programarbetet följer detaljplaneringsprocessen och där är risken 

förknippad bl.a. med överklagande av antagna planer. Ett projekt 

som har en lång utbyggnadstid kan hamna i lägen där nya krav 

och regler försvårar eller i vissa fall förhindrar en utbyggnad så 

som förutsattes i ett tidigare skede. Detta kan leda till behov av 

nya detaljplaner eller projekteringar vilket i sin tur påverkar 

tidplanen. En förskjutning av tidplan kan leda till oönskade 

effekter på bl. a. ekonomin. 

 

En känd, men i nuläget svåruppskattad utgiftspost är behovet och 

omfattningen av nödvändiga markförstärkningsåtgärder. Marken 

inom programområdet utgörs i huvudsak av organisk jord och lös 

lera och det medför att marken måste förstärkas oavsett av vad 

som byggs.  

 

Andra risker är att programområdet inte kan attrahera tillräckligt 

med verksamheter/arbetsplatser och att den blandade stadsmiljö 

som eftersträvas inte uppnås.  

 

En förutsättning i programförslaget är att den befintliga 

idrottsplatsen, Älvsjö IP, får en ny placering på södra sidan 

Huddingevägen, mitt emot Stockholmsmässan. Flytten möjliggör 

att ett effektivare markutnyttjande blir möjligt på den plats där 

idrottsplatsen ligger idag. Om en flytt av idrottsplatsen inte kan 

genomföras kommer strukturen som programmet bygger på 
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förändras och påverka den ekonomiska kalkylen. Detta ska 

belysas i det fortsatta utredningsarbetet. 

 

Kommunikation 

Ansvariga för kommunikation har utsetts och upprättandet av en 

kommunikationsplan pågår. För mer information se 

projektdirektivet. 

 

Rapportering 

Projektdirektivet har beretts i samråd med stadsledningskontoret 

och följande kontor/bolag har informerats om direktivet: 

stadsbyggnadskontoret, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret, 

trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, berörda 

stadsdelsförvaltningar och Stockholms stads parkering AB. 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av avdelningen för projektutveckling vid 

exploateringskontoret i samråd med stadsledningskontoret.  

  

Kontorets synpunkter och förslag 
Kontoret anser att en utveckling av Älvsjö Örby kan bidra till att 

uppnå de mål och visioner som staden har avseende ett växande 

Stockholm och tillskapandet av goda stadsmiljöer. Älvsjö Örby 

har ett utmärkt kollektivtrafikläge, mark som ännu är obebyggd 

och mycket goda förutsättningar finns för en ny stadsdel med 

bostäder, service och arbetsplatser. Området storlek medför att 

det inrymmer ytor för nya parker, promenad- och cykelstråk, 

idrott m.m.  

 

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner ett fortsatt 

utredningsarbete för en utveckling av Älvsjö Örby i enlighet med 

föreliggande tjänsteutlåtande till en utgift av ca 25 mnkr 

 

 

Bilaga 
 Projektdirektiv 

 


