
Planerade särskilda boenden stadsdelsvis Senaste ändringsdatum 2013-10-25

Stadsdel Objekt/ Namn Ägare

Målgrupp 

LSS/SoL/Öppe

t

Antal lägen-

heter

Gruppbo/ 

Servicebo/Stö

dlgh

Intresse-

anmälan

Inrikt-ninings-

ärende

Genom-

förande-

ärende Bygg-start Inflytt-nings-år Kommentarer Ändr datum

Bromma

Blackebergs vård- och 

omsorgsboende

Micasa LSS 6 G 2015

Ombyggnad av bef 

lägenheter apr-13

Bromma

Grammet/Brommaplan 

Pundet 1

JM LSS 6 G 2020

850 lgh BR. Antas i 

SbN 2013. 

Genomförande 7 år. 

Inriktningsbeslut EXPL mar-13

Bromma

Grammet/Brommaplan 

Pundet 1

JM LSS 6 G 2020

850 lgh BR. Antas i 

SbN 2013. 

Genomförande 7 år. 

Inriktningsbeslut EXPL mar-13

Ensk-Årsta-Vantör

Västända 1 m fl 

Årstastråket etapp 1

Familjebostä

der LSS 6 G x

Planerat till 

maj 2014 2016 okt-13

Ensk-Årsta-Vantör Gamlebo 5 Stureby 

Bengt o Eva 

Winblad LSS 6 G x

Planerat till 

maj 2015 2016

50 lgh, Start PM. 

Personkrets 2, vuxna 

med hjärnskada. okt-13

Ensk-Årsta-Vantör Årstastråket etapp 2

SthH, JM, 

SBC,Fambo LSS 18 G x 2016 2018

600-700 lgh. Inflytt 2018 

o 2020 okt-13

Ensk-Årsta-Vantör

Drivhuset, Enskede 

Gård Järntorget LSS 6 G x 2014-15 2016-17

50lgh (2014), 75lgh 

(2015) Inriktning 2012 okt-13

Ensk-Årsta-Vantör

Årstafältet /Östberga 

Etapp 1 LSS 6 G x 2015 2018

ca 820 lgh. 

Intresseanmält okt-13

Ensk-Årsta-Vantör

Årstafältet /Östberga 

Kommande etapper LSS 30 G x 2015

2020 och 

framåt

ca 4000 lgh totalt etapp 

2-3.  Intresseanmält för 

fem gruppbostäder okt-13

Ensk-Årsta-Vantör Handelsv. 186 Sth hem LSS 6 G X 2015

Inriktn.ärende på väg. I 

befintl hus. okt-13

Ensk-Årsta-Vantör Handelsv. 186 Sth hem LSS 4 Se X 2015

Inriktn.ärende på väg. I 

befintl hus. okt-13

Ensk-Årsta-Vantör

Slakthusområdet, 

Johanneshov Ej bestämd LSS 18 G x 2015-16 2017-2018

Väntar på program, ca 

3000 lgh? okt-13

Ensk-Årsta-Vantör Diabilden, Bandhagen

Svenska 

Hus/ BORIS LSS 6 G x ? 2018-2019 okt-13

Farsta

Pepparvägen            

brf Ekskogen Peab LSS 6 G X 2014 70 lgh okt-13



Farsta Sköndal Skanska LSS 6 G X 2016

Områdets sista etapp 

Miljökonsekvensutredni

ng gjord. Sdf oroliga 

över 1.a skiss på GB 

350 kvm okt-13

Farsta

Larsboda Strand 

(Drevviken, 

Klockelundsvägen), 

flera etapper. 

Ej bestämt 

bara en del 

är 

markanvisat LSS 6 G X 2016-20 2019

100lgh (etapp 1), 

200lgh (et. 2), 200lgh 

(et. 3) okt-13

Farsta

Brevlådan , 

Grycksbovägen, 

Svedmyra JM, Fambo LSS 10 Se 2015 2016-17

70lgh (2014), 100lgh 

(2015), 100lgh (2016) 

Förskola planeras. okt-13

Farsta

Farsta 2:1, 

Hökarängen JM LSS 6 G 2014 2015 130 lgh okt-13

Farsta Giggen 25, Tallkrogen Fambo LSS 10 Se 2015 2017 70 lgh okt-13

Hägersten-Liljeholmen

Motellet Gyllene 

Ratten SSM LSS 5 G X 2011 2013

Sammanhållen 

gruppbostad. Under 

utbyggnad jan-13

Hägersten-Liljeholmen Lövholmsvägen 27 Micasa SoL 10 Se 2013

Stödboenden med 

gemensamma 

utrymmen och 

personalutrymmen. jan-13

Hägersten-Liljeholmen

kv Acasian, 

Ormbunken, 

Buxbommen Sthhem LSS 7 Se 2014 Service bo jan-13

Hägersten-Liljeholmen

Golvläggaren 1 o 2, 

Liljeholmen Årstadal SthH Ö 7 Se 2013-14 2015

75lgh (2013), 75lgh 

(2014) jan-13

Hägersten-Liljeholmen

Lövholmsvägen, 

Liljeholmen, vid 

Gröndals kyrka JM Ö 5 G ev

ska prata m 

JM 2014 2016

60lgh (2014) Alltför nära 

andra gr bo jan-13

Hägersten-Liljeholmen Bryggvägen, Gröndal

ByggVesta, 

Real Estate, 

Aromatic Ö 5 G ev 2014-16 2017

100lgh (2014), 100lgh 

(2015), 100lgh (2016). 

Program. Ev 

intresserade jan-13

Hägersten-Liljeholmen Lövholmen, Gröndal Skanska mfl Ö 5 G intresse 2015-16 2017

100lgh (2014), 200lgh 

(2016). Program jan-13

Hägersten-Liljeholmen

Aspudden/Midsommar

kransen ? Ö 5 G 2015-16 2019

100lgh (2015), 200lgh 

(2016). Program 1300 - 

1600 lgh jan-13



Hässelby-Vällingby

Johannelund etapp 2 

o 4  Lövsta allé, 

Hässelby gård Skanska SoL ? 7 St? 2012 2013

Projektering pågår.  

Stödlägenheter? feb-13

Hässelby-Vällingby Smedshagen StHem LSS 2 Se 2013 Inom Mäster Karls gb feb-13

Hässelby-Vällingby Maltesholmsv. ? LSS 5 G 2013

Ung stöd Stockholm 

Neuropsyk. Privat feb-13

Hässelby-Vällingby

Johannelund etapp 3  

Lövsta allé, Hässelby 

gård Svenska Bo SoL 7? St 2013 2014

Projektering pågår.  

stödlägenheter.  feb-13

Hässelby-Vällingby

kv Vattenfallet, 

Råcksta Svea fastgh SoL 10 St ev 2014 Neuro psyk feb-13

Hässelby-Vällingby

Strandviolen, 

Hässelby Villast, 

Blomsterkungsv Micasa ? LSS 5 G? 2014

Alltför dyrt? Attendo. 

Neuropsyk feb-13

Hässelby-Vällingby Silvret 3 Grimsta SvBo LSS 7 Se ej 2014 2015

100 lgh. Smalhus end 

servlgh möjligt jun-13

Hässelby-Vällingby

Vinsta 5:1, 

Lövstavägen Fambo Ikano LSS 7 Se ev 2013-2014 2015

100 (2013) + 120 

(2014) = 220 lgh feb-13

Kungsholmen

Lusten  F d Kojan 7 o 

12 Fam bo Ö 6 St X 2010-09-30 2013

Nyb 200 lgh. 

Gruppbostad/stödboend

e. Ungefär samma typ 

som i kv Välgången. feb-13

Kungsholmen Bojen 3, Kungsholmen

Oscar 

Properties Ö 6 Se ev 2013 2015

Sd undersöker 

förutsättningarna.          

75-80 lgh. BR feb-13

Kungsholmen

Väktaren 37 mfl, 

Fridhemsplan

Fambo, 

Alecta m fl Ö 6 St ev 2014 2015

Sd ev. intr av stödlgh                        

70 lgh feb-13

Kungsholmen

Primus 1, Lilla 

essingen Vasakronan Ö 6 G ev 2014-15 2016

Sd kommer anmäla 

intresse.                     

200 lgh (2014) , 200 lgh 

(2015). Programarbete 

300 - 400 lgh feb-13

Kungsholmen Kristinebergs slott 10

Skanska, 

Borätt, Ikano Ö 6 G ev 2015-16 2017

Sd kommer anmäla 

intresse.                  100 

lgh (2015) 100 lgh 

(2016). Totalt 750 lgh feb-13

Kungsholmen

Trängkåren, 

Marieberg, vid ryska 

ambassaden Fabege m fl LSS 10 Se ev 2014-16 2017

??   2 x 10 lgh?                              

100 lgh (2014) 100 lgh 

(2015) 200 lgh (2016). 

Programarbete 500-

1000 lgh feb-13



Kungsholmen

Trängkåren, 

Marieberg, vid ryska 

ambassaden Fabege m fl LSS 10 Se ev 2014-16 2017

??   2 x 10 lgh?                              

100 lgh (2014) 100 lgh 

(2015) 200 lgh (2016). 

Programarbete 500-

1000 lgh feb-13

Kungsholmen Primus, Lilla Essingen Sv Bo LSS 6 G

ja, men inte 

formellt 2017

Bråttom, formell best. 

önskas 

omgående.Möjligt för 

Gruppbostad jun-13

Kungsholmen

Kristinebergshöjden, 

Kristineberg 1:4 mfl  

SL bussgarage 

Överdäckning LSS 6 G ? 2018

230 lgh. Möjligheten att 

bygga bostäder där 

utreds.  Tidplan saknas 

ännu. Sd önskar 1 GB 

och lgh, se nedan. feb-13

Kungsholmen

Kristinebergshöjden, 

Kristineberg 1:4 mfl  

SL bussgarage 

Överdäckning Ö 8 Se eller St ? 2018

230 lgh. Möjligheten att 

bygga bostäder där 

utreds. Tidplan saknas. 

Sdf önskar stöd- eller 

servicelägenheter. feb-13

Kungsholmen Kristineberg Sv Bo LSS 6 G ej 2018

Förstudie pågår. Möjligt 

för Gruppbostad jun-13

Kungsholmen Stadshagen

Stockholmhe

m ev

Sd undersöker 

förutsättningarna.                   

200 HR feb-13

Norrmalm Hagastaden

Fyra 

Byggherrar 

kv 2-6 LSS 6 G x 2015 2017 Trad. Gruppbostad okt-13

Norrmalm Hagastaden

Fyra 

Byggherrar 

kv 2-6 LSS 6 G x 2015 2017 Trad. Gruppbostad okt-13

Norrmalm Hagastaden

Fyra 

Byggherrar 

kv 2-6 LSS 6 G x 2016 2018 Trad. Gruppbostad okt-13

Norrmalm Hagastaden

Fyra 

Byggherrar 

kv 2-6 LSS 14 Se x 2017 2018

14 eller 15 servicelgh 

samt Gem lokal okt-13

Norrmalm Hagastaden

Fyra 

Byggherrar 

kv 2-6 SoL 13 St x 2018 2019

14 eller 15 servicelgh 

samt Gem lokal okt-13

Rinkeby-Kista Trondheimsgatan 23 Fsk LSS 5 G 2015

Ombyggnad av 

förskola. Ersätter 

Köpenhansgatan 16 

gammal norm. mar-13



Rinkeby-Kista

Akalla 4:1 Kista Gård 

2 Peab Ö 6 Se x 2014- 2016

100 (2013) + 100 

(2014)=200 lgh. Gick ej 

Gb. + Förskola mar-13

Rinkeby-Kista

Akalla 4:1 Kista 

Gårdsväg. Kista Gård 

3 Peab Ö 6 Se x 2013-2015 2016

70 (2013) 100 (2015) = 

170 LGH mar-13

Rinkeby-Kista Kista Torn Borätt LSS 6 G 2007-11-22 2016 285lgh. Brf sep-13

Rinkeby-Kista

Rinkeby Allé, 

Gamlebyplan Micasa LSS 6 G x 2016-2016 2017 mar-13

Rinkeby-Kista

Rinkeby Allé, 

Gamlebyplan Micasa LSS 6 G x 2016-2016 2017 mar-13

Rinkeby-Kista

Rinkeby Allé, 

Gamlebyplan Micasa LSS 6 G x 2016-2016 2017 mar-13

Rinkeby-Kista Husby strukturplan SvBo m fl Ö 6 G ev 2015 2018

100 (2015) Program för 

1000-1300 lgh Projektet 

ligger stilla nu. Sd 

kommer anmäla 

intresse. mar-13

Skarpnäck Flyghöjden 1 Sthlms hem LSS 6 G 2013

Finns 578 kvm fr.o.m 

okt 2013 i befintl hus. jun-13

Skarpnäck

Hornlyktan alt 

Läslampan Finn 

Malmgrens väg

Einar 

Mattsson LSS 6 G X ht 2014 2016 Två hus ca 60 lgh. HR feb-13

Skarpnäck

Ståthållaren 

Bagarmossen SvBo LSS 6 G X 2013-14 2016 Två hus c:a 60 lgh. HR feb-13

Skarpnäck Rustmästaren 5 Ej bestämd LSS 6 G ? 2015-16 2017

100lgh (2015), 200lgh 

(2016). Programarbete 

pågår ca 800lgh feb-13

Skarpnäck Rustmästaren 5 Ej bestämd LSS 6 Se ? 2015-16 2017

100lgh (2015), 200lgh 

(2016). Programarbete 

pågår ca 800lgh feb-13

Skarpnäck Rustmästaren 5 Ej bestämd SOL 12 pl Se eller st ? 2015-16 2017

100lgh (2015), 200lgh 

(2016). Programarbete 

pågår ca 800lgh feb-13

Skarpnäck Kärrtorps Centrum SvBo LSS 5 Se X 2016 2018

Om 30 lgh för litet. 

Annars är Sdf 

intresserade feb-13

Skarpnäck Grönskär Sv Bo LSS 6 G ej 2018

Start-PM i juni. Möjligt 

för Gruppbostad jun-13

Skärholmen Sätra stall Sv Bo LSS 6 G x 2013 2014

70lgh (2013). Lagt in 

intresse av gruppbostad mar-13

Skärholmen Sätra stall Sv Bo LSS 6 G x 2013 2014

70lgh (2013). Lagt in 

intresse av en andra 

gruppbostad mar-13



Skärholmen

Edholmen mm, 

Vårbergsvägen Sv Bo LSS 6 G x 2015

50lgh (2014), 50lgh 

(2015), 150lgh (2016). 

Sdf har skickat 

intresseanmälan för 

gruppbostad. mar-13

Skärholmen

Edholmen mm, 

Vårbergsvägen SvBo LSS 6 G x 2016

50lgh (2014), 50lgh 

(2015), 150lgh (2016). 

Sdf har skickat 

intresseanmälan för 

gruppbostad. mar-13

Skärholmen Svanholmen Vårberg Micasa LSS 6 G x 2015-16 2017

Sdf har skickat intresse 

anmälan för 

gruppbostäder. Start-

PM höst -09 mar-13

Spånga-Tensta Bromsten HSB LSS 6 G x Tidigast 2016 2018

Nybyggnad av bostäder 

planeras. Sdf har begärt 

gruppbostäder när 

detaljplanen kommer på 

remiss. mar-13

Spånga-Tensta Bromsten Norrvattnet LSS 6 G x Tidigast 2016 2018

Nybyggnad av bostäder 

planeras. Sdf har begärt 

gruppbostäder när 

detaljplanen kommer på 

remiss. mar-13

Spånga-Tensta Bromsten ? LSS 6 G x Tidigast 2016 2018

Nybyggnad av bostäder 

planeras. Sdf har begärt 

gruppbostäder när 

detaljplanen kommer på 

remiss. mar-13

Spånga-Tensta Solhem kv Hedvig SvBo LSS 5 Se x 2017 2019

5 lösa 

servicelägenheter plus 

1 gemensam mar-13

Spånga-Tensta

Bromstens Ind omr 

Tora mm HSB m fl LSS 5 G ? Tidigast 2016 2019

200 + 220 + 120 dvs 

540 lgh i tre etapper mar-13

Södermalm kv Grimman Sth hem LSS 5 G 2010-05-20 2011 2014 Stadsradhus sep-10

Södermalm kv Grimman Sth hem LSS 5 G 2010-05-20 2012 2014 Stadsradhus sep-10

Södermalm Drakenberg Sv Bo LSS 5 G ej 2015

5 hus totalt. Utredning 

pågår.Möjligt med 380 

kvm för GB jun-13



Södermalm Drakenberg Sv Bo LSS 5 G ej 2016

5 hus totalt. Utredning 

pågår.Möjligt med 380 

kvm för GB jun-13

Södermalm Drakenberg Sv Bo LSS 5 G ej 2017

5 hus totalt. Utredning 

pågår.Möjligt med 380 

kvm för GB jun-13

Älvsjö

Älvsjö servicehus avd 

8B Micasa LSS 6 G x 2014 2015 mar-13

Älvsjö

Platåskon 1, Fru 

Marias väg 11, 

Långbro

Norrländska 

gillet Fastigh 

AB LSS 6 G x 2016

Privat initiativ  Samarb 

m Frösunda LSS AB. 

Ansökt om dp-ändring. mar-13

Älvsjö

Solberga bollplan, 

Västberga

SthH, 

Wallenstam LSS 6 Se 2016 2017

100lgh (2015), 100lgh 

(2016). Går trögt. mar-13

Älvsjö

Rubinvägen 

Västberga 1:1 SthH LSS 6 G x 2017

Dp pågår handl Linda 

Palo. 90 lgh. Nog inte 

plats mar-13

Älvsjö Kv Kabelverket

JM o 

Fambo LSS 6 G x 2015 2017

Totalt 1500 lgh. Start 

PM dp etapp 1, 500 lgh 

dec 2012, Handl Louise 

Heimler. mar-13

Östermalm

Hjorthagen etapp 1 

västra, kv 

Töfsingdalen Sthhem LSS 7 Se x 2009-05-19 2010 2015

7 servicelägenheter 

trapphusboende( + 1 

lgh pers) mar-13

Östermalm

Hjorthagen etapp 1 

västra, kv Tyresta Borätt LSS 5 G x 2009-05-19 2012 2015

En sammanh gr.bo i 

etapp 1 mar-13

Östermalm Ordonnansen Aros SoL/LSS 6 Se 2016 95 lgh, br mar-13

Östermalm NDS Brofästet

Scand Parks 

Holding 

AB/TNF 

Projutv, 

Riksbyggen, 

Oscar LSS/SOL 6 Se 2017

Sd är intr av 6 + 6 lgh 

LSS el. SOL inte 

bestämt av vilka 

fasth.ägare än          60 

BR,45 BR, 44 BR, 150 

HR, 50 HR, 90 BR, 85 mar-13

Östermalm NDS Brofästet

Flera 

Byggherrar LSS/SOL 6 Se 2017

Sd är intr av 6 + 6 lgh 

LSS el. SOL inte 

bestämt av vilka 

fasth.ägare än          60 

BR,45 BR, 44 BR, 150 

HR, 50 HR, 90 BR, 85 

BR mar-13



Östermalm

NDS, Norra 2, 

Hjorthagen

Sthhem, 

Wallenstam 

m.fl. 

byggherrar LSS/SOL 6 Se 2013-16 2017

Sd intr av 6 lgh Sthhem 

o 6 lgh Wallenstam                 

60lgh (2013), 100 lgh 

(2014), 200 lgh (2015), 

200lgh (2016). 55% hr mar-13

Östermalm

NDS, Norra 2, 

Hjorthagen

Sthhem, 

Wallenstam 

m.fl. 

byggherrar LSS/SOL 6 Se 2013-16 2017

Sd intr av 6 lgh Sthhem 

o 6 lgh Wallenstam                 

60lgh (2013), 100 lgh 

(2014), 200 lgh (2015), 

200lgh (2016). 55% hr mar-13

Östermalm Svea fanfar Veidekke SoL/LSS 6 Se 2018 Br mar-13


