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Åbyskolan - Om- och tillbyggnad av omklädningsrum, 
sekreteriat/kiosk, maskinförråd m.m. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillskjuta 1,75 mkr genom omfördelning av 0,8 

mkr från projekt 34007 Kemikaliehanteringsanläggning samt 0,95 mkr från 

projekt 39002 Säkerhetsåtgärder till projekt 34014 Omklädningsrum Åbyskolan. 

 

Ärendet 
Den 11 september 2012 fick tekniska förvaltningen i uppdrag av 

kommunstyrelsen att bygga omklädningsrum med mera vid Åbyskolan.  

 

Tekniska förvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse daterad 29 oktober 2013 att 

de har fått in anbud för ombyggnaden och konstaterar att anbuden ligger över 

budgeterade medel. För att kunna genomföra byggnationen krävs att 1,75 mkr 

tillskjuts projektet.  

 

Tekniska förvaltningen föreslår en omfördelning av 0,8 mkr från projekt 34007 

Kemikaliehanteringsanläggning samt 0,95 mkr från projekt 39002 

Säkerhetsåtgärder till projekt 34014 Omklädningsrum Åbyskolan.  

 

Tekniska förvaltningen föreslår den 29 oktober 2013 att tekniska utskottet 

beslutar att tillskjuta 1,75 mkr genom omfördelning av 0,8 mkr från projekt 

34007 Kemikaliehanteringsanläggning samt 0,95 mkr från projekt 39002 

Säkerhetsåtgärder till projekt 34014 Omklädningsrum Åbyskolan. 

 

Den 19 november 2013 beslutar tekniska utskottet att återremittera ärendet till 

tekniska förvaltningen för att kommunicera med Åbyskolan och Lagans AIK 

innan ärendet åter behandlas i tekniska utskottet den 10 december 2013.  

 

Tekniska förvaltningen har den 4 december 2013 haft ett möte med Lagans AIK, 

Lagans innebandyförening samt representanter för Åbyskolan där de har 

diskuterat olika möjligheter för om- och tillbyggnation av Åbyskolan.  

 

I en tjänsteskrivelse daterad 19 december 2013 skriver tekniska förvaltningen att 

det för att få funktion på läktare krävs att befintliga pelare tas bort. Detta medför 

att förstärkningsarbeten bland annat i grundkonstruktionen och därmed också 

omläggning av sportgolvet måste utföras. Även befintlig ridåvägg måste bytas.  

Kostnaderna för denna tillbyggnad har översiktligt bedömts till 8-10 mkr.  

 

I Åbyhallen bedrivs mycket innebandyverksamhet. Yttermåtten på 

innebandyplanen är 20 x 40 meter. För att bedriva matchspel på nationell och 

internationell nivå krävs ett säkerhetsutrymme på 1,0 respektive 1,5 meter 
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utanför spelplanen, vilket innebär ett fritt mått i sporthallen på minst 22 x 43 

meter. Dessa mått uppfylls inte idag.  

 

Beredning 

Tekniska utskottet beslutar den 10 december 2013 att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan förslag till beslut.  

 

I övrigt beslutar tekniska utskottet att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att  

begära förlängning av anbudet på grund av finansieringsbeslut.  

 

Yrkanden 

Carina Bengtsson (C) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag till beslut.  

 

 


