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INTRODUKTION 

Denna lägesrapport avser stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden såsom angivits i 

KFs budget 2013 angående att projektet (formellt exploateringsnämnden) två gånger per år 

ska återrapportera projektet till KS utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. 

I uppföljningsanvisningarna anges att uppföljning och avvikelserapportering lämnas i 

samband med tertialrapport 1 och verksamhetsberättelse utifrån byggande, ekonomi och 

miljöprogram.  

 

BAKGRUND 

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholm som sträcker sig 

från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Ett flertal stora verksamheter återfinns inom 

området, såsom Värta-, och Frihamnen, Värtaverket med el- och kraftvärmeproduktion 

samt Värtagasverket i Hjorthagen och oljedepåerna på Loudden. Stadsutvecklingen grundar 

sig på övergripande program fattat i kommunfullmäktige 2002.  

 

MÅL OCH UPPDRAG 

Uppdrag 

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av 

bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att 

omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 

lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.  

Mål 

Nedan sammanställs projektets övergripande mål och tillvägagångssätt för att nå målen. 

Målen är fastställda genom politiska beslut rörande inriktning, planering, genomförande, 

miljö- och hållbarhetsprogram m.m. på i huvudsak programområdesnivå. Effektmålen 

beskriver vad som ska uppnås med projektet och är indelade i ekologiska, ekonomiska, 

sociala mål samt mål för den fysiska utformningen i området. I övriga styrdokument finns 

även projektmålen redovisade, som beskriver tillvägagångssätt, hur det arbetas i projektet 

för att målen ska nås.  

 

EFFEKTMÅL  

Ekonomiska mål 

- En stadsdel som planeras och utformas för att tillvarata och långsiktigt hushålla 

med samhällets resurser. 

- En stadsdel som byggs och förvaltas kostnadseffektivt. 

- En stadsdel som möjliggör ett gott företagsklimat. 
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- En stadsdel där innovativa lösningar visas upp som profilerar Stockholm som 

en hållbar stad. 

Mål för fysisk utformning  

- En välintegrerad stadsdel med goda kommunikationer. 

- En tillgänglig, vacker och omsorgsfullt gestaltad stadsdel där den värdefulla 

stads- och landskapsbilden tillvaratas.  

- En stadsdel med robust struktur anpassad för att kunna möta framtida behov.  

- En stadsdel som stärker och utvecklar områdets kvalitéer och tillvaratar 

kulturhistorisk bebyggelse.  

Ekologiska mål 

- En stadsdel där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. 

- En stadsdel som är anpassad till framtida klimatförändringar. 

- En resurssnål stadsdel med låg miljöpåverkan. 

Sociala mål 

- En stadsdel med varierat utbud av kommersiell och social service.  

- En stadsdel med god tillgång till park- och grönområden samt platser för 

rekreation och kultur. 

- En stadsdel som främjar social mångfald och integration. 

- En säker, attraktiv och levande stadsmiljö som kan användas av alla. 

- Goda möjligheter till deltagande och insyn för berörda i formandet av 

stadsdelen. 

Sedan 2013 har en genomgång gjorts av målen för projektet i en rad olika styrdokument 

och som sker kopplat till förtydligande av projektets hållbarhetsmål samt dess 

stadsbyggnadsprinciper genomförts och gås för närvarande igenom av projektets styrgrupp.  

 

ÖVERGRIPANDE VIKTIGA HÄNDELSER 

Projektet har sedan framtagandet av de första detaljplanerna fokuserat på att få fram 

lagakraftvunna lov, planer, övergripande program, och tillstånd, samt på genomförande av 

markrening och etablering av erforderlig infrastruktur inför byggherrarnas byggstart. Efter 

beslutet om att Norra Djurgårdsstaden skall vara miljöprofilerat har omfattande resurser 

lagts på att etablera en organisation och arbetssätt för detta samt framtagande av miljö- och 

hållbarhetsprogram, handlingsprogram, krav och uppföljningsmodeller m.m.  

 

Under kvartal 1 2014 har arbetet med tolkning och en precisering av det övergripande 

miljö- och hållbarhetsprogrammet sammanställts och tillsammans med 

stadsbyggnadsprinciperna redovisats för styrgruppen. 
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Fram till och med kvartal 1 2014 har ett flertal större händelser skett. Ca 40 byggherrar är 

markanvisade varav några för två eller tre projekt. Det finns nu framtaget ett tiotal 

handlingsprogram, som omfattar hållbarhetskrav för olika etapper. Dessa är en bilaga till 

markanvisnings- resp. exploateringsavtalen som tecknas mellan staden och byggherrarna. 

Hållbarhetskrav ställs även på stadens egna entreprenader. Uppföljning av markanvisade 

etapper och stadens entreprenader pågår. 

 

Nyinflyttningarna fortsätter i Hjorthagen. Stora resurser har lagts på inrättande av 

gemensamhetsanläggning för sopsug, med därtill hörande kommunikationsinsatser om 

ansvar och ekonomi.  

 

Uppdrag finns att lösa industribullerfrågans komplikationer för stadsutveckling på nationell 

nivå vilket kan komma att underlätta för de bostadsexploateringar som planeras i 

hamnområdet. 

 

Förberedelser görs för att hantera eventuellt kommande ändrad lagstiftning som begränsar 

kommuners möjligheter att ställa krav på byggherrar i form av nivåer för energiförbrukning 

i byggnader etc.  

 

För Spårväg city har Trafikförvaltningen (tidigare SL) erhållit genomförandebeslut och 

tecknat principöverenskommelse med staden. En genomsyn av hittills planerade lösningar 

för spårvägen görs nu, främst rörande sträckan kv. Valparaiso till Lidingöbron i syfte att 

finna den mest tekniskt och ekonomiskt genomförbara sträckningen för SL, Staden och 

Fortum. Utredningen påverkar även Lidingö och dess planering för spårbron. Utredningen 

skall redovisas i april 2014. 

 

Fortum har påbörjat byggande av nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk (BIO KVV) vilket är 

ett led i stadens omställning till ett mer hållbart energisystem. 

 

Byggnation av Värtapiren pågår, vilket är ett viktigt steg för stadsutvecklingen i Södra 

Värtahamnen. 

 

Avtal har tecknats med Trafikverket om avveckling av bangården Värtan Östra kopplat till 

behov för Spårväg City för spår och till flytt av containerhantering till Norvikudden. Ännu 

finns ingen dom för tillståndet, varför byggstart är oklar, vilket får påverkan på stadens 

exploateringar i hamnen och avvecklingen av bangården Värtan Östra. Nuvarande 

trafikering med tåg till containerhamnen hindrar utbyggnaden av Spårväg City. 

 

Villkoren för de markanvisad skola, scen och idrottshall i Gasverket samt för tidig 

markreservation för verksamheter m.m. i gasverket utarbetas nu för att ingå i avtal och 

detaljplaner. Reviderat inriktningsbeslut fattades i december i exploateringsnämnden för ca 

6 000 lägenheter m.m. i Hjorthagen. I kv. Starkströmmen har markanvisning skett i 

februari 2014 för en driftdepå för Norra Länken, kopplat till en kontorsexploatering som 

Vasakronan planerar på fastigheten. I februari fattade exploateringsnämnden beslut om 
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överlåtelse av Villa Ekbacken inom Norra 1. Huset byggs nu om till förskola som öppnar 

under kvartal 2 2014.  

 

Genomförandebeslut har fattats i exploateringsnämnden för Ängsbotten och Gasklocka 

3&4. Ombyggnaden av Bobergsgatan mellan Gasverket och Ropsten pågår. Stadens 

bygglogistikcenter är i drift i Ropsten. I Västra pågår byggnation med knappt tio 

byggherrar. Den första kvartersbutiken/restaurangen har öppnat i Norra 1 och flera är under 

färdigställande. En gångbana utformad som konstverk har invigts och en fontän byggs nu 

som några av projektets satsningar på 1 % till konst.  

 

 

Rapporteringsperioden 
Denna rapport är den tredje sedan beslutet i KF:s budget 2013 och lägesredovisning skall 

lämnas två gånger per år. 

 

Kommande period 

Ytterligare markanvisningar kommer att göras för ca 5-700 bostäder, och kontor i Södra 

Värtahamnen och för ca 30 lgh som infill kopplat till detaljplan för parklek m.m. i kv. 

Jackproppen i Hjorthagen. En markanvisningstävling rörande energi, LCA
1
 och utformning 

genomförs för ca 40 hyresrätter i etappen Brofästet. Markanvisningar kommer att göras för 

verksamheter och bostäder i Gasverket. Genomförandebeslut beräknas fattas för Gasklocka 

3&4 i KF i april.  

 

Kopplat till utredningar av alternativa sträckningar för Spårväg City genom energihamnen 

görs nu genomgång av de beroenden som finns i Ropsten och Energihamnen, kopplat till 

bussterminal, parkeringar, möjligheter till flytt av värmepump och till inrymmande av 

Cementa, inrymmande av depåolja till fartyg, där utbyggnadsmöjligheter, utgifter och 

intäkter studeras- i syfte att hitta den för staden lämpligaste strukturen och innehållet i 

området. 

 

Färdigställande av Bobergsgatan, samt finplanering inklusive bryggor och bro vid Norra 1. 

Tillfällig stängning av butik i Ängsbotten under etappens byggperiod. Start av markrening 

vid Södra Kajen och förberedande åtgärder för Hamnpåfarten.  

 

För bränslehanteringen på Loudden kommer arbete med saneringsplan påbörjas under 

sommaren samordnad med Stockholms Hamnar AB och de på Loudden verksamma 

bolagen.  

 

De första inflyttningarna i Västra kommer att ske under 2014. De första entreprenaderna 

för byggvägar kommer att ske i Norra 2 under våren, varefter byggherrarna kommer att 

byggstarta efter sommaren 2014. 

 

                                                 
1
 Livscykelanalys 
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Vidareutveckling av hållbarhetskraven i handlingsprogrammen, vilka är bilaga till 

markanvisnings- och exploateringsavtal, görs i nära samarbete med förvaltningar och 

bolag. Färdigställande sker av det måldokument som tolkar det övergripande miljö- och 

hållbarhetsprogrammet. Fortsatt arbete att vidareutveckla och precisera färdplan för en 

klimatpositiv NDS 2030 (inom ramen för Clinton Climate Initiative). Genomförande av 

kompetensprogram för aktuella detaljplaneetapper.  

 

Införande av uppföljningsdatabas för att underlätta hanteringen av miljödata och fortsatt 

arbete att ta fram indikatorer för att beskriva måluppfyllelse. Framtagande av rapport skall 

göras, för redovisning av hållbarhetsarbetet. Fortsatt arbete med pågående FoU-projekt 

enligt FoU-plan och färdigställande av systemstudier för hållbara transporter och 

sorterande avloppssystem i syftet att implementerar resultaten i det operativa arbetet för att 

kunna uppnå hållbarhetsmålen. Visualisering av kretsloppsmodellen för att lättare kunna 

kommunicera komplexa frågor.  

 

GEOGRAFISKA GRÄNSDRAGNINGAR 

Norra Djurgårdsstaden omfattar Gasverksområdet och Värta- och Frihamnen och innehåller 

redan nu såväl boende som verksamheter. Norra Djurgårdsstaden angränsar till 

bebyggelsen i Gärdet, till Kungliga Nationalstadsparken på Södra och Norra Djurgården 

och till Lilla Värtan. Staden är huvudsaklig markägare och indelat där Hjorthagen omfattar 

bebyggelse fram till 2022. Södra Värtahamnen 2013-2023. Frihamnen, Containerhamnen 

och Loudden 2017-2030.  

 

ORGANISATION 

Bemanning 
Projektet sorterar under exploateringsnämnden, och bemannas även från bland annat 

exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. Organisationen är 

uppdelad på planering och genomförande för de olika programområdena Hjorthagen och 

Södra Värtahamnen, med Frihamnen/Loudden i avvaktan på avveckling av dagens 

verksamheter, samt stöd- och stabsfunktioner.  

 

Från exploateringskontoret deltar ca 10 anställda, men även miljöförvaltningen, 

fastighetsförvaltningen och andra förvaltningar och bolag har resurser knutna till Norra 

Djurgårdsstaden. Till stor del anlitar exploateringskontoret konsulter, som idag uppgår till 

ca 30 på heltid.  

 

Projektledningsgrupp 
Norra Djurgårdsstadens projektledningsgrupp leds av projektchef med deltagande från 

chefer för planering respektive genomförande i Värtan och Hjorthagen, miljösamordnare, 

stadsbyggnadskontorets planansvarige för Norra Djurgårdsstaden samt Norra 

Djurgårdsstadens kommunikatör. 
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Organisation för miljöstrategi  
Som stöd för att genomföra den satsning för att projektets miljöprofil skall genomföras 

finns en miljöstrategiorganisation där förslag till krav och åtgärder för staden och andra 

inom projektet utreds, i enlighet med Norra Djurgårdsstadens miljöprogram. Här sker 

sammanlänkningen av miljöprofileringen och projektet. Exploateringskontoret har drivit 

miljöstyrningsprocessen genom fokusgrupper, miljöprofilgrupp, styrgrupp, 

forskningsprojekt m.m. Det förvaltningsöverskridande samarbetet samt samverkan mellan 

miljö- och projektorganisationen har lett till tydligare arbets- och ansvarsstrukturer.  

 

Norra Djurgårdsstaden Innovation  
Inom avdelningen för Stora Projekt återfinns Norra Djurgårdsstaden Innovation, vilket är 

stadens verktyg att tillsammans med verksamma aktörer visa upp, samarbeta, testa, 

utvärdera åtgärder inom hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Norra 

Djurgårdsstaden Innovation är projektets huvudsakliga kanal för besökare rörande hållbart 

stadsbyggande och miljöteknik. Ett avtal som preciserar vad Norra Djurgårdsstaden 

Innovation förväntas utföra är under framtagande.  

 

Styrgrupp  
Projektets styrgrupp består av förvaltningscheferna från miljöförvaltningen, 

exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms 

stadsdelsförvaltning. I styrgruppen ingår även Vd:n för Stockholms Hamnar AB samt 

stadsledningskontorets controller och därutöver deltar avdelningschefen för Stora Projekt.  

 

TIDPLAN OCH MILSTOLPAR 

Nedan redovisas en översiktlig tidplan för Norra Djurgårdsstaden, innehållande tidpunkt 

för byggherrars/aktörers egna tidigaste byggstart och egna första inflytt/drifttagande. 

Notera att tider och skeden i de flesta fall egentligen är överlappande. 
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                                                                      ÅR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2030 

Norra 1               

Västra               

Gasverket               

Norra 2               

Ängsbotten               

Gasklocka 3 och 4               

Brofästet               

Kolkajen               

Tjärkajen               

Ropsten               

Värtapiren               

Värtaterminalen               

Hamnpåfarten               

Kv. Valparaiso               

Pireus               

Bristol               

Antwerpen               

Studentfartyg               

Frihamnen               

Neapel               

Kv. Hull               

Stralsund               

Reval               

Containerhamnen               

Hamburg               

Hangö               

Loudden               

Brest               

Narvik               

  

 

BYGGNATIONSPERIOD 

INFLYTTNING 

KLAR 

 

 

PLAN OCH BYGGPROCESS 

Detaljplaner och program  
Detaljplan finns lagakraftvunna för Värtapiren, Norra 1, Norra 2 och Västra. Ytterligare 15 

detaljplaner är påbörjade för bostäder, handel, kontor eller anläggningar, samt järnvägsplan 

för Spårväg City. Planprogram har upprättats för Hjorthagen och Södra Värtahamnen och 

kommer att göras för Frihamnen, Containerhamnen och Loudden.  

 

Markanvisat 
Ca 4 000 lägenheter har nu markanvisats i Hjorthagen. En del av det som tidigare 

markanvisats är nu färdigställt. Cirka 300 000 kvm kontor, handel och verksamheter finns 
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markanvisat, i huvudsak i Södra Värtahamnen. I Frihamnen är ca 500 studentlägenheter 

markanvisade på ett fartyg.  

 

Samtliga kontor och annan verksamhet är direktanvisade. Fördelningen hyresrätt respektive 

bostadsrätt har hittills varit nästan jämn men i framtiden kommer detta skiftas till 

ytterligare övervikt på bostadsrätt för att inte uppnå minusresultat. De första 2 000 

lägenheter markanvisades med tomträtt oavsett upplåtelseform. I etapperna Norra 2 och 

Brofästet har anbudstävlingar genomförts. 

 

Färdigställt  

10 byggherrar har färdigställt sina byggnader i Norra 1 innehållande ca 670 lägenheter och 

2 förskolor med totalt 7 avdelningar. Av dessa är ca 70 seniorlägenheter. En fristående 

förskola är under uppförande i en av de gamla större villorna som tagits över från gasverket 

i Norra 1. Drygt 600 lägenheter är inflyttade och byggherrarnas arbeten kommer nu att 

avslutas. 

 

Under utbyggnad och planering 

Åtta byggherrar har startat i Västra, som totalt kommer att omfatta ca 1 230 lägenheter.  

Projektet kommer att ha en utbyggnadstakt om ca 500 lägenheter per år. Utbyggnadstakten 

kan komma att utvecklas beroende på marknadsläge, upplåtelseformer och projekttyp. 

 

För att kunna styra takt och samordning mellan olika byggherrar och för stadens 

entreprenörer har nu avtalsdiskussioner tagits upp rörande viten för de byggherrar vars 

förseningar skapar omarbeten, förseningar och fördyrningar för staden. 

 

I nuläget är ca 600 studentlägenheter under produktion i Hjorthagen. Två nya förskolor är 

tagna i drift, och planering pågår för skola, idrottshall, scen och de övriga verksamheter 

som kommer att inrymmas i gasverket.  

 

Stadens entreprenader 
Staden driver entreprenader för byggnation av Bobergsgatan, finplanering i Norra 1 

inklusive broar, bryggor och gång- och cykelvägar så långt som från Lill-Janskogen till 

Ropstens båtklubb, samt byggvägar och infrastruktur i Gasverket, Västra och Norra 2, samt 

vid torget vid Ropstens T-bana i Hjorthagen. Under våren kommer start ske i Gasklocka 

3&4 och i Ängsbotten. 

 

Övriga förvaltningar 
Staden driver även, genom Stockholms Hamnar AB, utbyggnaden av Värtapiren och 

genom fastighetsnämnden och SISAB projekt för internationell gästspelsscen i gasklocka 

2, skola i gasverket och idrottshall vid Hjorthagens IP. 

 

AVTAL 

Avtal med byggherrar 
Samtliga delprojekt omfattas av de i exploateringsprocessen förekommande avtalen, 

markanvisning och avtal om genomförande samt försäljnings-, eller upplåtelseavtal. För de 

projekt som startats efter beslutet om miljöprofilering biläggs även ett handlingsprogram 
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med krav och åtgärder rörande miljö- och hållbarhet. I nuläget finns 14 etapper eller 

projekt där handlingsprogram tecknats med en eller fler aktörer. 

 

Avtal med övriga aktörer 
Projektets ramverk formas av de avtal som tidigare tecknats mellan staden och övriga 

aktörer i eller vid Norra Djurgårdsstaden, såsom med Stockholms Hamnar AB, Kungliga 

Djurgårdens Förvaltning, Trafikverket, SL, Fortum, Lidingö, samt genom kontoret och 

andra förvaltningar.  

 

Kommande avtal 
Av kommande avtal kan nämnas:  

 

 Ytterligare uppgörelse mellan staden och Trafikverket rörande bangårdarna i Värtan 

 Avtal mellan staden, Stockholms Hamnar AB och Fortum rörande tillägg till 

Ramavtal för Hjorthagen omfattande bland annat arrende och markfrågor i 

Energihamnen och vid Värtaverket 

 Avtal mellan staden och Stockholms Hamnar AB rörande markfrågor i Frihamnen 

 Avtal mellan staden och Trafikförvaltningen rörande utbyggnaden av Spårväg City 

 Avtal med Lidingö kommun rörande bro, spårväg och anläggningar mm i Ropsten. 

 

Dessutom kommer längre fram avtal rörande avveckling och markrening i Loudden och i 

Containerhamnen.  

 

 

EKONOMI 

I bilaga 1 och 2 redovisas rörande exploateringsnämndens utgifter avvikelse mellan 

projektets prognos i verksamhetsplan respektive reviderade prognos i tertialrapporten för 

de tre kommande åren respektive avvikelse mellan genomförandebeslut/inriktningsbeslut 

och projektets slutprognos.  

 

I övrigt hänvisas till stadens ordinarie budgetuppföljning.  

 

MILJÖ 

Redovisning utifrån miljöprofileringens vision och mål 

Ett behov av vidareutveckling av miljöarbetet har identifierats. Som första åtgärd har en 

översyn av miljö- och hållbarhetsprogrammet gjorts och en tolkning av vision, mål och 

åtgärder pågår. Samtidigt har stadsbyggnadskontoret, utifrån sitt arbete med program och 

planer för stadsutvecklingsområdets fysiska utveckling, haft en parallell process med att se 

över planeringsmål för att få till en samlad beskrivning av utgångspunkter för gestaltningen 

av stadsmiljön och bebyggelsen.  

I detta arbete tas områdets hållbarhetsmål med som utgångspunkt för att forma 

stadsbyggnadsprinciper och idéer för stadsutvecklingen.  
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Dessa båda parallella processer skapar ett ramverk för hållbar stadsutveckling. Arbetet har 

genomförts i nära samarbete med stadens förvaltningar och bolag och har ökat samsynen 

kring frågorna och förstärkt samarbetet ytterligare och redovisats i styrgruppen. 

 

För närvarande ser förslag till beslut ut enligt följande: 

 

 Den tidigare benämningen av dokumentet Övergripande Miljö- och 

hållbarhetsprogram för NDS ändras till Hållbarhetsprogram för NDS. 

 Visionen förtydligas. 

 Målen skärs ner från 81 till 19 för att göra dem SMARTA dvs. specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska, tidsatta och ambitiösa. Åtgärder som tidigare benämndes 

mål bibehålls. 

 Den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbarhet tydliggörs i 

målformuleringar. 

 Mål avseende fossilbränlsefri stadsdel förtydligas och preciseras med avseende på 

energisystem och transportsystem.  

 Tidigare målformulering avs. < 1,5 ton CO2e/cap ersätts med en procentsats p.g.a. 

beräkningsmetod förändras över tid och målet definieras på ett dynamiskt sätt. 

 Tidigare målformulering klimatpositiv stadsdel förtydligas och definieras  

 Ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och bolag förtydligas. 

För att uppnå de ambitiösa hållbarhetsmålen har staden inlett FoU-projekt, oftast i triple-

helix-konstellationer, finansierade via Vinnova, Hållbara Städer, EU m.m. Exempel på 

FoU-projekt är bl.a. urbana ekosystemtjänster (C/o City), informationsmarknadsplats 

(Smart City SRS), utveckling av guider och policy för klimatneutrala städer (Clue), 

utveckling av kretsloppsmodell (vidareutveckling av Hammarby Sjöstadsmodellen), 

affärsmodell återbrukscentrum, mobilitetsindex m.m. 

Staden utför systemanalyser och studier för att få bättre underlag att tar fram strategier 

såsom trafiksystemstudie Loudden och samhällsekonomiska analys kring sorterande 

avloppssystem. 

Staden jobbar kontinuerligt med kompetensprogram för markanvisade etapper där 

byggherrar och dess konsulter erbjuds att delta i en seminarieserie dels för att öka 

kompetensen i de olika frågor och dels för att bjuda in till dialog.  

 

Arbetet med framtagandet av en färdplan för en klimatpositiv NDS 2030 enligt Clinton 

Climate Initiative (C40-samarbetet) pågår. 
 

Uppföljning av miljömål 

Parallellt med arbetet att tolka det övergripande miljö- och hållbarhetsprogrammet har 

framtagande av indikatorer och nyckeltal påbörjats.  
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De första två etapperna (Norra 1 och Västra) har baserat på Norra 2:s hållbarhetskrav
2
 

träffat frivilliga överenskommelser med staden s.k. miljöåtaganden. Dessa etapper har följts 

upp. Uppföljningen visar på positiva resultat och en stark ambition och vilja från 

byggherrarnas sida att så långt som möjligt leva upp till kraven. 

 

Exempel på åtaganden som de flesta levt upp till är parkerings- och cykelplatser samt 

förberedelser för laddning av elfordon. Kontrollsystem för kemiskt innehåll i byggvaror 

används av alla. När det gäller energi så kommer faktisk energianvändning att följas upp 

när byggnaderna varit i drift under 2 år. Ännu har ingen byggnad varit i drift i två år. 

 

Uppföljning av projekterad energiprestanda visar för Norra 1 och Västra att ca en tredjedel 

av byggherrarna klarar åtagandet att inte överskrida 55 kWh/m
2 
Atemp. 

 

Bild 1 visar de projekterade värden för energianvändning i Norra 1 (frivilliga åtagande). 

Byggherrar ligger genomsnittligt på 65 kWh/m
2
 Atemp, enstaka klarar även kravet på senare 

etapper, 55 kWh/m
2
 Atemp. 

 

 
Bild 1: Energianvändning Norra 1, bygghandlingsskede 

 

Bild 2 visar de projekterade värden för energianvändningen i Västra (frivilliga åtaganden). 

Byggherrarna ligger i genomsnitt på 65 kWh/m
2
 Atemp, i senare skeden ligger siffrorna dock 

genomsnittligt under 60 kWh/m
2
 Atemp. 

 

                                                 
2
 Dessa etapper planerades och projekterades innan beslutet om miljöprofileringen hade tagits. Dessa etapper 

omfattas enbart av frivilliga miljöåtagande med lägre miljöambition. 
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Bild 2: Energianvändning Västra, bygg- och systemhandlingsskede 

 

Bild 3 visar att de projekterade värden av energianvändningen för etappen Norra 2 ligger 

lik eller under 55 kWh/m
2
 Atemp i systemhandlingsskedet. Samma resultat uppnås för även 

andra aktuella etapper såsom Brofästet, Hamnens terminalbyggnad och Ängsbotten. 

 

 

Bild 3: Energianvändning Norra 2, tidiga skeden och systemhandlinsgsskede.När det gäller kravet på 

egengenererad energi på byggnader är solceller planerade på flera projekt från och med 

etappen Västra. 

 

Grönytefaktorn uppnås i Norra 1 och från och med etappen Norra 2, sämre förutsättningar 

råder dock i Västra även om det syns en hög ambition med planerade initiativ såsom 

bikupor, växthus och odlingslotter. 

 

Eftersom miljökraven varit bindande och funnits med under hela projekteringen är 

förutsättningar att uppfylla kraven större, vilket framgår av uppföljningen.  
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Staden har även etablerat ett bygglogistikcenter där alla byggherrar utom i Norra 1 måste 

ansluta sig till. Detta resulterar i mindre transporter i området och därmed mindre utsläpp 

och bättre arbetsmiljö. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning av de etapper som omfattas av 

miljöprofileringen tydligt visar att stadens upplägg att kräva redovisning redan i tidiga 

skeden är avgörande för om hållbarhetskraven nås eller inte. Samtliga byggherrar har 

hittills visat höga ambitioner och förutsättningar finns för att nå merparten av kraven.  

Begäran om ändringar av och avvikelser från kraven har lämnats in och har mest handlat 

om de krav som staden har preciserat mellan markanvisning och exploateringsavtal, samt 

att kraven i viss utsträckning inte är anpassade till vissa typer av användning, t.ex. 

studentbostäder.  

 

När det gäller stadens egna entreprenader har staden utarbetat rutiner för miljöstyrning i 

sina egna projekt som säkerställer att miljöprofileringen arbetas in i 

projekteringshandlingar såväl som under produktion och förvaltning. Uppföljning av 

entreprenörerna sker löpande genom miljömöten och miljöronder ute på plats.  

Inrättande av webbaserat uppföljningssystem pågår. 

 

Operationella mål & krav - utvärdering och redovisning av 

avvikelser 

 

Konstaterade avvikelser fram till och med mars 2014: 

1. Sorterande avloppssystem i Hjorthagen 

Frågan är under utredning. För Hjorthagen kommer det inte att vara möjligt att bygga 

denna typ av system i och med att infrastrukturen redan var planerad och projekterad när 

beslutet om miljöprofilering togs. Frågan är dock fortfarande under utredning för framtida 

utbyggnadsetapper i Värtan respektive Loudden. 

2. Innovativt sopsugssystem Hjorthagen 

Sopsugssystemet i Hjorthagen skall ägas av en gemensamhetsanläggning och drivas av en 

samfällighetsförening. Denna ägarform ställer krav på nya samarbetsformer för att 

stimulera en innovativ utveckling.  

3. Optimal återvinning av energi från matavfallsfraktionen i Hjorthagen 

För optimal utvinning av biogas och återföring av biomull från matavfallsfraktionen 

behöver denna fraktion sorteras ut. Frågan om separat insamling av organiskt avfall från 

avfallskvarnar är under utredning avseende huvudmannaskap. I och med att planering och 

projektering av anläggningar och infrastruktur kommit så långt i Hjorthagen kommer inte 

matavfallssystem med separat insamling från avfallskvarnar att kunna införas i tidiga 

etapper i Hjorthagen. 

4. Fossilbränslefri stadsdel 2030, energiförsörjning bebyggelse 

Fortum byter till biobränsle-baserat kraftvärmesystem senast 2030, fossilbränslefritt går 

dock ej att uppnå p.g.a. fossil andel i sopor (plast) även efter år 2030. 
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Risk för avvikelser: 

1. Fossilbränslefri stadsdel 2030: 

Trafiken är inte bunden till det geografiska området i NDS utan är ett regionalt fenomen. 

Om målet ska nås måste användandet av fossila bränslen inom stadsdelen regleras. För att 

nå målet krävs radikala åtgärder som även kan innebära att lagstiftning behöver ändras. Det 

finns en stor risk för avvikelse. 

2. Inrättande av återvinningscentral och återbrukscentrum i Hjorthagen  

Staden har ännu inte hittat formen och platsen för en återvinningscentral och 

återbrukscentrum, men fortsätter att arbeta med frågan. Det finns en risk för avvikelse. 

3. Offentliga byggnader ska utgöra spjutspetsprojekt för hållbart byggande.  

I stadens egna nybyggnadsprojekt i stadsdelen görs avvägningar mellan detta mål och 

andra mål bland annat ekonomiska, vilket kan leda till avvikelse.  

4. Mål om implementering av trafikhierarki i tidiga skeden 

Trafikhierarkin är inte implementerat fullt ut i Hjorthagen och Södra Värtan (befintlig 

struktur plus Hamnens verksamhet). Staden har svårt att påverka SL att tillgodose mycket 

god kollektivtrafik. Arbetet pågår. Det finns en stor risk för avvikelse. 

 

Knäckfrågor för miljöprofilering: 

Regeringens förslag till ny lagstiftning för att begränsa kommuners möjlighet att ställa krav 

på byggherrar (t. ex. energianvändning) i samband med markanvisningar, s.k. särkrav, kan 

medföra stora begränsningar i stadens möjlighet att driva hållbarhetsarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden.  

 

Trafiken till och från hamnen är av riksintresse och kräver en stor skala på vägstrukturen 

som inte begränsar resandet. Systemet kommer utöver hamnen nyttjas för övriga aktörer i 

området. 

 

RISK OCH KVALITET 

För samtliga projekt genomförs en riskanalys i samband med kalkylering inför 

genomförandebeslut. Riskanalysen följs upp under projektering och sammanställs för 

respektive entreprenad-del som en del i det ekonomiska prognosarbetet. Risker utgår sedan 

successivt under projektet och när en entreprenad är avslutad är riskerna närmast noll. Varje 

risk är förenad med en kostnad. För byggherrars samordnade och stadens egna arbeten 

pågår ett omfattande arbetsmiljöarbete i syfte att minimera tillbud och skador.  

 

Kvalitetssäkring genomförs övergripande och för varje delprojekt. Övergripande arbetar 

projektet med en genomförandeplan och kvalitetssäkring av ekonomin genomförs genom 

tydliga rutiner för mängdavtagning, underrättelser (UR) och ändringshantering (ÄTA). Ett 

verktyg för att förbättra den ekonomiska kvalitetssäkringen har tagits fram. Utökade krav 

och tydliggörande av miljökrav i en s.k. ”MEG” ( miljökrav i entreprenadens 

genomförande) och även kvalitetskrav i en s.k. ”KEG” (kvalitetskrav i entreprenadens 

genomförande) har utarbetats. Synpunkter har lämnats på upphandlingsdokument och 

förfarande och förbättringar sker kontinuerligt. 
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Risk för avvikelse rörande måluppfyllelse för vissa hållbarhetsfrågor förekommer särskilt 

på systemnivå. Dessa redovisas ovan varav vissa kommer kunna tas lösas för senare 

etapper i utvecklingen, eller lösas genom att beslut fattas om nya strukturer, eller utgå 

alternativt omformuleras.  

 

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen för Norra Djurgårdsstaden har följt fastställd kommunikationsplan och 

aktivitetsplan. Vid behov har projektspecifika kommunikations- och aktivitetsplaner tagits 

fram separat. 

 

Norra Djurgårdsstaden har ett omfattande antal intressenter som på olika sätt kan få 

långtgående inverkan på projektets framgång.  
 

MÅLGRUPPER 

Löpande genomförs en mängd kommunikationsinsatser som riktar sig till våra olika 

målgrupper. Projektet har haft möten under året som vänt sig till boende och närboende 

som handlar om nya entreprenader och trafiklösningar inom stadsdelen, sådant som har 

direkt inverkan på medborgarnas vardag.  

 

Projektet har samarbetat med markanvisade byggherrar och bland annat ordnat ett öppet 

hus i september för de som funderar på att flytta till Norra Djurgårdsstaden eller bara är 

allmänt intresserade av stadens utveckling. Samarbetet omfattar viss gemensam 

marknadsföring och samordning av lokaletablering med gemensam web. 25 maj planeras 

ett öppet hus i för byggherrar i Norra 1, Västra och Gasverket med deltagande av staden. 
 

INTERNA MÅLGRUPPER 

Projektets medarbetare samt berörda tjänstemän och politiker inom Stockholms stad. Här 

ingår även Östermalms stadsdelsförvaltning och stadens berörda bolag. 
 

EXTERNA MÅLGRUPPER 
 

Offentliga aktörer 

Myndigheter och kommuner (nationellt och internationellt), fackliga organisationer. 
 

Privata aktörer/bolag 

Näringsliv, såväl globala företag som driver FoU-projekt inom Norra Djurgårdsstaden 

Innovation, som etablerade lokala företag i området samt byggherrar, mäklare, arkitekter. 
 

Allmänhet och intresseorganisationer 

Medborgare, boende och arbetande (främst Hjorthagen, Gärdet, Lidingö). 
 

Besökare/delegationer 

Nationella och internationella besökare, allt ifrån skolklasser och företag till politiker och 

tjänstemän på alla nivåer. 
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Opinionsbildare 

Exempelvis lokala, regionala och nationella medier samt i viss mån ideella organisationer. 

 

 

Aktiviteter och löpande information 
Hemsidan www.stockholm.se/norradjurgardsstaden är projektets prioriterade kanal och har 

cirka 7 000 besökare varje månad, samt högt deltagande på sociala media. Hemsidan 

uppdateras flera gånger i veckan och ska alltid innehålla korrekt fakta, de senaste besluten 

och dokumenten, aktuellt arbete, illustrativa kartor och kontaktuppgifter. Angelägna frågor 

från nyinflyttade är kollektivtrafiken som upplevs som alltför bristfällig och sporadisk, 

samt frågor om trafiksäkerhet.  

 

Projektet har utökat samarbetet med Norra Djurgårdsstaden Innovation och med 

Östermalms Stadsdelsförvaltning i kommunikationsfrågor, bland annat med gemensamt 

nyhetsbrev. 

 

Projektet har genomfört en enkätundersökning som redovisar att boende och företag i hög 

utsträckning är positiva till utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden, samt att staden driver 

projektet som ett hållbarhetsprofil. 

 

Nyhetsbrevet går ut till boende och intresserade mint fyra gånger per år. Vi anordnar också 

boendeinformation, där projektet bjuder in nyinflyttade för att ta del av information och för 

att kunna ställa frågor direkt till kommunens tjänstemän. Vid behov delar vi ut information 

direkt i brevlådan hos de boende i stadsdelen. Nya boende får kontinuerlig information om 

pågående arbeten i deras område direkt i brevlådan. 

 

Projektet tog under senaste året emot ca 200 delegationer som intresserat sig för stadsdelen, 

i samarbete med Norra Djurgårdsstaden Innovation. Kommuner, politiker, myndigheter, 

skolor och journalister, såväl nationella som internationella delegationer tas emot.  

 

HMK Carl Gustaf, Turkiets premiärminister, Japans minister för återuppbyggnaden av 

Fukushima, samtliga nordiska statsministrar, samt ca 40 ambassadörer är några av de som 

tagits emot i Norra Djurgårdsstaden det senaste året. Delegationer tas emot löpande under 

hela året. 

 

Projektet arbetar proaktivt mot media för händelser som berör projektet och har etablerat 

ett bra samarbete med lokaltidningen Östermalmsnytt som är en viktig kanal gentemot 

boende och verksamma. 

  

http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden



