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Lägesrapport sept 2014 om förberedelserna för 

att kunna bygga ett tredje körfält på Tyresövägen  
 

Sammanfattning 

En grov projektering av ett tredje körfält etapp 1 är klar. Se bilaga. Vattenfall 

förbereder för att gräva ner sin kraftledning som idag fysiskt förhindrar att 

vägen kan breddas söderut. Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar för att göra 

de åtgärder som är möjliga på den norra sidan av vägen oberoende av 

kraftledningen. Dessa arbeten kan påbörjas 2015. Se bilaga(”Fysiska åtgärder 

Tyresövägen 2015-2016”). 

Beskrivning av ärendet 

Tyresö kommun arbetar utifrån en åtgärdsplan med en kombination av åtgärder 

för Tyresövägen för att säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

Östra Tyresö och i linje med den planen planeras för att kunna bygga ett tredje 

körfält på Tyresövägen. 

Vattenfall ska först gräva ner sin kraftledning 

En förutsättning för att ett tredje körfält ska kunna byggas är att Vattenfall 

markförlägger sin kraftledning som står alldeles intill Tyresövägen och 

förhindrar en breddning av vägen söder ut. Just nu har Vattenfall ett utökat 

samråd kring alternativa sträckningar. Därefter ska Länsstyrelsen ta ställning till 
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betydande miljöpåverkan och Energimarknadsmyndigheten handlägga ärendet 

och ge tillstånd innan Vattenfall kan påbörja markförläggningen.  

Förprojektering av tredje körfält etapp 1 är klar 

Konsultföretaget WSP har på uppdrag av kommunen gjort en grovprojektering 

av en första etapp av ett tredje körfält mellan Bäverbäcken och Ridskolevägen. 

Skiss i bilaga(”Skiss åtgärder Tyresövägen 3 körfält etapp 1”). Tack vare 

grovprojekteringen har framtida utrymmesbehov identifierats och den 

projekteringen ligger nu till grund i arbetet med att detaljprojektera en ny 

cirkulationsplats samt nya hållplatslägen och planskildpassage för gående och 

cyklister. Detaljprojekteringen pågår och blir klar i december 2014. Det innebär 

att så snart kraftledningen har grävs ner kan flaskhalsen Petterboda byggas om.  

 

Grovprojekteringen medger både att ett framtida tredje körfält kan göras 

reversibelt eller endast i västlig riktning, öppen för all trafik eller endast för 

kollektivtrafik. Ett sådant beslut behöver inte fattas ännu. 

Fysiska åtgärder under 2015 inför ett tredje körfält 

Hösten 2014 byggs cykelväg mellan Bollmoravägen och Bäverbäcken. 

Nästföljande etapp som är möjlig att börja bygga 2015 är Bäverbäcken – 

Petterboda. För att få en snabb och gen cykelförbindelse behöver cykelvägen 

följa bilvägen även över gångtunneln vid Sidvallsvägen, Rackethallen. För att det 

ska vara möjligt behöver tunneln förlängas/breddas för att kunna rymma även 

en cykelväg. För att ett tredje körfält ska kunna byggas behöver passagen över 

gångvägen också vara bredare och därför planeras en bro med bredd för att 

även rymma ett framtida tredje körfält.  

 

Läget för tunneln under Tyresövägen utgör ett svagt samband i en grön kil, 

Tyrestakilen där de ekologiska sambanden bör förstärkas. Då tunneln ska 

byggas om finns möjlighet att istället bygga en viltpassage och ersätta den smala 

tunneln med en bredare bro med plats även för flora och fauna att färdas på för 

dem mer inbjudande material än asfalt.  
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Läget för busshållplats Sidvallsvägen flyttas västerut, väster om nuvarande 

gångtunnel vilket innebär en mer trafiksäker placering där två bussar efter 

varandra kan rymmas utan att hindra övrig trafik att passera. 

 

På uppdrag av Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet har för samtliga dessa 

åtgärder, 

 Cykelväg (Bäverbäcken-Öringevägen) 

 Viltpassage (bro vid Sidvallsvägen) 

 Busshållplats (Sidvallsvägen) 

statlig medfinansiering sökas för 2015-2016 hos Trafikverket respektive 

Trafikförvaltningen.  

 

Uppföljande trafikmätning genomförs under vecka 40 och 41.  


