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PM 2014: RI (Dnr 314-1290/2014) 

 

 

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt, 

revisionsrapport nr 6, 2014 

Remiss från stadsrevisionen, revisorsgrupp 1 

 

 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

Som yttrande över stadsrevisionens rapport ”Medfinansiering i stora 

infrastrukturprojekt, revisionsrapport nr 6, 2014” hänvisas till vad som sägs i 

promemorian. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. 

 

Ärendet 

 

Revisorsgrupp 1 har den 23 september 2014 behandlat revisionsrapporten 

Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt och överlämnat den till 

kommunstyrelsen, trafiknämnden och exploateringsnämnden för yttrande. 

Revisorerna har granskat att stadens kontroll och uppföljning avseende projekt som 

medfinansieras med infrastrukturella bidrag är tillräcklig.  

Revisionen har granskat pågående projekt finansierade bland annat med 

infrastrukturella bidrag från Stockholms stad. De granskade projekten är Norra 

Länken, E18 vid Hjulsta-Kista, Citybanan och trafikplats Lindhagensgatan. 

Revisionskontoret har granskat varje projekt utifrån frågeställningarna: 

 Har beslut om medfinansiering och upprättande av avtal baserats på 

tillräckliga och tillförlitliga underlag? 

 Hur följs avtalen upp avseende ekonomi? 

 Hur säkerställer staden att man får insyn i projekten? 

 

Beredning 

 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret konstaterar att revisorerna bedömer att stadens kontroll och 

uppföljning är tillräcklig när det gäller medfinansiering av infrastrukturella bidrag 

utifrån gällande avtal. 
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Mina synpunkter 

 

Det pågår stora investeringar i infrastruktur i Stockholm och staden ingår som 

medfinansiär i flera pågående infrastrukturprojekt. Det är viktigt att stockholmarnas 

pengar används på bästa sätt och att det finns en god kontroll och uppföljning, 

särskilt i kostsamma infrastrukturprojekt. Det är därför positivt att revisorerna 

bedömer att stadens kontroll och uppföljning är tillräcklig. I övrigt hänvisar jag till 

stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

följande. 

Som yttrande över stadsrevisionens rapport ”Medfinansiering i stora 

infrastrukturprojekt, revisionsrapport nr 6, 2014” hänvisas till vad som sägs i 

promemorian. 

 

Stockholm den 30 oktober 2014 

 

KARIN WANNGÅRD 

 

 

Bilaga 

Revisionsrapport – Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt revisionsrapport 

nr 6, 2014 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson 

(båda M) och borgarrådet Lotta Edholm (FP) enligt följande. 

 

Det är tillfredsställande att revisorerna bedömer att stadens uppföljning av medfinansieringen 

av stora infrastrukturprojekt är adekvat. Staden står inför en stor mängd pågående och 

kommande infrastrukturinvesteringar som är ytterst angelägna för att säkra 

Stockholmsregionens framtidsutsikter. Utbyggnad av infrastruktur på både spår och vägar är 

omistligt, såväl för att attrahera företag och investeringar som genererar nya arbetstillfällen 

som för att underlätta stockholmarnas vardag genom kortade restider. Mot den bakgrunden är 

det centralt att staden har en god kostnadskontroll, insyn i och uppföljning av de projekt som 

staden medfinansierar tillsammans med andra aktörer. 

Vi instämmer därför i föredragande borgarrådets uppfattning att revisorernas bedömning 

är positiv, för att säkerställa att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Samtidigt kan vi 

inte undvika att konstatera att borgarrådets synpunkt att stockholmarnas pengar ska användas 

på bästa sätt framstår som något motsägelsefull, mot bakgrund av hur majoriteten har valt att 

ställa sig till just stora och kostsamma infrastrukturprojekt som Förbifart Stockholm och 

Slussen. I dessa båda projekt har majoriteten (och dess partivänner i regeringen) på grund av 

sin interna politiska oenighet fullt medvetet beslutat att fördröja pågående arbete, vilket 

kommer att resultera i förseningskostnader i miljardklassen. Majoritetens anmärkningsvärda 

agerande i dessa fall kan knappast betecknas som att använda stockholmarnas pengar på bästa 

sätt. 
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Remissammanställning 

 

Ärendet 

 

Bakgrund 

Revisorsgrupp 1 har den 23 september 2014 behandlat revisionsrapporten 

”Medfinansiering i stora infrastrukturprojekt” och överlämnat den till 

kommunstyrelsen, trafiknämnden och exploateringsnämnden för yttrande. 

Revisorerna har granskat att stadens kontroll och uppföljning avseende projekt som 

medfinansieras med infrastrukturella bidrag är tillräcklig. Stadsledningskontoret har 

fått tillfälle att faktagranska revisionsrapporten.  

 

Granskade projekt 

Revisionen har granskat pågående projekt finansierade bland annat med 

infrastrukturella bidrag från Stockholms stad. De granskade projekten är Norra 

Länken, E18 vid Hjulsta-Kista, Citybanan och trafikplats Lindhagensgatan varav de 

två första sorterar under trafiknämnden och de två återstående under 

exploateringsnämnden 

 

Revisorernas samlade bedömning 

Revisorerna bedömer att stadens kontroll och uppföljning är tillräcklig när det gäller 

medfinansiering av infrastrukturella bidrag utifrån gällande avtal. 

Avtalen för de fyra projekten har olika konstruktion. I Norra länken-projektet har 

staden förbundit sig att betala 25 procent av kostnaderna vilket innebär att 

fördyringar av projektet drabbar staden. Revisorerna konstaterar att prognoserna 

pekar på en begränsad fördyring för stadens del, 1,7 procent av budgeterat belopp. I 

de övriga tre projekten är stadens bidrag antingen fastslaget eller har en maxgräns. 

Revisionen konstaterar att avseende de granskade projekten har staden under åren 

2005-2013 betalat ut 3,2 mdkr. Kvarvarande beslutade åtaganden 2013-12-31 

bedöms omfatta 8,1 mdkr. 

 

Revisionsfrågor 

Grunden för medfinansiering till statliga vägar och järnvägar bygger på kommunens 

utvidgade kompetens enligt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Fullmäktige fattar beslut om stadens medfinansiering. 

Revisionskontoret har granskat varje projekt utifrån frågeställningarna: 

1. Har beslut om medfinansiering och upprättande av avtal baserats på 

tillräckliga och tillförlitliga underlag? 

2. Hur följs avtalen upp avseende ekonomi? 

3. Hur säkerställer staden att man får insyn i projekten? 

 

Norra länken 

Revisionskontoret konstaterar att det funnits en viss risk i avtalskonstruktionen att 

projektet kan fördyras. Dock pekar prognoser i dagsläget på en mycket begränsad 

effekt. Samtliga tre revisionsfrågeställningar har kunnat besvaras nöjaktigt. 
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E 18 Hjulsta-Kista 

Revisionskontoret kostaterar att för de överdäckningar projektet omfattar, ska 

Stockholm stad överta ägandet vid projektets slutförande. Vid övertagandet ska dessa 

anläggningar redovisas som tillgångar i stadens balansräkning och redovisningen 

justeras. I övrigt har revisionsfrågeställningarna kunnat besvaras nöjaktigt. 

 

Trafikplats Lindhagensgatan 

Revisionskontorets bedömning av projektet är att revisionsfrågeställningarna kan 

besvaras nöjaktigt.  

 

Citybanan 

Revisionskontorets bedömning av projektet är att revisionsfrågeställningarna kan 

besvaras nöjaktigt.  

 

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret  

 

Stadsledningskontoret tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2014 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Revisionskontoret har i sin granskning av medfinansieringsprojektet E18 Hjulsta – Kista 

kommit fram till att ”i samband med övertagandet ska anläggningen redovisas som en 

tillgång i stadens balansräkning och redovisningen justeras.” Staden instämmer i att 

anläggningen ska redovisas som en tillgång i stadens balansräkning, det rutinmässiga sättet 

att hantera denna typ av överlåtelser, där ägandet övergår till staden. Staden kommer att göra 

en justering av redovisningen. 

 

 

 

 


