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Fullstor idrottshall i Hjorthagen 
Inriktningsbeslut  

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till 

byggnation av en ny fullstor idrottshall i Hjortha-

gen till en beräknad investeringskostnad om cirka 

115 mnkr.  

 

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upp-

rätta nya självkostnadsbaserade hyresavtal om to-

talt cirka 7,9 mnkr år 1 baserat på investerings-

kostnaden. 

 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

 

1 Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för 

byggnation av en ny fullstor idrottshall i Hjortha-

gen, med en beräknad sammanlagd investerings-

utgift om cirka 115 mnkr. Inför kommande ge-

nomförandebeslut får förvaltningen rätt att av fas-

tighetskontoret beställa framtagning av de hand-

lingar som behövs för att genomföra projektet. 

 

2 Idrottsnämnden ger förvaltningen rätt att teckna 

hyresavtal med fastighetskontoret om cirka  

7,9 mnkr år 1. 

 

 

Juan Copoví-Mena Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

mailto:royne.julin@stockholm.se
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit 

fram handlingar i syfte att uppföra en fullstor idrottshall med 

spelmåtten 20x40 meter i Hjorthagen.  

 

Förvaltningarna föreslår att hallen placeras i nedsänkt läge utmed 

Gasverksvägen och i anslutning till Hjorthagens idrottsplats, så 

att taket på hallen ligger i ungefär samma höjd som befintliga 

bollplaner på idrottsplatsen. På så sätt kan hallens yttertak använ-

das till lek och spontanidrott, vilket ger ett effektivt markutnytt-

jande. Denna lösning medför även att idrottshallen kan placeras 

intill den nya skola som planeras i området och att ett samnyttjan-

de därmed är möjligt. 

 

De kostnadskalkyler som är genomförda med programmet som 

grund ger en bedömd investeringskostnad på cirka 115 mnkr, 

som i detta tidiga skede har en felmarginal på ± 20 procent. In-

vesteringskostnaden inkluderar hittills utfört utrednings-/pro-

gramarbete. Till genomförandebeslutet baseras kostnadskalkylen 

på en mer detaljerad handling, systemhandling, där felmarginalen 

normalt ligger på ± 10 procent. 

 

Den preliminära tidsplanen visar att idrottshallen kan vara färdig-

ställd strax innan skolan står klar, vilket bedöms bli under kvartal 

2 2019.  

 

Hyressamråd har skett med stadsledningskontoret inför anmälan 

till kommunstyrelsens ekonomiutskott då en sådan anmälan ska 

vara godkänd innan nämndbeslut. Ett investeringssamråd har 

också skett med stadsledningskontoret då den totala investerings-

kostnaden överstiger 50 mnkr. I genomförandeskedet fortsätter 

samrådet inför nämndbehandlingen.  

 

Den självkostnadshyra som tillkommer som en följd av invester-

ingen beräknas till 7,9 mnkr varav 7,3 mnkr är kapitalkostnader. 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 17 december 2014 

godkänt med förbehåll (se under rubriken Ekonomi på sidan 7) en 

anmälan om inriktningsbeslut för Hjorthagshallen. 

 

Bakgrund 

Inom Stockholms stad råder stor brist på fullstora idrottshallar, i 

synnerhet i innerstaden. I norra innerstaden med knappt 200 000 
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invånare finns för närvarande endast en fullstor idrottshall, 

Engelbrektshallen, som invigdes hösten 2013. En fullstor idrotts-

hall är en idrottshall med godkända spelmått om 20x40 meter för 

bland annat handboll och innebandy. Förutom verksamhetsytan 

ska hallen innehålla omklädningsrum för aktiva och funktionärer, 

personalutrymmen, driftförråd, teknikutrymmen med mera.  

 

Norra Djurgårdsstaden är i gällande översiktsplan angiven som 

ett av stadens utvecklingsområden. I Norra Djurgårdsstaden plan-

eras en ny stadsdel med cirka 12 000 bostäder och 30 000 arbets-

platser. I den första utbyggnadsetappen, Hjorthagsområdet, pågår 

för närvarande planering och byggnation av bostäder, arbetsplat-

ser och kommunal service med mera. När Hjorthagsområdet är 

fullt utbyggt beräknas cirka 6 000 lägenheter blandat med lokaler 

för kontor, butiker, kultur och service ha tillkommit.   

 

Stadsbyggnadsnämnden fattade den 7 mars 2013 beslut om en 

startpromemoria för planläggning av del av Norra Djurgårdssta-

den som innefattar Hjorthagens idrottsplats, omläggning av del 

av Gasverksvägen, förslag till ny fullstor idrottshall, ny skola 

med mera. Efter genomförda studier om lämplig placering redo-

visar stadsbyggnadskontoret i sin startpromemoria om idrotts-

hallen att de topografiska förhållandena på platsen gör att endast 

ett läge norr om idrottsplatsen bedöms som möjligt och lämpligt. 

Hallen föreslås få en placering i nedsänkt läge så att taket på hal-

len ligger i ungefär samma höjd som befintliga bollplaner på 

Hjorthagens idrottsplats. På så sätt kan hallens yttertak användas 

till lek och spontanidrott. En placering av idrottshallen på denna 

plats med direkt närhet till den framtida skolan gör det också 

möjligt att samutnyttja hallen för skolidrott under skoltid. Där-

med planeras inte för någon gymnastiksal i området. Den nya 

skolan planeras för cirka 760 elever. 

 

Stadsbyggnadsnämndens intentioner om att idrottshallens tak ska 

ligga i nivå med fotbollsplanerna på Hjorthagens idrottsplats in-

nebär att hallen delvis kommer att bli placerad under jord. Stads- 

byggnadskontorets plansamråd avslutades den 1 juli 2014. För 

Figur 1 Sektion genom Hjorthagens idrottsplats, den planerade idrottshallen och skola och befintlig bebyggelse på Gasverket. 
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närvarande sammanställs handlingar för granskning som kommer 

att ske under tiden 18 februari-18 mars 2015. Ärendet beräknas 

bli behandlat i stadsbyggnadsnämnden i maj 2015.  

 

Idrottsnämnden fattade den 21 maj 2013 ett utredningsbeslut om 

byggnation av en fullstor idrottshall i Hjorthagen. I beslutet fick 

idrottsförvaltningen i uppdrag att lämna en uppdragsbeställning 

till fastighetskontoret. Kontoret beställde därefter tillsammans 

med berörda nämnder och bolag en detaljplan av stadsbyggnads-

kontoret samt tog fram nödvändigt underlag inför upprättande av 

ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut. 

 

Den 13 juni 2013 tog exploateringsnämnden beslut om markan-

visning för idrottshall inom fastigheten Hjorthagen 1:3 och 1:5 

enligt exploateringskontorets förslag, och gav kontoret i uppdrag 

att träffa markanvisningsavtal med fastighetskontoret. 

 

Den 27 augusti 2013 togs ett utredningsbeslut i fastighetsnämn-

den om en idrottshall till en utredningskostnad om totalt 3 mnkr, 

inklusive utredningar om bland annat garage under idrottshallen. 

Genomförda utredningar har visat att dessa objekt inte är lämp-

liga att uppföra i anslutning till idrottshallen.  

 

Under 2014 har en förvaltningsgemensam programhandling tagits 

fram för utformning av hallen och dess placering, styrt av detalj-

plan, med en våning i suterräng samt källarvåning. Utifrån denna 

programhandling har tre olika versioner upprättats för att utreda 

hur kostnaden skulle kunna sänkas.  

  

I det förslag som förordas i detta tjänsteärende bantas program-

handlingens förslag genom att ta bort vissa verksamhetslokaler 

för annat än bollsport, exempelvis fäktning, bågskytte och dans. 

Det innebär en minskning av BTA med ca 550 m², vilket resulte-

rar i en kostnadssänkning på 20 mnkr. Detta ligger i linje med 

projektets prioritet som är att bygga en fullstor hall. 

 

I ett alternativt förslag föreslogs byggnaden lyftas en våning, nå-

got som skulle innebära att även verksamhetslokaler för annat än 

bollsport, exempelvis fäktning, bågskytte och dans kan åstad-

kommas till samma kostnad som liggande förslag. Dock möter en 

sådan lösning inte stadsbyggnadskontorets ambitioner i dess nya 

detaljplan om att skapa fri sikt från idrottsplatsen/dalgången mot 

gasklockorna. Inte heller yta för spontanidrott på hallens tak eller 

nytt förråd för uteverksamheten möjliggörs i detta förslag.  
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Att lyfta byggnaden en våning utan att inkludera verksamhetslo-

kaler för annat än bollsport, exempelvis fäktning, bågskytte och 

dans är dessutom ett sämre förslag ur verksamhetssynpunkt, då 

det innebär att det blir svårt att skapa ändamålsenliga ytor för 

omklädningsrum och förråd. Alternativet skulle minska investe-

ringskostnaden med cirka 10 mnkr i jämförelse med förordat 

förslag. 

 

Fastighetskontoret kommer att ansvara för att ta fram de hand-

lingar som behövs samt uppföra byggnaden. Kontoret kommer 

även att ansvara för drift och förvaltning av den färdiga byggna-

den. 

 

Under 2012 genomförde idrottsnämnden en omfattande upprust-

ning och modernisering av Hjorthagens idrottsplats, som bland 

annat innefattade anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner, upp-

rustning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av ny 

personalbyggnad. Förvaltningen bedömer att Hjorthagens idrotts-

plats står väl rustad när det gäller uteidrott för att kunna ta emot 

de nya invånarna i Hjorthagsområdet.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontorets och idrottsförvaltnin-

gens respektive utvecklingsavdelningar. Samråd har skett med 

kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret inför anmälan till 

ekonomiutskott den 3 december 2014. 

 

Mål och syfte 

Att det i staden råder brist på fullstora idrottshallar är känt sedan 

tidigare. Målet och syftet med projektet är således att tillgodose 

det stora behov av en ny idrottshall som finns i detta område, inte 

minst på grund av den tillväxt som Hjorthagsområdet nu står in-

för. 

 

Målet är att uppföra en fullstor idrottshall i direkt anslutning till 

Hjorthagens idrottsplats och den nya skola som planeras i Hjort-

hagsområdet. Syftet med att placera en idrottshall i närheten av 

den nya skolan, som under skoltid kommer att kunna förse elev-

erna med idrottslokaler, är att det då inte krävs en separat gymna-

stiksal inom skoltomten. Under kvällar och helger kommer före-

ningslivet att kunna använda den nya idrottshallen. 
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Åtgärder 

Innehållet i den nya idrottshallen blir en fullstor spelplan med 

spelmåtten 20x40 meter, omklädningsrum för aktiva och funk-

tionärer, personalutrymmen, driftförråd, teknikutrymmen med 

mera. Spelplanen kommer att vara delbar på mitten genom en 

ridåvägg.  

 

Hallen ska uppföras enligt de miljökrav som staden ställer på nya 

byggnader i Norra Djurgårdsstaden och klassificeras enligt Mil-

jöbyggnad guld. Hallen kommer därutöver att planeras som pas-

sivhus. 

 

Hallens yttertak är tänkt att utformas så att det kan användas för 

lek och spontanidrott, då taket planeras ligga i nivå med befint-

liga konstgräsplaner på Hjorthagens idrottsplats. 

 

Tidsplan 

Preliminär tidsplan: 

 Antagande av detaljplan KF kvartal 3, 2015  

 Genomförandebeslut kvartal 3, 2015 

 Prognos laga kraft detaljplan kvartal 3, 2016  

 Byggstart idrottshall kvartal 2, 2017 

 Idrottshall färdigställd innan skolan byggs färdig, det vill 

säga kvartal 2, 2019 

 Skolan tas i bruk kvartal 3, 2019 

 

Organisation 

Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvalt-

ningen ska delta aktivt i processen för att precisera krav och be-

hov. Representanter från övriga förvaltningar, främst stadsbygg-

nadskontoret och exploateringskontoret, ska medverka vid behov. 

 

Ekonomi 

Kostnadskalkylen för det förslag som förordas i detta tjänste-     

ärende uppgår till 115 mnkr och visar på relativt höga kostnader 

för idrottshallen. Detta beror framför allt på hallens placering, 

styrt av detaljplanen, med en våning i suterräng samt källarvå-

ning.  

 

Den självkostnadshyra som idrottsnämnden ska betala består av 

fastighetsnämndens kostnader för drift, underhåll, avskrivning 

och ränta. I driftkostnader ingår också kostnader för försäkring 
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och gemensam administration/OH som uppgår till cirka  

0,3 mnkr. I det underhåll som ingår i hyreskostnaden ingår fastig-

hetsnämndens kostnader för felavhjälpande och planerat yttre un-

derhåll av byggnad, vilket uppgår till cirka 0,3 mnkr. Hyreskost-

naden för en 12-måndersperiod år 1 uppgår till 7,9 mnkr, varav 

cirka 7,3 mnkr utgör kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är 

beräknad på komponentavskrivning och 2 procent internränta. 

 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 17 december 2014 

godkänt med förbehåll en anmälan om inriktningsbeslut för 

Hjorthagshallen. Idrottsnämnden uppmanades att i samarbete 

med fastighetsnämnden reducera kostnaderna i projektet. Exem-

pelvis kan kostnaderna sannolikt reduceras väsentligt om hallen 

kan tillåtas att ligga mer ovan jord står det i utlåtandet. Förvalt-

ningarna har sedan ärendet presenterades för ekonomiutskottet 

minskat investeringskostnaden med cirka 20 mnkr genom att 

minska lokalytorna.  

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrotts-

nämnden tillkommande egna kostnader för drift och underhåll av 

den nya idrottshallen. Kostnader för personal, underhåll, media 

och övriga kostnader beräknas uppgå till 2,7 mnkr år 1. Intäkter 

av planhyror beräknas uppgå till cirka 1,3 mnkr vilket ger en 

nettokostnad om cirka 1,4 mnkr. En övervägande andel av intäk-

terna kommer från friskolor och utbildningsnämnden, totalt sett 

för idrottshallar står endast utbildningsförvaltningens kommunala 

skolor för cirka 60 procent av intäkterna för planhyror. Hur myc-

ket idrottsnämndens intäkter för planhyror kommer att öka beror 

således på vilket ökat behov av idrottshallar som finns hos befint-

liga och nya skolor i området.  

 

Samråd 

Detta projekt hanteras i enlighet med stadens regler för projekt 

överstigande 50 mnkr. Investeringssamråd och hyressamråd har 

skett med stadsledningskontoret den 3 december 2014.  

 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd 

löpande med idrottsförvaltningens kontaktperson som deltar i 

hela projekterings- och byggprocessen. Eventuella ändringar som 

behöver ske i förhållande till tidigare beslut, hanteras enligt den 

överenskomna beslutsprocessen mellan fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen.  
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Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som sta-

den tagit fram för hela projektet Norra Djurgårdsstaden. Hallen 

kommer att uppföras som ett passivhus. 

 

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Byggherrens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention, 

se http ://unicef. se/barnkonventionen. Barnperspektivet är 

omhändertaget i anläggningen så att barn känner sig välkom-

na, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De 

som besöker anläggningen ska känna sig välkomna även till-

sammans med sina barn. Tillgängliga och säkra platser för 

uppställning av barnvagnar ska finnas vid byggnadens entré 

för besökare. 

 

Risker 

En grundundersökning är genomförd som visar att sprängning 

krävs och liggande kalkyl baseras på denna. Dock finns en viss 

osäkerhet gällande mängder. Markföroreningar förekommer i det 

ytligaste jordlagret i mindre omfattning, det är dock osäkert vil-

ken mängd schaktmassor som måste omhändertas. I nuläget är 

detta osäkra faktorer som kan leda till ökade mark- och grund-

läggningskostnader.  

 

Fastighetskontoret bedömer att det under genomförandetiden är 

ont om etableringsytor. Detta kan få kostnadshöjande effekter, då 

entreprenören under hela tiden måste planera för ständiga trans-

porter av byggmateriel till hallen. 

 

Djurgårdens IF Fotboll har avtal med idrottsförvaltningen om att 

få sätta upp ett tält årligen under tiden 1 november-31 mars. För 

att säkerställa att tältet kan monteras kommer tekniska lösningar 

att anpassas i projektering och produktion.  

 

Intäkterna baseras bland annat på att idrottshallen samutnyttjas 

med skolan. Om skolan blir försenad kommer detta att påverka 

idrottshallens intäkter under de första åren. 

 

Det är även risk för att tidsplanen förskjuts om detaljplanen över-

klagas eller ändras.  
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Plan för uppföljning 

Slutrapport sker enligt stadens modell för stora projekt. 

  

Förvaltningarnas förslag 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att fastig-

hetsnämnden och idrottsnämnden godkänner förslaget till inrikt-

ningsbeslut för uppförande av en ny idrottshall i Hjorthagen till 

en investeringsutgift om cirka 115 mnkr. Finansieringen sker 

inom avsatt ram i fastighetsnämndens gällande flerårsprogram 

avseende idrottsinvesteringar.  

 

________ 


