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1 Projektchefens sammanfattning 

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan 
föregående rapport (september 2014)  

1.1.1 Övergripande 

Projektet löper i allt väsentligt enligt plan utan några större avvikelser. 

 

Störst fokus läggs på samplanering mellan delprojekt. Projektet har nu gått in i den period 

då alla delprojekt jobbar parallellt samtidigt som inga nya ytor ännu har erhållits. Detta 

blir den tid då Hamnverksamheten har minst med ytor. Läget underlättas av att fartyget 

SeaWind har lämnat hamnen. Perioden varar till oktober då nya ytor tillkommer. 

 

Biträdande projektchef har startat mötesserie för att säkra drifttagande av nya 

hamnanläggningar med start oktober 2015. 

 

Sedan den senaste lägesrapporten har det positiva skett att Exploateringskontoret nu 

planerar för temporär påfart till befintlig ramp mot Norra länken. Arbeten planeras 

november till april 2016.  

 

Projektorganinsationen har som en del i arbetet att optimera samordning och 

riskahantering, samlats på Hangövägen 19-25 Hus 3 vid Hotell Ariadne. 

1.1.2 Delprojekt Förberedande arbeten 

Bygginfarten har flyttats västerut. Skedesplaner har tagits fram med fokus på driftsättning 

av de nya färjelägena F2 och F3. Vidare har ytor iordningsställs inom kvarteret Valparaiso 

för att skapa och komplettera ytor för trailerparkering. 

1.1.3 Delprojekt Pir och kaj 

Av grundläggningsarbetena (pålning, spont, muddring, erosionsskydd) återstår c:a 90 

pålar (inkl. 60 extra pålar) vilket beräknas vara klart under mars. Av påldäcket är 41 250 

m2 sammangjutet av totalt 55 000 m2. Fyllning och utläggning av kanalisation och VA 

har påbörjats. 

 

Utfyllnaden av gamla Siljabassängen är planerad att påbörjas under november 2015, fyra 

veckor efter det att fartygen flyttats till de nya lägena.  

 

Entreprenadens färdigställande tid på 46 månader kan fortfarande innehållas.   
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1.1.4 Delprojekt Infrastruktur 

Ställverket i fördelningsstation är driftsatt och planering pågår för att klara driftsättning av 

de nya färjelägena F2 och F3 i oktober 2015. 

1.1.5 Delprojekt Byggnader 

Produktionen av passagerargångar som sker i Polen pågår. Sju sektioner av gångarna har 

redan levererats under januari och kommer att förvaras i Frihamnen fram till april då 

montaget påbörjas.  

 

Beträffande terminalbyggnaden skedde byggstart i september 2014. Pålning och 

bergvärmeborrning är klar och i dagsläget pågår armering och gjutning av bottenplatta 

samt fundament. Under mars 2015 påbörjas stommontaget. 

 

För övriga byggnader (tullvisitation, tekniska byggnader, incheckningskurer) pågår arbete 

utifrån upphandlade kontrakt respektive arbete med upphandling.  

 

Den planerade konstnärliga utsmyckningen och skisser för detta har godkänts av 

Stockholm Konst. Möten med konstnärerna pågår för att säkerställa 

konstruktionssamordning i terminal och på hamnplan i samverkan med delprojekt 

Infrastruktur. 

 

Fastighetsavdelningen i Hamnen har tecknat hyresavtal med TallinkSilja avseende hyra av 

kontor i Terminalbyggnaden. Diskussioner pågår även rörande uthyrning av lokaler och 

nyttjanderätter till mark för stuveri. Med andra olika intressenter diskuteras vidare 

uthyrning för restaurang samt bar/bistro.  

1.2 Milstolpar 

Händelse Start/Klar      Planerad             Prognos 

Provisorisk flytt Norra Hamnvägen Klar 11/6 2014 4/7 2014 

Ny provisorisk incheckning Klar 23/7 2014 14/7 2014 

Kontrakterad Terminalbyggnad Klar 22/8 2014 5/9 2014 

Grundläggning Terminalbyggnad Start 1/9 2014 10/92014 

Stomresning Terminalbyggnad Start 30/3 2015 30/3 2015 

Montage Passagerargångar 1 (F2&F3) Start 17/6 2015 20/4 2015 

Färdigställda provisoriska serviser Klar 30/6 2015 30/6 2015 

Pir&Kaj E2  Klar 14/9 2015 1/10 2015 

Montage Passagerargångar 2 (F4) Start 24/9 2015 25/5 2015 

Slutlig incheckning i drift Klar 1/10 2015 1/10 2015 

Fartygsflytt F2, F3 Start 5/10 2015 1/10 2015 

F1 i drift Klar 21/10 2015 18/1 2016  

Järnväg i drift (Fortum) Klar 11/12 2015 11/12 2015 
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Ny Terminalbyggnad i drift Klar 28/4 2016 28/4 2016 

Rivning befintlig Terminalbyggnad Start 29/4 2016 29/4 2016 

Pir&Kaj E3 Klar 8/6 2016 30/112016 

F4, F5 i Drift Klart 8/6 2015 30/11 2016 

1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA) 

1.3.1 Övergripande 

Kontinuerliga KMA-möten hålls i regelbundet i samtliga entreprenader och en planering 

av revisioner 2015 pågår.  

1.3.2 Kvalitet  

Inga kvalitetsavvikelser att rapportera. 

1.3.3 Miljö 

Inga större miljöincidenter att rapportera sedan föregående rapport. Vissa mindre 

avvikelser finns dock noterade med avseendeutsläpp av bränsle samt klagomål på buller. 

Avvikelserna har hanterats genom kontroll och återkoppling till klagande och 

tillsynsmyndigheter. 

I september gjordes en ansökan hos Sweden Green Building Council.om miljömärkning 

nivå Guld för terminalbyggnaden.  

1.3.4 Arbetsmiljö 

Skyddsronder utförs kontinuerligt såväl ”onshore” som ”offshore” och säkra-jobb 

analyser görs fortlöpande. Inga större anmärkningar har rapporterats.  

2 Ekonomi/Budget 

2.1 Slutkostnadsprognos 
Slutkostnadsprognos (2 792 Mkr) för projektet håller sig inom budget 2 820 Mkr, dvs. 
beräknas bli 28 Mkr bättre än budget. 
Prognosen innehåller utöver delprojektens antagande om kvarstående ändrings- och 
tilläggsarbeten, en outnyttjad reserv på 99 Mkr. 
 
Finansieringsmässigt har projektet ett EU bidrag på 120 mkr som ej är budgeterat. Under 
januari 2015 gjordes en ansökan om ytterligare bidrag från EU inom programmet 
Motorway of the Seas (MOS).  
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2.2 Budget innevarande år 2015 

Budgeterade arbeten 2015 uppgår till 997 Mkr, fördelade enligt följande 

 

Beställarens arbete  45 641 367 kr 

Projektering   5 467 838 kr 

Förberedande arbete  7 586 764 kr 

Pir & Kaj   364 851 223 kr 

Infrastruktur    115 582 220 kr 

Byggnader      456 506 563 kr 


