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Slutredovisning av upprustning 
Kristinebergs slottspark inom fastigheten 
Kristineberg Slott 4-6 i Kristineberg  

 

Förslag till beslut 
 
Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av 

upprustning av Kristinebergs slottspark inom fastigheterna 

Kristinebergs slott 4-6 i Kristineberg. 
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Sammanfattning 
Projektet Kristinebergs slottspark ingår i stadsutvecklingsområdet 

Västra Kungsholmen.  

 

Kristinebergs slottspark har genomgått en omfattande 

upprustning och utökning med en stor lekplats på mark som 

tidigare var parkering. 

 

Investeringsutgifterna kalkyleras till 54 mnkr, varav 51 mnkr är 

bokförda. Genomförandebeslut på 56 mnkr togs av 

kommunfullmäktige 2012-03-12. 
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Bakgrund  
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen 

pågår i huvudsak enligt planprogrammet från 2002.  I 

programmet ingår upprustningsåtgärder för Kristinebergs 

slottspark. 

 

 
Kristinebergs slottspark- A Lindalléerna, B  Äppelparken, C Engelska parken, 

D Lekboskéerna. 

 
Projektbeskrivning och genomförande 
Kristinebergs slottspark har genomgått en omfattande 

ombyggnad och utökning med en stor lekplats på mark som 

tidigare var parkering.  

 

I samarbete med Stockholm konst har ett konstprogram tagits 

fram. Konsten består av tre verk av konstnären Ebba Mats och tre 

entrépunkter med belysning av konst- och designteamet Front. 

 

Avsikten var att projektet skulle utföras i god tid innan 

Kristinebergsskolan öppnades hösten 2012. Genomförandet blev 

framskjutet och skedde under åren 2012-13 samordnat med 

projektet Nordenflychtsvägen och Elersvägen. 

 

Längs Nordenflychtsvägen är en tillfällig förskola placerad, där 

återstår anläggande av park. 

 

Parken är ombyggd även för delar som idag ingår i Stadsholmens 

och Sisabs fastigheter. I kommande detaljplaneläggning för 

parken kommer fastighetsgränserna ändras efter det. På sikt 

kommer stadsdelen få ökade driftkostnader. 

A 

B 

C 
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Lindalléerna 

Måluppfyllelse 
Upprustningen av Kristinebergs slottspark har bidragit till 

uppfyllandet av stadens mål inom Västra Kungsholmen. Tät 

bebyggelse balanseras av intilliggande stora parkområden. 

- Miljö 

Förorenade massor har hanterats i samband med 

schaktning i parken. 

- Påverkan på barn 

Genomförandet har skett med särskilt fokus på att erbjuda 

skolbarn en säker skolväg genom parken. Kontoret har 

haft informationsmöten med Kristinebergsskolans 

föräldraförening.  

 

 

Inkomsterna uppgår till 600 tkr. 

 



 

Exploateringskontoret 
 

 Sida 4 (5) 

Avdelningen för Projektutveckling 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

    

 
Lekplatsen – sk Uggleparken 

 
Ekonomi 
Investering 
De sammanlagda kalkylerade utgifterna uppgår till 56,4 mnkr, 

varav 51,5 mnkr är bokförda. Utgifterna avser främst anläggande 

av park och lekplats. I kostnaderna ingår 10 mnkr för konst som 

hanterats av Stockholm konst.  

    

Kostnaderna enligt genomförandebeslut var 56 mnkr.  

 

Återstår kostnader för komplettering med äppelträd och 

parkskyltar samt garantiskötsel två år till, vilka uppskattas till 

totalt  ca 2 mnkr. 

 

 

Drift 
Drift- och underhållskostnaderna inom stadsdelsnämndens 

ansvarsområde som uppkommer till följd av genomförandet av 

projektet är ca 1 mnkr per år. Kapitalkostnaderna
1
 uppgår till 2,6 

mnkr per år. 

 

 

                                                 
1
 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 
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Stockholm konst – danspaviljongen i Engelska parken 

 

Riskfaktorer  
- Parkupprustningen har skett i nära anslutning till flera 

andra entreprenader vilket inneburit komplikationer och 

förseningar. 

- Entreprenaden har pågått i en känslig slotts- och 

parkmiljö och med närheten till en skola och bostäder 

vilket försvårat och påverkat tidplanen. 

 

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

Slut 
 

 


