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Sammanfattning 
Projektet Nordenflychtsvägen och Elersvägen ingår i 

stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen.  

 

Upprustningen av Nordenflychtsvägen och Elersvägen innebär att 

gatorna har fått en mer stadsmässig karaktär. Funktioner som 

trottoarer, dubbelriktad cykelbana har kompletterats med 

kantstensparkering. Elersvägen har fått en trädplantering. 

 

Investeringsutgifterna kalkyleras till 119,5 mnkr varav 119 mnkr 

är bokförda. Reviderat genomförandebeslut på 77 mnkr togs av 

kommunfullmäktige 2012-03-12. Kostnaderna har ökat betydligt 

bl a beroende på omfattande marksanering och komplicerade 

ledningsflyttar. Intäkterna uppgår till 8,9 mnkr. 
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Bakgrund  
Utbyggnaden av stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen 

pågår i huvudsak enligt planprogrammet från 2002.  I 

programmet ingår upprustningsåtgärder för Nordenflychtsvägen 

och Elersvägen. 

 

Projektbeskrivning och genomförande 
Utbyggnaden av Nordenflychtsvägen har genomförts i två 

etapper. Den första delen genomfördes under åren 2011-12. 

Andra etappen utfördes under åren 2013-14 och då ingick även 

Elersvägen. I entreprenaden har ingått en omläggning av en stor 

vattenledning till Nordenflychtsvägen, som tidigare låg under 

Kristinebergs idrottsplats och i slottsparken.  

 

Genomförandet av projektet skulle utförts i god tid innan 

Kristinebergsskolan öppnades hösten 2013. Genomförandet blev 

framskjutet p g a omprojektering och skedde under åren 2013-14. 

 

Nordenflychtsvägen/Etapp 1-blå,  Etapp 2-gul,  Elersvägen-röd 
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Måluppfyllelse 
Upprustningen av Nordenflychtsvägen och Elersvägen innebär att 

gatorna har fått en mer stadsmässig karaktär. Funktioner som 

trottoarer, dubbelriktad cykelbana har kompletterats med 

kantstensparkering. Elersvägen har fått en trädplantering. 

 

- Miljö  

Förorenade massor har hanterats i samband med 

schaktning i befintliga gator. 

- Grönyta 

Nordenflychtsvägen har breddats in på tidigare parkmark. 

- Påverkan på barn 

Genomförandet har skett med särskilt fokus på att erbjuda 

skolbarn en säker skolväg. Kontoret har haft 

informationsmöten med Kristinebergsskolans 

föräldraförening. Signalreglerat övergångsställe över 

Nordenflychtsvägen har behållits intill Love Almqvists 

väg. Vissa övergångsställen har byggts upphöjda. 

Alternativ gångväg finns genom Kristinebergs slottspark. 

 

Ekonomi 
Investering 
Investeringsutgifterna kalkyleras till 119,5 mnkr varav 119 mnkr 

är bokförda. Reviderat genomförandebeslut på 77 mnkr togs av 

kommunfullmäktige 2012-03-12. Kostnaderna har ökat betydligt 

bl a beroende på omfattande marksanering och komplicerade 

ledningsflyttar.  Det ursprungliga genomförandebeslutet uppgick 

till 39 mnkr.  

 
Nordenflytchtsv, Etapp 1, sträckan mellan Elersvägen/-

Lindhagensgatan   

Kostnaden för anläggande av gata, ledningar mm uppgick till 32 

mnkr, vilket var nedlagda kostnader när det reviderade 

genomförandebeslutet togs. 

  

Nordenflychtsvägen etapp 2, sträckan mellan Elersvägen och 

Kristinebergs tunnelbanestation 

Kostnaderna för denna etapp enligt det reviderade 

genomförandebeslut var 45 mnkr. Bokförda kostnader för etapp 2 

är 87,5 mnkr.  

 

Intäkterna har ökat och är nu totalt 8,9 mnkr, varav 6,5 mnkr har 

kommit från Stockholm Vatten för deras del i 

ledningsomläggningar samt 1,5 mnkr i gatukostnadsersättning 
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från fastigheten Hornsberg 10. Enligt det reviderade 

genomförandebeslutet skulle intäkterna uppgå till 3 mnkr.  

 

Återstår kostnader för garantiskötsel två år till, vilka uppskattas 

till totalt  ca 200 000 kr. 

 

Redovisning av ökade kostnader för projektet etapp 2 

Objektsdel_____________________Kostnadsökning, Mkr 

Entreprenaden- mängdökning  5 

Ändrings- och tilläggsarbeten, bl a komplicerade 6,5 

ledningsflyttar   

Okända marksaneringskostnader  23 

Flytt av huvudvattenledning  8 

Summa:    42,5 

 

Drift 
Drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 

stadsdelsnämndens ansvarsområde har inte förändrats nämnvärt 

mot tidigare utformning. Kapitalkostnaderna
1
 bedömdes i det 

reviderade genomförandebeslutet uppgå till ca 5.5 mnkr per år. 

Kapitalkostnaderna uppgår nu till 5.2 mnkr per år.  

 

Riskfaktorer  
- Vägbyggena har skett i nära anslutning till flera andra 

entreprenader vilket inneburit komplikationer och 

förseningar. 

- Okända markföroreningar. 

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

Slut 
 

 

 

 

                                                 
1
 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 


