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INTRODUKTION 

Denna lägesrapport avser stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden såsom angivits i 

KFs budget 2013 angående att projektet (formellt exploateringsnämnden) två gånger per år 

ska återrapportera projektet till KS utifrån byggande och uppföljning av miljöprogrammet. 

I uppföljningsanvisningarna anges att uppföljning och avvikelserapportering lämnas i 

samband med tertialrapport 1 och verksamhetsberättelse utifrån byggande, ekonomi och 

miljöprogram.  

 

BAKGRUND 

Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är en del av Stockholm som sträcker sig 

från Hjorthagen i norr till Loudden i söder. Ett flertal stora verksamheter återfinns inom 

området, såsom Värta-, och Frihamnen, Värtaverket med el- och kraftvärmeproduktion 

samt Värtagasverket i Hjorthagen och oljedepåerna på Loudden. Stadsutvecklingen grundar 

sig på övergripande program fattat i kommunfullmäktige 2002.  

 

MÅL OCH UPPDRAG 

Uppdrag 

De övergripande målen med Norra Djurgårdsstaden är att möta stadens växande behov av 

bostäder samt att vara ett föredöme för hållbar stadsutveckling. Detta sker genom att 

omvandla tidigare industrimark till en attraktiv och levande stadsdel med minst 12 000 

lägenheter och 35 000 nya arbetsplatser där innovativ miljöteknik främjas.  

Mål 

Nedan sammanställs projektets övergripande mål och tillvägagångssätt för att nå målen. 

Målen är fastställda genom politiska beslut rörande inriktning, planering, genomförande, 

miljö- och hållbarhetsprogram m.m. på i huvudsak programområdesnivå. Effektmålen 

beskriver vad som ska uppnås med projektet och är indelade i ekologiska, ekonomiska, 

sociala mål samt mål för den fysiska utformningen i området.  

 

I övriga styrdokument finns även projektmålen redovisade, som beskriver 

tillvägagångssätt, hur det arbetas i projektet för att målen ska nås.  

 

EFFEKTMÅL  

Ekonomiska mål 

- En stadsdel som planeras och utformas för att tillvarata och långsiktigt hushålla 

med samhällets resurser. 

- En stadsdel som byggs och förvaltas kostnadseffektivt. 

- En stadsdel som möjliggör ett gott företagsklimat. 
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- En stadsdel där innovativa lösningar visas upp som profilerar Stockholm som 

en hållbar stad. 

Mål för fysisk utformning  

- En välintegrerad stadsdel med goda kommunikationer. 

- En tillgänglig, vacker och omsorgsfullt gestaltad stadsdel där den värdefulla 

stads- och landskapsbilden tillvaratas.  

- En stadsdel med robust struktur anpassad för att kunna möta framtida behov.  

- En stadsdel som stärker och utvecklar områdets kvalitéer och tillvaratar 

kulturhistorisk bebyggelse.  

Ekologiska mål 

- En stadsdel där biologisk mångfald och ekologiska värden värnas. 

- En stadsdel som är anpassad till framtida klimatförändringar. 

- En resurssnål stadsdel med låg miljöpåverkan. 

Sociala mål 

- En stadsdel med varierat utbud av kommersiell och social service.  

- En stadsdel med god tillgång till park- och grönområden samt platser för 

rekreation och kultur. 

- En stadsdel som främjar social mångfald och integration. 

- En säker, attraktiv och levande stadsmiljö som kan användas av alla. 

- Goda möjligheter till deltagande och insyn för berörda i formandet av 

stadsdelen. 

Sedan 2013 har en genomgång gjorts av de mål som finns beskrivna i Norra 

Djurgårdsstadens miljö- och hållbarhetsprogram. Syftet är att tolka och förtydliga 

projektets mål samt dess stadsbyggnadsprinciper och arbetet har redovisats för projektets 

styrgrupp för vidare förankring.  

ÖVERGRIPANDE VIKTIGA HÄNDELSER 

Vid rapporteringstillfället har inflytt skett i 1 147 nya lägenheter i Norra Djurgårdsstaden.  

 

Projektet har sedan framtagandet av de första detaljplanerna fokuserat på att få fram 

fördjupade program, lagakraftvunna lov, planer och tillstånd, samt på genomförande av 

markrening och etablering av erfoderlig infrastruktur inför byggherrarnas byggstart. Efter 

beslutet om att Norra Djurgårdsstaden skall vara miljöprofilerat har omfattande resurser 

lagts på att etablera en organisation och arbetssätt för detta samt framtagande av miljö- och 

hållbarhetsprogram, handlingsprogram, krav på byggherrar och stadens entreprenader, 

rutiner och mallar, uppföljningsmodell m.m.  
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Drygt 40 projekt är markanvisade i drygt tio etapper, varav några med samma byggherre 

för två eller tre projekt. Handlingsprogram som omfattar hållbarhetskrav för samtliga 

aktuella etapper finns nu framtagna. Handlingsprogrammen är en av bilagorna till 

markanvisnings- resp. exploateringsavtalen som tecknas mellan staden och byggherrarna 

och är styrande. Utöver handlingsprogram ställs hållbarhetskrav även i stadens egna 

entreprenader. Uppföljning av markanvisade etapper och stadens entreprenader pågår 

kontinuerligt. Ett webb-baserat uppföljningsverktyg är upphandlat och testas i pilotskala 

för byggherrar i Norra 2 och Brofästet. 

 

För projektet görs årsvisa hållbarhetsredovisningar, där hittills uppnådda resultat avseende 

energianvändning, parkeringsplatser, grönytefaktor, m.m. sammanfattas. I föregående 

lägesrapport redovisades sammanställningen för 2013. Redovisningen för 2014 publiceras 

under maj på projektets webplats, jämte ett fördjupat dokument om uppföljning av 

hållbarhetskrav för byggnader som redovisar i detalj resultaten från byggherrarna.  

 

Fram till rapporteringstillfället har 14 seminarier inom kompetensprogrammet genomförts. 

Dessa seminarier riktar sig mot de markanvisade byggherrarna, deras projektörer samt 

stadens planerare och genomförare och dess projektörer. 

 

Under 2014 har en markanvisningstävling hållits kring temat plusenergihus, inklusive 

livscykelpåverkan och utformning. 17 bidrag lämnades in och Stockholmshem har utsetts 

till vinnare och markanvisats i etappen Brofästet. 

 

Internt har projektet arbetat med organisation och bemanning. Dessutom har arbeten med 

erfarenhetsåterföring under 2014 lett till att staden kommer att använda verktyg och 

lösningar som utvecklats i NDS-projektet i projekt i övriga Stockholm såsom 

bygglogistikcentret och grönytefaktorn. Det webbaserade uppföljningsverktyget utvärderas 

också i syfte att eventuellt kunna anpassas och utvecklas för att kunna användas för 

uppföljning i stadens övriga exploateringsprojekt. Även för erfarenhetsöverföring från 

tidiga etapper samt från övriga projekt inom avdelningen har metoder upprättats.  

 

Nyinflyttningarna fortsätter i Hjorthagen. Vid rapporteringstillfället har inflytt skett i 1 147 

nya lägenheter. Stora resurser har lagts på inrättande av gemensamhetsanläggning för 

sopsug, med därtill hörande kommunikationsinsatser om ansvar och ekonomi. Stora frågor 

för de boende till projektet har rört brister i kollektivtrafiken och etablering av 

verksamheter såsom och butiker och service. Under 2014 har ytterligare en busslinje 

startat, Axfood har öppnat en matbutik mm i Ängsbotten och Norra Länken har öppnat 

vilket gjort att smittrafiken från Lidingö försvunnit. Samtliga inflyttande bjuds in att ta del 

av information i samband med inflyttning, rörande projektets genomförande och olika 

hållbarhetsfrågor, vilket ordnas av staden i nära samarbete med byggherrarna. Detta 

lockade 450 personer under 2014. För skapande av delaktighet bland de nyinflyttade har ett 

boendenätverk bildats. Det kallas HIND - Hjorthagens intresseförening i Norra 

Djurgårdsstaden. Biodling och tillfälliga stadsodlingar har tillhandahållits av staden för de 

nyinflyttade, och en seminarieserie hålls för intresserade som lockade 200 boende i nya och 
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befintliga Hjorthagen. I denna presenteras frågor om stadsdelen och olika aspekter på 

hållbar stadsutveckling i nära samklang med de boende.  

 

Flera forsknings- och utvecklingsprojekt bedrivs inom Norra Djurgårdsstaden och 

resultaten sprids över hela landet. Projektet c/o City (Vinnova-finansierat) har utvecklat 

metoder för kvantifiering och värdering av ekosystemtjänster. Ett av resultaten är en 

handbok för hur ekosystemtjänster och biologisk mångfald kan integreras och främjas i 

planeringen av fastigheter och stadsdelar.  

 

Under 2015 har den internationella innovationstävlingen ”Stockholm Solar Challenge” 

initierats. Syftet med tävlingen är att locka förslag för hur solenergi kan integreras i 

stadsmiljön i Norra Djurgårdsstaden. 

 

Intresset för Norra Djurgårdsstaden är fortfarande hög. I maj 2014 lockades 1 500 besökare 

till Norra Djurgårdsstadsdagen och 8 000 personer besökte utställningen om Gasverket i 

Stockholmsrummet på Kulturhuset. Visningsverksamheten guidade 3 140 studiebesökare 

under 2014. 

 

Projektet fortsätter att styra hållbarhetsarbetet i enlighet med stadens mål och ambitioner 

för hållbart byggande, dvs genom krav på byggherrarna utifrån projektets miljö- och 

hållbarhetsprogram. Höga hållbarhetskrav har lett till utveckling av nya verktyg och 

arbetssätt som ger ny kunskap och uppmuntrar till kreativitet.  

 

För Spårväg city har Trafikförvaltningen (tidigare SL) erhållit genomförandebeslut och 

tecknat principöverenskommelse med staden. En genomsyn av hittills planerade lösningar 

för spårvägen görs nu, främst rörande sträckan kv. Valparaiso till Lidingöbron i syfte att 

finna den mest tekniskt och ekonomiskt genomförbara sträckningen för SL, Staden och 

Fortum. Utredningen påverkar även Lidingö och dess planering för spårbron, samt övriga 

verksamheter som kan inrymmas i Energihamnen. 

 

Fortum genomför byggandet av nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk (BIO KVV) vilket är 

ett led i stadens omställning till ett mer hållbart energisystem. 

 

Byggnation av både Värtapiren och Värtaterminalen pågår, vilket är ett viktigt steg för 

stadsutvecklingen i Södra Värtahamnen. Ny lag om hamnbuller och bostäder trädde i kraft 

1 januari 2015 vilket möjliggör fler bostäder i hamnområdet.  

 

Avtal har tecknats med Trafikverket om avveckling av bangården Värtan Östra kopplat till 

behov för Spårväg City för spår och till flytt av containerhantering till Norvikudden. Ännu 

är hamnens tillstånd överklagat och skall tas upp i MMÖD, varför byggstart i Norvikudden 

är oklar, vilket får påverkan på stadens exploateringar i hamnen och avvecklingen av 

bangården Värtan Östra. Projektering pågår av hamnpåfarten, vilket är en direkt länk 

mellan Värtahamnen till Norra Länken i avvaktan på slutliga lösningar för väg och spår 

inom kv. Valpariso. Kapacitetsutredningar genomförs för att säkerställa att hamnens 

verksamhet på Värta- och Frihamnspiren långsiktigt kan trafikförsörjas och hur det kan ske 
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i samklang med planerad stadsutveckling inklusive krav på tillgänglighet, trafikhierarki och 

hållbarhetsprofil.  

 

Detaljplanering pågår för markanvisad skola, scen och idrottshall i Gasverket samt för 

verksamheter mm i gasverket, såsom museum kontor och handel. Markanvisning har gjorts 

i Gasverket för ca 200 lägenheter, ett musikhotell och en inomhusklätteranläggning. 

Översyn av stadens scenprojekt i gasklocka 2 pågår. Då färdigställande av skola, förskola 

och idrottshall är av stor vikt planeras detaljplanen delas för att säkerställa genomförandet 

och tillträde till byggnaderna.  

 

I kvarteret Starkströmmen har markanvisning skett i februari 2014 för en driftdepå för 

Norra Länken, kopplat till en kontorsexploatering som Vasakronan planerar på fastigheten. 

Villa Ekbacken inom Norra 1 är nu ombyggt till förskola som öppnade under kvartal 2 

2014. Einar Mattsson markanvisades 100 HR i etappen Brofästet i juni, som byggherre för 

den byggrätt som Micasa varit anvisad och som de valt att lämna till förmån för 

ombyggnad av ett befintligt service- och äldreboende i befintliga Hjorthagen. Två 

markbostäder som radhus-infill markanvisades i juni till Sundvalls bygg i Brofästet. Kv. 

Jackproppen markanvisades för ca 30 bostäder, parklek och förskola i december 2014. 

Exploateringskontoret föreslås bidra till stora delar av finansieringen av parkleken. 

Stockholmshem har markanvisats ca 44 hyresrätter i etappen Brofästet efter vunnen 

plusenergihus-tävling.  

 

I Norra 1 pågår finplanering med bryggor, broar, parker, gator mm. Bobergsgatan mellan 

Gasverket och Ropsten invigdes i december 2014. Stadens bygglogistikcenter är i drift i 

Ropsten. I Västra pågår byggnation med knappt tio byggherrar, samt inflyttningar och 

finplanering. De första kvartersbutikerna och restaurangerna har öppnat i Norra 1 och 

Västra, och flera är under färdigställande nu. I Norra 2 har ett flertal byggherrar startat med 

grundläggning och husproduktion.  

 

Projekten Ängsbotten och Gasklocka 3 och 4 inväntar att detaljplanerna ska vinna laga 

kraft. För närvarande pågår markrening och förberedande arbeten i enlighet med respektive 

genomförandebeslut. Dom från Mark- och miljödomstolen har ännu inte kommit rörande 

den överklagade detaljplanen för Gasklocka 3 och 4. Länsstyrelsen har beslutat att kalla 

hem detaljplanen för Ängsbotten för att säkerställa hur de ca 500 lägenheterna kan 

uppföras i närhet till Värtabanan och dess tågtrafik med buller. Staden har inkommit med 

underlag för att lösa frågeställningarna men osäkerhet och tidsförskjutning har uppstått.  

 

Gasverksvägen mellan Bobergsgatan och Rådjursstigen är stängd för ombyggnad från 

december 2014 för markrening och för att frigöra mark bland annat till idrottshall, skola 

och förskola.  

 

I bilaga 1a har en lägesredovisning upprättats kring Kolkajen-Ropsten, med ursprung i de 

parallella uppdrag som gjorts för stadsutvecklingen. Etappen ingår i inriktningsbeslutet för 

Hjorthagen och nuvarande förslag innehåller mer bostäder och verksamheter bland annat 
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genom mer utbyggnad i vattnet, och pekar på högre inkomster och utgifter är tidigare 

redovisats.  

 

 

Rapporteringsperioden 
Denna rapport är den femte sedan beslutet i KF:s budget 2013 och lägesredovisning skall 

lämnas två gånger per år. 

 

Kommande period 
Både för Södra Värtahamnen och Kolkajen-Ropsten har parallella uppdrag för 

kvartersstrukturen genomförts under 2014 De kommer nu redovisas i start-PM. Tydligare 

riktlinjer för hantering av hamnnära buller och omdisponeringar och utfyllnader gör att fler 

lägenheter skulle kunna byggas i dessa respektive delprojekt än tidigare redovisats, jämte 

kontor och andra verksamheter. Start-PM kommer att tas upp i SBN under våren varefter 

markanvisningar att föreslås i ExplN inom ett år. Under 2015 ska en tidig medborgardialog 

inledas och sociala konsekvensanalyser genomföras för etapperna Kolkajen/Ropsten och 

Södra Värtan. 

 

Genomförandebeslut för Brofästet väntas under våren 2015 i KF. Inriktningsbeslut för 

Frihamnen kommer under sommaren 2015.  

 

Kopplat till utredningar av alternativa sträckningar för Spårväg City (SPC) genom 

energihamnen görs nu en genomgång av de beroenden som finns i Ropsten och 

Energihamnen. Förutom Norra Djurgårdsstadens stadsutveckling ska Spårväg City, 

bussterminal, parkeringar, Fortums värmepump i Ropsten hanteras och dessutom 

inrymmandet av depåolja för fartyg och Cementa från Lövholmen. Funktion, utgifter och 

intäkter studeras i syfte att hitta den för parterna lämpligaste strukturen och innehållet i 

området.  

 

Start av markrening vid Södra Kajen och förberedande åtgärder för Hamnpåfarten kommer 

ske under 2015. 

 

För bränslehanteringen på Loudden kommer arbete med inventeringar och med 

saneringsplan fortsätta under 2015 samordnad med Stockholms Hamnar AB och de på 

Loudden verksamma bolagen.  

 

Vidareutveckling av hållbarhetskraven i handlingsprogrammen, vilka är bilaga till 

markanvisnings- och exploateringsavtal, görs i nära samarbete med förvaltningar och 

bolag. Färdigställande sker av ett måldokument som tolkar det övergripande miljö- och 

hållbarhetsprogrammet. Arbetet att vidareutveckla och precisera färdplan för klimatpositiv 

NDS 2030 (inom ramen för Clinton Climate Initiative) fortsätter. Kompetensprogram för 

aktuella detaljplaneetapper kommer genomföras. 
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Fortsatt införande av uppföljningsdatabas för att underlätta hanteringen av miljödata och 

fortsatt arbete att ta fram indikatorer för att beskriva måluppfyllelse.  

Fortsatt arbete med pågående FoU-projekt enligt Norra Djurgårdsstadens FoU-plan, med 

fokus på helhetssyn där extern finansering söks aktivt. Systemstudier för hållbara 

sorterande avloppssystem färdigställs. Visualisering av kretsloppsmodellen för att lättare 

kunna kommunicera komplexa frågor.  

 

En akademisk referensgrupp har startats upp under 2015 där ledande forskare inom hållbar 

stadsutveckling hjälper till att säkerställa att projektet även fortsättningsvis håller sig i 

framkant. 

 

Under 2015 ska nya markanvisningstävlingar arrangeras. Grönytefaktorn för allmän 

platsmark kommer att testas och mobilitetsindex för fastigheter kommer att implementeras 

i projektet. Mobilitetsindex är ett verktyg för att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik 

kopplat till bland annat parkeringsbehov och tillgänglighet på byggnads eller kvartersnivå. 

Innovationsupphandling ”Återbrukscentrum i tät innerstad” inleds och kretsloppsmodellen 

som ska förklara komplexa sammanhang för stadsdelens resursflöden sjösätts.  

En vinnare för den internationella tävlingen Stockholm Solar Challenge kommer att utses 

2015.  

 

Tester med eldrivna bussar kommer att genomföras i området. 

 

Bygglogistikcentret för Norra Djurgårdsstadens samtliga byggherrar och entreprenader 

kommer under 2015 att utvärderas avseende emissioner. 

 

Internt kommer projektet driva frågor rörande organisation, bemanning, kvalitet, 

arbetsmiljö mm för att säkerställa framdrift och måluppfyllelse.  

 

GEOGRAFISKA GRÄNSDRAGNINGAR 

Norra Djurgårdsstaden omfattar Gasverksområdet och Värta- och Frihamnen och innehåller 

redan nu såväl boende som verksamheter. Norra Djurgårdsstaden angränsar till 

bebyggelsen i Gärdet, till Kungliga Nationalstadsparken på Södra och Norra Djurgården 

och till Lilla Värtan. Staden är huvudsaklig markägare och indelat där Hjorthagen omfattar 

bebyggelse fram till 2023. Södra Värtahamnen 2013-2023. Frihamnen, Containerhamnen 

och Loudden 2019-2030.  

 

ORGANISATION 

Bemanning 
Projektet sorterar under exploateringsnämnden, och bemannas även från bland annat 

exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret. Organisationen är 

uppdelad på planering och genomförande för de olika programområdena Hjorthagen och 

Södra Värtahamnen, med Frihamnen/Loudden i avvaktan på avveckling av dagens 

verksamheter, samt stöd- och stabsfunktioner.  
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Från exploateringskontoret deltar drygt 10 anställda. Även miljöförvaltningen, Östermalms 

stadsdelsförvaltning, Stockholm Vatten, fastighetsförvaltningen och andra förvaltningar 

och bolag har resurser knutna till Norra Djurgårdsstaden. Till stor del anlitar 

exploateringskontoret konsulter, som idag uppgår till ca 30 på heltid. Ett projektkontor 

finns på Bobergsgatan i Gasverket. 

 

Projektledningsgrupp 
Norra Djurgårdsstadens projektledningsgrupp leds av projektchef med deltagande från 

chefer för planering resp. genomförande i Värtan och Hjorthagen, miljösamordnare, 

stadsbyggnadskontorets planansvarige för Norra Djurgårdsstaden samt Norra 

Djurgårdsstadens kommunikatör. 

 

Organisation för miljöstrategi  
Som stöd för att genomföra den satsning för att projektets miljöprofil skall genomföras 

finns en miljöstrategiorganisation där förslag till krav och åtgärder för staden och andra 

inom projektet utreds, i enlighet med Norra Djurgårdsstadens miljö- och 

hållbarhetsprogram. Här sker sammanlänkningen av miljöprofileringen och projektet. 

Exploateringskontoret har drivit miljöstyrningsprocessen genom fokusgrupper, 

miljöprofilgrupp, styrgrupp, forskningsprojekt m.m. Det förvaltningsöverskridande 

samarbetet samt samverkan mellan miljö- och projektorganisationen har lett till tydligare 

arbets- och ansvarsstrukturer.  

 

Norra Djurgårdsstaden Innovation  
Inom avdelningen för Stora Projekt återfinns Norra Djurgårdsstaden Innovation, vilket är 

stadens verktyg att tillsammans med verksamma aktörer visa upp och marknadsföra hållbar 

stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden Innovation är projektets 

huvudsakliga kanal för besökare rörande hållbart stadsbyggande och miljöteknik. En 

överenskommelse som preciserar gränssnittet mellan Norra Djurgårdsstaden Innovation 

och Norra Djurgårdsstaden finns fastlagd.  

 

Styrgrupp  
Projektets styrgrupp består av förvaltningscheferna från miljöförvaltningen, 

exploateringskontoret, trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret och Östermalms 

stadsdelsförvaltning. I styrgruppen ingår även Vd:n för Stockholms Hamnar AB samt 

controller från stadsledningskontoret och från Stadshus AB och därutöver deltar 

avdelningschefen för Stora Projekt. I samband med att avfallsfrågorna överförts till 

Stockholm Vatten AB från trafikkontoret diskuteras att styrgruppen utökas med deras 

deltagande. 
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TIDPLAN OCH MILSTOLPAR 

Nedan redovisas en översiktlig tidplan för Norra Djurgårdsstaden, innehållande tidpunkt 

för byggherrars/aktörers egna tidigaste byggstart och egna första inflytt/drifttagande. 

Notera att tider och skeden i de flesta fall egentligen är överlappande. 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 - 2030 

Norra 1            

Västra            

Gasverket            

Norra 2            

Ängsbotten            

Gasklocka 3 och 4            

Brofästet            

Kolkajen- Ropsten            

Värtapiren            

Värtaterminalen            

Hamnpåfarten            

Kv. Valparaiso            

Pireus            

Bristol            

Antwerpen            

Studentfartyg            

Frihamnen            

Neapel            

Kv. Hull            

Stralsund            

Reval            

Containerhamnen            

Hamburg            

Hangö            

Loudden            

Brest            

Narvik            

  

 

BYGGNATIONSPERIOD 

INFLYTTNING 

KLAR 

 

 

PLAN OCH BYGGPROCESS 

Detaljplaner och program  
Detaljplan finns lagakraftvunna för Värtapiren, Norra 1, Norra 2, Brofästet, Västra och för 

sopsugens bergrum. Ytterligare 17 detaljplaner är påbörjade för bostäder, handel, kontor 

eller anläggningar, samt järnvägsplan för Spårväg City. Planprogram har upprättats för 
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Hjorthagen och Södra Värtahamnen och kommer att göras för Frihamnen, 

Containerhamnen och Loudden.  

 

Markanvisat 
Drygt 4 000 lägenheter har markanvisats i Hjorthagen. (Varav en del av det som tidigare 

markanvisats är nu färdigställt.) Cirka 300 000 kvm kontor, handel och verksamheter finns 

markanvisat, i huvudsak i Södra Värtahamnen. I Frihamnen är ca 500 studentlägenheter 

markanvisade på ett fartyg.  

 

Samtliga kontor och annan verksamhet är direktanvisade. Fördelningen hyresrätt respektive 

bostadsrätt har hittills varit nästan jämn. Förändring i fördelning mellan tomträttsupplåtelse 

för hyresrätt och markförsäljning för bostadsrätt har betydelse för de inriktningsbeslut som 

finns på programområdesnivå för Hjorthagen och Södra Värtahamnen, där intäkterna skall 

täcka projektets kostnader för att uppnå plusresultat för staden. De första 2 000 

lägenheterna markanvisades med tomträtt oavsett upplåtelseform. I etapperna Norra 2 och 

Brofästet har anbudstävlingar genomförts för byggrätter avseende bostadsrätter.  

 

Färdigställt  

Totalt har nu i Norra Djurgårdsstaden inflytt skett i mer än 1 147 lägenheter. 

 

I den första etappen, Norra 1 har 10 byggherrar färdigställt sina bostadshus med drygt 670 

lägenheter samt 2 förskolor med totalt 7 avdelningar. Av bostäderna är ca 70 

seniorlägenheter. En fristående förskola är invigd i en av de gamla större villorna som 

tagits över från gasverket, i Norra 1. Byggherrarnas arbeten är nu avslutade. 

 

I Västra har inflytt hittills skett hos 6 byggherrar. Ca 140 av bostäderna är 

studentlägenheter.  

 

Under utbyggnad och planering 

10 byggherrar har startat i Västra, som totalt kommer att omfatta ca 1 230 lägenheter och 2 

förskolor med 8 avdelningar. En fristående förskola har nu öppnat. Fyra av de sju 

byggherrarna har byggstartat i Norra 2, som totalt kommer att innehålla 560 lägenheter, 

butik och fristående förskola.  

 

Projektet kommer att ha en utbyggnadstakt om ca 500 lägenheter per år. Utbyggnadstakten 

kan komma att utvecklas beroende på marknadsläge, upplåtelseformer och projekttyp. 

 

För att kunna styra takt och samordning mellan olika byggherrar och för stadens 

entreprenörer har nu avtalsdiskussioner genomdrivits rörande viten för de byggherrar vars 

förseningar skapat omarbeten, förseningar och fördyrningar för staden. 

 

Totalt planeras för ca 600 studentlägenheter i Hjorthagen. 4 nya förskolor är tagna i drift 

Planering pågår för skola, idrottshall, scen och de övriga verksamheter som kommer att 

inrymmas i gasverket.  
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Etapper i Hjorthagen 

 

Stadens entreprenader 
Staden driver entreprenader för byggnation av Bobergsgatan och Gasverksvägen, 

finplanering i Västra och i Norra 1 inklusive broar, bryggor och gång- och cykelvägar så 

långt som från Lill-Janskogen till Ropstens båtklubb, samt markrening, byggvägar och 

infrastruktur i Gasverket Gasklocka 3&4 och i Ängsbotten. Del av Bobergagatan är klar 

samt torget vid Ropstens T-bana i Hjorthagen.  

 

Övriga förvaltningar 
Staden driver även, genom Stockholms Hamnar AB, utbyggnaden av Värtapiren och 

genom Fastighetsförvaltningen och SISAB projekt för internationell gästspelsscen i 

gasklocka 2, skola i gasverket och idrottshall vid Hjorthagens IP.  

 

AVTAL 

Avtal med byggherrar 
Samtliga delprojekt omfattas av de i exploateringsprocessen förekommande avtalen, 

markanvisning och avtal om genomförande samt försäljnings- eller upplåtelseavtal. För de 



BILAGA 1 SID 14 

 

projekt som startats efter beslutet om miljöprofilering biläggs även ett handlingsprogram 

som är styrande med krav och åtgärder rörande hållbarhet. Samtliga etapper har 

handlingsprogram tecknade med stadens avtalsparter. 

 

Avtal med övriga aktörer 
Projektets ramverk formas av de avtal som tidigare tecknats mellan staden och övriga 

aktörer i eller vid Norra Djurgårdsstaden, såsom med Hamnen, Kungliga Djurgårdens 

Förvaltning, Trafikverket, SL, Fortum, Lidingö, samt genom kontoret och andra 

förvaltningar.  

 

Kommande avtal 
Av kommande avtal kan nämnas:  

 

 Ytterligare uppgörelse mellan staden och Trafikverket rörande bangårdarna i Värtan 

 Avtal mellan staden, Hamnen och Fortum rörande tillägg till Ramavtal för 

Hjorthagen omfattande bland annat arrende och markfrågor i Energihamnen och vid 

Värtaverket 

 Avtal mellan staden och Hamnen rörande markfrågor i Frihamnen 

 Avtal mellan staden och Trafikförvaltningen rörande utbyggnaden av Spårväg City 

 Avtal med Lidingö kommun rörande bro, spårväg och anläggningar mm i Ropsten. 

 

Dessutom kommer längre fram avtal rörande avveckling och markrening i Loudden och i 

Containerhamnen.  

 

EKONOMI 

I bilaga 1b redovisas rörande exploateringsnämndens utgifter avvikelse mellan projektets 

prognos i verksamhetsplan respektive reviderade prognos i tertialrapporten för de tre 

kommande åren respektive avvikelse mellan genomförandebeslut/inriktningsbeslut och 

projektets slutprognos.  

 

I övrigt hänvisas till stadens ordinarie budgetuppföljning.  

 

MILJÖ 

Redovisning utifrån miljöprofileringens vision och mål 

Behov av vidareutveckling av miljöarbetet har identifierats. Som första åtgärd har en 

översyn av miljö- och hållbarhetsprogrammet gjorts och en tolkning av vision, mål och 

åtgärder pågår. Samtidigt har stadsbyggnadskontoret, utifrån sitt arbete med program och 

planer för stadsutvecklingsområdets fysiska utveckling, haft en process med att se över 

planeringsmål och utgångspunkter för gestaltningen av stadsmiljön och bebyggelsen.  

I detta arbete tas områdets hållbarhetsmål med som utgångspunkt för att forma 

stadsbyggnadsprinciper och idéer för stadsutvecklingen.  
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Dessa båda parallella processer skapar ett ramverk för hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden. Arbetet har genomförts i nära samarbete med stadens förvaltningar och 

bolag och har ökat samsynen kring frågorna och förstärkt samarbetet ytterligare och 

redovisats i styrgruppen. 

 

Arbetet har resulterat i följande förslag till beslut: 

 

 Det tidigare dokumentet Övergripande Miljö- och hållbarhetsprogram för NDS 

ersätts av dokumentet Hållbar stadsutveckling i NDS (tolkningen). Följande gäller: 

o Visionen förtydligas. 

o Målen skärs ner från 81 till 17 för att göra dem SMARTA dvs. specifika, 

mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ambitiösa. Åtgärder som 

tidigare benämndes mål bibehålls. 

o Den ekonomiska och sociala dimensionen av hållbarhet tydliggörs i 

målformuleringar. 

o Mål avseende fossilbränlsefri stadsdel förtydligas och preciseras med 

avseende på energisystem och transportsystem.  

o Ansvarsfördelningen mellan förvaltningar och bolag förtydligas 

  Tolkningen har lett till att målen är numera föreslås kunna bli mer stringenta, 

uppföljningsbara och realistiska och kommer kunna användas för målstyrningen av 

projektet. 

I och med att tolkningen baseras på det gamla miljö- och hållbarhetsprogrammet har 

det inte varit möjligt att helt fånga den utveckling som skett sedan gamla programmet 

antogs 2010. Av den anledningen behövs en större omarbetning och revidering för att 

säkerställa att projektet ligger i framkant både nationellt och internationellt. Projektet 

föreslår därför att en aktualisering och översyn av NDS miljö- och hållbarhetsprogram 

sker regelbundet, helst i nära anslutning till stadens övriga styrdokument framför allt 

Stockholms miljöprogram. 

 Målen för NDS bör ses över och revideras med samma kontinuitet som stadens 

miljöprogram, d.v.s. var fjärde år. Under 2015 kommer staden att revidera 

Stockholms miljöprogram som ska beslutas av kommunfullmäktige i höst och börja 

gälla från 1 januari 2016.  

 Revidering och vidareutveckling av NDS miljö- och hållbarhetsprogram bör ske utifrån 

en iterativ process som ska inspirera och motivera till utveckling av stadens andra 

strategidokument. 

 

För att uppnå de ambitiösa hållbarhetsmålen har staden inlett FoU-projekt, oftast i triple-

helix-konstellationer, finansierade via Vinnova, Hållbara Städer, EU, m.m. I Norra 

Djurgårdsstaden bedrivs för närvarande ca 20 FoU-projekt. Dessutom bedriver externa 

aktörer ytterligare ett tiotal projekt inom NDS. Under 2014 har projektet fått extern 

finansering om 3,5 miljoner kronor för FoU-projekt. Projekten omfattar fördjupning och 

utveckling av NDS kretsloppsmodell, resurseffektivt byggande med hjälp av effektiv 
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logistik, innovationstävling för solenergi på allmän platsmark, innovationsupphandling av 

ett återbrukscentrum, m.m. 

 

Några FoU-projekt har avslutats under året. För några FoU-projekt har staden lämnat in 

ansökningar om vidarefinansiering och några av dessa har fått besked om 

vidarefinansiering för fortsatt utvecklingsprocess. Det senare gäller för urbana 

ekosystemtjänster (C/o City), informationsmarknadsplats (Smart City SRS), utveckling av 

guider och policy för klimatneutrala städer (Clue), utveckling av kretsloppsmodell 

(vidareutveckling av Hammarby Sjöstadsmodellen), affärsmodell återbrukscentrum, 

mobilitetsindex, m.fl. 

Staden utför fortsatta studier och samhällsekonomiska analyser kring sorterande 

avloppssystem. 

Staden anordnar kontinuerligt med kompetensprogram för byggherrar i markanvisade 

etapper och för stadens planerare och genomförare och konsulter. Kompetensprogrammet 

är en seminarieserie med syfte att öka kompetensen i olika hållbarhetsfrågor och att bjuda 

in till dialog. 

 

Arbetet med framtagandet av en färdplan för en klimatpositiv NDS 2030 enligt Clinton 

Climate Initiative (C40-samarbetet) pågår. 

 

Staden har även etablerat ett bygglogistikcenter där alla byggherrar utom i Norra 1 måste 

ansluta sig till. Detta resulterar i mindre transporter i och till området och därmed mindre 

utsläpp och bättre arbetsmiljö. En utvärdering av resultaten kommer att ske under 2015. 
 

Uppföljning av miljömål 
Parallellt med arbetet att tolka det övergripande miljö- och hållbarhetsprogrammet har 

framtagande av nyckeltal och indikatorer påbörjats. Projektet har sammanställt 

måluppfyllelse för år 2014, se bilaga 1c.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att projektet är på bra väg att uppfylla målen. I frågor kring 

målformuleringar om fossilbränslefri stadsdel och social integration, konsumtion och 

livsstilar mm finns med nuvarande beslutsläge och uppdrag utmaningar kopplade till 

projektets rådighet i respektive fråga.  

 

När det gäller fossilbränslefri-målet så är det framförallt transporternas bidrag som är svårt 

att påverka inom ramarna för stadsutvecklingsprojektet. Det behövs nationella styrmedel 

och incitament för att få transporterna fossilbränslefria så att målet om den fossilbränslefria 

stadsdelen kan nås till 2030.  

 

Uppföljning av de enskilda etapperna pågår kontinuerligt.  

 

De första två etapperna (Norra 1 och Västra) har träffat frivilliga överenskommelser med 

staden s k miljöåtaganden. Dessa är baserade på Norra 2:s hållbarhetskrav
1
. Under året har 

                                                 
1
 Dessa etapper planerades och projekterades innan beslutet om miljöprofileringen hade tagits. Dessa etapper 

omfattas enbart av frivilliga miljöåtagande med lägre miljöambition.  
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de två etapperna följts upp. Uppföljningen visar på positiva resultat och en stark ambition 

och vilja från byggherrarnas sida att så långt som möjligt leva upp till målen.  

 

I de senare etapperna har kraven varit bindande och funnits med som förutsättning under 

hela planeringen och projekteringen, vilket ger bättre förutsättningar att uppfylla kraven, 

vilket även framgår av uppföljningen.  

 

När det gäller energi så har regelbunden uppföljning skett under alla skeden. Även den 

faktiska energianvändningen kommer att följas upp när byggnaderna varit i drift under 2 år. 

Vid rapporteringstillfället har ännu ingen byggnad ännu varit i drift i två år med uppmätta 

data kring energianvändning.  

 

Uppföljning av projekterad energiprestanda visar för Norra 1 och Västra att ca en tredjedel 

av byggherrarna klarar åtagandet att inte överskrida 55 kWh/m
2 
Atemp. I Norra 1 ligger 

byggherrarna i genomsnitt på ca 65 kWh/m
2
, i Västra i genomsnitt på ca 60 kWh/m

2
. I 

senare etapper ligger alla under 55 kWh/m
2
. 

 

Erfarenheter hittills: 

• Granskning och gemensamma beräkningsförutsättningar bidrar till jämförbarhet. 

• Energikrav måste finnas med som förutsättning i tidiga skeden eftersom de ställer krav på 

byggnadens utformning. 

• Systematisk uppföljning ger goda förutsättningar att förbättra energiprestandan. 

• Ingen skillnad framgår mellan byggherrar som bygger för egen förvaltning eller för 

försäljning. 

 

 

 

 
Bild 1: Beräknad energiprestanda för byggnader i genomsnitt per detaljplan, juni 2014 

som visar genomsnittlig energiprestanda i kWh/m
2
 Atemp. Gul linje visar kravnivå i avtal 

respektive åtagande och svart linje visar BBR-krav. 
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Grönytefaktorn (GYF) uppnås i Norra 1 och alla etapper utom Västra, som har sämre 

förutsättningar. Även i Västra syns dock en hög ambition med planerade initiativ såsom 

bikupor, växthus och odlingslotter.  

 

Erfarenheter hittills: 

• GYF måste finnas med som förutsättning i tidiga skeden eftersom det påverkar 

byggnadens utformning.  

• Små gårdsytor kräver att även tak och väggar används till växtlighet för att nå upp till 

kravet. 

• Granskningsprocessen bidrar till ökad dialog och ökad förståelse för GYF som verktyg.  

• GYF som verktyg har tagits emot väl av byggherrar 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att uppföljning av de etapper som omfattas av 

miljöprofileringen tydligt visar att stadens upplägg att kräva redovisning redan i tidiga 

skeden är avgörande för om hållbarhetskraven nås eller inte. Samtliga byggherrar har 

hittills visat höga ambitioner och förutsättningar finns för att nå merparten av kraven.  

Begäran om ändringar av och avvikelser från kraven har lämnats in och har mest handlat 

om de krav som staden har preciserat mellan markanvisning och exploateringsavtal, samt 

att kraven i viss utsträckning inte är anpassade till vissa typer av användning, t ex 

studentbostäder.  

 

När det gäller stadens egna entreprenader har staden utarbetat rutiner för miljöstyrning i 

sina egna projekt som säkerställer att miljöprofileringen arbetas in i 

projekteringshandlingar såväl som under produktion och förvaltning. Uppföljning av 

entreprenörerna sker löpande genom miljömöten och miljöronder ute på plats.  

 

Införandet av ett webbaserat uppföljningssystem pågår och en pilot har påbörjats under 

hösten för uppföljning av byggherrarna i Norra 2. 

 

Operationella mål & krav - utvärdering och redovisning av 

avvikelser 

 

Konstaterade avvikelser fram till och med rapporteringstillfället: 

1. Återföring av näringsämnen till jordbruket i Hjorthagen 

För Hjorthagen kommer det inte att vara möjligt att bygga denna typ av system i och med 

att infrastrukturen redan var planerad och projekterad när beslutet om miljöprofilering togs. 

Frågan är dock fortfarande under utredning för den sista etappen i Hjorthagen 

(Ropsten/Kolkajen) samt Södra Värtan respektive Loudden. Pilotprojekt i enstaka 

byggnader planeras i Hjorthagen.  

1. Sopsugssystem Hjorthagen 

Sopsugssystemet i Hjorthagen skall ägas av en gemensamhetsanläggning och drivas av en 

samfällighetsförening. Denna ägarform ställer krav på nya samarbetsformer för att 

stimulera en innovativ utveckling.  

2. Optimal återvinning av energi från matavfallsfraktionen i Hjorthagen 
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För optimal utvinning av biogas och återföring av biomull från matavfallsfraktionen 

behöver denna fraktion sorteras ut. Frågan om separat insamling av organiskt avfall från 

avfallskvarnar är under utredning avseende huvudmannaskap. I och med att planering och 

projektering av anläggningar och infrastruktur kommit så långt i Hjorthagen kommer inte 

matavfallssystem med separat insamling från avfallskvarnar att kunna införas i tidiga 

etapper i Hjorthagen. Pilotprojekt planeras i Hjorthagen. Avfallskvarnar i hushållen from 

Norra 1 kopplas nu på avloppsnätet och biogas utvinns samlat med övriga fraktioner. 

3. Fossilbränslefri stadsdel 2030, energiförsörjning bebyggelse 

Fortum byter till biobränsle-baserat kraftvärmesystem senast 2030, fossilbränslefritt går 

dock ej att uppnå pga. Liten fossil andel kommer att finnas kvar i sopor i form av 

plastrester även efter år 2030.  

 

Risk för avvikelser: 

2. Återföring av näringsämnen till jordbruket 

Exploateringskontoret samarbetar nära med Stockholms Vatten i frågan kring införande av 

sorterande avloppssystem fr o m Ropsten/Kolkajen. En stor utmaning är dock att 

Stockholms Vatten inte haft förutsättningar och resurser att ta sig an denna typ av 

utvecklingsfrågor. Exploateringskontoret saknar förutsättningar att driva denna fråga vidare 

om inte förutsättningarna för Stockholm Vattens bidrag i detta arbete förbättras. Risken är 

annars att projektets hållbarhetsmål om återföring av näringsämnen till jordbruket inte kan 

uppnås heller för Södra Värtan eller Loudden 

3. Fossilbränslefri stadsdel 2030: 

Trafiken är inte bunden till det geografiska området i NDS utan är ett regionalt fenomen. 

Om målet ska nås måste användandet av fossila bränslen inom stadsdelen regleras. För att 

nå målet krävs radikala åtgärder som även kan innebära att lagstiftning behöver ändras. Det 

finns en stor risk för avvikelse såsom målet idag är preciserat. 

4. Inrättande av återvinningscentral och återbrukscentrum i Hjorthagen  

Staden har ännu inte hittat formen och platsen för en återvinningscentral och 

återbrukscentrum, men fortsätter att arbeta med frågan. Det finns en risk för avvikelse. 

Staden har fått finansiering för en innovationsupphandling för återbrukscentrum, 

planeringen påbörjades under december 2014. 

5. Offentliga byggnader ska utgöra spjutspetsprojekt för hållbart byggande.  

I egna nybyggnadsprojekt i stadsdelen gör stadens bolag och förvaltningar avvägningar 

mellan spjutspetsmålet och andra mål bland annat ekonomiska och bevarandeaspekter, 

vilket kan leda till avvikelse. 

6. Mål om implementering av trafikhierarki i tidiga skeden 

Trafikhierarkin är inte implementerat fullt ut i Hjorthagen och Södra Värtan (befintlig 

struktur plus trafik kopplat till hamnens transporter). Trafiken till och från hamnen är av 

riksintresse och kräver en stor skala på vägstrukturen. Systemet kommer utöver hamnen 

nyttjas för övriga aktörer i området. Staden har svårt att påverka SL (Trafikförvaltningen) 

att tillgodose mycket god kollektivtrafik. Arbetet pågår. Det finns en stor risk för avvikelse. 

7. Drift och underhåll av infrastruktur – Livscykelkostnader (LCC) 

Ännu inte i sin helhet infört. 

8.  Begränsa kommunernas möjligheter att ställa egna tekniska egenskapskrav: 
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Regeringen beslutade 2014om en ny lagstiftning för att begränsa kommuners möjlighet att 

ställa krav på byggherrar (t ex energianvändning) i samband med markanvisningar, s.k. 

särkrav. Projektet fortsätter dock att styra hållbarhetsarbetet i enlighet med stadens mål och 

ambitioner för hållbart byggande (se stadens budget för 2015), dvs genom krav på 

byggherrarna utifrån projektets miljö- och hållbarhetsprogram.  

 

 

RISK OCH KVALITET 

För samtliga projekt genomförs en riskanalys i samband med kalkylering inför 

genomförandebeslut. Riskanalysen följs upp under projektering och sammanställs för 

respektive entreprenad, del som en del i det ekonomiska prognosarbetet. Risker utgår sedan 

successivt under projektet och när en entreprenad är avslutad är riskerna närmast noll. Varje 

risk är förenad med en kostnad. För byggherrars samordnade och stadens egna arbeten 

pågår ett omfattande arbetsmiljöarbete i syfte att minimera tillbud och skador.  

 

Kvalitetssäkring genomförs övergripande och för varje delprojekt. Arbetet inbegriper även 

arbetsmiljöaspekter. Övergripande arbetar projektet med en genomförandeplan och 

kvalitetssäkring av ekonomin genomförs genom tydliga rutiner för mängdavtagning, 

underrättelser (UR) och ändringshantering (ÄTA). Ett verktyg för att förbättra den 

ekonomiska kvalitetssäkringen har tagits fram. Utökade krav och tydliggörande av 

miljökrav i en s.k. ”MEG” ( miljökrav i entreprenadens genomförande) och även 

kvalitetskrav i en s.k. ”KEG” (kvalitetskrav i entreprenadens genomförande) har utarbetats. 

Synpunkter har lämnats på upphandlingsdokument och förfarande och förbättringar sker 

kontinuerligt. 

 

Risk för avvikelse rörande måluppfyllelse för vissa hållbarhetsfrågor förekommer särskilt 

på systemnivå. Dessa redovisas ovan varav vissa kommer kunna tas lösas för senare 

etapper i utvecklingen, eller lösas genom att beslut fattas om nya strukturer, eller utgå 

alternativt omformuleras.  

 

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen för Norra Djurgårdsstaden har följt fastställd kommunikationsplan och 

aktivitetsplan. Vid behov har projektspecifika kommunikations- och aktivitetsplaner tagits 

fram separat. 

 

Norra Djurgårdsstaden har ett omfattande antal intressenter som på olika sätt kan få 

långtgående inverkan på projektets framgång.  
 

MÅLGRUPPER 

Löpande genomförs en mängd kommunikationsinsatser som riktar sig till våra olika 

målgrupper. Inflyttningen till stadsdelen sker succesivt och målgruppen boende blir en allt 

viktigare målgrupp för projektet att kommunicera de omfattande arbeten och förändringar 

som sker i området. 



BILAGA 1 SID 21 

 

 

Projektets uppdrag att sprida erfarenheter och fånga kunskap från andra inbegriper att 

kunna ta emot allt fler besöksförfrågningar från beslutsfattare, politiker, tjänstemän och 

specialister. Projektet har en besöksmottagning som hanteras via Norra Djurgårdsstaden 

Innovation. 

 

I maj genomförde projektet ett öppet hus tillsammans med markanvisade byggherrar. 

Under årets öppet hus öppnades delar av Gasverket upp för att visa på hur området kommer 

att omvandlas från stängd industri till öppen stad. Samarbetet omfattade viss gemensam 

marknadsföring och samordning av lokaletableringar med gemensam webbplats.  

Under hösten genomförde också projektet, tillsammans med markanvisade byggherrar i 

Gasverket, en utställning av Gasverket i Stockholmsrummet på Kulturhuset för att lyfta 

intresset för Norra Djurgårdsstaden bland stockholmare. 
 

INTERNA MÅLGRUPPER 

Projektets medarbetare samt berörda tjänstemän och politiker inom Stockholms stad. Här 

ingår även Östermalms stadsdelsförvaltning och stadens berörda bolag. 
 

EXTERNA MÅLGRUPPER 
 

Offentliga aktörer 

Myndigheter och kommuner (nationellt och internationellt), fackorganisationer. 
 

Privata aktörer/bolag 

Näringsliv, såväl globala företag som driver FoU-projekt inom Norra Djurgårdsstaden 

Innovation, som etablerade lokala företag i området samt byggherrar, mäklare, arkitekter. 
 

Allmänhet och intresseorganisationer 

Medborgare, boende och arbetande (främst Hjorthagen, Gärdet, Lidingö). 
 

Besökare/delegationer 

Nationella och internationella besökare, allt ifrån skolklasser och företag till politiker och 

tjänstemän på alla nivåer. 
 

Opinionsbildare 

Exempelvis lokala, regionala och nationella medier samt i viss mån ideella organisationer. 

 

 

Aktiviteter och löpande information 
Hemsidan www.stockholm.se/norradjurgardsstaden är projektets prioriterade kanal och har 

cirka 7 000 besökare varje månad, samt högt deltagande i sociala medier. Hemsidan 

uppdateras flera gånger i veckan och ska alltid innehålla korrekt fakta, de senaste besluten 

och dokumenten, aktuellt arbete, illustrativa kartor och kontaktuppgifter. Angelägna frågor 

från nyinflyttade är kollektivtrafiken, service i området och en fungerande infrastruktur.  

 

http://www.stockholm.se/norradjurgardsstaden
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Projektet har utökat samarbetet med Norra Djurgårdsstaden Innovation och med 

Östermalms Stadsdelsförvaltning i kommunikationsfrågor, bland annat med gemensamt 

nyhetsbrev och ett samarbete kring sociala medier. 

 

Projektets senaste attitydtundersökning redovisar att boende och företag i hög utsträckning 

är positiva till utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden, och dess hållbarhetsprofil. 

 

Nyhetsbrevet går ut till boende och intresserade åtta gånger per år. Vi anordnar också 

boendeinformation, där projektet bjuder in nyinflyttade för att ta del av information och för 

att kunna ställa frågor direkt till kommunens tjänstemän. Vid behov delar vi ut information 

direkt i brevlådan hos de boende i stadsdelen.  

 

Under våren producerades två broschyrer som belyser hållbarhetsarbetet i Norra 

Djurgårdsstaden. En hållbarhetsredovisning för 2013 som tar ett helhetsgrepp om 

hållbarhetsarbetet och en uppföljning av hållbarhetskrav för byggherrar. Det är första 

gången projektet sammanhållet presenterar resultat från hållbarhetsarbetet.  

 

Projektet tog under året emot ca 3 000 besökare som intresserar sig för stadsdelen, i 

samarbete med Norra Djurgårdsstaden Innovation. Kommuner, politiker, myndigheter, 

skolor och journalister, såväl nationella som internationella gäster besökte Norra 

Djurgårdsstaden.  

 

Projektet arbetar proaktivt mot media för händelser som berör projektet och har etablerat 

ett bra samarbete med både lokaltidningar och nationella tidningar. Lokaltidningarna är en 

viktig kanal gentemot boende och verksamma i området.  

Bilagor: 

1a Lägesredovisning Kolkajen Ropsten,  

1b Ekonomi 

1c Måluppfyllelse miljöprofilering 


