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1 Projektchefens sammanfattning 

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan 
föregående rapport (februari 2015)  

1.1.1 Övergripande 

Projektet löper i allt väsentligt enligt plan utan några större avvikelser. 
 
Projektet har handlat upp 85 % av entreprenaderna strax under budget.  
 
Projektet har gått in i en ny fas med avseende på projektets påverkan på 
hamnverksamheten. Under slutet av april flyttades alla rederiers uppställningsytor och de 
samsas nu på en gemensam yta. 

1.1.2 Delprojekt Vatten och konstbyggnader 

I delprojekt Vatten och Konstbyggnader är arbetena med tillverkning och utplacering av 
kajelement avslutade. Arbetena med placering av kajelement påbörjades månadsskiftet 
nov/dec 2014 och arbetena har gått enligt plan. Även utfyllnadsarbetena, mot 
kajelementen, som startade strax innan årsskiftet är avslutade.  
 
I delprojektet pågår betongarbeten med kajens krönbalk, prefabricering av betongelement 
till den nya piren samt pålningsarbeten för den nya piren. 

1.1.3 Delprojekt Infrastruktur 

I delprojekt Infrastruktur pågår i huvudsak mark-, lednings- och elarbeten och arbeten 
med teknikbyggnader.  
Delprojekt ansvarar, tillsammans med Hamnen, för arbetena med rederiernas flyttar 
under projektet. 

1.1.4 Delprojekt Byggnad 

I delprojekt Byggnad pågår bl.a. arbeten för tullvisitationen. Arbetena är försenade och 
diskussioner pågår med entreprenören. Projektet har vidtagit årgärder så att förseningen 
ej påverkar övriga entreprenader. 

  



 

 3(4) 

1.2 Milstolpar 

Händelse Start/Klar Planerad Prognos
Byggstart muddring E-25-51 Klar 2013-09-16 2013-09-16
Slutbesiktning Muddring E-25-51 Klar 2014-06-15 2014-06-15
Byggstart pir och kaj E-25-52 Klar 2014-05-15 2014-05-15
Byggstart hamnplan E-25-61 Klar 2014-08-18 2014-08-18
   
Byggstart Skede 1 Klar 2015-08-16 2015-08-16
Byggstart tullbyggnad E-25-71 Klar 2014-09-08 2014-09-29
Byggstart dykdalb K3 Klar 2014-12-17 2014-12-17
Driftsatt dykdalb K3 Klar 2015-01-30 2015-01-30
   
Byggstart Skede 2A*** Klar 2015-05-18 2015-04-24
Slutbesiktning tullbygg E-25-71 Start 2015-05-15 2015-07-15
Byggstart övriga byggnader* Start Prel. 2015-06 Planeras
Byggstart överramp K2 Start 2015-06-29 2015-06-29
   
Byggstart Skede 2B Start 2015-07-01 2015-07-01
Leverans ramper K1 & K2 Start 2015-08-31 2015-08-31
Driftsättning ramper K1 & K2 Start 2015-09-02 2015-09-02
   
Byggstart Skede 3 Start 2016-03-01 2016-03-01
Slutbesiktning pir och kaj E-25-52 Start 2016-04-01 2016-04-01
Driftsättning överramp K2 Start 2016-04-15 2016-04-15
Driftsättning K1/K2 Start 2016-04-01 2016-04-15
Överlämnade av lotshamn Klar 2016-06-30 2014-10-01
   
Byggstart Skede 4 Start 2016-08-01 2016-08-01
Slutbesiktning övriga byggnader* Start Prel. 2016-11 Planeras
Slutbesiktning hamnplan E-25-61 Start 2016-11-30 2016-11-30
Projektavslut  Start 2016-12 2016-12
   
   
 
*händelser som ännu ej är helt fastställda 
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1.3 Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA) 

1.3.1 Övergripande 

Kontinuerliga KMA-möten hålls i regelbundet i samtliga entreprenader. En revision av 
KMA-arbetet har nyligen utförts av en extern part men projektet har ännu ej erhållit 
slutrapporten.  

1.3.2 Kvalitet  

Inga större kvalitetsavvikelser att rapportera sedan förra rapporten. 

1.3.3 Miljö 

Inga miljöincidenter att rapportera sedan förra rapporten.  

1.3.4 Arbetsmiljö 

Inga arbetsolyckor att rapportera.  
Det utförs regelbundet, var 14:e dag, skyddsronder i samtliga entreprenader.  

2 Ekonomi/Budget 
Vid genomförandebeslutet beräknades projektets investering till 745 Mkr vilket uppräknat 
med löpande penningvärde till projektets avslut 2016 uppgår till 790 Mkr.  

2.1 Slutkostnadsprognos 
Slutkostnadsprognos för projektet håller sig inom budget.  
 
Den ansökan, som upprättades under januari, om bidrag från EU inom programmet 
Motorway of the Seas (MOS) är inskickad.  

2.2 Prognos innevarande år 2015 
Prognostiserade arbeten 2015 uppgår till 351,8 Mkr, fördelade enligt följande 
 
Beställarens arbeten:  12,8  Mkr 
Projektering:    5,3 Mkr 
Förberedande arbeten:   9,1 Mkr 
Vatten och Konstbyggnader:  143 Mkr 
Infrastruktur:   120 Mkr 
Byggnader:   35,3 Mkr 
Risk:   26,3 Mkr 
  
Budget för innevarande år 2015 är 305 Mkr. 


