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Fullstor idrottshall i Hjorthagen.  
Reviderat inriktningsbeslut  

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

1 Fastighetsnämnden fastställer ändringar gentemot 

tidigare fattat inriktningsbeslut. 

2 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till 

byggnation av en ny fullstor idrottshall i Hjortha-

gen till en beräknad investeringskostnad om cirka 

115 mnkr.  

3 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att upp-

rätta nya självkostnadsbaserade hyresavtal om to-

talt cirka 7,9 mnkr år 1 baserat på investerings-

kostnaden. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

1 Idrottsnämnden fastställer ändringar gentemot tidi-

gare fattat inriktningsbeslut.  

2 Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för 

byggnation av en ny fullstor idrottshall i Hjortha-

gen, med en beräknad sammanlagd investerings-

utgift om cirka 115 mnkr. Inför kommande ge-

nomförandebeslut får förvaltningen rätt att av fas-

tighetskontoret beställa framtagning av de hand-

lingar som behövs för att genomföra projektet. 

3 Idrottsnämnden ger förvaltningen rätt att teckna 

hyresavtal med fastighetskontoret om cirka  

7,9 mnkr år 1. 

 

 

 

 

Juan Copoví-Mena Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen tagit 

fram handlingar i syfte att uppföra en fullstor idrottshall med 

spelmåtten 20x40 meter i Hjorthagen.  

 

Förvaltningarna föreslår att hallen placeras i suterräng utmed 

Gasverksvägen och i anslutning till Hjorthagens idrottsplats. 

Denna lösning medför att idrottshallen kan placeras intill den nya 

skola som planeras i området och att ett samnyttjande därmed är 

möjligt. Kompletterande geoundersökningar har visat på en hög 

grundvattennivå på platsen vilket innebär allvarliga risker och 

ytterligare höjda kostnaderna för grundläggningen. 

 

Förvaltningarna föreslår att lyfta hallen en våning och grundlägga 

i suterräng utan källarvåning för att undvika dessa risker. Totala 

produktionskostnaden minskas på så sätt vilket medför att det är 

möjligt att inom rambudget återgå till ursprungligt programför-

slag genom att åter projektera för lokaler för exempelvis båg-

skytte och fäktning. 

 

De kostnadskalkyler som är genomförda med programmet som 

grund ger en bedömd investeringskostnad på cirka 115 mnkr, 

som i detta tidiga skede har en felmarginal på ± 20 procent. In-

vesteringskostnaden inkluderar hittills utfört utrednings-/pro-

gramarbete. I kommande genomförandebeslut baseras kostnads-

kalkylen på en mer detaljerad handling, det vill säga system-

handling, där felmarginalen normalt ligger på ± 10 procent enligt 

de gränsdragningsprinciper som tidigare tagits fram för investe-

ringar i idrottsanläggningar. 

 

Den preliminära tidsplanen visar att idrottshallen kan vara färdig-

ställd strax innan skolan står klar, vilket bedöms bli under kvartal 

3 2019.  

 

Hyressamråd har skett med stadsledningskontoret inför anmälan 

till kommunstyrelsens ekonomiutskott då en sådan anmälan ska 

vara godkänd innan nämndbeslut. Ett investeringssamråd har 

också skett med stadsledningskontoret då den totala investerings-

kostnaden överstiger 50 mnkr. I genomförandeskedet fortsätter 

samrådet inför nämndbehandlingen.  

 

Den självkostnadshyra som tillkommer som en följd av invester-

ingen beräknas till 7,9 mnkr varav 7,2 mnkr är kapitalkostnader. 
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Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 17 december 2014 

godkänt med förbehåll (se under rubriken Ekonomi på sidan 7) en 

anmälan om inriktningsbeslut för Hjorthagshallen. 

 

Bakgrund 

Inom Stockholms stad råder stor brist på fullstora idrottshallar, i 

synnerhet i innerstaden. I norra innerstaden med knappt 200 000 

invånare finns för närvarande endast en fullstor idrottshall, 

Engelbrektshallen, som invigdes hösten 2013. En fullstor idrotts-

hall är en idrottshall med godkända spelmått om 20x40 meter för 

bland annat handboll och innebandy. Förutom verksamhetsytan 

ska hallen innehålla ytor för bågskytte och fäktning samt om-

klädningsrum för aktiva och funktionärer, personalutrymmen, 

driftförråd, teknikutrymmen med mera.  

 

Norra Djurgårdsstaden är i gällande översiktsplan angiven som 

ett av stadens utvecklingsområden. I Norra Djurgårdsstaden plan-

eras en ny stadsdel med cirka 12 000 bostäder och 30 000 arbets-

platser. I den första utbyggnadsetappen, Hjorthagsområdet, pågår 

för närvarande planering och byggnation av bostäder, arbetsplat-

ser och kommunal service med mera. När Hjorthagsområdet är 

fullt utbyggt beräknas cirka 6 000 lägenheter blandat med lokaler 

för kontor, butiker, kultur och service ha tillkommit.   

 

Stadsbyggnadsnämnden fattade den 7 mars 2013 beslut om en 

startpromemoria för planläggning av del av Norra Djurgårdssta-

den som innefattar Hjorthagens idrottsplats, omläggning av del 

av Gasverksvägen, förslag till ny fullstor idrottshall, ny skola 

med mera. Efter genomförda studier om lämplig placering redo-

visar stadsbyggnadskontoret i sin startpromemoria om idrotts-

hallen att de topografiska förhållandena på platsen gör att endast 

ett läge norr om idrottsplatsen bedöms som möjligt och lämpligt.  

Hallen föreslogs få en placering i nedsänkt läge så att taket på 

hallen skulle ligga i ungefär samma höjd som befintliga bollpla-

ner på Hjorthagens idrottsplats. En placering av idrottshallen på 

denna plats med direkt närhet till den framtida skolan gör det 

också möjligt att samutnyttja hallen för skolidrott under skoltid. 

Därmed planeras inte för någon gymnastiksal i området. Den nya 

skolan planeras för cirka 760 elever. 

 

Stadsbyggnadsnämndens intentioner om att idrottshallens tak ska 

ligga i nivå med fotbollsplanerna på Hjorthagens idrottsplats in-

Figur 1 Sektion genom Hjorthagens idrottsplats, den planerade idrottshallen och skola och befintlig bebyggelse på Gasverket. 
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nebär att hallen delvis skulle bli placerad under jord. Stads-bygg-

nadskontorets plansamråd avslutades den 1 juli 2014. Detaljpla-

nen har varit ute för granskning under tiden 18 februari-18 mars 

2015 och beräknas bli behandlad i stadsbyggnadsnämnden i juni 

2015.  

 

Idrottsnämnden fattade den 21 maj 2013 ett utredningsbeslut om 

byggnation av en fullstor idrottshall i Hjorthagen. I beslutet fick 

idrottsförvaltningen i uppdrag att lämna en uppdragsbeställning 

till fastighetskontoret. Kontoret beställde därefter tillsammans 

med berörda nämnder och bolag en detaljplan av stadsbyggnads-

kontoret samt tog fram nödvändigt underlag inför upprättande av 

ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut. 

 

Den 13 juni 2013 tog exploateringsnämnden beslut om markan-

visning för idrottshall inom fastigheten Hjorthagen 1:3 och 1:5 

enligt exploateringskontorets förslag, och gav kontoret i uppdrag 

att träffa markanvisningsavtal med fastighetskontoret. 

 

Den 27 augusti 2013 togs ett utredningsbeslut i fastighetsnämn-

den om en idrottshall till en utredningskostnad om totalt 3 mnkr, 

inklusive utredningar om bland annat garage under idrottshallen. 

Genomförda utredningar har visat att dessa objekt inte är lämp-

liga att uppföra i anslutning till idrottshallen.  

 

Under 2014 togs en förvaltningsgemensam programhandling 

fram för utformning av hallen och dess placering, styrt av detalj-

plan, med en våning i suterräng samt källarvåning som resulte-

rade i ett inriktningsförslag som togs i fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden den 17 februari 2015, med en investeringskost-

nad om 115 mnkr.  

 

Efter att inriktningsbeslut tagits visade den geotekniska under-

sökning som gjorts, att grundvattennivån i området ligger på 

+13,5 meter. Färdig gatunivå (Gasverksvägen) kommer att ham-

na på +14,5 meter. Idrottshallen golv kommer enligt planförsla-

get att hamna på cirka +10.0 meter. Detta innebär att hela kon-

struktionen vill flyta upp till ytan. Det beräknade upptrycket har 

för den föreslagna nedgrävda konstruktionen beräknats till cirka 

2 800 ton. För att hindra detta måste konstruktionen förankras 

med förankringsstag i fast berg. De delar av byggnadskonstruk-

tionen som ligger undergrundvattennivå kommer också att utsät-

tas för ett vattentryck under byggnadens hela livslängd. 
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Fastighetskontoret ser därför betydande risker förenat med stora 

kostnader i att låta den föreslagna idrottshallen vara nedgrävt 

Motivet till att gräva ner hallen och placera den mot Hjorthags-

berget i ett suterrängläge har varit arkitektoniska och för att be-

hålla siktlinjerna i det dalstråk i vilket fotbollsplanerna ligger. 

Detta har också framförts i ett remissvar på detaljplaneförslaget 

över det aktuella området. 

 

Fastighetskontoret har i syfte att värdera de påtalade riskerna, 

gjort en riskanalys enligt stadens projektmodell för stora projekt, 

SSIP. Sammanlagt 17 risker har identifierats i den risklista som 

tagits fram som underlag för analysen. Trots vidtagna åtgärder 

kvarstår de flesta av de identifierade riskerna kring idrottshallen 

om den grävs ner. Kontoret har också gjort en försiktig ekono-

misk bedömning av kostnaden. I det underlag för inriktnings-

beslut som i februari 2015 redovisades för fastighetsnämnden och 

idrottsnämnden, beräknades projektets kostnader uppgå till cirka 

115 mnkr. Det höga grundvattenståndet var då okänt och föranle-

der ytterligare kostnader för hantera grundläggningen och beräk-

nas till 15 mnkr vilket då skulle betyda en total produktionskost-

nad om 130 mnkr. Av den kostnaden räknar kontoret mycket 

översiktligt med att cirka 25 mnkr kan avser kostnader för för-

ankring, förstärkning och övriga åtgärder som är kopplade till att 

hallen är nergrävd. Bedömning idag utifrån det material som 

finns tillgängligt är att en hall i markplanet med hänsyn tagen till 

omgivande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse skulle kunna 

utföras för cirka 100 mnkr. Den skulle då också vara befriad från 

de risker och därmed kostnader, som en nergrävning innebär.  

 

Fastighetskontoret är inte som blivande ägare och förvaltare be-

redd att ta på sig de risker som är förknippade med en nedgräv-

ning av idrottshallen. Det handlar om ett risktagande under en 

kommande förvaltningsperiod på många år utifrån de förutsätt-

ningar som kommit fram under pågående projektering.  

 

I det förslag som förordas i detta tjänsteärende lyfts därför id-

rottshallen en våning i förhållande till tidigare inriktningsbeslut. 

Dock möter en sådan lösning inte stadsbyggnadskontorets am-

bitioner i dess nya detaljplan om att skapa fri sikt från idrottsplat-

sen/dalgången mot gasklockorna. Idrottshallen och idrottsplatsen 

kommer att lyftas ur pågående detaljplanearbete Gasverket västra 

med mera för att inte sinka tidsplanen för övriga verksamheter, 

bland annat skolbyggnaden. Fastighetskontoret gör dock bedöm-

ningen att detta inte kommer att få någon påverkan på tidsplanen 
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för byggandet av idrottshallen. Någon yta för spontanidrott på 

hallens tak möjliggörs inte i detta förslag.  

 

Föreliggande förslag innebär att verksamhetslokaler för annat än 

bollsport, exempelvis fäktning, bågskytte och dans kan åstad-

kommas till samma totalkostnad som tidigare förslag. De till-

kommande lokalerna utgör ca 440 m², vilket resulterar i en kost-

nad på 15 mnkr.  

 

Fastighetskontoret kommer att ansvara för att ta fram de hand-

lingar som behövs samt uppföra byggnaden. Kontoret kommer 

även att ansvara för den utvändiga driften och förvaltningen av 

den färdiga byggnaden. Idrottsförvaltningen kommer att ansvara 

för den invändiga driften och förvaltningen.  

 

Under 2012 genomförde idrottsnämnden en omfattande upprust-

ning och modernisering av Hjorthagens idrottsplats, som bland 

annat innefattade anläggande av tre konstgräsfotbollsplaner, upp-

rustning av befintlig omklädningsbyggnad samt uppförande av ny 

personalbyggnad. Förvaltningen bedömer att Hjorthagens idrotts-

plats står väl rustad när det gäller uteidrott för att kunna ta emot 

de nya invånarna i Hjorthagsområdet.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontorets och idrottsförvaltnin-

gens respektive utvecklingsavdelningar. Samråd har skett med 

kommunstyrelsen genom stadsledningskontoret inför anmälan till 

ekonomiutskott den 3 december 2014. 

 

Mål och syfte 

Att det i staden råder brist på fullstora idrottshallar är känt sedan 

tidigare. Målet och syftet med projektet är således att tillgodose 

det stora behov av en ny idrottshall som finns i detta område, inte 

minst på grund av den tillväxt som Hjorthagsområdet nu står 

inför. 

 

Målet är att uppföra en fullstor idrottshall i direkt anslutning till 

Hjorthagens idrottsplats och den nya skola som planeras i Hjort-

hagsområdet. Syftet med att placera en idrottshall i närheten av 

den nya skolan, som under skoltid kommer att kunna förse elev-

erna med idrottslokaler, är att det då inte krävs en separat gymna-

stiksal inom skoltomten. Under kvällar och helger kommer före-

ningslivet att kunna använda den nya idrottshallen. 
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Åtgärder 

Innehållet i den nya idrottshallen blir en fullstor spelplan med 

spelmåtten 20x40 meter, omklädningsrum för aktiva och funk-

tionärer, personalutrymmen, driftförråd, teknikutrymmen med 

mera. Spelplanen kommer att vara delbar på mitten genom en 

ridåvägg.  

 

Förutom en fullstor spelplan innehåller idrottshallen ytterligare 

verksamhetsytor för exempelvis fäktning, bågskytte och dans 

med tillhörande omklädningsrum och förråd.  

 

Hallen ska uppföras enligt de miljökrav som staden ställer på nya 

byggnader i Norra Djurgårdsstaden och klassificeras enligt Mil-

jöbyggnad guld. Hallen kommer därutöver att planeras som pas-

sivhus. 

 

Tidsplan 

Preliminär tidsplan: 

 Antagande av detaljplan KF kvartal 3, 2015  

 Genomförandebeslut kvartal 3, 2015 

 Prognos laga kraft detaljplan kvartal 3, 2016  

 Byggstart idrottshall kvartal 2, 2017 

 Idrottshall färdigställd innan skolan byggs färdig, det vill 

säga kvartal 3, 2019 

 Skolan tas i bruk kvartal 3, 2019 

 

Organisation 

Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrottsförvalt-

ningen ska delta aktivt i processen för att precisera krav och be-

hov. Representanter från övriga förvaltningar, främst stadsbygg-

nadskontoret och exploateringskontoret, ska medverka vid behov. 

 

Ekonomi 

Kostnadskalkylen för det förslag som förordas i detta tjänste-     

ärende uppgår till 115 mnkr och visar på relativt höga kostnader 

för idrottshallen. Detta beror framför allt på hallens placering, 

styrt av detaljplanen, med en våning i suterräng samt Norra Djur-

gårdstadens program för miljö, arkitektur, grönytefaktor och 

energiförbrukning.  

 

Den självkostnadshyra som idrottsnämnden ska betala består av 

fastighetsnämndens kostnader för drift, underhåll, avskrivning 
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och ränta. I driftkostnader ingår även försäkringskostnader och 

gemensam administration/OH som uppgår till cirka 0,3 mnkr. I 

det underhåll som ingår i hyreskostnaden ingår fastighetsnämnd-

ens kostnader för felavhjälpande och planerat yttre underhåll av 

byggnad, vilket uppgår till cirka 0,4 mnkr. Hyreskostnaden för en 

12-måndersperiod år 1 uppgår till 7,9 mnkr, varav cirka 7,2 mnkr 

utgör kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad på 

komponentavskrivning samt 2 procent internränta. 

 

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har den 17 december 2014 

godkänt med förbehåll en anmälan om inriktningsbeslut för 

Hjorthagshallen. Idrottsnämnden uppmanades att i samarbete 

med fastighetsnämnden reducera kostnaderna i projektet. I utlå-

tandet står det exempelvis att kostnaderna sannolikt kan reduce-

ras väsentligt om hallen kan tillåtas att ligga mer ovan jord. För-

valtningarna har sedan ärendet presenterades för ekonomiutskot-

tet minskat investeringskostnaden med cirka 20 mnkr genom att 

minska lokalytorna.  

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrotts-

nämnden tillkommande egna kostnader för drift och underhåll av 

den nya idrottshallen. Kostnader för personal, underhåll, media 

och övriga kostnader beräknas uppgå till 2,7 mnkr år 1. Intäkter 

av planhyror beräknas uppgå till cirka 1,3 mnkr vilket ger en net-

tokostnad om cirka 1,4 mnkr. En övervägande andel av intäkterna 

kommer från friskolor och utbildningsnämnden, totalt sett för id-

rottshallar står endast utbildningsförvaltningens kommunala sko-

lor för cirka 60 procent av intäkterna för planhyror. Hur mycket 

idrottsnämndens intäkter för planhyror kommer att öka beror så-

ledes på vilket ökat behov av idrottshallar som finns hos befint-

liga och nya skolor i området.  

 

Samråd 

Detta projekt hanteras i enlighet med stadens regler för projekt 

överstigande 50 mnkr. Investeringssamråd och hyressamråd har 

skett med stadsledningskontoret den 3 december 2014.  

 

I det fortsatta projekterings- och byggnadsarbetet sker samråd 

löpande med idrottsförvaltningens kontaktperson som deltar i 

hela projekterings- och byggprocessen. Eventuella ändringar som 

behöver ske i förhållande till tidigare beslut, hanteras enligt den 

överenskomna beslutsprocessen mellan fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen.  
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Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt den miljöplan som sta-

den tagit fram för hela projektet Norra Djurgårdsstaden. Hallen 

kommer att uppföras som ett passivhus. 

 

Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Barnperspektivet är omhändertaget i anläggningen så att barn 

känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och 

röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 

välkomna även tillsammans med sina barn.  

 

Risker 

En grundundersökning är genomförd som visar att sprängning i 

mindre omfattning för en suterrängplacering krävs och liggande 

kalkyl baseras på denna. Dock finns en viss osäkerhet gällande 

mängder. Markföroreningar förekommer i det ytligaste jordlagret 

i mindre omfattning, det är dock osäkert vilken mängd schakt-

massor som måste omhändertas. I nuläget är detta osäkra faktorer 

som kan leda till ökade mark- och grundläggningskostnader.  

 

Fastighetskontoret bedömer att det under genomförandetiden är 

ont om etableringsytor. Detta kan få kostnadshöjande effekter, då 

entreprenören under hela tiden måste planera för ständiga trans-  

porter av byggmateriel till hallen. 

 

Djurgårdens IF Fotboll har avtal med idrottsförvaltningen om att 

årligen få sätta upp ett tält under tiden 1 november till 31 mars. 

För att säkerställa att tältet kan monteras kommer tekniska lös-

ningar att anpassas i projektering och produktion.  

 

Intäkterna baseras bland annat på att idrottshallen samutnyttjas 

med skolan. Om skolan blir försenad kommer detta att påverka 

idrottshallens intäkter under de första åren. 

 

Det är även risk för att tidsplanen förskjuts om detaljplanen över-

klagas eller ändras.  
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Plan för uppföljning 

En lägesrapport kan lämpligen redovisas när byggnationen av den 

nya hallen kommit en bra bit på väg, till exempel hösten 2018. 

Slutrapport sker enligt stadens modell för stora projekt efter drift-

tagning i augusti september 2019. 

  

Förvaltningarnas förslag 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen föreslår att fastighets-

nämnden och idrottsnämnden godkänner förslaget till inriktnings-

beslut för uppförande av en ny idrottshall i Hjorthagen med en 

fullstor spelplan om 20x40 meter och med tillkommande verk-

samhetsytor om 440 kvm till en investeringsutgift om cirka  

115 mnkr. Finansieringen sker inom avsatt ram i fastighetsnämn-

dens gällande flerårsprogram avseende idrottsinvesteringar. För 

att fortsätta arbeta med detta ärende behöver förvaltningarna be-

slut om att fastställa ändringar gentemot tidigare fattat inriktnin-

gsbeslut. 

 

________ 


