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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag att bygga en ny skola i Årstadal, 

Sjöviksskolan, till en total hyresgenererande projektkostnad 

om ca 453 mnkr med en hyra om ca 32,7 mnkr första året. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande att bygga en ny skola i 

Årstadal, Sjöviksskolan, till en total hyresgenererande 

projektkostnad om ca 453 mnkr med en hyra om ca 32,7 

mnkr första året. 

3. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

Tony Mufic  

Utbildningsdirektör 

  

Gunnar Wohlin Lena Holmdahl 

T.f. grundskoledirektör Avdelningschef 

 

Sammanfattning 

I detta ärende föreslår utbildningsförvaltningen att 

utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

genomförandeförslag avseende nybyggnation av grundskola i 

Årstadal. Förslaget innebär att den nya skolan initialt organiseras 

som F-6 och förbereds med tekniska installationer för en 

organisation med fyra paralleller F-9, med total kapacitet för 1 200 

elever i tio hemvister. Den hyresgenererande projektkostnaden om 

453 mnkr inklusive skolidrott medför en hyra om ca 32,7 mnkr 

första året. Skolan bedöms kunna stå klar till höstterminen 2019. 
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Ärendets beredning  

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB, Hägersten-

Liljeholmens stadsdelsförvaltning samt samordnande 

huvudskyddsombud. Samverkan har även förekommit med 

stadsbyggnadskontoret och idrottsförvaltningen. Samråd har 

genomförts med stadsledningskontoret. 

Bakgrund 

I stadsledningskontorets utredning ”skolplanering för ett växande 

Stockholm” från 2011 konstaterades ett behov av en ny skola i 

Årstadal. Utifrån detta arbetade förvaltningen vidare med att utreda 

möjligheterna att hyra in eller köpa en kontorslokal och 

iordningställa den till en skola. Inget av dessa alternativ var dock 

möjligt att genomföra. Istället utredde utbildningsförvaltningen 

tillsammans med exploateringskontoret andra möjligheter att 

förlägga en skola i området. Detta arbete resulterade i en 

markanvisning norr om kvarteret Packrummet, på vars mark 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning uppfört en tillfällig 

förskola för 200 barn. Stadsdelsförvaltningen fick därför i uppdrag 

att söka alternativa lösningar för sina behov. Därefter påbörjades en 

samordning mellan Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 

och utbildningsförvaltningen i projektet.  

 

Utbildningsförvaltningen beställde sedan en volymstudie på anvisad 

mark av SISAB, varefter ett inriktningsbeslut för en ny skola i 

Årstadal fattades av utbildningsnämnden i maj 2013. Efter att 

startpromemorian antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2013 

påbörjades detaljplanearbetet. Därefter gav utbildningsförvaltningen 

SISAB i uppdrag att genomföra en utredning som levererades i juni 

2014. Utbildningsförvaltningen har därefter beställt 

förslagshandling av SISAB som underlag för genomförandebeslut. 

Ärendet 

Behov 

Behov av ny skola i Årstadal konstaterades i stadsledningskontorets 

utredning ”Skolplanering för ett växande Stockholm” från 2011. I 

området finns idag Årstadalsskolan som har brist på platser, 

samtidigt som elevantalsprognosen 2014 visar på fortsatt 

elevantalsökning under den resterande prognosperioden fram till år 

2023. 

 

Antalet barn boende i Hägersten-Liljeholmen i åldrarna 6-15 år 

förväntas öka mycket kraftigt under prognosperioden 2014-2023. 

Totalt ökar antalet 6-15- åringar med cirka 3 500 (50 %), en 



 Tjänsteutlåtande 

Dnr 13-324/801 

Sida 3 (13) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 

1 to the text that you want to appear 

here. 

 

uppskrivning med hela 900 barn från föregående års 

befolkningsprognos. Detta på grund av en uppskrivning av antalet 

inflyttningsklara bostäder mellan årets och förra årets prognos med 

cirka 1 600 till totalt 9 700 bostäder fram till 2023. Motsvarande 

befolkningsökning är under planeringsperioden 2016-2018 drygt 

800 (10 %) barn. Således även detta en mycket stor ökning under en 

kort tidsperiod.  

 

Den kraftiga elevantalsökningen kan härledas till den omfattande 

bostadsbyggnationen som sker i stadsdelsnämndsområdet. En stor 

del av nybyggnationen tillkommer i de norra delarna, kring Årstadal 

och Liljeholmen. Enligt Lokalförsörjningsplanen 2016-2019 

utmärker sig Hägersten-Liljeholmen som det 

stadsdelsnämndsområde i Stockholm som har den överlägset största 

befolkningsökningen i åldrarna 1-18 år. Här beräknas 5 700 

personer tillkomma fram till år 2023, en ökning med 38 %. Området 

står för 15 % av den totala ökningen i staden. 

 

 
Figur 1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser Hägersten 
Liljeholmen. Prognosen för fristående skolor avser Stockholmselever i 
fristående skolor i Stockholm. 

 

I lokalförsörjningsplanen beskrivs även att Hägersten-Liljeholmen 

som helhet utnyttjar den befintliga lokalkapaciteten väl. Detta 

innebär att möjligheterna till omstruktureringar i befintligt 

lokalbestånd är begränsade, vilket gör området sårbart. Varje 

förändring i skolornas antagningsmönster och varje större 

bostadsexploatering får stora konsekvenser för möjligheterna att 

göra en tillförlitlig lokalplanering över tid.  

 

Planeringssituationen för skolbyggnader, med krav på skolgårdar, 

försvåras av den höga exploateringsnivån i nybyggnadsområdena. 
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Detta gör att tillgången till mark för skola blir mycket svår att 

tillgodose, särskilt i de fall marken inte ägs av staden.   

Initialt kan den nya skolan komma att ha en viss överkapacitet med 

en F-6-organisation, varefter skolan fylls på och beräknas ta full 

kapacitet i anspråk 2023. Arbete pågår på strategisk nivå med att 

planera fördelningen av elevkapacitet i området från 2019. Ett 

eventuellt initialt överskott av kapacitet vid Sjöviksskolan innebär 

samtidigt en möjlighet att tillfälligt tillgodose behov som kan uppstå 

efterhand på grund av de svåra planeringsförutsättningarna.  

 

Fakta om Sjöviksskolan   

 
Maximal 
verksamhetskapacitet 

  F-6* F-9** 

Elever 
 

 

Grundskola åk F-3 672 480  

Grundskola åk 4-6 504 360 

Grundskola åk 7-9 - 360 

Totalt antal elever 1 176 1 200 

Antal personal 200 200 

Lokaler och ekonomi    
Hyreshöjande 
projektkostnad (mnkr) 450 450 

Skolans area (kvm) 12 620 12 620 

Årshyra år 1 (mnkr) 32,5 32,5 

Årshyra/kvm (tkr) 2 535 2 535 

Kvm/elev 11,1 10,5 

Skolgård (kvm/elev) 4,5 4,4 

Årshyra/elev (tkr) *** - 29,2 

Fyllnadsgrad 98% 100% 

   

*28 elever per klass (sex paralleller) 

**30 elever per klass (fyra paralleller) 

***exkl. nyproduktionsrabatt 

 

Tillfällig skola 

På grund av bristen på elevplatser i området utreddes alternativ för 

att skapa en tillfällig lösning för att täcka behovet av skolkapacitet i 

området. Hösten 2013 utökades kapaciteten i ett första steg genom 

en paviljonguppställning vid Årstadalsskolan. Samtidigt 

genomfördes en utredning för att etablera en tillfällig skola i 

paviljong för att bereda plats för elever från hösten 2014. 

Utredningens resultat ledde till en paviljonguppställning i två 
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etapper för den tillfälliga Sjöviksskolan, vars första etapp står klar 

på Ingenjörsvägen 25. Under sommaren 2016 planeras den andra 

etappen av uppställningen genomföras och då har den tillfälliga 

skolan nått sin maximala kapacitet för att rymma 13 klasser. 

Paviljonguppställningen har ett tillfälligt bygglov fram till och med 

2018. 

Genomförandeförslag 

I syfte att möta områdets ökande behov av elevplatser föreslås 

nybyggnation av en skola förberedd med tekniska installationer för 

en organisation med fyra paralleller F-9, med total kapacitet för 1 

200 elever i tio hemvister. Detta medför en hyresgenererande 

projektkostnad om ca 453 mnkr inklusive skolidrott med en hyra 

om ca 32,7 mnkr första året. Skolan ska stå klar till höstterminen 

2019, vilket förutsätter att den nya detaljplanen för Packrummet 9 

och del av Årsta 1:1 vinner laga kraft senast årsskiftet 2015/2016. 

Om den nya detaljplanen inte vinner laga kraft då kommer det att 

uppstå ett evakueringsbehov. Detta kommer att bevakas och utredas 

vidare under genomförandeskedet.  

 

 
Figur 2: Situationsplan som visar föreslagen placering av Sjöviksskolan 
inom planområdet för detaljplanen för Packrummet 9 och del av Årsta 1:1. 

Omgivning och utformning 

Den nya skolan kommer att ligga omgiven av grönytor som en 

fortsättning på bebyggelsen i Årstadal längs Sjöviksbackens östra 

sida. I norr ansluter skolgården till en naturpark och en grön kil i 

öster. Söder om skolan planeras en kvarterspark som en del av 

planerna för Packrummet. Tomten är relativt liten och har en kraftig 

höjdskillnad. Dessa förutsättningar har haft stor inverkan på 
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utformningen. Det skiljer 13 meter mellan tomtens högsta och 

lägsta punkt varför delar av skolan utförs i souterräng. Skolan utförs 

i tre volymer. En längre byggnad planeras längs Sjöviksbacken och 

en kortare byggnad placeras mot de planlagda punkthusen mot 

järnvägen. Under mark binds de två byggnaderna ihop med en 

sockelvåning. Skolgården kommer att ligga ovanpå sockelvåningen 

och omsluten av de bägge byggnaderna. 

 

Skolans entréer vetter in mot skolgården. Genom att lyfta ändarna 

på byggnaden mot Sjöviksbacken skapas utrymmen för två 

entréplatser med visuell kontakt mellan Sjöviksbacken och 

skolgården. Utrymmena kan användas för cykelparkering eller 

skolgård under tak. Man kommer även att kunna nå skolgården från 

en trappa som leder från kvartersparken upp till skolgården vid den 

östra byggnaden. Det blir också möjligt att nå skolgården från östra 

byggnadens norra ände, via en lång trappa i den gröna kilen som 

leder upp i naturparken mellan skolan och punkthusen. 

 

De två byggnaderna planeras med obrutna takfots- och nocklinjer 

och takfall som lutar in mot skolgården. Bägge byggnaderna knäcks 

i plan för att leda blick och steg mot skolans entréplatser och 

omgivande parker, samt för att skapa utrymme för grönkilen mellan 

skolan och de planerade punkthusen i öster. 

 

Fasaderna kläs med ljust tegel och infärgad, ljus betong i varma 

kulörer. Solavskärmning skapas genom dubbla fasader mot söder 

och öster och perforerade, färgade lameller mot väster. De färgade 

lamellerna används även som räcken. 

Kök och matsal 

Köket dimensioneras för att tillgodose skolans egna behov. Skolans 

matsal planeras för 460 sittplatser och vetter mot kvartersparken. 

Matsalen har glasfasad för att leda in ljuset och för att skapa en 

trevlig måltidsmiljö med utsikt mot grönskan.  

Idrott 

Skolans idrottssal byggs under mark och kan delas in i tre delar med 

hjälp av ridåväggar. I anslutning till idrottsalen planeras tre dubbla 

omklädningsrum (dam/herr). Möjligheten att bygga idrottshall i 

samverkan med idrottsförvaltningen har prövats men visat sig inte 

vara genomförbar. idrottsförvaltningen har tackat nej till att 

samverka för att bygga idrottshall med hänvisning till att skolans 

idrottssal räcker för områdets behov. 
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Skolgård 

Tomtens förutsättningar medger endast en relativt liten skolgårdsyta 

med ca 4,4 kvadratmeter per elev, vilket förutsätter en schemalagd 

användning av skolgårdsytan. Därför har den föreslagna skolgården 

getts en utformning som medger varierande aktiviteter för såväl rast 

som utomhuspedagogik, i enlighet med nämndens beslutade 

funktionsprogram för skolgårdar. Mot norr gränsar skolgården mot 

ett grönområde som är del i ett större parkprojekt kallat 

Årstabergsparken. Grönområdet, kallad Naturparken, kommer bland 

annat att få nya gångvägar som ökar tillgängligheten och minskar 

slitaget i naturmarken. Naturparkens södra del, närmast skolgården, 

är tänkt att anpassas för ett intensivt utnyttjande för lek dagtid, med 

bland annat tre aktivitetsplatser med lekredskap. Söder om 

skolgården planeras en kvarterspark indelad i gräsmatta, ”hängyta” 

och lekplatsyta. Just lekplatsytan är i första hand tänkt att användas 

av förskolegrupper i området. 

Buller 

Stockholm har ett generellt problem med buller från trafik. En 

bullerutredning med titeln ”Trafikbullerutredning Sjövikskolan” har 

genomförts i projektet. Utredningen omfattade beräkningar av 

förväntade ekvivalenta ljudnivåer från tåg- och biltrafik på 

skolgård. Resultatet visade att det är tågtrafiken som är den största 

källan till buller på skolans fasader och inne på skolgården. De delar 

av fasaderna som i beräkningen fick de högre ljudnivåerna bör 

därför ljudisoleras särskilt. När det gäller skolgårdar finns det idag 

inga myndighetskrav gällande trafikbullernivåer. Naturvårdsverket 

anger ett riktvärde på 55 dBA. Länsstyrelsen anger att det på 

skolgården ska finnas områden med högst 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå. Även om inte hela skolgården kommer inte att kunna 

uppfylla 55dBA, rekommenderar bullerutredningen en bullerskärm 

ovanpå den låga byggnaden i södra delen av skolan. 

Genomförandeförslagets utformning innehåller en 2 m hög 

bullerskärm i 12 mm polykarbonat ovanpå sockelvåningen mot 

söder. Bullerskärmen innebär att en betydande del av skolgården får 

betydligt lägre ljudnivåer än vad beräkningarna visade, samtidigt 

som utsikten mot kvartersparken bevaras. 

Luft 

När det gäller luftkvalitet har en studie av kvarteret Packrummet 

genomförts och sammanställts i rapporten ”Luftkvalitet Kv 

Packrummet, Årstaberg Stockholm” 2015. Studien jämför dagens 

situation med vad som sker fram till 2030 och ger inget stöd för 

någon specifik åtgärd för att reducera halterna inom området. 

Marginalerna till miljökvalitetsnormerna för NO2 (kvävedioxid) 

och PM10 (partiklar) är enligt rapporten relativt stor idag. Halterna 
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förväntas dessutom att sjunka fram till år 2030, trots ökad trafik, 

enligt rapporten.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Funktionsprogram  

Sjöviksskolan planeras utifrån funktionsprogrammet som beslutats i 

nämnden den 4 juni. Funktionsprogrammet förtydligar de 

funktionskrav som ska ställas på framtidens skollokaler i 

Stockholms stad. En utgångspunkt för planeringen av Sjöviksskolan 

enligt funktionsprogrammet är att skollokalerna ska ge fysiska 

förutsättningar för trygghet och variation i arbetssätt. Lokalerna ska 

vara flexibla för att möta skolans olika behov, men även yteffektiva 

och vara hållbara över tid utifrån pedagogik, arbetssätt och 

elevförändringar. 

 

I Sjöviksskolan kommer hemvisten att vara den plats där eleverna 

tillbringar största delen av sin tid i skolan. Det är i hemvisten eleven 

ska känna sin tillhörighet. Hemvisten innehåller pedagogisk yta i 

form av lärosalar, allrum och grupprum, kapprum, hygienutrymmen 

och personalarbetsplatser. Fritidshem och fritidsklubb ingår i 

hemvisten, som kan liknas vid en ”liten skola i skolan”. 

 

Sjöviksskolans hemvister är utformade för att vara likvärdiga och 

innehåller en variation av rum som är avsedda att ge förutsättningar 

att skapa olika lärmiljöer. Variationen ska stödja de olika moment 

som finns i en undervisningssituation. Variationen ger 

förutsättningar att fånga elevers olika behov och utgöra ett stöd för 

elever med funktionshinder eller behov av individuellt stöd. Det ska 

även vara möjligt att ändra hemvisten i takt med att elever blir 

äldre. Det handlar om väggar, inredning, ljus och akustik som ger 

karaktär och känsla av tillhörighet. 

 

Hemvisten ger förutsättningar för arbete såväl individuellt som i 

olika gruppstorlekar, både i tyst och mer öppen miljö. Lokalerna är 

planerade för att medge samling i 30-grupper, samtidigt som 

flexibilitet finns för att samlas i en större grupp för genomgång och 

arbete. 

 

Ett sätt att nå effektivare användning är att utformningen ska medge 

att en och samma yta kan användas på fler sätt över dagen, av olika 

grupper av olika storlek. Hemvistens öppnare del planeras därför för 

en aktivitetsbaserad, halvfast inredning som fyller flera olika 

funktioner i samma objekt. Till exempel kombineras förvaring av 

elevers kläder och egna material med sittmöjlighet, rumsskapande 
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avskärmning och ljudabsorption. Ett annat exempel är flyttbara 

gradänger som möjliggör samling av en större grupp (upp till ca 60 

elever) för genomgång eller föreläsning. Inredningens utformning 

kommer att vara viktig för att uppfylla funktionsprogrammets krav. 

I projektet har därför ett koncept för aktivitetsbaserad möblering 

tagits fram. 

 

I det aktivitetsbaserade möbleringskonceptet möbleras de 

gemensamma ytorna med platser för dels avskildhet och 

koncentration, och dels för arbete tillsammans i grupper av 

varierande storlek. Samlande sittytor i olika nivåer ger plats för 

eleverna att undervisa varandra. Avskilda och dämpade platser är 

till för koncentrerat arbete, ensam eller tillsammans. Eleverna har 

inga fasta arbetsplatser. De förvarar sina böcker med mera 

i låsbara skåp. Skåpen integreras i de gemensamma ytorna.  

 

Förvaltningen har i ett annat projekt låtit tillverka fullskaliga 

inredningsobjekt för aktivitetsbaserad möblering enligt ovanstående 

koncept. Dessa kommer att prövas och utvärderas i pedagogiska 

lokaler på Konradsberg från och med sommaren 2015. 

 

Lokalerna medger även en mer traditionell möblering. I en sådan 

konfiguration reduceras ytan i hemvistens öppnare del för att skapa 

ytterligare ett klassrum. Detta minskar dock flexibiliteten och 

möjligheten både för att samlas i en större grupp för genomgång 

och arbete, samtidigt som möjligheterna för heldagsomsorgen 

begränsas. 

Kostnader och tidplan 

Till inriktningsärendet uppskattades kostnaderna utifrån nyligen 

genomförda projekt eftersom projektet befann sig i ett tidigt skede. 

Tomtens förutsättningar med en relativt liten yta, stor höjdskillnad 

och mycket berg medför att det krävs omfattande sprängningar och 

markarbeten för att kunna bygga skolan. Detta bidrar till att totala 

kostnaden är högre än i inriktningsärendet. 

 

I sin fastpris-offert räknar SISAB med totalt 10 % kostnadspåslag 

för risker, varav konjunkturläget bedöms utgöra den enskilt största 

ekonomiska risken. SISAB bedömer att konjunkturen kan medföra 

bristande tillgång till nödvändiga personalresurser bland 

byggentreprenörer under genomförandeskedet. För ytterligare 

redovisning av risker, se separat rubrik nedan. 

 

Som förutsättning för att offerten ska gälla begärde SISAB att få en 

beställning från utbildningsförvaltningen att utföra tillkommande 
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projektering, förfrågningsunderlag och förberedande arbete för 

upphandling av en totalentreprenad senast den 29 maj 2015.  

 

I offerten från SISAB redovisas en kostnad för inredning i enlighet 

med konceptet som utvecklats inom projektet. Kostnaden uppgår till 

ca 8 mnkr totalt, varav ca 4 mnkr för halvfast inredning i de öppnare 

ytor som möblerats utifrån funktionsprogrammets krav. Lös 

inredning bestäms traditionellt genom delegation av skolan på egen 

hand inför inflyttningen, och belastar då grundskoleavdelningens 

budget. Fast inredning bestäms traditionellt inom projektet enligt 

det ramavtal som reglerar fördelning av lokalkostnader mellan 

utbildningsförvaltningen och SISAB. Halvfast inredning faller 

mellan dessa bägge kategorier i dagsläget och kan därför inte 

hyresföras, utan ska betalas separat. Totalkostnaden för 

hyresberäkningen ligger därför ca 8 mnkr under offerten. Detta ger 

en årshyra om ca 32,7 mnkr år ett. Kostnaden för lös och halvfast 

inredning om ca 8 mnkr tillkommer i samband att skolan 

färdigställs. Bakgrund till differensen mellan i tjänsteutlåtandet 

angivna belopp av hyresgenererande projektkostnad och 

tillkommande hyra och angivna belopp i bilaga 2, offert, är att fel 

procentsats för det administrativa påslaget angivits i offerten vilket 

kommer att korrigeras av SISAB.  

Tidplan 

Enligt SISABs senaste tidplan bedöms skolan kunna stå klar för att 

tas i bruk från och med höstterminen 2019, jämfört med 

höstterminen 2018 som var bedömningen i inriktningsärendet.  

 

En orsak till förseningen är att detaljplanen, som utgör 

grundförutsättningen för att kunna beställa genomförande av SISAB 

utifrån ett genomförandebeslut i utbildningsnämnden, har förskjutits 

tidsmässigt. Tidigare prognos om att detaljplanen skulle kunna 

vinna laga kraft i mars 2015 är nu förskjuten till runt årsskiftet 

2015/2016, enligt besked från stadsbyggnadskontoret utifrån 

tidigare erfarenheter. Orsaken till det försenade planarbetet är bland 

annat försäljningen av planområdet Packrummet, från Sagax AB till 

Ikano Bostad AB. 

 

SISABs fastprisoffert bygger på en tänkt upphandling av en 

totalentreprenör och ett färdigställande av skolan under kvartal 2 

2019. Det medför en skolstart till höstterminen 2019. För att klara 

sluttiden för projektet behöver hittills utförd projektering 

kompletteras för en förfrågan för en totalentreprenad.  
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Utbildningsförvaltningen beställde i maj 2015 fortsatt projektering i 

syfte att förbereda för upphandling, enligt begäran från SISAB i 

fastprisofferten. Den fortsatta projekteringen startade i juni, och 

under hösten 2015 planerar SISAB starta upphandling enligt LOU, 

vilken planeras kunna vara klar med ett tilldelningsbeslut till en 

entreprenör senast den sista mars 2016. Detta under förutsättning att 

detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

En annan orsak till förseningen är att befintliga förskolelokaler 

(paviljonger) uppställda på det planerade skolområdet, inte kommer 

att kunna tas bort förrän tidigast april månad 2016. 

 

Ytterligare en orsak till försening är att exploateringsavtalet mellan 

Stockholms stad och Ikano Bostad AB inte är klart. Avtalet reglerar 

bland annat rivningen av det befintliga parkeringsdäck som 

inkräktar på skolområdets södra del och utgör ett hinder för 

nybyggnationen.  

 

Arbetet med bägge exploateringsavtalen, mellan Stockholms stad 

och Ikano Bostad AB respektive SISAB förväntas vara klara under 

juni månad 2015, vilket medför att rivningen av parkeringsdäcket är 

planerad att vara klar senast maj 2016. Därefter kan produktionen 

påbörjas. 

 

Det tillfälliga bygglovet för Sjövikskolan i paviljong på Aromen 

gäller fram till och med 2018. Förseningen innebär att bygglovet 

kommer att behöva förlängas. 

Risker 

En risk i alla skolbyggnadsprojekt är att elevunderlaget minskar 

fram till dess att skolan står färdigbyggd. I detta fall tyder dock 

prognoserna på ett kraftigt ökande elevunderlag. 

 

En inledande riskanalys avseende transporter med farligt gods på 

järnvägen genomfördes 2013. Analysen konstaterar att riskpåverkan 

inom skolområdet från händelser på stambanan är mycket 

begränsad. Detta beror huvudsakligen på det stora avståndet till 

stambanan. Den nya skolan bedöms därför kunna uppföras enligt 

volymstudiens förslag, utan krav på kompletterande utredning eller 

säkerhetshöjande åtgärder. 

 

Det finns en risk att detaljplanen överklagas, och att detta i sin tur 

leder till förseningar som kan medföra tillkommande kostnader för 

behov av evakuering under tiden. Evakueringsbehovet kommer att 
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bevakas och alternativa möjligheter kommer att utredas under 

genomförandeskedet. 

 

Då storleken på projektet och den pressade tidplanen gör att det är 

förenat med ett stort antal risker har en omfattad riskanalys utförts. 

Analysen har gjorts med tonvikt på ekonomi och tiden för 

färdigställandet. Den risk som bedöms ha störst påverkan på 

projektets sluttid är att detaljplanen inte är klar. Tidplanen har idag 

heller ingen marginal för ett eventuellt överklagande av 

detaljplanen.  

 

Ett eventuellt överklagande av bygglov respektive upphandling är 

andra risker som bedöms ha stor påverkan på projektet. Dessa 

bägge risker bedöms dock gå att hantera genom att se till att följa 

detaljplanen och att genomföra upphandlingen på ett professionellt 

sätt. 

 

Konjunkturen i byggbranschen bedöms vara på väg uppåt och utgör 

den enskilt största ekonomiska risken för projektet eftersom detta 

kan leda till ett högre anbudsutfall och därmed kostnader. 

 

I övrigt finns ett antal byggtekniska risker som härrör från de 

förutsättningar som tomten ger. Trots geotekniska undersökningar 

går det inte att exakt förutsätta hur det ser ut under marken, vilket 

kan leda till ökade kostnader för grundläggning och markarbeten. 

 

Gymnastiksalen utförs insprängd i berget under mark, vilket utgör 

riskkonstruktion med avseende på fukt. Vidare är takkonstruktionen 

på övriga byggnader svår att genomföra och SISAB ser en risk att 

man kan bli tvungen att byta till en något dyrare konstruktion. 

 

Om nybyggnationen inte genomförs kommer det att saknas 

tillräckligt med elevplatser för eleverna i området under lång tid, 

vilket kan medföra stora kostnader för att skapa tillfälliga lösningar.  

Förvaltningens förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens genomförandeförslag att bygga en ny 

skola i Årstadal, Sjöviksskolan, till en total hyresgenererande 

projektkostnad om ca 453 mnkr med en hyra om ca 32,7 mnkr 

första året. Utbildningsförvaltningen föreslår även att 

utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott 

om godkännande att bygga en ny skola i Årstadal, Sjöviksskolan, 

till en total hyresgenererande projektkostnad om ca 453 mnkr med 
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en hyra om ca 32,7 mnkr första året. Vidare föreslås att beslutet 

justeras omedelbart. 

Bilagor 

1. Situationsplan 

2. Fastprisoffert 2015-05-04 från SISAB 

3. Ekonomisk bilaga (Sekretess) 


