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1 Projektchefens sammanfattning 

1.1 Väsentligt gällande projektverksamheten sedan 
föregående rapport (maj 2015) 

1.1.1 Övergripande 

Projektet löper på en övergripande nivå i princip enligt plan. 
 
Arbetet med att förbereda driftsättning fortlöper enligt plan och fartygsflytten planeras  
till 20 oktober. Provanlöp genomförs i tre omgångar vardera med fartygen Romantika, 
Viktoria, Symphony och Serenad under perioden 29 september till 19 oktober. 
 
Projektet lyckades inte erhålla ytterligare medel från EU i den större ansökan ”The 
Northern ScanMed Ports - Bridging the Baltic Markets”, men fem miljoner beviljades för 
Elanslutningar inom ”Sustainable Maritime Links”. 

1.1.2 Pir och Kaj 

Entreprenören anmäler att man är klar inför fartygsflytt första oktober. 
Kvarstående och pågående arbeten är kanalisation och markbeläggning. Succesivt 
monteras resterande kajutrustning. Förhandlingar pågår med entreprenören om kostnader 
för programändring avseende klaffar. Orsaken till programändringen är att Hamnen i tre 
av fem kajlägen valt att inställera större klaffar än vad som ursprungligen planerats. 
 
Nästa etapp i delprojektet Pir och Kaj påbörjas i november och avser återfyllnad av de 
inre delarna av Värtabassängen som senare ska överföras till Exploateringskontoret för 
stadsutveckling.   

1.1.3 Infrastruktur 

För närvarande prioriteras arbeten som krävs för att säkerställa driftsättning av kaj 2 och 
3. Parallell pågår arbeten med att successivt driftsätta nya hamnfunktioner såsom ITS och 
digital koppling till BTC. 

1.1.4 Byggnader 

Passagerargångar 
Passagerargången är nu monterad i sin helhet.  Den är sammanbunden med den ”gamla” 
passagerargången fram till dess att den ny terminalen tas i drift. Under september 
monteras, reses och injusteras landgångarna.  
 
Terminalbyggnad 
Grund- och markentreprenaden är klar, besiktigad och godkänd. Terminalbyggnadens 
stomme är på plats och montage fasadglas pågår. Diskussioner pågår dock på 
ombudsnivå med entreprenören In3prenör om dimensionering av stomme och 
montagearbetets kvalité. Det pågår även en dialog gällande Barvida Els hantering av 
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projektering och ännu inte kompletta handlingar. För närvarande finns en risk för 
försening. 
 
Skyltprogram  
C F Möller-Berg arbetar vidare med utformning av Värtahamnens skyltar.  
 
Stockholm Konst 
Tidplanering för konstnärernas arbete på plats pågår för att lägga in dessa i tidplanen med 
In3prenör samt delprojekt Infrastruktur.  
 
Hyresavtal  
Tallink-Siljas hyresavtal terminalbyggnad är signerat. Hamnens Fastighetsavdelning 
diskuterar med olika intressenter för övriga ytor i terminalbyggnaden samt på hamnplan. 
 

1.2 Milstolpar 

Händelse Start/Klar Planerad Prognos
Provisorisk flytt Norra Hamnvägen Klar 11/6 2014 4/7 2014
Ny provisorisk incheckning Klar 23/7 2014 14/7 2014
Kontrakterad Terminalbyggnad Klar 22/8 2014 5/9 2014
Grundläggning Terminalbyggnad Start 1/9 2014 8/9 2014
Stomresning Terminalbyggnad Start 30/3 2015 26/1 2015
Montage Passagerargångar 1 Start 17/6 2015 7/5 2015
Färdigställda provisoriska serviser Klar 30/6 2015 30/6 2015
Pir och Kaj E2  Klar 14/9 2015 28/9 2015
Montage Passagerargångar 2 Start 24/9 2015 28/9 2015
Slutlig incheckning i drift Klar 1/10 2015 1/10 2015
Fartygsflytt F2, F3 Start 5/10 2015    20/10 2015
F1 i drift Klar 21/10 2015 31/12 2015
Järnväg i drift Klar 11/12 2015 11/12 2015
Ny Terminalbyggnad i drift Klar 28/4 2016 15/6 2016
Rivning befintlig Terminalbyggnad Start 29/4 2016 1/7 2016
Pir och Kaj E3 Klar 8/6 2016 30/11 2016
F4, F5 i Drift Klart 8/6 2015 30/11 2015
Överlåtelse av mark till XPL Klart 1/1 2017 1/1 2017

3 KMA 

3.1 Kvalitet 
Förberedande Arbeten – Kvalitetsarbetet pågår löpande och tas upp i samband med 
delprojektmötena. Risklistan gås igenom och uppdateras varannan månad.  
 
Pir och Kaj – Verifikatmöten avseende betong, mark och VA pågår kontinuerligt.  
Förbesiktning pågår av betongkonstruktioner och grundläggning löper enligt tidplan. 
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Byggnader – Kvalitéavvikelser har identifierats och är föremål för diskussion (se ovan 
1.1.4). 

3.2 Miljö 
Förberedande Arbeten –  
Miljöarbetet är främst aktuellt för förberedande arbeten i samband med schaktarbeten. 
Nästa större arbete som innefattar mer omfattande miljöarbete är rivningen av 
terminalbyggnaden, Tallink Siljas kontor och passagerargångarna. Det kommer att ligga 
stor vikt vid återvinning av material i den kommande projekteringen. 
 
Pir och Kaj –  
Miljö- och skyddsrond onsdagar.  
 
Mätning av turbiditet två gånger per vecka nära pir och påldäck. Utökad provtagning med 
bl.a. vattenanalyser utförs i Lilla Värtan varannan vecka. Avstämningsmöte miljö med 
länsstyrelsen och miljöförvaltningen sker kvartalsvis. KMA-möten med entreprenörer 
sker varannan vecka. 
 
Totalt är 22 miljötillbud, 2 observationer och 2 miljöolyckor sen byggstart rapporterade i 
KomAMS systemet. Samtliga ärenden är åtgärdade och avslutade.  
 

3.3 Arbetsmiljö 
Förberedande Arbeten –  
Arbetsmiljön ligger ständigt överst på agendan. Inför varje arbete tar förberedande 
arbeten fram en EAMP (enkel arbetsmiljöplan). Vid mer riskfyllda arbetsmoment samlar 
vi de som ska utföra arbetet och gör en SJA (säker jobbanalys). 
 
Pir och Kaj –  
Skyddsronder pågår onshore och offshore samt säkrajobb-analyser och samordning med 
övriga delprojekt. Inga större anmärkningar har rapporterats. 
Totalt har 74 tillbud rapporterats i entreprenaden. 
Utav totalt 22 inträffade olyckor sedan start, klassas 6 st som allvarliga olyckor enligt 
Arbetsmiljöverkets definition. Totalt har två av dessa allvarliga olyckor inneburit en 
allvarlig risk för bestående men eller dödsfall, dock har inga av de olyckor som skett på 
arbetsplatsen lett till något av detta.. Totalt har 3 olyckor lett till frånvaro enligt LTAR. 
 
Byggnader – 
Skyddsronder sker varje måndag morgon, safe-job-analyser studeras vid varje nytt 
arbetsmoment.  
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4 Ekonomi/Budget 
Projektets investering finansieras gemensamt av Hamnen (22,5 %) och 
Exploateringsnämnden (77,5 %). Projektets investering samt Värtahamnens 
prognostiserade intäkter och kostnader på 85 års sikt, har nuvärdesberäknats till 
+ 197 Mkr. Vid genomförandebeslutet tillfördes en beräknad indexutveckling på 3,5 % 
vilket ger en total budgetram på 2 820 Mkr. 

4.1 Slutkostnadsprognos 
Totalkostnad för projektets totala utgifter prognostiseras nu till 2872 Mkr vilket är 50 
Mkr (1,8%) över budget. Orsaken är hänförlig till programförändring avseende klaffar (se 
ovan 1.1.2). Inräknat extern EU stöd 120 + 5 Mkr som ej är budgeterat så ligger 
investeringen nu 75 Mkr under budget. 

4.2 Prognos innevarande år 
Årets investering prognostiseras till 1105 Mkr vilket är 109 Mkr mer än vad som är 
budgeterats. 

4.3 Avstämning  
Projektet har vid 2015-T2 upparbetat 1910 Mkr.  


