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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

gällande internevakuering, ventilationsåtgärder, 

akustikåtgärder, ombyggnad av matsal och utökning av antal 

toaletter samt tillgänglighetsanpassning av Johannes skola i 

enlighet med inriktningsbeslut, till en hyresgenererande 

projektkostnad om 23,9 mnkr, med en årlig hyreshöjning på 

1,5 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av förvaltningens förslag. 

3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beställa 

genomförande av ombyggnation av SISAB. 

4. Beslutet justeras ombedelbart. 

 

Tony Mufic  

Utbildningsdirektör 

 

Inger Pripp Lena Holmdahl 

Grundskoledirektör Avdelningschef  

Sammanfattning 

I samband med att SISAB initierat ett ventilationsprojekt och 

stambyte genomför utbildningsförvaltningen en utökning av 

matsalsyta, tillskapande av toaletter i såväl hus A som B och hiss i 

B-huset. Detta möjliggör för skolan att tillfullo utnyttja den 

rumsliga kapaciteten. Även akustikåtgärder har projekterats inom 

projektet, liksom tillgänglighetsåtgärder till dagens standard. Under 

tiden för byggnation kommer skolan att internevakueras.  
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I ventilationsprojektet önskar SISAB att utbildningsförvaltningen 

står för 32 % av kostnaden på grund av att ventilationssystemet 

dimensioneras upp.  

 

På grund av att hela skolan internevakueras har ett pussel lagts med 

befintliga lokaler. Hus C har av olika anledningar inte projekterats 

ännu. Eftersom endast hus A och B projekterats kommer ett tillägg 

till tjänsteutlåtande skrivas fram gällande hela hus C, till en 

uppskattad kostnad om 5 mkr. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB samt 

huvudskyddsombud. 

Bakgrund 

Johannes skola är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum. Det 

innebär att byggnaden betraktas som synnerligen kulturhistoriskt 

värdefull och att värdet motsvarar fordringarna i kulturminneslagen. 

Det innebär också att förvanskning enligt plan- och 

bygglagstiftningen inte får ske. En antikvarie har anlitats av SISAB 

för att säkerställa att kulturvärden inte förvanskas. Byggnaden ingår 

även i riksintresse för kulturmiljövården i och med att den är 

belägen i Stockholms innerstad. 

 

Med anledning av att SISAB aviserat att de avser genomföra ett 

ventilationsprojekt med stambyte som medför att skolan behöver 

evakueras har översyn vidtagits gällande vilka kapacitetsökande 

åtgärder som är önskvärda att utföra i samband med evakuering. 

Enligt elevprognosen för 2014 kommer efterfrågan på elevplatser i 

Norrmalms stadsdelsområde att öka med 818 platser, från 6 463 år 

2014 till 7 281 elevplatser år 2023. Befintliga skolors kapaciteter är 

i stort sett fyllda. Den del av Hagastaden som ligger i Stockholm 

bebyggs med ca 3600 nya bostäder, varav ca 2300 inte är inräknade 

i prognosunderlaget. Med utbildningsförvaltningens schablon för 

nya bostäder innebär det att prognosen förväntas öka med 

ytterligare ca 1150 elever. Utbildningsförvaltningen arbetar därför 

med flera olika projekt för att höja kapaciteten på befintliga skolor 

och planerar samtidigt för att utöka kapaciteten med nya enheter, 

för att bemöta såväl ett befintligt underskott av elevplatser i 

stadsdelen, som för att ta emot elever från nybyggnation av bland 

annat Hagastaden. Att komplettera Johannes skolas kapacitet 

avseende matsalen, blir en viktig pusselbit i detta arbete. 
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Figur 1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. 

 

Kapacitetsinventeringen för Johannes skola visar att skolan i dag 

har en kapacitet på 588 platser baserat på verksamhetsytan, men att 

matsalen endast har kapacitet för 447 elever. 

Kapacitetsinventeringen visar också på ett underskott av toaletter. I 

dag saknas cirka 7 toaletter i hus A och cirka 5 toaletter i hus B. 

Vatten ska dessutom anslutas till översta våningen i hus B. Skolan 

har också aviserat att de har behov av tillgänglighetsanpassning av 

verksamhetsytorna och akustikåtgärder i de allmänna ytorna. 

 

Med tanke på det geografiska läget i norra delen av Norrmalm med 

framtida ökande elevkullar, är det av största vikt att se över 

möjligheten att möjliggöra för Johannes skola att utöka kapaciteten 

att ta emot fler elever. Detta sker genom att höja matsalens 

kapacitet, utöka antalet toaletter och installera hiss i hus B. 
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Fakta om Johannes skola       

  
Elevantal Läsåret 

2014/2015 

Nuvarande 
elevkapacitet* 

2014/2015 

Framtida 
elevkapacitet 
2016/2017 

Elever 
  

  

Grundskola åk F-3 250 288  336 

Grundskola åk 4-6 226 216  252 

   
  

Totalt antal elever 476 504 588 

Lokaler och ekonomi     

Skolans area* 6 849* 6 849*  6 849 

Årshyra (kr)** 7 603 040 7 603 040 9 060 265 

Årshyra/kvm (kr) 1 110 1 110 1 323 

Kvm/elev 14,4 14,4 11.6 

Årshyra/elev (kr) 15 973 15 085 15 409 
Verksamhetskapacitet 
(kvm) 504 504 588 

Fyllnadsgrad 94% 100% 100% 
Bedömd hyreshöjande 
projektkostnad (kr) 

  
23 863 314 

  

 
  

  
*Totalarea (kvadratmeter). 
Gymnastiksalen hyrs delvis (24%) 
ut till extern aktör till dess 
ombyggnation påbörjas. 
** Årshyra anges exklusive moms   

 

     

  

 

Ärendet 

I samband med att SISAB initierat ett ventilationsprojekt och 

stambyte genomför utbildningsförvaltningen diverse 

ombyggnadsarbeten för att möjliggöra för Johannes skola att 

tillfullo använda den ytkapacitet som finns tillgänglig. 

Eftersom matsalen i dagsläget inte räcker till för skolans befintliga 

elever kommer matsalsytan att utökas så att eleverna kan äta i tre 

matlag. En utökad matsalsyta möjliggör enligt genomförd 

kapacitetsinventering att skolan kan utöka sin kapacitet att ta emot 

ytterligare omkring 80 elever. Tillkommande matsalsyta förläggs i 

tre befintliga klassrum i hus B, på våningen ovanför befintlig 

matsalsyta. Utökad matsalsyta innebär att servering av mat sker på 

två plan. I och med att servering sker på två plan kommer hiss att 

behöva installeras i fastigheten. Såväl disk som mat kommer att 

fraktas i hiss mellan planen. Detta medför krav på bland annat 

värmevagnar. Plats för dessa kommer att beredas i befintligt kök. På 
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grund av den befintliga byggnadens rumsindelning och bärande 

väggpartier kan serveringen inte byggas på så sätt att den erbjuder 

två varmrätter och fem sallader i helbleck som normalt 

rekommenderas. I stället kommer en varmrätt och tre sallader 

serveras i helbleck i serveringsdisken alternativt två varmrätter i 

halvbleck om verksamheten finner det tillrådigt. Två sallader 

serveras vid sidan om. Utbildningsförvaltningens kostekonomer har 

godkänt den presenterade lösningen. 

 

Till följd av att matsalen byggs ut så infaller krav från 

brandsakkunnig gällande evakuering. För att tillmötesgå dessa krav 

har bygglov sökts för kompletterande utrymningsåtgärder, vilka 

också utretts inom projektet. Bygglov för de exteriöra 

förändringarna är beviljat. 

 

I och med att hiss installeras för att betjäna matsalen tillgodoses 

även tillgängligheten till matsalen. Till- och 

frångänglighetsanpassningar avseende tillgång till hiss till publika 

lokaler också i det uppdrag och de beställningar som ryms i detta 

projekt. 

 

Antalet toaletter utökas också för att svara mot arbetsmiljöverkets 

rekommendationer om 15 personer per toalett. Sju toaletter, varav 

fyra RWC och ytterligare en ombyggd RWC, tillskapas i hus A. I 

hus B tillskapas fem toaletter, varav en är RWC. Enligt 

tillgänglighetssakkunnig behöver RWC installeras invid den nedre 

matsalen i hus B. Det innebär att kökspersonalens toalett och 

omklädningsrum flyttas till ett tidigare rotsaksförråd. Denna flytt 

medför enligt genomförd utredning inte ytterligare krav på 

ombyggnation i köket. 

 

Skolan har länge upplevt problem med akustiken i de allmänna 

utrymmena, särskilt som korridorerna används som grupprum. 

Därför har även akustikåtgärder projekterats. I och med att 

byggnaden har så kallad blå klassning är möjligheterna begränsade 

vad gäller lösningar för akustikförbättrande åtgärder ur ett 

byggnadsantikvariskt perspektiv. Föreslagna lösningar har tagits 

fram med hjälp av akustiker och en konsekvensanalys av föreslagna 

åtgärder har tagits fram av antikvarie.  

 

I ventilationsprojektet står utbildningsförvaltningen för 32 % av 

kostnaden i hus A och hus B, på grund av att ventilationssystemet 

dimensioneras upp. Ett så kallat tillägg till tjänsteutlåtandet kommer 

skrivas fram för hus C. Anledningen till detta är att hus C kommer 

tjänstgöra som tillfällig matsal under etapp tre och arbete pågår med 
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att se över vilka ekonomiska och tekniska konsekvenser detta 

innebär. 

 

Bygglov är beviljat för de kupor som behöver tas upp i takfall i och 

med ventilationsåtgärder. Bygganmälan för nya tappställen och 

håltagning i bärande bjälklag är ännu inte lämnad. SISAB har 

anlitat en antikvarie i projektet som granskar föreslagna åtgärder. 

Evakuering 

Under tiden för ventilationsprojektet och ombyggnationerna 

kommer skolan att internevakueras inom de befintliga lokalerna. 

Detta möjliggörs genom att ytor i källarplanet ställs om och genom 

att ytor som tidigare använts till fritidshem tas i anspråk för 

undervisning. Även ytor som inte tidigare använts för skolans 

ordinarie verksamhet tas i bruk för undervisning och personalrum så 

som aula, rum ovanför gymnastiksal med mera. Det kommer även 

ske viss ombyggnation där icke bärande vägar rivs för att skapa 

klassrum. I något fall kommer det finnas behov av att återställa 

rivna väggar, men projektet har som mål att de förändringar som 

genomförs för att möjliggöra internevakuering inte ska behöva 

återställas utan i stället generera nytta för skolan framöver. Det vill 

säga att skolan i och med internevakueringen ser över möjligheten 

att organisera sig på sådant sätt att genomförda anpassningar av 

lokalerna till största delen inte ställer krav på återställande. Endast i 

ett par fall behöver icke bärande innerväggar sättas upp igen för att 

återskapa arbetsplatser. 

 

Från början var det tänkt att matsalen skulle inrymmas i befintliga 

lokaler i hus A. Efter att ha tittat närmare på denna möjlighet 

framgår det att verksamheten är mer betjänt av att evakuera 

matsalen till befintlig gymnastiksal. Eftersom en av 

gymnastiksalarna ställs om till matsal så har skolan bara tillgång till 

en gymnastiksal under etapp tre då matsalen byggs ut. 

Överenskommelse har skett med skolan om att en större andel 

utomhusidrott kommer bedrivas under den tid gymnastiksalen är 

berörd. Skolan kommer behöva omklädningsrum och duschar i 

paviljonger under denna tid. Detta innebär att etapp C behöver tas 

upp i ett efterföljande tjänsteutlåtande.  

 

För att säkerställa att medarbetarna på skolan förstår behov av 

internevakuering och omfattningen av de byggnadsarbeten som 

initierats, har SISAB kallat skolans medarbetare till 

informationsmöten. Detta har också varit ett sätt att fånga upp 

eventuella tankar och förslag. Projektet har bland annat presenterat 
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en digital 3D-modell som illustrerar hur skolan kommer se ut efter 

renoveringen.  

 

Skedesplaner för internevakueringen kommer att upprättas och 

kommuniceras med såväl vårdnadshavare som medarbetare. På 

detta sätt hoppas projektet bidra till att skapa realistiska 

förväntningar och att skapa förståelse för det som sker.  

 

En brandsakkunnig är involverad för att säkerställa att 

utrymningsvägar finns tillgängliga genom hela projektet och ett PM 

gällande brandskydd är upprättat för byggnationens olika etapper. 

 

I dagsläget hyr Engelska skolan 24 % av tiden mellan 08:30 – 16:30 

i Johannes skolas gymnastiksalar. I anledning av detta har ett 

samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Engelska skolan 

påbörjats i syfte att hitta en lösning för Engelska skolans 

evakuering. Utbildningsförvaltningen är av uppfattningen att det 

finns goda möjligheter att hitta en lösning i denna fråga. 

Kostnader och tidplan 

En evakuering av Engelska skolan kan medföra extra kostnader som 

kan drabba Utbildningsförvaltningen. Hittas en godtagbar lösning 

blir dessa kostnader små till obefintliga. Om ingen lösning kan 

hittas finns det risk för att Utbildningsförvaltningen inte kommer 

kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser i enlighet med 

uthyrningsavtalet av idrottshallar till Engelska skolan. Detta kan 

medföra ett skadeståndskrav vars storlek i dagsläget är svårbedömd. 

Risken för att en lösning inte ska kunna nås bedöms i dagsläget vara 

låg. 

 

Den totala hyresgenererande kostnaden för evakueringsåtgärder, 

tillgänglighetsanpassning och ombyggnation beräknas uppgå till 

cirka 23,9 mnkr med en tillkommande hyra det första året om cirka 

1,5 mnkr, fördelat på tre perioder som utfaller enligt nedan.  

 

Etapp 1 utfaller från och med 2017-01-01 till en hyreskostnad om 

475 127 kronor. 

Etapp 2 utfaller från och med 2017-06-01 till en hyreskostnad om 

453 961 kronor. 

Etapp 3 utfaller från och med 2018-01-01 till en hyreskostnad om 

528 137 kronor. 

  

I korthet ser etappindelningen ut som följer: 

Hus A, etapp 1: HT 2016 

Hus A, etapp 2: VT 2017 
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Hus B, etapp 3, inklusive tillfällig matsal i hus D: HT 2017 

Hus C, Etapp 4: mars 2018 – september 2018. 

 

Ombyggnationen kommer etappindelas enligt ovan och etapp ett 

(halva hus A) beräknas påbörjas i juni 2016 och pågå till december 

2016. Etapp två (halva hus A) beräknas pågå från och med 

december 2016 till maj 2017. Etapp tre (hus B) beräknas pågå 

mellan juni 2017 till december 2017.  

 

Ett tilläggstjänsteutlåtande för hus C kommer skrivas fram till mars-

nämnden 2016. Ombyggnation för iordningställande av tillfällig 

matsal och ventilationsåtgärder i hus C uppskattas uppgå till fem 

miljoner kronor. Ombyggnationen i Hus C kommer löpa över två 

etapper (etapp 3 och etapp 4)med evakuering av matsal under etapp 

3; från juni 2017 till december 2017, och återställande av 

gymnastiksal som beräknas ske under januari och februari 2018. 

Etapp 4 som omfattar ventilationsåtgärder i hus C och planeras till 

största delen pågå över sommarlovet för att minimera behov av 

evakuering. Etappen beräknas pågå från mars 2018 till september 

2018.  

Risk. 

Elevtrycket på Norrmalm är högt och det kan finnas ett stort 

underskott av platser i stadsdelen. 

 

I och med att hus B där nuvarande matsal ligger omfattas av etapp 3 

och hus C som matsalen evakueras till utgör etapp 4 riskeras inte 

tidplanen av att utredning kring förutsättningar i hus C utreds i ett 

senare skede, men om nämnden kräver att samtliga åtgärder ska 

ingå i samma nämndbeslut så kommer projektet försenas med en 

termin. 

 

I och med att hus C kommer skrivas fram i ett tillägg till detta 

tjänsteutlåtande finns en risk vad gäller uppskattade kostnader. 

Byggnation i hus C uppskattas uppgå till fem miljoner kronor. 

 

Byggnaden som berörs av ombyggnation är mycket gammal. I och 

med att laster kan ha förskjutits och eftersom det inte är helt säkert 

att konstruktionsritningar överensstämmer med den byggda 

konstruktionen innebär ombyggnation alltid ett riskmoment. Genom 

noggrann projektering i ett tidigt stadium hoppas projektet 

möjliggöra att tidplanen hålls under byggnationen. 

Om projektet försenas kommer handlingsplan att skrivas för att 

möjliggöra att elevströmmarna styrs om till andra närliggande 

skolor. 
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Förvaltningens synpunkter och förslag 

Mot bakgrund av ökat elevantal och att Johannes skola genom 

relativt små ingrepp har möjlighet att utnyttja sin fulla ytmässiga 

kapacitet föreslår utbildningsförvaltningen att kommunstyrelsens 

ekonomiutskott och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 

förslag för genomförande av internevakuering, utökning av 

matsalsyta och toaletter, installation av hiss och 

tillgänglighetsanpassningar till en kostnad om cirka 23,9 mnkr, med 

en årlig hyreshöjning på 1,5 mnkr det första året, och uppdrar åt 

Utbildningsförvaltningen att beställa genomförande av 

byggnationen. 

 

För att säkerställa att möjliggöra att arbetet löper på enligt tidplan 

föreslås nämnden omedelbart justera beslutet. 

 

Bilagor 

1. Fastprisoffert 

2. Utdrag ur baskartan 

3. Etappindelning hus A 

4. Planritningar, ur underlag för facklig samverkan 

5. Planritning matsal 


