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Reinvesteringsprogram för mindre 
åtgärder avseende broar, tunnlar och 
övriga konstbyggnader. 
Genomförandebeslut för 2016. 

  
Förslag till beslut 
 

1. Trafiknämnden godkänner genomförande mindre 

reinvesteringsåtgärder i konstbyggnader år 2016 om 30,0 

mnkr. 

 

2. Trafiknämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra 

upphandling av entreprenader enlighet med vads om följer 

av detta tjänsteutlåtande. 

 

3. Trafiknämnden godkänner att reinvesteringsperioden 

enligt tidigares beslut förlängs till 2022. 

 

4. Trafiknämnden uppdrar åt trafikkontoret att återkomma 

med förslag till genomförandebeslut för 

reinvesteringsprogram inom verksamhetsområdet för åren 

2017-2022. 

 

 

 

 

Karin Dhakal 

Tf. förvaltningschef 

 

 Anne Kemmler 

 Tf. Avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 
I december 2013 antog trafik- och renhållningsnämnden ett 

förslag till drift- och underhållsstrategi för trafikkontorets 

reinvesteringsprogram avseende broar, tunnlar och övriga 
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konstbyggnader för perioden 2014-2018. Kontoret återkommer 

nu i enlighet med beslutet med ett genomförandebeslut för året 

2016. 

 

Stadens reinvesteringar i konstbyggnader, vilket innefattar broar, 

kajer, tunnlar, gatudäck, stödmurar och fribärande trappor med 

mera, kan delas in i större respektive mindre åtgärder. 

 

I reinvesteringsprogrammet har kontoret gjort en bedömning att 

för att inte stadens underhållsskuld ska växa fordras det i 

genomsnitt cirka 60 mnkr per år för att täcka behovet av mindre 

konstbyggnadsåtgärder. Reinvesteringar för framtida större 

konstbyggnadsprojekt är inte inberäknade i denna bedömning. 

 

I programmet för mindre konstbyggnadsåtgärder omfattande åren 

2014-2018 redovisades en bedömd utgift för perioden om 

360,0 mnkr. 

 

Inom nämndens investeringsplan av de föreslagna 30 mnkr har 

preliminärt 15 mnkr kunnat inrymmas för 2016.  

 

Den preliminärt föreslagna fördelningen av reinvesteringarna för 

åren 2017-2018 följer reinvesteringsbeslutets inriktning även om 

finansiering i nu läget inte har kunnat inrymmas inom nämndens 

budgetram. Kontoret avser att återkomma med 

genomförandebeslut för respektive år. 

 
Bakgrund  
I december 2013 antog trafik- och renhållningsnämnden ett 

förslag till inriktningsbeslut dnr 313-1944/2013 avseende 

reinvesteringsprogram för broar, tunnlar och övriga 

konstbyggnader för perioden 2104-2018. Kontoret återkommer 

nu enligt beslutet med ett förslag till genomförandebeslut för år 

2016. 

 

Under 2015 utfördes mindre konstbyggnadsåtgärder uppgående 

till utgift om ca 54 mnkr. Detta var mer än vad som 

ursprungligen planerades för året. Men på grund av ett ökat 

utrymme i kontorets investeringsbudget har fler åtgärder inom 

reinvesteringsprogrammet som planerades under eller efter 2016 

istället utförts under 2015.  

 

 

 



 

Trafikkontoret 
 

 Sida 3 (7) 

Anläggning 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

Under året 2015 har följande reinvesteringar genomförts: 

 

 Mindre åtgärder på 27 broar samt gång- och cykeltunnlar 

 Biltunnlar, reservkraft, ventilation, brandlarm mm 

 Suicid- och trygghetsåtgärder 

 Hissanläggning 

 Höjdvarningssystem 

 Markvärmenätet 

 Analysator, Söderledstunneln 

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för Anläggning i samråd 

med Administrativa avdelningen. Inför inriktningsbeslutet så 

genomfördes samråd med stadsledningskontoret. 

 

Analys och konsekvenser 
Alla konstruktioner och installationer har en förutsägbar 

livslängd. För konstruktioner är denna mellan 60-120 år och för 

installationer 5-15 år. Livslängden kan bli kortare eller längre 

beroende på vilken underhållsstrategi som väljs. I den av staden 

antagna reinvesteringsstrategin med ett mycket begränsat planerat 

underhåll är reinvesteringarna en förutsättning för en fungerande 

infrastruktur.  

 

I figuren nedan framgår utfallet för planerat respektive löpande 

underhåll under perioden 2005-2015. I redovisningen ingår inte 

utgifter för projektering och inspektion. 

 

 
 

Jämförelse mellan utgift för planerat respektive löpande underhåll för broar och kajer 

 

Definition enligt SS-EN 13306: 

 Löpande underhåll – akuta underhållsåtgärder eller 

driftanmärkningar. 
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 Planerat underhåll – system, organisation och åtgärder 

för att säkerställa en fastställd teknisk livslängd under 

kända miljöbetingelser. Avser att vidmakthålla en 

anläggnings kapitalvärde. Till exempel byte av brofogar, 

brolager, kantbalkar och tätskikt. 

 

Behovet av mindre reinvesteringar, där projekt under 15 mnkr 

ingår, uppskattade kontoret i inriktningsbeslutet till cirka 60 mnkr 

i 2013 års prisnivå i genomsnitt per år. Bedömningen gjordes 

utifrån ett mål att underhållsskulden inte ska öka under 

reinvesteringsperioden 

 

Prioriteringsgrunder för mindre reinvesteringar 
i konstbyggnader 
Genom löpande inspektioner och ronderingar erhåller kontoret 

information om konstruktionernas tekniska status såväl ur 

bärighets- som säkerhetssynpunkt. 

  

I bilaga 1 som reviderats med avseende av genomförda åtgärder 

under 2014/2015 framgår föreslagna reinvesteringsobjekt under 

perioden 2016-2022. Objekten har prioriterats utifrån den 

aktuella skadebilden.  

 

Genomförande under 2016 
Kontorets förslag är att nämnden godkänner genomförande av 

föreslagna åtgärder under år 2016 om totalt 30,0 mnkr, av dessa 

har preliminärt 15 mnkr kunnat inrymmas för 2016. Om-

fördelning kan komma att ske under 2016 om utrymme medges. 

 

På grund av att ett antal projekt påbörjats relativt sent under 2015 

kommer dessa arbeten att avslutas först under våren 2016. Denna 

utgift, uppskattningsvis cirka 9,0 mnkr, är inrymt i 

reinvesteringsutrymmet för 2016.  

 

De föreslagna åtgärder som planeras genomföras inom det 

föreslagna utrymmet är bland annat: 

 

 Färdigställande av påbörjade reinvesteringsprojekt 201 

 Omisolering av broar i söderort 

 Ersättningsbroar, gång och cykel, Tensta Rinkeby 

 Rörliga broar, uppgradering av servrar 

 Brofogar, utbyte av ett antal 

 Höjdvarningssystem för infart Tegelbacken/Klaratunneln 

 Suicidåtgärder, montage av hoppskydd 
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I samband med arbetena kommer även en översyn att göras ur ett 

trygghetsperspektiv. 

 

Ekonomi 
Volymen för reinvesteringar som genomföras för respektive år 

styrs av utrymmet i den årliga investeringsbudgeten.  

 

Kontorets ambition är att inrymma det föreslagna reinvestering-

programmet inom nämndens budget.  För 2016 överensstämmer 

inte den föreslagna nivån med inriktningsbeslutet. 

 

I tabellen nedan redovisas genomförda reinvesteringar 2014-

2015, samt den preliminärt föreslagna fördelningen för åren 

2016-2022 enligt nämndens verksamhetsplan för 2016.  

Jämfört med verksamhetsplanen har prognosen för 2015 sänkts, 

och motsvarande ökning har gjorts senare i perioden. 

 

På grund av pågående och planerande större konstbyggnad-

projekt beräknas reinvesteringsprogrammet genomföras under en 

förlängd tidperiod än vad som redovisats i beslutet.  

 

Kontorets preliminära förslag är att reinvesteringsperioden 

förlängs till 2022. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019-2022 TOTALT 

Utförda 21,9 54,0     75,9 mnkr 

VP-16   15,0 36,9  30,0  202,2 284,1 mnkr 

Reinvesteringsram enligt beslut  360,0 mnkr 

 

Beslutade större konstbyggnadsprojekt som inte ingår i 

reinvesteringsprogrammet som pågår eller utreds i enlighet med 

beslut framgår nedan: 

Objekt Åtgärd Planerings-

horisont 

Preliminär 

utgift, mkr 

Västberga allé Ny bro Pågår /2017 197 

Bergbanan Ny bana Pågår/2017 25 

Liljeholmsbroarna Renovering Utredningsbeslut  

Norra Danviksbron Ny bro Utredningsbeslut  

Klaratunneln Renovering Utredningsbeslut  

 

För stora reinvesteringsprojekt gällande broar, tunnlar och övriga 

konstbyggnader avser kontoret att återkomma med underlag för 

separata beslut om genomförande för varje särskilt projekt. 
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De mindre åtgärder som ärendet omfattar är reinvesterings-

åtgärder som i huvudsak är i storleksordningen 3-6 mnkr per 

objekt. Åtgärderna kan beröra såväl stadens konstruktioner som 

dess installationer. 

 

I beräknade utgifter ingår kostnader för oförutsett samt egen tid 

och byggledning.  

 

Den föreslagna fördelningen av utgifterna per år är preliminär 

och kan komma att förändras.   

 

Planerade åtgärder medför ökade kapitalkostnader om totalt 

0,7 mnkr från och med 2017, varav avskrivningar 0,4 mnkr och 

intern ränta 0,3 mnkr. Kapitalkostnaderna, som har beräknat med 

33 års avskrivningar och 1,75 procents ränta, minskar därefter 

med gjorda avskrivningar. 

 

Upphandling – ny form 
 

Stadens entreprenörer efterlyser en långsiktighet när det gäller 

planering av åtgärder. Kontoret eftersträvar att finna nya 

upphandlingsformer. Målssättningen är att erbjuda samordnade 

upphandlingar där ett flertal objekt ingår kopplade till en längre 

avtalsperiod för att öka entreprenörernas planeringshorisont, 

vilket bör ge en ökad effektivitet och lägre totalkostnad.  

 

Genom denna upphandlingsstrategi har tidigare läggning av ett 

antal projekt kunnat göras på grund av lägre entreprenadutgifter 

och bättre planeringsunderlag för såväl kontoret som för 

entreprenörerna. 

 

Trafikkontorets förslag  
 

Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden godkänner kontorets 

förslag till genomförandebeslut för mindre konstbyggnad-

åtgärder 2016 om 30 mnkr, samt godkänner föreslagen form för 

upphandling. 

 

Kontoret föreslår att nämnden uppdrar åt kontoret att återkomma 

med förslag till genomförandebeslut för verksamhetsområdet för 

åren 2017-2018, samt att reinvesteringsperioden förlängs till 

2022. 
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Bilagor 
1. Förslag till mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2022, 

daterad 2016-01-12. 

 


