
Utgifter, mnkr Just. Bokslut Avvikelse

VP

2015

Ordinarie ram

Sim- och idrottshallar 157,300 75,500 81,800

Idrottsplatser och bollplaner 132,900 73,403 59,497

Ridanläggningar 0 0 0

Övriga anläggningar 0 0 0

Diverse anläggningar, ofördelat 49,800 59,300 -9,500

Summa utgifter 340,000 208,203 131,797

Utökad ram

Fredshällsparken 1,000 1,100 -100

Grimsta IP 44,000 22,800 21,200

Nya enkla hallar 58,000 33,500 24,500

Stadshagen 2,000 1,100 900

Åkeshov sim- och idrottshall 200,500 96,400 104,100

Summa utgifter 645,500 363,103 282,397

Tabell i ärendet

Utgifter, mnkr VP 2015 Bokslut Avvikelse

Ordinarie ram

Sim- och idrottshallar 157.3 75.5 81.8

Idrottsplatser och bollplaner 132.9 73.4 59.5

Ridanläggningar 0.0 0.0 0.0

Övriga anläggningar 0.0 0.0 0.0

Diverse anläggningar, ofördelat 49.8 59.3 -9.5

Summa utgifter 340.0 208.2 131.8

Utökad ram

Fredshällsparken 1.0 1.1 -0.1

Grimsta IP 44.0 22.8 21.2

Nya enkla hallar 58.0 33.5 24.5

Stadshagen 2.0 1.1 0.9

Åkeshov sim- och idrottshall 200.5 96.4 104.1

Summa utgifter 645.5 363.1 282.4
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IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2015 Bokslut Avvikelse

Sim- och idrottshallar

Projekt med genomförandebeslut

Blommensbergs IP Ny idrottshall merkostnad 15,200 15,200 0

Brännkyrkahallen Upprustning av entrén 3,000 0 3,000

Diverse simhallar Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande 2,400 600 1,800

Grimstaskolan Ny idrottshall merkostnad 9,000 1,200 7,800

Hässelby villastads BP Ny idrottshall merkostnad 19,000 19,000 0

Högdalens sim- och idrottshall Ny vattenrening 40,500 3,700 36,800

Högdalens sim- och idrottshall Fasad 500 1,300 -800

Sätra IP Ny idrottshall merkostnad 11,500 11,500 0

Planeringsprojekt

Bredängs bad och idrottshall Upprustning 26,000 3,700 22,300

Forsgrénska badet Upprustning 10,000 10,400 -400

Hjorthagshallen Ny idrottshall 3,500 5,100 -1,600

Kämpetorpshallen Ny dubbelidrottshall 6,000 2,500 3,500

Mälarhöjdens IP Specialhall gymnastik 10,700 1,300 9,400

Summa 157,300 75,500 81,800

Idrottsplatser och bollplaner

Projekt med genomförandebeslut

Enskede IP 11-manna o 7-manna konstgräsplaner 5,500 5,800 -300

Kärrtorps IP Omklädnads- och förrådsbyggnad 5,400 7,700 -2,300

Lisebergs BP Uppgradering av konstgräs 2,500 2,700 -200

Långholmens BP 9-manna konstgräsplan 8,000 700 7,300

Rågsveds BP 7-manna konstgräsplan 7,000 3,300 3,700

Solberga BP 11-manna konstgräsplan m.m. 19,500 15,000 4,500

Älvsjö IP Återuppbyggnad efter brand 3,500 9,700 -6,200

Planeringsprojekt

Bällsta IP Utredning 3,000 200 2,800

Grimsta IP Förstärkning av planbelysningen 3,000 3 2,997

Grimsta IP Ny läktare merkostnad 11,000 0 11,000

Hammarby IP Anpassning till allsvensk damfotboll 20,000 2,300 17,700

Mälarhöjdens IP Byte kylkompressor 3,000 3,000 0

Olovslund BP 9-mannaplan 1,000 700 300

Sjöstadens BP 7-manna konstgräsplan 3,000 1,800 1,200

Stadion Ryggstöd 5,000 6,000 -1,000

Tallkrogens BP Ny skridsko- och bandyhall 27,000 8,000 19,000

Östermalms IP Förråd- och garagebyggnad 5,500 6,500 -1,000

Summa 132,900 73,403 59,497

Diverse anläggningar/ofördelat

Diverse anläggningar Diverse tillkommande projekt efter T1 0 0 0

Diverse anläggningar Övriga projekt under 3 mnkr 30,550 45,200 -14,650

Diverse anläggningar Spontanidrottsytor 4,000 100 3,900

Diverse anläggningar Diverse tillkommande projekt efter T1 0 0 0

Diverse anläggningar Diverse tillkomande projekt inför T2 0 0 0

Diverse anläggningar Övriga projekt under 3,0 mnkr 15,250 14,000 1,250

Summa 49,800 59,300 -9,500

SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET 340,000 208,203 131,797

Budgetram enligt KF-budget 340,000 340,000 340,000

Fredshällsparken Utökad ram- ersättningsinvestering 1,000 1,100 -100

Grimsta IP Utökad ram- nya läktare 44,000 22,800 21,200
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IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2015 Bokslut Avvikelse

Nya enkla hallar Utökad ram 58,000 33,500 24,500

Stadshagen Utökad ram- ersättningsinvestering 2,000 1,100 900

Åkeshov sim- och idrottshall Utökad ram- upprustning 200,500 96,400 104,100

Justerad budgetram 645,500 363,103 282,397



                                                                                    Bilaga 2

IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut Fastighetsnämndens VP-siffror
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2015 Bokslut Avvikelse

Sim- och idrottshallar

Projekt med genomförandebeslut

Högdalen sim- och idrottshall 40,500.0 3,700.0 36,800.0

Högdalen sim- och idrottshall Fasad och fönster 500.0 1,300.0 -800.0

Brännkyrkahallen Ombyggnad av entrén 3,000.0 0.0 3,000.0

Vällingby sim- o idrottshall Energiprojekt 0.0 800.0 -800.0

Beckomberga sim o idrottshall Terapibassäng 0.0 200.0 -200.0

Beckomberga sim o idrottshall Tilläggsisolering 0.0 200.0 -200.0

Brännkyrkahallen Utbyte belysning o styr 0.0 800.0 -800.0

Västertorps sim- o idrottshall Tilläggsisolering 0.0 400.0 -400.0

Husbybadet Solpaneler för avskärmning 0.0 0.0 0.0

Skärholmens sim- o idrottshall Tilläggsisolering 0.0 100.0 -100.0

Farsta sim- o idrottshall Styrning o belysning 0.0 50.0 -50.0

Eriksdalsbadet Byte ventilation 0.0 2,800.0 -2,800.0

Husbybadet Ombyggnad kloreringssystem 0.0 100.0 -100.0

Enskedehallen Byte av belysning 0.0 100.0 -100.0

Eriksdalsbadet Asfaltering 0.0 300.0 -300.0

Gubbängshallen Ny anslutn vatten 0.0 700.0 -700.0

Eriksdalsbadet Energiprojekt direktdrivna fläktar 0.0 800.0 -800.0

Liljeholmsbadet Personalutrymme 0.0 500.0 -500.0

Eriksdalsbadet  Hopptorn tak omläggning 0.0 1,100.0 -1,100.0

Engelbrektshallen,färdigst av omb Färdigst av ombyggnad 0.0 100.0 -100.0

Tensta sim- o idrottshall Åtgärder ventilation 0.0 0.0 0.0

Skärholmens sim- och idrottshall Styrning ventilation 0.0 100.0 -100.0

Enskedehallen Solceller 0.0 100.0 -100.0

Husbybadet Tilläggsisolering fönstervägg 0.0 100.0 -100.0

Skärholmens sim- o idrottshall Vattenrening 0.0 0.0 0.0

Tensta sim & idrotthall Vattenrening 0.0 1,300.0 -1,300.0

5 enkla idrottshallar 121,700.0 80,400.0 41,300.0

Projekt med inriktningsbeslut

Planeringsprojekt

Kämpetorpshallen 6,000.0 2,200.0 3,800.0

Hässelbyhallen Vattenskada 1,500.0 400.0 1,100.0

Hjorthagens idrottsplats Utredning av Hjorthagshall 3,500.0 5,000.0 -1,500.0

Mälarhöjdens idrottsplats Gymnastikhall 10,700.0 1,300.0 9,400.0

Bredängs bad och idrottshall Upprustning 26,000.0 3,700.0 22,300.0

Kristinebergshöjden Ny idrottshall 2,000.0 2,800.0 -800.0

Eriksdalsbadet Stora taket 0.0 300.0 -300.0

Husbybadet Värmeåtervinning 0.0 300.0 -300.0

Eriksdalsbadet Håltagning, väderskydd etc 0.0 200.0 -200.0

Eriksdalsbadet Ombyggnad vattenreningen 0.0 0.0 0.0

Gärdeshallen Vattenskada 0.0 100.0 -100.0

Vällingby sim- o idrottshall Upprustning 1,000.0 100.0 900.0

Årstafältet Ny idrottshall 1,000.0 0.0 1,000.0

Forsgrenska badet 10,000.0 10,400.0 -400.0

Gubbängen bad & gym Ventilationsanläggning 1,500.0 1,500.0 0.0

Ärvingehallen Ny ventilation 600.0 1,400.0 -800.0

Diverse simhallar 2,400.0 600.0 1,800.0

Summa 231,900 126,350 105,550

Idrottsplatser och bollplaner

Projekt med genomförandebeslut

Grimsta idrottsplats Läktare 58,000.0 22,800.0 35,200.0

Stadshagen idrottsplats Åtgärder pga brand 700.0 1,200.0 -500.0

Älvsjö idrottsplats Åtgärder pga brand 3,500.0 9,700.0 -6,200.0

Enskede idrottsplats 5,500.0 5,800.0 -300.0

Grimstafältet Utbyte konstgräs 0.0 3,000.0 -3,000.0

Enskede idrottsplats Utbyte konstgräs 0.0 3,000.0 -3,000.0

Bromstens idrottsplats P-platser 0.0 1,200.0 -1,200.0

Farsta ishall Tillgänglighetsåtgärder 0.0 0.0 0.0

Farsta ishall Läktare och förråd 0.0 500.0 -500.0

Blackebergs bollplan Parkeringsyta 0.0 1,100.0 -1,100.0

Mälarhöjdens idrottsplats Värmeåtervinning 0.0 100.0 -100.0

Ekhagens bollplan Konstgräs 0.0 1,900.0 -1,900.0

Farsta ishall Tilläggsisolering 0.0 500.0 -500.0

Hägerstensåsens bollplan Konstgräsplan 0.0 2,400.0 -2,400.0

Stora Mossens idrottsplats Hiss ishall 0.0 800.0 -800.0

Mälarhöjdens idrottsplats Belysning ishallen 0.0 800.0 -800.0

Husby ishall Utbyte belysning & styr 0.0 1,400.0 -1,400.0

Farsta ishall Entréisolering & läktarbelysning 0.0 200.0 -200.0

Spånga ishall Tilläggsisolering fönster 0.0 0.0 0.0

Stora mossen idrottsplats Diverse efterarbeten 0.0 0.1 -0.1

Stora Mossens idrottsplats Anläggande utegym 0.0 0.0 0.0

Sätra friidrottshall Styrning och belysning 0.0 200.0 -200.0

Gubbängens idrottsplats Förstärkt kylkapacitet 0.0 700.0 -700.0

Zinkendamm idrottsplats Motor till grind 0.0 200.0 -200.0

Kärrtorp idrottsplats Ishockeysarg 0.0 200.0 -200.0

Årsta Gårds bollplan Multianläggning 0.0 1,500.0 -1,500.0

Husby ishall Energiprojekt 0.0 100.0 -100.0

Farsta idrottsplats Energiprojekt 0.0 200.0 -200.0

Stora Mossens idrottsplats Byte belysning plan B 0.0 500.0 -500.0

Stora Mossens idrottsplats "No Fall" A-ishall 0.0 1,200.0 -1,200.0

Zinkensdamm idrottsplats Gradängläktare 0.0 100.0 -100.0

Stora Mossens idrottsplats  Ishockeysarg 0.0 1,000.0 -1,000.0

Gubbängens idrottsplats Asfaltering snöyta 0.0 400.0 -400.0

Husby ishall "No fall" tillgänglighetsåtgärder 0.0 1,200.0 -1,200.0

Bromsten idrottsplats 11-spels konstgräsfotbollsplan 0.0 0.0 0.0

Eriksdals bollplan Anläggande av konstgräs 0.0 600.0 -600.0

Sätra bollplan  Anläggande av konstgräs 0.0 700.0 -700.0

Nälsta bollplan Anläggande av konstgräsplan 0.0 600.0 -600.0

Kärrtorps idrottsplats Avsl. konstgräs 0.0 1,000.0 -1,000.0

Zinkendamms idrottsplats Byte av konstgräs 0.0 200.0 -200.0

Stora Mossens idrottsplats Statusgenomgång o planering inför stambyte 0.0 0.7 -0.7
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IDROTTSINVESTERINGAR 2015 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut Fastighetsnämndens VP-siffror
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2015 Bokslut Avvikelse

Zinkensdamms idrottsplats Omläggning av friidrottsytor 0.0 700.0 -700.0

Ängby idrottsplats Parkeringsplats 0.0 1,000.0 -1,000.0

Husby ishall Kontor/reception 0.0 100.0 -100.0

Långholmens bollplan 9-spels konstgräs 8,000.0 700.0 7,300.0

Rågsveds bollplan 7-spels konstgräsplan 7,000.0 3,200.0 3,800.0

Kärrtorp idrottsplats Omklädningsbyggnad 5,400.0 7,700.0 -2,300.0

Solberga BP 19,500.0 15,000.0 4,500.0

Projekt med inriktningsbeslut

Planeringsprojekt

Gubbängens sportfält 500.0 0.0 500.0

Kristinebergs idrottsplats Fram.utform 1,000.0 200.0 800.0

Stadion Nyutformning ryggstöd 5,000.0 600.0 4,400.0

Sjöstadens bollplan Konstgräs 3,000.0 1,800.0 1,200.0

Tanto bollplan Omklädningsbyggnad 2,500.0 400.0 2,100.0

Mälarhöjdens idrottplats Byte av kylkompressor 3,000.0 3,000.0 0.0

Tallkrogen bollplan Bandy- och skidskohall 27,000.0 8,000.0 19,000.0

Bällsta idrottsplats Ny idrottsplats 3,000.0 200.0 2,800.0

Stadshagens idrottsplats 7+11-spelsplan 2,000.0 1,100.0 900.0

Stadshagens sidrottsplats 11-spelsplan o WC i Fredhäll 1,000.0 1,100.0 -100.0

Östermalms idrottsplats Förråd och garage 5,500.0 6,500.0 -1,000.0

Sandåkra bollplan Utbyte konstgräs 0.0 500.0 -500.0

Bagarmossens bollplan Upprustning 0.0 500.0 -500.0

Grimsta idrottsplats Utredning & projektering omklädningsrum 0.0 0.0 0.0

Östermalms idrottsplats Kylanläggning 0.0 700.0 -700.0

Östermalms idrottsplats Ersättning för befintlig ishall 0.0 300.0 -300.0

Västberga idrottsplats Idrottshall och omklädningsrum 0.0 200.0 -200.0

Hagsätra idrottsplats Rollerderby utomhusbana 0.0 400.0 -400.0

Hammarby idrottsplats Anpassning till allsvensk damfotboll 20,000.0 2,300.0 17,700.0

Sätra idrottsplats Ny ishall i söderort 1,000.0 500.0 500.0

Olovslunds bollplan 9-spels konstgräsplan 1,000.0 700.0 300.0

Vårbergs idrottsplats 1,000.0 0.0 1,000.0

Summa 184,100 124,401 59,699

Ridanläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Enskede ridanläggning Asfalter gångstråk 0.0 200.0 -200.0

Farsta ridanläggning Rasthagar, asfaltering 0.0 900.0 -900.0

Planeringsprojekt

Summa 0 1,100 -1,100

Övriga anläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Vanadisbadet Utredning sommarplanering 0.0 100.0 -100.0

Vanadisbadet Färdigställande av entreprenad 0.0 100.0 -100.0

Högdalens skatepark Tillägg för räcken 0.0 100.0 -100.0

Ålsten, Solviksbadet 4,000.0 500.0 3,500.0

Planeringsprojekt

Järvafältet Utredning utomhusbad 1,000.0 300.0 700.0

Högdalstopparna Utredning BMX-bana 0.0 300.0 -300.0

Järvabadet Fördjupad utredning & kostnadsberäkning 0.0 0.0 0.0

Liljeholmsbadet Ombyggnad utredning 0.0 200.0 -200.0

Kampementsbade Upprustning vattenrening 0.0 1,300.0 -1,300.0

Älvsjöbadet Upprustn vattenreningsanläggning 0.0 1,200.0 -1,200.0

Summa 5,000 4,100 900

Diverse anläggningar/ofördelat

Diverse anlägningar Taktila skyltar tillgänglighet 0.0 800.0 -800.0

Diverse anlägningar Tillgänglighetsprojekt Idrott 5,100.0 0.0 5,100.0

Diverse anlägningar Diverse spontanidrottsytor 3,500.0 100.0 3,400.0

Diverse anläggningar Energiprojekt Idrott 5,000.0 600.0 4,400.0

Diverse anläggningar uppgradering konstgräsmattor 9,500.0 0.0 9,500.0

Diverse ishallar Utredning och åtgärder 1,000.0 0.0 1,000.0

Summa 24,100 1,500 22,600

SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET 445,100 257,451 187,649

Budgetram enligt KF-budget 445,100

Åkeshovs sim- o idrottshall Upprustning sim- o idrottshall 200,500.0 95,200.0 105,300.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Justerad budgetram 645,600 352,651 292,949



Utgifter, mnkr Just. Bokslut Avvikelse

VP

2014

Ordinarie ram

Sim- och idrottshallar 24,800.0 38,949.0 -14,149.0

Idrottsplatser och bollplaner 95,200.0 88,803.9 6,396.1

Ridanläggningar 3,000.0 2,358.3 641.7

Övriga anläggningar 58,000.0 52,717.1 5,282.9

Diverse anläggningar, ofördelat 9,000.0 994.8 8,005.2

Summa utgifter 190,000.0 183,823.2 6,176.8

Utökad ram

Bagarmossens BP konstgräsplan 1,000.0 0.0 1,000.0

Blommensbergs BP ny idrottshall 20,000.0 14,790.5 5,209.5

Grimstaskolan ny idrottshall 20,000.0 229.9 19,770.1

Grimsta IP ny läktare 47,000.0 2,827.4 44,172.6

Ospecificerad ny idrottshall 20,000.0 1,535.6 18,464.4

Hässelby Villastads BP ny idrottshall 20,000.0 2,518.1 17,481.9

Nälstabadet överdäckning 0.0 326.1 -326.1

Nälsta BP konstgräsplan 10,000.0 8,027.4 1,972.6

Stureby skolas BP konstgräsplan 10,000.0 7,366.4 2,633.6

Sätra BP konstgräsplan 10,000.0 7,727.3 2,272.7

Sätra IP ny idrottshall 20,000.0 24,745.2 -4,745.2

Årsta Gårds BP konstgräsplan 10,000.0 5,345.5 4,654.5

Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning 50,000.0 2,801.7 47,198.3

Summa utgifter 428,000.0 262,064.5 165,935.5

Tabell i ärendet

Utgifter, mnkr VP 2014 Bokslut Avvikelse

Ordinarie ram

Sim- och idrottshallar 24.8 38.9 -14.1

Idrottsplatser och bollplaner 95.2 88.8 6.4

Ridanläggningar 3.0 2.4 0.6

Övriga anläggningar 58.0 52.7 5.3

Diverse anläggningar, ofördelat 9.0 1.0 8.0

Summa utgifter 190.0 183.8 6.2

Utökad ram

Bagarmossens BP konstgräsplan 1.0 0.0 1.0

Blommensbergs BP ny idrottshall 20.0 14.8 5.2

Grimstaskolan ny idrottshall 20.0 0.2 19.8

Grimsta IP ny läktare 47.0 2.8 44.2

Ospecificerad ny idrottshall 20.0 1.5 18.5

Hässelby Villastads BP ny idrottshall 20.0 2.5 17.5

Nälstabadet överdäckning 0.0 0.3 -0.3

Nälsta BP konstgräsplan 10.0 8.0 2.0

Stureby skolas BP konstgräsplan 10.0 7.4 2.6

Sätra BP konstgräsplan 10.0 7.7 2.3



Sätra IP ny idrottshall 20.0 24.7 -4.7

Årsta Gårds BP konstgräsplan 10.0 5.3 4.7

Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning 50.0 2.8 47.2

Summa utgifter 428.0 262.1 165.9
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Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2014 Bokslut Avvikelse

Sim- och idrottshallar

Projekt med genomförandebeslut

Brännkyrkahallen Upprustning läktare 2,500 1,194 1,306 Klar?

Brännkyrkahallen Ombyggnad av entrén 1,000 0 1,000

Engelbrektshallen Färdigställande av ombyggnad 0 2,368 -2,368

Enskedehallen Solcellsanläggning 300 667 -367

Eriksdalsbadet Omläggning hopptornets tak 3,000 11,290 -8,290

Eriksdalsbadet Byte till direktdrivna fläktar 2,000 0 2,000

Eriksdalsbadet Ombyggnad av kassan 0 2,723 -2,723 Klar?

Hässelbyhallen Styrning ventilation och värme 200 0 200

Högdalens sim- och idrottshall Fasad 0 6,929 -6,929

Högdalens sim- och idrottshall Omläggning tak fortsättn. 0 0 0

Högdalens sim- och idrottshall Styrsystem belysning 150 142 8 Klar?

Liljeholmsbadet Upprustning vattenreningsanläggning 1,500 2,961 -1,461 Klar?

Skärholmens sim- och idrottshall Styrning ventilation 250 952 -702

Skärholmens sim- och idrottshall Ny belysning till motionsrum/entré 400 740 -340 Klar?

Skärholmens sim- och idrottshall Tillgänglighet 0 266 -266

Tensta sim- o idrottshall Åtgärder ventilation 0 108 -108

Projekt med inriktningsbeslut

Planeringsprojekt

Bredängs bad och idrottshall Ombyggnad av bad och omklädningsrum 2,000 2,092 -92

Diverse simhallar Diverse åtgärder efter miljöförvaltningens föreläggande 2,000 0 2,000

Eriksdalsbadet Energisparåtgärder 0 -182 182

Hjorthagshallen Ny idrottshall 3,000 2,419 581

Högdalens sim- och idrottshall Ny vattenreningsanläggning 500 3,184 -2,684

Kristinebergshöjden Ny idrottshall 1,000 436 564

Kämpetorpshallen Ny idrottshall 4,000 228 3,772

Mälarhöjdens IP Specialhall gymnastik 1,000 432 568

Summa 24,800 38,949 -14,149

Idrottsplatser och bollplaner

Projekt med genomförandebeslut

Aspuddens IP Konstgräsplan 13,000 15,346 -2,346

Blackebergs BP Uppgradering konstgräsmattor 3,000 2,793 207

Bromstens IP Konstgräsplan 14,000 10,966 3,034

Enskede IP Konstgräsplaner 1,000 3,413 -2,413

Eriksdals BP Konstgräsplaner 10,000 8,096 1,904

Grimsta IP Markarbeten för 7-manna konstgräsplan 5,000 8,855 -3,855

Grimsta IP Uppgradering konstgräsmattor 4,000 3,658 342 Klar?

Husby ishall Upprustning tak 7,850 3,496 4,354

Hässelängens BP Toalettbyggnad 1,000 121 879

Kärrtorps IP Konstgräsplaner 2,000 1,620 380 ?Klar?

Kärrtorps IP Omklädningsbyggnad 8,000 2,524 5,476

Kärrtorps IP Byte planbelysning 600 0 600 Nedlagd?

Lisebergs BP Toalettbyggnad 1,000 85 915

Spånga IP Energiprojekt fotbollshallen 0 1,339 -1,339 Klar?

Spånga IP Konstgräsmatta på 7-manna grusplan 500 714 -214 Klar?

Stadion Upprustning löparbanor och segment 5,000 5,984 -984 Klar?

Stadion Ryggstöd till läktare 0 846 -846

Stadshagen IP Återuppbyggnad efter brand 0 140 -140 ?

Stora Mossens IP Utökning av parkeringsplats 2,000 0 2,000

Stora Mossens IP Ny belysning i ishall 750 835 -85 Klar?

Stora Mossens IP Dubbelidrottshall 0 -147 147

Zinkensdamms IP Uppgradering konstgräsmatta 5,000 8,053 -3,053

Zinkensdamms IP Byggnation förråd 3,000 3,784 -784

Zinkensdamms IP Byte kyltorn 0 1,483 -1,483 Klar?

Älvsjö IP Återuppbyggnad efter brand 0 449 -449

Ängby IP 7-manna konstgräsmatta 0 870 -870 Klar?

Projekt med inriktningsbeslut

Planeringsprojekt

Diverse platser Mindre toalettbyggnader 1,000 0 1,000

Gubbängens sportfält Nytt sportfält 2,000 399 1,601

Kristinebergs IP Upprustning och modernisering, utredningsmedel 1,000 648 352

Sjöstadens BP Konstgräsplan 2,000 0 2,000

Skarpnäcksfältet Ledningsarbeten till slagtunnel 0 287 -287

Solberga BP Konstgräsplan och omklädningsbyggnad 500 322 178

Stadshagen IP 7 + 11-mannaplan 0 554 -554

Östermalms IP Nytt förråd och garage 2,000 1,270 730

Summa 95,200 88,804 6,396

Ridanläggningar

Projekt med genomförandebeslut



                                                                                    Bilaga 2

IDROTTSINVESTERINGAR 2014 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2014 Bokslut Avvikelse

Enskede ridanläggning Rasthagar - myndighetsföreläggande 3,000 1,121 1,879

Paddocken 1 Utförande av uteridbana 0 386 -386 Klar? Anläggning?

Ridhästen 1 Ridstig, platå, m.m. 0 851 -851 Klar? Anläggning?

Planeringsprojekt

Summa 3,000 2,358 642

Övriga anläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Högdalens skatepark Avslutande arbeten från 2012 0 708 -708

Vanadisbadet Upprustning av badvattenanläggningen 41,000 49,588 -8,588 Klar?

Planeringsprojekt

Hägerstensbadet Upprustning bassängbadet 6,000 360 5,640

Järvafältet Utredning utomhusbad 1,000 532 468

Kampementsbadet Upprustning vattenreningsanläggning 500 14 486

Nytorpsbadet Upprustning bassängbadet 4,000 -320 4,320 ??

Stora Sköndal Upprustning Sommarslottet 5,000 -164 5,164 ??

Tallkrogens BP Ny bandy- o skridskohall 0 1,991 -1,991

Älvsjöbadet Upprustning vattenrening 500 10 490

Summa 58,000 52,717 5,283

Diverse anläggningar/ofördelat

Diverse anläggningar Tillgänglighetsåtgärder 5,000 995 4,005

Diverse platser Utredningsmedel 3,000 0 3,000

Diverse anläggningar Energiprojekt II utredning 1,000 0 1,000 ??

Summa 9,000 995 8,005

SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET 190,000 183,823 6,177

Budgetram enligt KF-budget 190,000 190,000 190,000

Bagarmossens BP Konstgräsplan 1,000 0 1,000

Blommensbergs BP Ny enkel idrottshall 20,000 14,791 5,209

Grimstaskolan Ny enkel idrottshall 20,000 230 19,770

Grimsta IP Nya läktare 47,000 2,827 44,173

Femte idrottshall Ny enkel idrottshall 20,000 1,536 18,464

Hässelby Villastads BP Ny enkel idrottshall 20,000 2,518 17,482

Nälstabadet Överdäckning 0 326 -326

Nälsta BP Konstgräsplan 10,000 8,027 1,973

Stureby skolas BP Konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP 10,000 7,366 2,634

Sätra BP Konstgräsplan 10,000 7,727 2,273

Sätra IP Ny enkel idrottshall 20,000 24,745 -4,745

Årsta Gårds BP Konstgräsplan 10,000 5,345 4,655

Åkeshovs sim- o idrottshall Upprustning 50,000 2,802 47,198

Justerad budgetram 428,000 262,064 165,936



Utgifter, tkr VP 2013 Bokslut Avvikelse

Sim- och idrottshallar 118,200 101,817 16,383.0

Idrottsplatser och bollplaner 85,400 76,556 8,844.0

Ridanläggningar 2,500 10,275 -7,775.0

Övriga anläggningar 5,500 4,060 1,440.0

Diverse anläggningar/ofördelat 44,800 24,512 20,288.0

Summa utgifter 256,400 217,220 39,180

KF budget 240,000

Godkänd utökning 16,400

Tabell i VB

Utgifter, mnkr VP 2013 Bokslut Avvikelse

Sim- och idrottshallar 118.2 101.8 16.4

Idrottsplatser och bollplaner 85.4 76.6 8.8

Ridanläggningar 2.5 10.3 -7.8

Övriga anläggningar 5.5 4.1 1.4

Diverse anläggningar/ofördelat 44.8 24.5 20.3

Summa utgifter 256.4 217.2 39.2

KF budget 240.0

Godkänd utökning 16.4

256.4

240

16.4

2 Tillgänglighet

14.4 Kaknäs, Årsta?

7.2



                                                                                    Bilaga 2

IDROTTSINVESTERINGAR 2013 inom fastighetsnämndens budget BILAGA 2

Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2013 Bokslut Avvikelse Kommentarer 2013

Sim- och idrottshallar

Projekt med genomförandebeslut

Beckomberga sim- och idrottshall Åtgärda fuktproblem vid terapibassängen 2,000 6,575 -4,575 GF Fördyring, svarare än vad man först befarat.

Beckomberga sim- och idrottshall Vattenreningsanläggning (avslutade arbeten 2012) 0 2,824 -2,824 GF Avslutande arbeten för bassängplagén som påbörjades 2012 och avslutades 2013. 

Engelbrektshallen Ny idrottshall 50,200 39,558 10,642 GF 7 mnkr billigare, varav 3 mnkr förskjutits till 2014

Stora Mossen Nya idrottshallar 40,000 43,964 -3,964 GF Tillkommande kostnader för utredningar gällande tex parkeringsplatser och ökade kostnader för att förbättra driften tex lås- och 

larmsystem med högre kvalitet. 

Vanadisbadet Upprustning av badanläggningen 12,000 7,173 4,827 GF Byggstart blev föskjuten och slogs av på takten i väntan på ny detaljplan och för att lösa allt med hotellägaren.

Tensta sim- och idrottshall Reception 0 465 -465 GF Avslutande arbete från 2012 med receptionen som egentligen ingick i ett större projekt flera år bakåt i tiden.

Projekt med inriktningsbeslut

Åkeshovs sim- och idrottshall Projektering/upprustning 10,000 490 9,510 INR Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.

Planeringsprojekt

Hjorthagshallen Ny idrottshall 2,000 512 1,488 Senarelagd detaljplaneprocess.

Söderort Ny specialhall gymnastik 1,000 256 744 Senarelagt projektering.

Älvsjö/Kämpetorp Ny idrottshall 1,000 0 1,000 Senarelagt projektering.

Summa 118,200 101,817 16,383

Idrottsplatser och bollplaner

Projekt med genomförandebeslut

Aspuddens IP Ny konstgräsplan 1,000 317 683 GF Senarelagt projektering.

Bromstens IP Ny  konstgräsplan 1,000 1,283 -283 GF 0

Hjorthagens IP Konst 0 893 -893 GF Rest från projekt 2012.

Kaknäs BP Ny konstgräsplan 7,200 10,943 -3,743 GF Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad 

kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 6,8 mnkr. 

Kärrtorps IP Nya konstgräsplaner och omklädningsbyggnad 20,000 24,304 -4,304 GF Extra markarbeten bidrog till fördyringen då viss del var sankmark.

Stureby skolas BP Ny konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP 1,000 45 955 GF Senarelagd projektering.

Tanto BP Nya konstgräsplaner 11,000 13,479 -2,479 GF Utökade sprängningsåtgärder (markanläggningen) som man ej kalkylerat med från början. Ökade T2 med 3,0 mnkr.

Årsta IP Ny konstgräsplan 7,200 10,674 -3,474 GF Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad 

kostnad från den ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 4,8 mnkr. 

Projekt med inriktningsbeslut

Grimsta IP Läktare 0 336 -336 INR 0

Gubbängens sportfält Nytt sportfält 0 452 -452 INR Förprojektering för att kunna ta fram detaljplan i samarbete med andra nämnder, tex SBN.

Solberga BP Ny konstgräsplan och omklädningsbyggnad 16,000 1,022 14,978 INR Försenat pga att det inte finns någon detaljplan.

Planeringsprojekt

Farsta IP Uppgradering konstgräsmattan 2,500 1,810 690 På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, 

Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.

Grimsta IP Markarbeten för ny 7-manna konstgräsplan 500 0 500 Senarelagd projektering.

Hagsätra IP Uppgradering konstgräsmattan 2,500 1,729 771 På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, 

Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.

Hammarby IP Uppgradering konstgräsmattan 3,000 3,511 -511 Gräset blev dyrare för att möta FIFAs krav för spel i Europa (Hammarby damer).

Hässelby Gårds BP Uppgradering konstgräsmattan 2,500 1,732 768 På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, 

Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.

Kristinebergs IP Utredning upprustning och modernisering av idrottsplatsen 1,000 0 1,000 FSK har inte påbörjat projektet.

Maltesholmsskolans BP Uppgradering konstgräsmattan 2,000 757 1,243 På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, 

Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.

Skarpnäcks sportfält Ny belysning parkeringsplatsen 2,000 0 2,000 Projektet utgick då person på Fsk som drev projektet slutade och ingen annan övertog det.

Stadion Ryggstöd och brandlarm 0 302 -302 0

Stora Essinge IP Konstgräs 0 999 -999 Prioriterades in 2013 då reserv fanns på totalen, garantiåtgärd.

Zinkensdamms IP Byte kyltorn 1,500 109 1,391 Senarelagd projektering.

Zinkensdamms IP Byggnation av förråd utredning 0 86 -86 0

Ärvinge BP Uppgradering konstgräsmattan 2,500 1,773 727 På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, 

Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP kunde priset pressas.

Östermalms IP Ny kylanläggning, nytt förråd och garage 1,000 0 1,000 Projektet utgick 2013. Istället för att göra en del av projekteringen 2013, så gör man allt under 2014.

Summa 85,400 76,556 8,844

Ridanläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Sätra ridanläggning Ny ridanläggning (avslutade arbeten 2012) 0 5,230 -5,230 GF Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående arbeten under 2013 beräknades till 5,0 mnkr och inrymdes inom ramen 2013. 

Planeringsprojekt

Enskede ridanläggning Garage och förråd 500 0 500 Fick utgå till förmån för upprustning av rasthagar.

Enskede ridanläggning Upprustning rasthagar 0 525 -525 Länstyrelsens påpekan om undermåliga rasthagar.

Åkeshovs ridanläggning Ny uteridbana 2,000 4,520 -2,520 Till en början ingick bara ridbanan i projektet, men efter påpekan från Länsstyrelsen utökades projektet till att även innefatta 

rasthagarna.

Summa 2,500 10,275 -7,775

Övriga anläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Högdalen Skatepark (avslutade arbeten 2012) 0 2,966 -2,966 GF Avslutade arbetet 2012, men detta är en restkostnad efter dispyt/överenskommelse med entreprenören.

Planeringsprojekt

Hägerstensbadet Upprustning bassängbadet 500 328 172 0

Nytorpsbadet Upprustning bassängbadet 500 320 180 0

Stora Sköndal Upprustning sommarslottet 4,500 164 4,336 Senarelagd projektering.

Stora Sköndal Färdigställande av personalbyggnad mm 0 282 -282 0

Summa 5,500 4,060 1,440

Diverse anläggningar/ofördelat

Diverse anläggningar Energibesparande åtgärder 5,000 5,276 -276 0

Diverse anläggningar Nya pumpar/kompressorer kylanläggningar 1,000 0 1,000 0

Diverse anläggningar Restkostnader/ofördelat/reserv 3,800 -857 4,657 0

Diverse anläggningar Tillgänglighetsåtgärder 7,000 4,381 2,619 0

Diverse anläggningar Utredning och upprustning ishallar 3,000 0 3,000 Risk at viss del har gått på fastighetsunderhåll istället?

Diverse anläggningar Upprustning tak 25,000 15,712 9,288 Bara Högdalens är åtgärdat, bara utredning/projektering genomförd på Eriksdalsbadet och Husby ishall.

Summa 44,800 24,512 20,288

SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET 256,400 217,220 39,180
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IDROTTSINVESTERINGAR INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET - BOKSLUT 2013
Kommentarer till större avvikelser

Fastighetskontorets analys av bokslutet pågår fortfarande inför treårsprogrammet. Hur stora förskjutningar som måste inrymmas 2013 är därför

inte klarlagt än.

mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse

Beckomberga sim- och idrottshall Åtgärda fuktproblem vid terapibassängen -4.6

Beckomberga sim- och idrottshall Vattenreningsanläggning (avslutade arbeten 2012) -2.8

Engelbrektshallen Ny idrottshall 10.6

Stora Mossen Nya idrottshallar -4.0

Vanadisbadet Upprustning av badanläggningen 4.8

Tensta sim- och idrottshall Reception -0.5

Åkeshovs sim- och idrottshall Projektering/upprustning 9.5

Hjorthagshallen Ny idrottshall 1.5

Söderort Ny specialhall gymnastik 0.7

Älvsjö/Kämpetorp Ny idrottshall 1.0

Aspuddens IP Ny konstgräsplan 0.7

Bromstens IP Ny  konstgräsplan -0.3

Hjorthagens IP Konst -0.9

Kaknäs BP Ny konstgräsplan -3.7
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mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse

Kärrtorps IP Nya konstgräsplaner och omklädningsbyggnad -4.3

Stureby skolas BP Ny konstgräsplan ersättning för Bandhagens gymnasiums BP 1.0

Tanto BP Nya konstgräsplaner -2.5

Årsta IP Ny konstgräsplan -3.5

Grimsta IP Läktare -0.3

Gubbängens sportfält Nytt sportfält -0.5

Solberga BP Ny konstgräsplan och omklädningsbyggnad 15.0

Farsta IP Uppgradering konstgräsmattan 0.7

Grimsta IP Markarbeten för ny 7-manna konstgräsplan 0.5

Hagsätra IP Uppgradering konstgräsmattan 0.8

Hammarby IP Uppgradering konstgräsmattan -0.5

Hässelby Gårds BP Uppgradering konstgräsmattan 0.8

Kristinebergs IP Utredning upprustning och modernisering av idrottsplatsen 1.0

Maltesholmsskolans BP Uppgradering konstgräsmattan 1.2

Skarpnäcks sportfält Ny belysning parkeringsplatsen 2.0

Stadion Ryggstöd och brandlarm -0.3

Stora Essinge IP Konstgräs -1.0
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mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse

Zinkensdamms IP Byte kyltorn 1.4

Zinkensdamms IP Byggnation av förråd utredning -0.1

Ärvinge BP Uppgradering konstgräsmattan 0.7

Östermalms IP Ny kylanläggning, nytt förråd och garage 1.0

Sätra ridanläggning Ny ridanläggning (avslutade arbeten 2012) -5.2

Enskede ridanläggning Garage och förråd 0.5

Enskede ridanläggning Upprustning rasthagar -0.5

Åkeshovs ridanläggning Ny uteridbana -2.5

Högdalen Skatepark (avslutade arbeten 2012) -3.0

Hägerstensbadet Upprustning bassängbadet 0.2

Nytorpsbadet Upprustning bassängbadet 0.2

Stora Sköndal Upprustning sommarslottet 4.3

Stora Sköndal Färdigställande av personalbyggnad mm -0.3

Diverse anläggningar Energibesparande åtgärder -0.3

Diverse anläggningar Nya pumpar/kompressorer kylanläggningar 1.0

Diverse anläggningar Restkostnader/ofördelat/reserv 4.7

Diverse anläggningar Tillgänglighetsåtgärder 2.6

Diverse anläggningar Utredning och upprustning ishallar 3.0

Diverse anläggningar Upprustning tak 9.3

Summa avvikelser jämfört med justerad budget 39.2
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Fastighetskontorets analys av bokslutet pågår fortfarande inför treårsprogrammet. Hur stora förskjutningar som måste inrymmas 2013 är därför

Kommentar

Fördyring, svarare än vad man först befarat.

Avslutande arbeten för bassängplagén som påbörjades 2012 och avslutades 2013. 

7 mnkr billigare, varav 3 mnkr förskjutits till 2014

Tillkommande kostnader för utredningar gällande tex parkeringsplatser och ökade 

kostnader för att förbättra driften tex lås- och larmsystem med högre kvalitet. 

Byggstart blev föskjuten och slogs av på takten i väntan på ny detaljplan och för 

att lösa allt med hotellägaren.

Avslutande arbete från 2012 med receptionen som egentligen ingick i ett större 

projekt flera år bakåt i tiden.

Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.

Senarelagd detaljplaneprocess.

Senarelagt projektering.

Senarelagt projektering.

Senarelagt projektering.

Rest från projekt 2012.

Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med 

markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den 

ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 6,8 

mnkr. 
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Kommentar

Extra markarbeten bidrog till fördyringen då viss del var sankmark.

Senarelagd projektering.

Utökade sprängningsåtgärder (markanläggningen) som man ej kalkylerat med från 

början. Ökade T2 med 3,0 mnkr.

Projektet blev förskjutet från 2012 då tillkommande arbeten med 

markanläggningen var tvunget. Detta medförde även en ökad kostnad från den 

ursprungliga summan i VP 2013 på 7,2 mnkr. Nämnden fick extra tillskott om 4,8 

mnkr. 

Förprojektering för att kunna ta fram detaljplan i samarbete med andra nämnder, 

tex SBN.

Försenat pga att det inte finns någon detaljplan.

På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på 

Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP 

kunde priset pressas.

Senarelagd projektering.

På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på 

Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP 

kunde priset pressas.

Gräset blev dyrare för att möta FIFAs krav för spel i Europa (Hammarby damer).

På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på 

Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP 

kunde priset pressas.

FSK har inte påbörjat projektet.

På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på 

Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP 

kunde priset pressas.

Projektet utgick då person på Fsk som drev projektet slutade och ingen annan 

övertog det.

Prioriterades in 2013 då reserv fanns på totalen, garantiåtgärd.
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Kommentar

Senarelagd projektering.

På grund av samordnad upphandling  gällande uppgradering av konstgräs på 

Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelbygårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP 

kunde priset pressas.

Projektet utgick 2013. Istället för att göra en del av projekteringen 2013, så gör 

man allt under 2014.

Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående arbeten under 2013 

beräknades till 5,0 mnkr och inrymdes inom ramen 2013. 

Fick utgå till förmån för upprustning av rasthagar.

Länstyrelsens påpekan om undermåliga rasthagar.

Till en början ingick bara ridbanan i projektet, men efter påpekan från 

Länsstyrelsen utökades projektet till att även innefatta rasthagarna.

Avslutade arbetet 2012, men detta är en restkostnad efter 

dispyt/överenskommelse med entreprenören.

Senarelagd projektering.

Risk at viss del har gått på fastighetsunderhåll istället?

Bara Högdalens är åtgärdat, bara utredning/projektering genomförd på 

Eriksdalsbadet och Husby ishall.
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0 Bagarmossens BP, 11manna konstgräsplan ersättning för Bergholms IP IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 10,000 1,000 10,000 11,000 11,000 10 120 2019-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2019 0 0 0 0 0 0 Roar kan ta detta uppdrag vid behov

1 H7232 7455 Beckomberga sim och idrottshall vttenrening Klar 2013 aktiverad IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 6,000 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 2,840 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 107 79 2013-12-31 0 0 12 142 79 221

0 Bredängs bad och idrottshall, upprustning IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 2,000 20,000 2,000 20,000 22,000 22,000 15 180 2016-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2016 0 0 0 0 0 0 Roar kan ta detta uppdrag vid behov

0 Diverse anläggningar, Energibesparande åtgärder i  = Energiprojektet nr 2 IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 3,000 5,000 5,000 7,000 3,000 5,000 5,000 7,000 20,000 20,000 15 180 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Diverse anläggningar, uppgradering konstgräsmattor IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 0 0 4,000 6,500 10,000 0 0 4,000 6,500 10,000 20,500 20,500 10 120 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0 Hässelby villastad BP 2018, Långholmens BP 2017-18, Nälsta BP 2017-18, Sandåkra BP 2018, Årstafältet BP 2017-18, Årstagårdens BP 2018

0 Diverse anläggningar, vattenrening IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 0 5,000 10,000 0 5,000 10,000 15,000 15,000 15 180 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Enskede IP , projektering konstgräs IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 15,000 1,000 15,000 16,000 16,000 0 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Enskedehallen, upprustning vattenrening IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 200 4,000 200 4,000 4,200 4,200 15 180 2018-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2017 0 0 0 0 0 0

0 Farsta ridanläggning, omkl.rum,ombyggnad yttervägg IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 10,000 1,000 10,000 11,000 11,000 33 396 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Gubbängens bad och gymsnastikhall, skvalpränna IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 500 4,000 500 4,000 4,500 4,500 15 180 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0 Projektet fortsätter efter 2017. Totalkostnadsprognos 5 mnkr. 

0 Gubbängens IP , omklädnadsbyggnad IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 10,000 1,000 10,000 11,000 11,000 33 396 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Högdalen sim och idrottshall, fasad och fönster IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 15,000 16,000 16,000 16,000 33 396 2016-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2015 0 0 0 0 0 0

0 Högdalens sim och idrottshall ,upprustning vattenrening IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 500 10,000 500 10,000 10,500 10,500 15 180 2016-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2015 0 0 0 0 0 0

0 Kampementet, upprustning av vattenredningsanläggning IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 500 3,000 500 3,000 3,500 3,500 15 180 2016-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2015 0 0 0 0 0 0

0 Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan + servicebyggnad IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 10,000 1,000 10,000 11,000 11,000 1 6 2017-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2017 0 0 0 0 0 0

0  Liljeholmsbadet, vattenrening 1 IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,500 1,500 1,500 1,500 15 180 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0

0  Liljeholmsbadet, vattenrening 2 IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 400 2,500 400 2,500 2,900 2,900 15 180 2018-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2017 0 0 0 0 0 0

0 Mälarhöjdens IP , personalutrymme och omklädningsrum IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 1,000 10,000 1,000 10,000 11,000 11,000 33 396 2018-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2018 0 0 0 0 0 0

0 Spånga bad- och idrottshall, upprustning vattenrening IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 200 4,000 200 4,000 4,200 4,200 15 180 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0 Projektet fortsätter efter 2017. Totalkostnadsprognos 3 mnkr. 

1 H7234 7459 Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim och idrottshall IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 2,800 5,751 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 5,751 0 33 396 #VALUE! #VALUE! 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0

0 H7234 Tillgänglighetsåtgärder -diverse anläggningar IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 25,000 15 180 2014-09-30 0 0 3 417 0 6/30/2014 0 0 0 0 0 0

0 H7234 Tillgänglighetsåtgärder -diverse anläggningar 2013 IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 0 0 15 180 2014-03-31 0 0 9 0 0 2013-12-31 0 0 12 0 0 0

0 Vårbergs IP , 11 manna, 5 manna, omkl IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 2,000 25,000 10,000 2,000 25,000 10,000 37,000 37,000 33+20+10 #VALUE! 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Vällingby sim- o idr.hall, ombyggnad, program IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 4,000 6,000 4,000 6,000 10,000 10,000 33 396 2017-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2016 0 0 0 0 0 0

0 Västertorps sim- o idr.hall, program IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 4,000 6,000 4,000 6,000 10,000 10,000 33 396 2018-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2017 0 0 0 0 0 0 Ytterligare 6 mnkr 2018

0 Zinkensdamms IP , kompressorer IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 10,000 10,000 10,000 10,000 10 120 2019-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2018 0 0 0 0 0 0

0 Älvsjöbadet, upprustning vattenrening mm IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 500 6,000 500 6,000 6,500 6,500 15 180 2016-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2015 0 0 0 0 0 0 Roar kan ta detta uppdrag vid behov

0 Östermalms IP , kylanläggning IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       0 0 Saknar både utfall och VP 3,000 32,000 3,000 32,000 35,000 35,000 15 180 2018-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2017 0 0 0 0 0 0

1 H7234 7604 Tillgänglighetsåtgärder Beckomberga sim och idrottshall. Terapibassäng IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 8,000 0 3,111                 2,000 -1,111 -36% 2,000 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 75 56 12/31/2013 0 0 12 100 56 156

1 H7234 7612 Tillgänglighetsåtgärder Sköndal 1:1, St Sköndal Brygga och lift IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 500 0 778                     990 212 27% 500 0 20 240 2014-03-31 0 9 19 14 12/31/2013 0 0 12 25 14 39

1 H7234 7610 Tillgänglighetsåtgärder Sköndal 1:1, St Sköndal motionsspår IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 1,000 0 1,556                 954 -602 -39% 1,000 0 20 240 2014-03-31 0 9 38 28 12/31/2013 0 0 12 50 28 78

1 H7234 7611 Tillgänglighetsåtgärder Sköndal 1:1, St Sköndal Parkeringsplats IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 500 0 778                     426 -352 -45% 500 0 20 240 2014-03-31 0 9 19 14 12/31/2013 0 0 12 25 14 39

1 H7234 7609 Tillgänglighetsåtgärder Örby 4:1, Högdalens SoI hiss IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 500 0 778                     12 -766 -98% 500 0 20 240 2014-03-31 0 9 19 14 12/31/2013 0 0 12 25 14 39

1 H7238 7580 Energiprojekt - Eriksdalsbadet 1 utbyte av belysning IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 2,889                 ###### ####### 79 3% 3,000 1900-04-30 1364 12 0 0

1 H7238 7393 Energiprojekt - Eriksdalsbadet 1 uteblir?  Mailat Tommy W den 22/11 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 174 8                          ## ########### 0 3% 174 1900-04-30 1364 12 0 0

1 H7238 7566 Energiprojekt - idrottsförvaltningen IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 424                     #### ######### 12 3% 300 1900-04-30 1364 12 0 0

1 H7238 7577 Energiprojekt - Spånga IP , utbyte av planbelysning ishall IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 653                     671 18 3% 900 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 34 25 12/31/2013 0 0 12 45 25 70

1 H7238 7598 Energiprojekt -Spånga fotbollshall IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 75                       77 2 3% 900 1900-04-30 1364 12 0 0

1 H7297 7593 Aspuddens IP , konstgräsplan IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 12,000 0 1,000                 317 -683 -68% 13,000 13,000 13,400 13,000 10 120 2015-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2015 0 0 0 0 0 0 Kostar det verklien 1 mnkr i år och gör vi avmed det?  Bedömd kostnad 600 000:-

1 H7294 7590 Beckomberga sim och idrottshall. Terapibassäng Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 8,000 0 2,000                 6,575 4,575 229% 7,000 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 263 195 12/31/2013 0 0 12 350 195 545

2 H7284 7574 Bromsten, konstgräsplan IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 4,400 0 500                     641 141 28% 10,800 10,800 11,800 2013-05-01 10,800 10 120 2014-11-30 0 0 1 98 0 8/31/2014 0 0 0 0 0 0

2 H7284 7574 Bromsten, markanläggning IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 6,600 0 500                     641 141 28% 3,200 3,200 3,200 3,200 20 240 2014-11-30 0 0 1 13 0 8/31/2014 0 0 0 0 0 0

0 Diverse anläggningar, nya pumpar, kompressorer, kylanläggningar IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 1,000                 0 -1,000 -100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 38 28 12/31/2013 0 0 12 50 28 78 vad är detta?  Kommer bställning?

0 Diverse ishallar utredning och åtgärder IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 3,000                 0 -3,000 -100% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 12,000 20 240 2014-03-31 0 0 9 563 417 12/31/2013 0 0 12 750 417 1,167

1 H7176 7323 Engelbrektshallen, ny idrottshall Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Stora>50 Mnkr 155,000 KF 101,067 50,200               39,558 -10,642 -21% 3,100 145,167 3,100 33 396 2013-12-31 0 0 12 4,399 4,075 2013-09-30 0 0 12 4,399 4,075 8,474

2 H7278 7569 Enskede ridanläggning, upprustning av rasthagar IDF FSK B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       263 263 Saknar VP men har ett utfall 500 0 20 240 2013-11-30 1 2 12 25 14 8/31/2013 0 0 12 25 14 39 Gäller denna??  Och vad mer ska utföras?

2 H7278 7569 Enskede ridanläggning, upprustning av rasthagar IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 -                       263 263 Saknar VP men har ett utfall 3,000 3,000 3,000 3,000 20 240 2014-09-30 0 0 3 38 0 6/30/2014 0 0 0 0 0 0 Gäller denna??  Och vad mer ska utföras?

1 H7292 7584 Eriksdalsbadet - reinvestering tak IDF FSK B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 3,000 0 2,000                 1,085 -915 -46% 3,000 3,000 4,500 Apr-13 3,000 20 240 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0 Projektet avslutas med ett besiktningsprotokoll från förvaltaren. Det stora projektet skjuts på framtiden

1 H7288 7579 Farsta IP , konstgräs Klar 2013 IDF IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 2,500 0 2,500                 1,810 -690 -28% 1,800 0 10 120 2013-11-30 1 15 12 180 49 8/31/2013 0 0 12 180 49 229

1 H7276 7564 Grimsta IP , läktare IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 750 0 -                       336 336 Saknar VP men har ett utfall 47,000 47,000 47,500 47,000 20 240 2015-09-30 0 0 0 0 0 2015-06-30 0 0 0 0 0 0 Uppdaterat 16/4 2013.

1 H7306 7624 Grimsta IP , markarbeten 7-mannaplan IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 0 500                     0 -500 -100% 5,000 5,000 5,300 5,000 20 240 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0

1 7623 7623 Gubbängen, nytt sportfält IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 2,500 0 -                       452 452 Saknar VP men har ett utfall 2,000 3,000 20,000 20,000 2,000 3,000 20,000 20,000 46,000 45,000 20 240 2018-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2018 0 0 0 0 0 0

1 H7282 7573 Hagsätra IP , uppgradering konstgräs, Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 2,500                 1,729 -771 -31% 1,800 0 10 120 2013-11-30 1 15 12 180 49 8/31/2013 0 0 12 180 49 229

1 H7285 7575 Hammarby IP , uppgradering av konstgräs Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 3,000                 3,511 511 17% 3,800 0 10 120 2013-11-30 1 32 12 380 103 8/31/2013 0 0 12 380 103 483

1 H7186 7562 Hjorthagens IP , konst, återstående del IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       893 893 Saknar VP men har ett utfall 700 0 0 0 2013-09-30 3 0 12 0 20 6/30/2013 0 0 12 0 20 20

2 H7382 7589 Hjorthagshallen, ny idrottshall IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 3,000 0 1,000                 256 -744 -74% 3,000 10,000 45,000 20,000 3,000 10,000 45,000 20,000 78,750 78,000 33 396 2018-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2018 0 0 0 0 0 0 Roar kan ta detta uppdrag vid behov

2 H7382 7589 Hjorthagshallen, ny idrottshall parkeringsplan IDF N/A B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 2,000 0 1,000                 256 -744 -74% 1,000 1,000 1,250 1,000 33 396 2018-01-01 0 0 0 0 0 2018-01-01 0 0 0 0 0 0 Roar kan ta detta uppdrag vid behov

1 H7291 7583 Husby ishall + upprustning tak IDF FSK B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 6,000 0 6,000                 593 -5,407 -90% 7,850 7,850 8,350 May-13 7,850 20 240 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0 målsättning att omföra pengar till nästa år, funkar det?

1 H7304 7605 Hägerstensbadet, upprustning bassäng mm IDF FSK B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 500 0 500                     328 -172 -34% 6,000 6,000 6,500 6,000 15 180 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0

1 H7280 7571 Hässelby Gårds IP , uppgradering av konstgräs Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 2,500                 1,732 -768 -31% 1,800 0 10 120 2013-11-30 1 15 12 180 49 8/31/2013 0 0 12 180 49 229

1 H7290 7582 Högdalen sim och idrottshall, omläggning av tak Klar 2013 IDF IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 17,500 0 17,000               14,035 -2,965 -17% 17,500 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 656 486 12/31/2013 0 0 12 875 486 1,361

1 H7191 7561 Högdalens skatepark IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       2,966 2,966 Saknar VP men har ett utfall 3,000 0 20 240 2014-03-31 0 0 9 113 83 12/31/2013 0 0 12 150 83 233

1 H7289 7581 Kristenebergs IP , utredning framtida utformning IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 1,000 0 1,000                 0 -1,000 -100% 1,000 4,000 25,000 1,000 4,000 25,000 31,000 30,000 33 396 2017-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2017 0 0 0 0 0 0 osäkert

4 H7182 7330 Kärrtorps IP , konstgräsplaner, gräs IDF IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 12,500 570 5,000                 6,076 1,076 22% 1,000 1,000 13,570 1,000 10 120 2014-06-30 0 0 6 678 0 3/31/2014 0 0 0 0 0 0

4 H7182 7330 Kärrtorps IP , konstgräsplaner, plan IDF IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 12,000 570 5,000                 6,076 1,076 22% 1,000 1,000 13,570 1,000 20 240 2014-06-30 0 0 6 339 0 3/31/2014 0 0 0 0 0 0

1 H7381 7588 Maltesholmsskolan, uppgradering konstgräs Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 2,000                 757 -1,243 -62% 1,000 0 10 120 2014-03-31 0 0 9 75 27 12/31/2013 0 0 12 100 27 127

1 H7298 7594 Nytorpsbadet, upprustning bassäng mm IDF FSK B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 4,500 0 500                     320 -180 -36% 4,000 4,000 4,800 4,000 15 180 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0

2 H7253 7530 Solberga BP, 11-manna konstgräsplan + omkl.byggnad IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 20,000 776 -                       511 511 Saknar VP men har ett utfall 500 20,000 4,500 1,000 19,500 4,500 27,526 25,000 33+20+10 #VALUE! 2017-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2017 0 0 0 0 0 0 Projektet förskjuts sannolikt med start till 2014.

1 H7293 7586 Stadion ryggstöd till läktare Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       187 187 Saknar VP men har ett utfall 100 0 10 120 2014-03-31 0 0 9 8 3 2013-12-31 0 0 12 10 3 13

1 H7335 7567 Stadion, brandlarm Sofialäktaren Klar 2013 IDF N/A B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       115 115 Saknar VP men har ett utfall 200 0 7 84 2014-03-31 0 0 9 21 5 2013-12-31 0 0 12 29 5 34

1 H7286 7576 Stora Essingen IP , konstgräs Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       999 999 Saknar VP men har ett utfall 1,000 0 10 120 2014-03-31 0 0 9 75 27 12/31/2013 0 0 12 100 27 127

1 H7264 7546 Stora Mossen, ny idrottshall IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 40 40,000               43,964 3,964 10% 43,040 0 33 396 2014-03-31 0 0 9 978 1,208 12/31/2013 0 0 12 1,304 1,208 2,512

1 H7309 7627 Stora Sköndal, upprustning etapp 2 Sommarslottet IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 500 0 4,500                 164 -4,336 -96% 5,000 3,000 5,000 3,000 10,500 8,000 20 240 2016-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2015 0 0 0 0 0 0 Projektdirektiv saknas. Kan inte bli klart förän 1 kvartal 2014 med projekteringen

1 H7299 7596 Sturebyskolans BP, konstgräs ersättning för Bandhagens gymn. BP IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 10,000 0 1,000                 45 -955 -96% 10,000 10,000 10,400 10,000 0 2015-03-31 0 0 0 0 0 12/31/2014 0 0 0 0 0 0

1 H7173 7563 Sätra Ridanläggning IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 -                       5,230 5,230 Saknar VP men har ett utfall 5,000 0 20 240 2013-09-30 3 63 12 250 139 6/30/2013 0 0 12 250 139 389

1 H7181 7329 Tensta sim o idrottshall, reception Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 14,465 -                       465 465 Saknar VP men har ett utfall 15,965 0 33 396 2013-03-31 9 363 12 484 448 12/31/2012 0 0 12 484 448 932

1 H7378 7533 Vanadisbadet, upprustning IDF IDF B-Idrottsanläggning G G-Stora>50 Mnkr UTR idN 2 mnkr 1,818 12,000               7,173 -4,827 -40% 42,000 42,000 52,818 Apr-11 42,000 33 396 2015-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2015 0 0 0 0 0 0 Mycket osäkert med tidplan

1

H7281 7572 Zinkensdamms IP , kyltorn Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 1,500                 109 -1,391 -93% 300 0 20

240

2014-03-31

0 0 9 11 8

2013-12-31

0 0 12 15 8 23

ok att överföra pengar till 2014?

2 H7178 7326 Åkeshovs sim- o idr.hall, program/projektering/genomförande utgift (öronmärkta) IDF IDF B-Idrottsanläggning P(inom) P-Övriga<300 Mnkr 400 1,636 5,000                 245 -4,755 -95% 58,700 125,000 105,000 58,700 125,000 105,000 294,336 288,700 33 396 2017-09-30 0 0 0 0 0 6/30/2017 0 0 0 0 0 0 prognos för genomförande ligger utanför budget

1 H7287 7578 Ärvinge BP, uppgradering konstgräs Klar 2013 IDF B-Idrottsanläggning G G-Övriga<50 Mnkr 0 2,500                 1,773 -727 -29% 1,800 0 10 120 2013-12-31 0 0 12 180 49 9/30/2013 0 0 12 180 49 229

Kap.kostn beräknat på 

projektavslutsdatum i Agresso

Fleråringen 2014

VP 2014

 - Uppdateras en gång om året

- Görs i oktober

VP + 5 år

 - Uppdateras en gång om året

- Görs i februari

Löpande inför T1 2014

- Uppdateras löpande fram till T1 är satt. Därefter nya kolumner 

med "löpande inför T2"

Avskrivningar
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IDROTTSINVESTERINGAR INOM FASTIGHETSNÄMNDENS BUDGET - BOKSLUT 2012
Kommentarer till större avvikelser

Fastighetskontorets analys av bokslutet pågår fortfarande inför treårsprogrammet. Hur stora förskjutningar som måste inrymmas 2013 är därför

inte klarlagt än.

mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse Kommentar

Farsta sim- och idrottshall Upprustning -17.1 Fördyring jämfört med ursprunglig budget i 

genomförandebeslutet överensstämmer med tidigare 

prognoser. Fördyrat med ca  3,6 mnkr jämfört med T2. 

Projektet är avslutat 2012.

Engelbrektshallen Ny idrottshall 7.1 Förskjutning jämfört med budget med cirka 4,0 mnkr som 

kommer att belasta 2013. Enligt uppgift från FSK kommer 

de vid behov att begära budgetjustering i T2 2013 för den 

ökade kostnaden jämfört med budget.

Ingen avvikelse beräknas totalt för projektet jämfört med 

genomförandebeslutet. 

Beckomberga sim- och idrottshall Upprustning vattenrening -2.6 Kostnaden inkluderar projektering och påbörjade arbeten 

på bassängplagen som tidigarelagts och slutförs 2013. 

Beckomberga sim- och idrottshall Tillgänglighetsåtgärder 0.8 Kostnaderna ingår i tillgänglighetsåtgärder nedan.

Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad bassängplage 1.0 Kostnaderna för projektering m.m. ingår i upprustning 

vattenrening.

Åkeshovs sim- och idrottshall Projektering upprustning 1.3 Projekteringen har förskjutits i avvaktan på beslut.

Bredängs bad och idrottshall Ombyggnad av bad och omklädningsrum 2.0 Projektet har förskjutits.
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mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse Kommentar

Diverse anläggningar Nya idrottshallar 2.0 Projektet har förskjutits.

Stadion Fortsatt upprustning -14.7 Förskjutning från 2011 och fördyring med 8,6 mnkr jämfört 

med genomförandebeslutet. Projektet avslutades 2012. 

Fördyringen beror enligt FSK's preliminära slutrapport på 

ökat kostnadsläge och dyrare tekniska lösningar på grund 

av statusen som byggnadsminne.

Gubbängens IP Byte konstgräs 1.6 Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre 

kostnad.

Spånga IP Byte konstgräs 2.5 Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre 

kostnad.

Stora Mossens IP Byte konstgräs 1.5 Projektet har avslutats 2012 och genomförts till en lägre 

kostnad.

Hjorthagens IP Konstgräs och servicebyggnad 1.6 Projektet avslutades 2012.

Kostnaden uppgick totalt till 40,5 mnkr, dvs. 4,5 mnkr lägre 

än genomförandebeslutet.

Kaknäs BP Konstgräsplan -0.2 Nytt projekt enligt särskilt beslut. Projektet var inte 

budgeterat. Avvikelsen avser bokförda kostnader 2012.

Kostnaden beräknades till totalt 8,0 mnkr. I VP 2013 

beräknades att kostnaden skulle uppgår till 0,8 mnkr under 

2012. Projektet har förskjutits och en något större del av 

kostnaden kommer att belasta 2013 än beräknat.



21

mnkr

Anläggning Projekt Avvikelse Kommentar

Årsta IP Konstgräsplan -0.4 Nytt projekt enligt särskilt beslut. Projektet var inte 

budgeterat. Avvikelsen avser bokförda kostnader 2012.

Kostnaden beräknades till totalt 8,0 mnkr. I VP 2013 

beräknades att kostnaden skulle uppgår till 0,8 mnkr under 

2012. Projektet har förskjutits och en något större del av 

kostnaden kommer att belasta 2013 än beräknat.

Sätra ridanläggning Ny ridanläggning 25.5 Anläggningen togs i drift i november 2012. Återstående 

arbeten under 2013 har beräknats till 5,0 mnkr som måste 

inrymmas 2013. 

Totalkostnaden för projektet beräknas till 94,6 mnkr, dvs. 

ca 20,0 mnkr lägre än beräknat i genomförandebeslutet.

Energibesparande åtgärder 9.4 Åtgärder har inte genomförts i den omfattning som 

planerades.

Tillgänglighetsåtgärder -3.0 Utökade åtgärder, bland annat ramp på Beckomberga sim- 

och idrottshall, samt fördyringar inom flera hissprojekt.

Ofördelad reserv 13.5 Täcker underskott inom övriga projekt.

Övriga mindre avvikelser -2.2

Summa avvikelser jämfört med justerad budget 29.6



                                                                                    Bilaga 2

IDROTTSINVESTERINGAR 2012 inom fastighetsnämndens budget 
Bokslut
Belopp i tkr

Anläggning Projektbeskrivning VP 2012 Bokslut Avvikelse

Beräknat 

totalbelopp

Sim- och idrottshallar

Projekt med genomförandebeslut

Farsta sim- och idrottshall Upprustning 59,500 76,612 -17,112 212.0 Fördyring jämfört med urspr GF, ingen avvikelse jmf med reviderat GF, tidigare redovisade 

prognoser. Projektet avslutat 2012

Engelbrektshallen Ny idrottshall 94,000 86,885 7,115 155.3 Förskjutning jämfört med budget, ingen avvikelse beräknas totalt jämf med GF

Beckomberga sim- och idrottshall Upprustning vattenrening 5,700 8,259 -2,559 Inkluderar projektering och påbörjade arbeten på bassängplagen som tidigarelagts från 2013, 

sammanlagt en mindre förskjutning jmf med budget

Beckomberga sim- och idrottshall Tillgänglighetsåtgärder 800 0 800 Se projektet vattenrening

Tensta sim- och idrottshall Ombyggnad etapp 2 0 579 -579 16.0 Projektet försenat, avslutas först första kvartalet 2013

Projekt med inriktningsbeslut

Åkeshovs sim- och idrottshall Projektering upprustning 4,000 2,659 1,341 Förskjutning av projekteringen

Planeringsprojekt

Beckomberga sim- och idrottshall Ombyggnad bassängplage 1,000 0 1,000 Se projektet vattenrening

Bredängs bad och idrottshall Ombyggnad av bad och omklädningsrum 2,000 0 2,000 Förskjutet

Stora Sköndal Upprustning etapp 2 1,000 392 608 Förskjutet

Vanadisbadet Upprustning 1,000 1,818 -818 Tidigarelagt

Diverse anläggningar Nya idrottshallar 2,000 40 1,960 Förskjutet

Summa 171,000 177,244 -6,244

Idrottsplatser och bollplaner

Projekt med genomförandebeslut

Stadion Fortsatt upprustning av Stadion 9,200 23,862 -14,662 82.6 Förskjutning och fördyring med 8,6 mnkr jmf med GF, projektet avslutat 2012. Fördyringen 

beror enligt slutrapporten på ökat kostnadsläge och dyrare tekniska lösningar pga 

byggnadsminnestatusen.

Gubbängens IP Byte konstgräs 3,400 1,829 1,571 Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.

Hjorthagens IP Konstgräsplaner 17,500 13,184 4,316 40.5 Projektet avslutat 2012, kostnaden 4,5 mnkr lägre än GF.

Hjorthagens IP Servicebyggnad 15,700 18,431 -2,731 se ovan

Kaknäs BP Konstgräsplan 0 212 -212 8.0 Påbörjat 2012, kostnaden i huvudsak förskjuten till 2013. Ingen större avvikelse i förhållande 

till beräkning i VP 2013.

Kärrtorps IP Konstgräsplan och omklädningsbyggnad 2,000 1,908 92

Skarpnäcks BP Omklädningsbyggnad 1,000 1,966 -966 Fördyrat

Solberga BP 11-manna konstgräsplan, omklädningsbyggnad 1,000 1,551 -551 Tidigarelagt

Spånga IP Byte konstgräs i fotbollshallen 3,300 849 2,451 Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.

Stora Mossens IP Byte konstgräs A-plan 3,300 1,839 1,461 Genomfört till lägre kostnad än beräknat. Projektet avslutat.

Tanto BP Konstgräsplaner 1,000 423 577 Förskjutet

Årsta IP Konstgräsplan 0 397 -397 8.0 Påbörjat 2012, kostnaden i huvudsak förskjuten till 2013. Ingen större avvikelse i förhållande 

till beräkning i VP 2013.

Summa 57,400 66,451 -9,051

Ridanläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Sätra ridanläggning Ny ridanläggning 51,600 26,089 25,511 94.6 Återstående arbeten under 2013 har beräknats till 5,0 mnkr som måste inrymmas 2013. 

Totalkostnaden för projektet beräknas till 94,6 mnkr, dvs. ca 20,0 mnkr lägre än beräknat i 

genomförandebeslutet.

Summa 51,600 26,089 25,511  

Övriga anläggningar

Projekt med genomförandebeslut

Högdalen Skatepark 8,200 8,460 -260 33.0 Projektet avslutat 2012, kostnaden översteg GF med 3 mnkr.

Summa 8,200 8,460 -260

Diverse anläggningar/ofördelat

Diverse anläggningar Energibesparande åtgärder 10,000 633 9,367 Åtgärder har inte genomförts i den omfattning som planerats.

Diverse anläggningar Säkerhetsåtgärder 2,000 1,682 318

Diverse anläggningar Restkostnader/ofördelat/reserv 13,500 0 13,500 Reserverat för fördyringar och nya projekt.

Diverse anläggningar Tillgänglighetsåtgärder 5,000 7,950 -2,950 Utökade åtgärder, bland annat ramp på Beckomberga sim- och idrottshall, samt fördyringar 

hissprojekt.

Diverse anläggningar Ospecificerat 0 630 -630

Summa 30,500 10,895 19,605

SUMMA INVESTERINGAR INOM BUDGET 318,700 289,139 29,561


