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TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

(ifylls i tillämpliga delar) 

Datum (åååå-mm-dd): 2015-12-30 

Bilaga: Projektkalkyl (4 sidor), inkl. utfall 

 

Datum (åååå-mm-dd):       
  
Projektnamn: Bullerdämpande 

beläggningsåtgärder 

Infoga här karta eller annan bild som visar platsen. 
Visa dessutom med bilder hur det såg ut från början och hur det sedan ser 

ut efter genomförda åtgärder (redovisas i bilagor). 

 

Adress: Vinstavägen 66-96 

 

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      H8000028 

      8002556 

            

            

            

            

            

            

            

 

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 2015-06-26 Elisabeth Ström             380 tkr 

ev. utredningsbeslut                               

Inriktningsbeslut                               

ev. rev. inr.beslut                               

Genomförandebeslut       Elisabeth Ström             380 tkr 

ev. rev. gnmf.beslut                               

Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. 
rev gnmf.beslut   
(+ = ökad utg.) 

2015-12-30  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr kr kr 

500 tk Elisabeth Ström       120 tkr       

 

ev. beslut på 
högre beslutsnivå 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 
den grå rutan och välj rätt alternativ) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

 (utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         
* Ska användas för projekt mellan 1-5 mnkr, som inte redovisas till nämnden i särskilt ärende. 
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Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 20   20   20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program                                         

Projektering X                                       

Entreprenad     X                                   

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede             
Ansvarig: Projekteringsskede Elisabeth Ström Anläggning 
Ansvarig: Entreprenadskede Martin Peyda Stadsmiljö 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad:       
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad:       Tillgänglighet:       
Belysning:       Stadsdelsförvaltning:       
Signal:         
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

      

 
Måluppfyllelse 

De boende längs med Vinstavägen upplever starka störningar från trafiken. Med beläggningsåtgärden har 
störningen minskat och de boende känner sig nöjda. 

 

Kommentarer om övriga erfarenheter 
Teknisk lösning: Konventionell asfalt 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

      

Miljökonsekvenser: Störningen från komfortvibrationer minskar till långt under riktvärdet för 
måttlig störning. 

Riskhantering:       

Ekonomiskt utfall: varför 
avvikelse mot kalkylerade 
utgifter 

Avvikelsen beror på att PM:et skrevs i ett tidigt skede när endast kvm-priset 
var känt. Faktisk utgift överensstämmer med beställningen. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

Den nya beläggningen minskar behovet av drift-och underhållsåtgärder 

Övrigt: 
(genomförandetid, info mm) 

      

 


