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Introduktion 

Stockholm växer. De senaste prognoserna visar på att Stockholm 

stad redan 2020 kommer att nå en miljon invånare. För att klara 

befolkningsökningen har staden satt det bostadspolitiska målet 

40 000 nya bostäder fram till 2020 och 140 000 nya bostäder 

fram till 2030. 

 

”Promenadstaden-Översiktsplan för Stockholm” anger hur staden 

kan växa på ett långsiktigt hållbart sätt. Översiktsplanen pekar 

bland annat ut ett område söder och väster om dagens innerstad 

som ett utvidgningsområde för den centrala staden. Här ska en 

stor del av de nya bostäderna byggas tillsammans med förskolor, 

skolor och andra offentliga funktioner. Två stadsdelar som ligger 

inom detta område är Hammarbyhöjden och Björkhagen. 

Projektbakgrund 

Stadsbyggnadsnämnden gav i februari 2013 

stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda ett programarbete för 

Hammarbyhöjden och Björkhagen. Programmet föreslår att 

mellan 2 100 och 2 600 nya bostäder byggs i stadsdelarna. Tre 

större områden föreslås tas i anspråk för den nya bebyggelsen; ett 

vid en framtida överdäckning av Hammarbyvägen, ett i 

Hammarbyskogen och ett på västra Nytorps Gärde. Förutom att 

hitta nya områden för bostadsbebyggelse studeras följande frågor 

i programmet: 

 

 Kopplingen mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad 

 Utveckling av Nytorps Gärde som grön målpunkt i söderort 

 Stadsdelarnas förtätningspotential och utvecklingsbehov 

 Kopplingen till Söderstaden 
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Figur 1. Programområdet 

 

Större aktiviter som genomförts och beslut som fattats inom 

programmet är: 

 

2013-02-07 SBN fattar beslut om att inleda programarbete 

(start-PM) 

2013-02 ExplK fattar på delegation utredningsbeslut 

om 7 mnkr 

2013-05 Tidig dialog (i form av Open space) 

2014-05 till 

2014-08 

Programsamråd (i form av samrådsmöte och 

öppet hus i stadens Dialogpaviljong) 

2014-08-28 ExplN godkänner reviderat utredningsbeslut 

för programmet om totalt 17 mnkr 

2015-06-11 SBN godkänner redovisning av 

programsamråd (samt beslutade om ett antal 

uppdrag) 

 

Programmet bearbetas för närvarande i enlighet med de uppdrag 

som beslutades i stadsbyggnadsnämnden 2015-06-11 och 

planeras tas upp för godkännande under våren 2016. 

Beskrivning av projektet 

Exploateringskontoret avser att dela upp programområdet 

Hammarbyhöjden och Björkhagen i ett flertal mindre områden 

enligt principiell struktur i Figur 2. Varje område blir ett projekt 



 Sida 6 (14) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 

to the text that you want to appear here. 

 

med separat detaljplanearbete, egen beslutsgång, tidplan och 

ekonomi.  

 

 
Figur 2. Principiell uppdelning av programområdet i projekt 

 

Detta projektdirektiv beskriver fortsättningsvis förutsättningarna 

för det projekt som går under arbetsnamnet ”Sjöstadshöjden” (i 

programmet ”det område som ligger i anslutning till en framtida 

överdäckning av Hammarbyvägen”). 

Geografiskt område 
Projekt Sjöstadshöjden ligger på gränsen mellan södra 

Hammarby Sjöstad och norra Hammarbyhöjden, se Figur 3. 

 

 
Figur 3: Projektområde (befintlig situation-flygfoto) 

 

Genom projektområdet går i öst/västlig riktning Hammarby 

Fabriksväg och Hammarbyvägen. Hammarbyvägen ligger längst 

söderut och årsdygnstrafiken (ÅDT) är knappt 15 000 



 Sida 7 (14) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 

to the text that you want to appear here. 

 

fordon/dygn och fungerar som genomfartsled och är även 

omledningsvägnät för Södra Länken. Hammarby Fabriksväg har 

lokalgatukaraktär med utrymme för parkering och angränsar till 

befintlig bebyggelse i Hammarby Sjöstad. Hammarbyvägen är en 

kommunal väg men ansluter i öster till Södra Länken. 

 

 
Figur 4: Dagens situation (Hammarbyvägen till höger i bilden) 

 

Bebyggelsen i Hammarby Sjöstad innehåller blandad verksamhet 

såsom kontor, lättare industrier samt ett betydande inslag av 

bilanläggningar. 

 

Söder om Hammarbyvägen stiger marknivåerna snabbt upp mot 

befintlig bebyggelse i Hammarbyhöjden. Mellan 

Hammarbyvägen och den nordligaste bebyggelsen i 

Hammarbyhöjden ligger ett grönområde som även ingår i 

spridningsvägarna mellan Nackareservatet och Årstaskogen. 

 

Staden äger marken söder om Hammarbyvägen samt några 

fastigheter som är upplåtna med tomträtt norr om 

Hammarbyvägen. I övrigt är marken i kvarteren norr om 

Hammarbyvägen privatägd.  
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Figur 5. Ägarförhållanden i kvarteren Trikåfabriken och 

Korphoppet 

Avgränsningar 

Detta utredningsbeslut innebär att programmet Hammarbyhöjden 

och Björkhagen delas upp i separata projekt. Den exakta 

gränsdragningen och ansvarsfördelningen kommer att studeras 

vidare och fastslås inför inriktningsbeslutet. Preliminärt gäller 

gränsdragning enligt Figur 6 mellan detta projekt och 

angränsande Projekt Hammarbyskogen. 

Mål & syfte 

Syftet med projektet är att utveckla området kring 

Hammarbyvägen för att skapa förutsättningar för 

bostadsbebyggelse, och för att kunna koppla ihop Hammarby 

Sjöstad och Hammarbyhöjden på ett bättre sätt än idag. 
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Figur 6: Projektområdet-utformning från programsamrådet 

 

De övergripande målen har i programmet uppnåtts genom att 

förbättra förutsättningarna genom att överdäcka Hammarbyvägen 

och sedan dra en ny väg från Hammarbyskogen ner över den 

planerade överdäckningen och vidare in i Hammarby Sjöstad. 

 

Kontoret anser att förutsättningarna för projektområdet behöver 

utredas vidare innan det är möjligt att fatta beslut om hur området 

skall utformas. Främst avser kontoret arbeta vidare med att mer 

detaljerat utreda förutsättningarna för en överdäckning av 

Hammarbyvägen och de möjligheter det innebär. Men kontoret 

avser också att utreda förutsättningarna för hur området kan 

utvecklas utan att Hammarbyvägen överdäckas.  

 

De övergripande målen för projektet är i tillämpliga delar samma 

som för programmet. De kommer under utredningsarbetet att 

brytas ner till specifika mål för projektet. 

Förutsättningar för att nå målen 
En förutsättning för att projektet skall nå uppsatta mål är att 

bedömda projektrisker (se avsnitt ”Projektrisker”) kan hanteras 

på ett acceptabelt sätt, samt hur aktuella intresseavvägningar 

hanteras. 

Utredningsorganisation 

Exploateringsnämnden är beställare och projektägare. 
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Programarbetet bedrivs i en gemensam projektgrupp som 

representeras av stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 

miljöförvaltningen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. En till 

programmet kopplad referensgrupp utgörs av trafikkontoret, 

idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, 

kulturförvaltningen, samt fastighetskontoret. 

 

Delar av programmets projektgrupp och referensgrupp kommer 

även att delta i arbetet med Projekt Sjöstadshöjden. Deltagare i de 

olika grupperna och resurser i projektet kommer att anpassas för 

att hantera aktuella frågeställningar. Även externa resurser, 

såsom bland annat arkitekter och teknikkonsulter, kommer att 

anlitas för att utreda specifika frågeställningar. 

 

Projektledare är Andreas Burghauser på exploateringskontoret. 

 

Inom projektområdet finns såväl privata fastighetsägare som 

tomträttsinnehavare med vilka staden kommer ha ett nära 

samarbete under utredningsarbetet. 

Tidsåtgång 

Kontoret bedömer att det kommer ta omkring ett år att ta fram 

underlag för ett inriktningsbeslut från det att utredningsbeslutet 

fattats. Med nuvarande planering innebär det att ett 

inriktningsbeslut skulle kunna tas upp i exploateringsnämnden i 

slutet av kvartal 1 2017. 

 

En preliminär översiktlig huvudtidplan för hela projektet har 

tagits fram. I tidplanen förutsätts att Hammarbyvägen 

överdäckas. Projektet kommer även att ta fram tidplaner för de 

alternativa utformningar som kommer utredas. 

 

 
Figur 7. Huvudtidplan 
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Ekonomi 

Projektet bedöms medföra investeringsutgifter som överstiger 

300 mnkr och klassas, enligt stadens definition, som ett stort 

projekt. Projektet kommer därmed att följa stadens gemensamma 

projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt. 

Projektekonomi 
För att bedöma lönsamhetspotentialen i projektet har ett tänkbart 

utbyggnadsalternativ studerats. Förutsättningar: 

 

 Hammarbyvägen överdäckas 

 Marken söder om Hammarbyvägen exploateras 

 Norr om Hammarbyvägen exploateras två av de 

fastigheter som staden äger (upplåtes idag med tomträtt), 

det vill säga Korphoppet 5 och 6. 

 

Utifrån en översiktlig projektkalkyl bedömer kontoret att 

investeringsutgifterna för projektet ligger på drygt 1 000 mnkr i 

fast prisnivå (2016-01). De största kostnadsposterna är 

entreprenadskostnader för stadens anläggningar, inkl. en 

överdäckning av Hammarbyvägen, marklösen och 

evakueringskostnader för Korphoppet 5 och 6, samt ett riskpåslag 

(25%). Med den översiktliga huvudtidplanen som grund bedöms 

investeringsutgifterna i löpande prisnivå uppgå till omkring 1 300 

mnkr. 

 

Projektets potentiella intäkter är till stor del beroende av vilken 

upplåtelseform som kommer att blir aktuell. För att visa på 

projektets potential och totalekonomi har två fall schablonmässigt 

beräknats utifrån hur många bostäder som behövs för att täcka 

investeringsutgifterna. 

 

Fall 1 Upplåtelseform 100 % bostadsrätter 

 Drygt 600 bostäder krävs  

 

Fall 2 Upplåtelseform 50 % bostadsrätter, 50 % hyresrätter 

 Drygt 900 lägenheter krävs 

 

Kontoret bedömer att det i det aktuella området kan vara aktuellt 

med omkring 750 lägenheter. 

 

Utifrån ovanstående förutsättningar bedömer kontoret att det 

finns möjligheter att täcka stadens investeringsutgifter genom 

markförsäljning och upplåtelse av tomträtter. 
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Ovan beskrivna utbyggnadsalternativ med en överdäckning av 

Hammarbyvägen innebär höga grundkostnader för att möjliggöra 

en exploatering. Kontoret avser därför också att utreda de 

ekonomiska förutsättningarna för hur området kan utvecklas utan 

att Hammarbyvägen överdäckas. 

 

En överdäckning av Hammarbyvägen innebär även driftkostnader 

för trafikkontoret som kommer att vara framtida väghållare och 

anläggningsägare. I detta skede har ingen analys av 

driftkostnadskonsekvenser gjorts, dock kan driftkostnaderna 

schablonmässigt bedömas till 1 % av investeringskostnaden per 

år, vilket skulle innebära driftkostnader i storleksordningen 10 till 

15 mnkr/år. 

 

Kontoret kommer att ta fram lönsamhetskalkyler för de olika 

utbyggnadsalternativ av området som skall utredas. Ekonomiska 

konsekvenser för alternativ med olika exploateringsgrad och 

upplåtelseformer kommer att redovisas i underlaget för 

inriktningsbeslutet. 

Utredningsutgifter 
Kontoret bedömer att kostnaden för att genomföra nödvändiga 

utredningar inför ett inriktningsbeslut kommer att uppgå till totalt 

15 mnkr. I denna utredningsutgift ingår redan nedlagda 

kostnader, bland annat projektets andel av kostnaderna för 

programmet Hammarbyhöjden och Björkhagen, med totalt 2,5 

mnkr. Resterande 12,5 mnkr är interna kostnader inom staden för 

projektgruppen, samt kostnader för externa arkitekter och 

teknikkonsulter. Som en del i utredningsarbetet avser kontoret att 

genomföra parallella arkitektuppdrag. 

Projektrisker 

Kontoret har genomfört en förstudie av en överdäckning av 

Hammarbyvägen och bedömer det som både tekniskt och 

ekonomiskt genomförbart. Dock behöver ett flertal frågor utredas 

vidare innan beslut om en överdäckning kan fattas. Några av de 

större frågeställningarna som identifierats är: 

 

 Omledningsväg för Södra Länken och farligt gods 

Hammarbyvägen är en kommunal väg som ingår i 

omledningsvägnätet för Södra Länken. Södra Länken har 

vissa tider på dygnet ingen begränsning vad gäller transporter 

av farligt gods. När Södra Länken stängs av blir 
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Hammarbyvägen tillfälligtvis ”Södra Länken”. Vad detta 

konkret innebär för projektet behöver utredas vidare. 

 

 Topografiska förutsättningar 

Det är stora höjdskillnader mellan Hammarby Sjöstad och 

Hammarbyhöjden. Den nya kopplingen mellan stadsdelarna 

behöver studeras vidare för att hitta den mest gynnsamma 

dragningen och utformningen för att kunna knyta ihop 

området på ett bättre sätt än idag. 

 

 Struktur exploatering 

En ytterst viktig fråga är hur nya anläggningar och ny 

bebyggelse skall förhålla sig till den befintliga bebyggelsen i 

området. 

 

 Befintliga anläggningar 

I området finns anläggningar under mark. Det är inte fullt 

utrett i vilken mån projektet behöver ta hänsyn till dessa 

anläggningar. I detta skede bedöms de främst kunna få 

påverkan på tid och ekonomi. 

 

 Planer och tillstånd 

Tidplanen fram till byggstart är i dagsläget osäker då det är 

svårt att bedöma hur lång tid det kan ta innan nödvändiga 

planer och tillstånd för projektet finns på plats. 

 

Projektets utformning och utfall påverkas också väsentligt av hur 

staden ställer sig till och bedömer ett antal intresseavvägningar 

såsom bland annat: 

 

• Bostäder/arbetsplatser 

• Överdäckning/alternativa utformningar 

• Bostäder/grönområden 

• Koppling Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad 

/grönområden 

• Ekonomi/upplåtelseform (hyresrätt/bostadsrätt) 

 

Projektet kommer i utredningsarbetet göra 

konsekvensbeskrivningar av hur de olika frågorna påverkas av 

olika utbyggnadsalternativ. 
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Kommunikation 

Projektet omfattas av det kommunikations- och mediearbete som 

pågår inom programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen. 

 

I utredningsskedet kommer en separat kommunikationsplan att 

tas fram. Talesperson för projektet är Andreas Burghauser, 

projektledare på exploateringskontoret. 

Rapportering 

Detta projektdirektiv har upprättats i samråd med 

stadsledningskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret. 

Projektdirektivet utgör underlag för ett utredningsbeslut. Om 

projektdirektivet godkänns ska projektet utredas vidare inför ett 

inriktningsbeslut. 

 

Projektet kommer att följa stadens gemensamma 

projektstyrningsmetod för stora investeringsprojekt.  


