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Uppgradering av Hammarby IP 
Reviderat genomförandebeslut  

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1 Fastighetsnämnden godkänner genomförandet av 

uppgraderingen av Hammarby IP så att anläggningen blir 

godkänd för allsvensk damfotboll enligt nedanstående 

beskrivning till en reviderad kostnad om 54,5 mnkr.  

2 Fastighetsnämnden hemställer att kommunfullmäktige 

godkänner genomförandet och ger fastighetsnämnden, genom 

fastighetskontoret, i uppgift att utföra projektet. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

 

1 Idrottsnämnden godkänner genomförandet av uppgraderingen 

av Hammarby IP, för att klara arenakraven gällande allsvensk 

damfotboll, till en beräknad sammanlagd investeringsutgift 

om 54.5 mnkr. 

 

2 Idrottsnämnden ger förvaltningen, efter godkännande i 

kommunstyrelsens ekonomiutskott, i uppdrag att teckna ett 

hyrestillägg till nuvarande hyresavtal med fastighetskontoret 

om cirka 3,0 mnkr år 1. 

 

 

 

 

Åsa Öttenius Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

Fastighetskontoret har på uppdrag av idrottsförvaltningen utrett 

förutsättningarna för att allsvensk damfotboll ska kunna bedrivas 

på Hammarby IP. Utgångspunkten är den senaste utgåvan av 

Svenska fotbollförbundets arenamanual. Huvudsakligen behövs 

följande åtgärdas: 

 Två nya läktare med vardera 400 sittplatser under tak. 

 Tillgänglighetsanpassning av entré. 

 Planuppvärmning. 

 Uppgraderad planbelysning. 

 

Inkomna anbud visar på en högre utgift än den tidigare kalky-

lerade utgiften. Sammanfattningsvis uppskattade ursprunglig 

kalkyl investeringsutgiften till: 

- Cirka 25 mnkr för läktarbygget.  

- 8 mnkr för planuppvärmningen.  

- 3 mnkr för planbelysningen.  

- Utfört utrednings och projekteringsarbete. 

- 10 procent post för oförutsett. 

Investeringsutgiften bedömdes till cirka 40 mnkr totalt.  

 

Inkommet anbud på läktarbygget anger en högre utgift om cirka:  

- 39 mnkr.  

- Utgift för planuppvärmning har sänkts till cirka 5 mnkr.  

- Utgiften för belysningen har sänkts till cirka 2 mnkr. 

Detta ger en bedömd investeringsutgift om cirka 54.5 

mnkr.  

- Omfattningen är oförändrad. 

 

I investeringsutgiften ingår utgifter för oförutsett till cirka 10 

procent. 

 

Den preliminära tidplanen visar att Hammarby IP kan vara an-

passad för allsvensk damfotboll till sommaren 2017.  

 

Den självkostnadshyra som tillkommer som en följd av invester-

ingen beräknas till 3,0 mnkr år 1 varav 2,75 mnkr kapital-

kostnader.  

Bakgrund 

Fotbollen är idag Sveriges största idrott, i antalet utövare, bland 

både flickor och pojkar. Enligt stadens idrottspolitiska program 

konstateras att ”flickor är mer fysiskt inaktiva än pojkar” och att 

”stadens resurser inom idrott och motion ska fördelas på ett 

sådant sätt att en jämn balans uppnås mellan flickors/kvinnors 
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och pojkars/mäns idrottsutövande”. I detta ingår att ge 

damfotbollen samma möjligheter att utövas som herrfotbollen – 

på basnivå liksom även på elitnivå. Från och med 2014 började 

de nya arenakraven att gälla för lagen i damallsvenskan.  

 

Idrottsnämnden godkände därför den 18 mars 2014 en läges-

redovisning om hur Hammarby IP kan utformas så att allsvensk 

damfotboll kan bedrivas på anläggningen. Utredningsbeslut i 

ärendet fattades i januari 2015. Inriktningsbeslut i ärendet 

fattades i mars 2015. Genomförandebeslut i ärendet fattades i juni 

2015. 

  

Utgångspunkten för åtgärderna är Svenska Fotbollförbundets 

arenamanual tillsammans med kostnadseffektiva lösningar för 

byggnation och uppgradering. 

 

Fastighetsnämnden tillsammans med idrottsnämnden har fattat 

beslut om hur inriktningen för en anpassning av Hammarby IP 

ska utformas. Fastighetskontoret har därefter tagit fram 

nödvändigt underlag inför upprättande av ett gemensamt förslag 

till genomförandebeslut. 

 

Befintliga förhållanden 

Hammarby IP, även kallad ”Kanalplan”, är belägen längst ner på 

Södermannagatan på södra Södermalm, mellan Skanstullshallen 

och Blecktornsparken. Hammarby IP består av en konstgräs-

fotbollsplan med spelmåtten 105 x 65 meter. I anslutning till 

konstgräsplanen finns raka löparbanor och längdhoppsansats med 

hoppgrop, en liten, icke godkänd ståplatsläktare för cirka 400 

personer samt utrymmen för skötsel och omklädnad. Hammarby 

IP används av omkringliggande skolor under dagtid på vardagar 

och skolor med fotbollsprofil har fasta tider inbokade. Planen är 

bokningsbar för idrottsföreningar via idrottsförvaltningens 

bokning. Både Hammarby IF:s damlag och flicklag liksom 

pojklag har en omfattande verksamhet på idrottsplatsen. Övrig, 

icke bokad tid, är öppen för spontant bollspel och idrott. På 

Hammarby IP ligger också ”Gula Villan” som ägs av Hammarby 

IF, övriga hus på fastigheten ägs av staden och förvaltas av 

fastighetskontoret. Nämnas ska att idrottsdriften på idrottsplatsen 

sköts av Hammarby IF alliansförening på uppdrag av idrotts-

förvaltningen.  

 

Fastighetskontoret kommer att ansvara för att ta fram de hand-

lingar som behövs samt uppföra byggnaden. Idrottsförvaltningen 

kommer att ansvara för driften av idrottsplatsen.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontorets och idrotts-

förvaltningens respektive utvecklingsavdelningar, men hanteras 

nu av fastighetskontorets projektavdelning. 

- Inriktningsbeslut 2015-03-24 

- Genomförandebeslut 2015-06-16 

Mål och syfte 

Från och med 2014 började de nya arenakraven att gälla även för 

lagen i damallsvenskan vilket innebär att de också måste ha 

ändamålsenliga planer och anläggningar för sina matcher. Målet 

är att anpassa Hammarby IP:s anläggning så att den uppfyller 

arenakraven för allsvensk damfotboll.  

 

Genom att anpassa Hammarby IP tar staden ett aktivt steg mot en 

mer jämställd fotboll och skapar förutsättningar för Stockholms 

damfotboll att befinna sig bland topplagen i Sverige. Detta 

kopplar bra till mål 4 i stadens vision, som säger att staden ska bli 

en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika. 

 

Att bygga läktare med tak skapar också förutsättningar för fler 

besökare och en planuppvärmning förlänger träningssäsongen. 

En uppgraderad Hammarby IP blir alltså betydligt mer attraktiv 

för såväl idrottsutövare som publik.  

Åtgärder 

För att Hammarby IP skall uppfylla Svenska Fotbollförbundets 

krav på allsvensk damfotboll krävs följande åtgärder: 
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Situationsplan Kanalplan, de nya läktarna är de i rött på planen 

 

 Två nya läktare på vardera långsidan av konstgräsfot-

bollsplanen med cirka 400 sittplatser, vardera under tak.  

 Nya omklädningsutrymmen inklusive duschar och 

toaletter för spelare och funktionärer byggs i den västra 

läktaren. 

 Den västra läktaren får även toaletter för åskådare. 

 Kommentatorsbås inklusive utrymme för tv och media 

tillkommer i den västra läktaren. 

 Ny kompletterande entré för åskådare inklusive en 

enklare gångbro byggs till den västra läktaren. 

 Den östra läktaren byggs i slänten mot Blecktornsparken, 

med kvällssol. 

 Ny planuppvärmning i form av värmepist under befintligt 

konstgräs. Denna åtgärd skulle kunna utföras vid ett 

senare tillfälle exempelvis under sommaren 201 då 

planering finns att byta ut det nuvarande konstgräset. 

Därutöver kan dispens behöva erhållas av Svenska 

fotbollförbundet.  

 Tillgänglighetsanpassning av entrén och angöring till 

idrottsplatsen för åskådare.  

 Angöring för spelarbussar i anslutning till anläggningen 

på stadens gata (detta arbete pågår med övriga av stadens 

förvaltningar efter beslutet).  

Västra läktaren 

Östra läktaren 

Bohusgatan/ 

Södermannagatan 
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 Planbelysningen anpassas till fotbollförbundets arena-

standard. 

 En enkel yta för mottagning iordningställs intill Gula 

Villan. 

De bägge tillkommande läktarna är i enlighet med gällande 

detaljplan och bygglov finns. 

 

 
Ny entré till Kanalplan och västra läktaren. 

Tidplan 

Preliminär tidplan: 

 Reviderat genomförandebeslut i idrottsnämnden och 

fastighetsnämnden, april 2016. 

 Beslut i kommunfullmäktige tidigast i maj 2016. 

 Byggstart läktare juni 2016. 

 Entreprenad för värmepist påbörjas efter säsongslut, cirka 

oktober 2016. 

 Planbelysning uppgraderas efter säsongslut. Cirka oktober 

2016. 

 Läktarentreprenaden beräknas klar till juni 2017. 

Hammarby IP beräknas då vara helt uppgraderad enligt 

Svenska Fotbollförbundets arenamanual. 

 

Under fotbollssäsongen 2016 kommer Hammarby IF damfotboll 

att spela sina hemmamatcher på reservarenan Zinkensdamms IP. 

De första matcherna för säsongen 2017 kan komma att behöva 

spelas på bortaplan i avvaktan på att den uppgraderade arenan, 

Hammarby IP, blir klar för allsvensk damfotboll. Zinkensdamms 

IP uppfyller dock inte kraven enligt arenamanualen, men kan få 

dispens som tillfällig matcharena.  

Organisation 

Fastighetskontorets ansvarige projektledare i genomförandet är 

Per-Ola Ohlsson. Idrottsförvaltningens projekteringssamordnare 

är Anders Pettersson som deltar aktivt för att precisera krav och 
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behov till fastighetskontoret. Idrottsförvaltningens projekterings-

samordnare bildar därutöver en referensgrupp, bestående av 

personer från idrottsförvaltningen och föreningar som är 

verksamma på idrottsplatsen. Projekteringssamordnare och 

referensgrupp har genomfört flera möten gällande uppgrade-

ringen av Hammarby IP. Projektet följer stadens modell för stora 

projekt, SSIP. 

 

Upphandling 

Projekteringsgruppen fattade gemensamt beslut att värmepist och 

uppdatering av planbelysning skulle upphandlas separat, för att få 

en snabbare upphandling och bättre upphandlad kvalitet. 

Fastighetskontoret upphandlade läktarentreprenaden under 

november och december 2015. Fastighetskontoret fick då in ett 

anbud på cirka 39 mnkr. Ursprunglig kalkyl angav cirka 23 mnkr. 

Då inkommit anbud kraftigt överstiger tidigare kalkyl, men vid 

en genomgång bedöms som relevant, revideras genomförande-

beslutet. 

Ekonomi 

Inkomna anbud visar på en högre utgift än den tidigare kalky-

lerade utgiften. Sammanfattningsvis uppskattade ursprunglig 

kalkyl investeringsutgiften till: 

- Cirka 25 mnkr för läktarbygget. 

- 8 mnkr för planuppvärmningen. 

- 3 mnkr för planbelysningen.  

- Utfört utrednings och projekteringsarbete. 

- 10 procent post för oförutsett. 

Totalt bedömdes investeringsutgiften till cirka 40 mnkr. 

Läktarkalkylen hade inte tagit hänsyn till marknadsläget, samt 

utelämnat väsentliga delar. 

 

Inkommet anbud på läktarbygget anger en högre utgift om cirka:  

- 39 mnkr.  

- Utgift för planuppvärmning har sänkts till cirka 5 mnkr.  

- Utgiften för belysningen har sänkts till cirka 2 mnkr Detta 

ger en bedömd investeringsutgift om cirka 54,5 mnkr.  

 

I investeringsutgiften ingår utgifter för oförutsett till cirka 10 

procent och den inkluderar även hittills utfört utrednings och 

projekteringsarbete. I nuvarande kalkyl är såväl marknadsläge 

som uteblivna delar medräknade. 

 

Ny reviderad totalutgift för projektet blir 54,5 mnkr. I denna 

utgift ingår en post motsvarande 10 procent för oförutsett. 
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Investeringsutgiften inryms i fastighetskontorets långsiktiga 

investeringsbudget 

 

Den självkostnadshyra som idrottsnämnden ska betala består av 

fastighetsnämndens kostnader för drift, underhåll, avskrivning 

och ränta. I driftkostnader ingår också kostnader för försäkring 

och gemensam administration/OH som uppgår till cirka  

250 tkr.  

 

Hyreskostnaden för en 12-måndersperiod år 1 uppgår till cirka  

3,0 mnkr, varav cirka 2,75 mnkr utgör kapitalkostnader. 

Kostnaden är beräknad på komponentavskrivning och 2 procent 

internränta.  

 

Idrottsnämnden betalar idag en hyra på cirka 1,5 mnkr till 

fastighetsnämnden för hyra av Hammarby IP. Sammanlagd hyra 

efter genomförda åtgärder beräknas då bli cirka 4,5 mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Idrottsförvaltningen har ett gällande driftavtal med Hammarby IF 

Alliansförening för Hammarby idrottsplats som innebär att 

idrottsförvaltningen ersätter Hammarby IF för bemanning, drift, 

skötsel med mera.  

 

Hammarby IF bokar och fakturerar själva under ickesäsong 

medan staden bokar och fakturerar under säsong. Om kost-

naderna eller intäkterna påverkas av ombyggnationen kan det 

finnas skäl för omförhandling av avtalet. 

 

Idrottsnämnden har, utöver självkostnadshyran till fastighets-

nämnden, tillkommande egna kostnader för inre underhåll och 

media. Dessa kommer inte att påverkas i någon större omfattning.  

Samråd 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har haft samråd med 

stadsledningskontoret i ärendet. I det fortsatta projekterings- och 

byggnadsarbetet sker samråd regelbundet med idrottsförvalt-

ningens kontaktperson som deltar i hela projekterings- och bygg-

processen. Eventuella ändringar som behöver ske i förhållande 

till tidigare beslut, hanteras enligt den överenskomna besluts-

processen mellan fastighetskontoret och idrottsförvaltningen.  

 

Miljökonsekvenser 

Projektet kommer att genomföras enligt stadens miljöprogram.  
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Konsekvenser för barn 
Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. 

Stadens arbete för barn utgår från FN:s barnkonvention. 

Barnperspektivet är omhändertaget i anläggningen så att barn 

känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och 

röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 

välkomna även tillsammans med sina barn.  

Risker 

 Projektet har en riskbuffert på cirka 10 procent. 

 Planuppvärmningen, som skall utföras i form av fjärr-

värmeansluten värmepist, kan komma att påverka när det 

är möjligt att starta idrottsverksamheterna. 

Plan för uppföljning 

Slutrapport sker enligt stadens modell. 

  

________ 

Bilagor  

Bilaga 1. Skisser på ny läktare 

Bilaga 2. Investeringskalkyl 


