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Detaljplane- och exploateringsprojekt 

Detaljplan för etapp 1 inom Norra Tyresö Centrum vann laga kraft den 30 mars. 

 

Beslut för Detaljplan Nyfors har tagits i Mark- och miljööverdomstolen. 

Kommunen får rätt gällande behandlingen av strandskyddsfrågan men 

detaljplanen har återremitteras till Mark- och miljödomstolen pga andra frågor. 

 

Detaljplan för Kumla herrgård antogs av KS den 8 december 2015. Detaljplanen har 

överklagats och länsstyrelsen har avslagit överklaganden. Detaljplanen kommer 

troligtvis även överklagas vidare till Mark- och miljödomstolen. 

 

Detaljplan och exploateringsavtal för Agaten 32 i Öring antogs av KF den 23 mars. 

Sista dagen att överklaga beslutet är den 22 april. 

 

KS antog detaljplan för Plåtslagaren 11 i Lindalens verksamhetsområde 16 mars. Sista 

dag att överklaga beslutet är den 13 april. 

 

Detaljplan för Kryddvägen etapp 3, vid Basilkagränd, är utsänt för granskning mellan 

den 12 april och 3 maj. 

 

KS beslutade den 16 mars om granskning för detaljplan och gatukostnader för 

Raksta, etapp 8. Detaljplanen är utställd för granskning mellan den 22 mars och 5 

maj. 

 

MSU beslutade om utökat planuppdrag för detaljplan vid Granängstorget med syfte att 

även omfatta påbyggnad med bostäder på Tybos parkeringsgarage. 
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MSU beslutade om positivt planbesked för Bollmora 1:85 och del av Bollmora 1:94, 

Tyresö Pingstkyrka med syfte att möjliggöra uppförandet av ny kyrkolokal, sociala 

verksamheter och bostäder. 

 

Planbesked för Åkervägen 20 i Trollbäcken bordlagdes för att invänta övergripande 

principiell diskussion om förtätningar i Trollbäckens villaområden. 

 

Planarbete för etapp 11, Tegelbruket pågår och borrning i samband med 

geoteknisk undersökning pågår. 

 

 

Projekt under genomförande 

Den 21 mars hölls första spadtag för Norra Tyresö Centrum. Vid tillfället var 

både flera medborgare och media på plats. 

 

Entreprenadarbetet för infrastruktur inom Norra Tyresö Centrum etapp 1 har 

påbörjats med ovanstående nämnda första spadtag den 21/3. Entreprenör är 

JM Entreprenad.  

 

Avtal gällande nyttjanderätter för nedläggande av ledningar med Skandia 

fastigheter vann laga kraft den 30/3.  

 

Entreprenad för Solberga etapp 7 pågår. Beslut från Lantmäteriet gällande 

förtida tillträde till kraftverksfastigheten Raksta 1:300 har tagits och Kommunen 

tillträder marken den 13/4. Kommunen har yrkat om förtida tillträde under mer 

än två års tid och generaldirektören för Lantmäteriet har kontaktats. Beslutet 

kan överklagas men kommunen kan ändå påbörja arbetet. 

 

Entreprenad för muddringsarbetet inom Strandängarna park och rekreation pågår 

och entreprenör är Stockholm Hamnentreprenad. Upphandling för ny 

brygganläggning är klar och under produktion.  Bygglov- och 

strandskyddsdispens för brygganläggningen har givits av Byggnadsnämnden i 

mars. 

 

Finentreprenad för Järnet, intill Engelska skolan, är i slutskedet.  

 

Entreprenad för etapp 9, Ugglevägen, pågår. Tilldelad entreprenör är Birka.  
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Upphandlingsarbete av trafikanläggningen vid Petterboda pågår. Under april 

kommer ett vykort att skickas ut till berörda för att informera om den 

kommande entreprenaden. Vattenfall har erhållit nätkoncession för nedläggning 

av kraftledning. 

 

Arbete med markinlösen och projektering och sammanställning av 

förfrågningsunderlag för genomförande av Brobänken etapp 10 har påbörjats. 

 

Förberedelse inför upphandling av entreprenad inom Nyfors pågår. 
 
 

Gestaltning och landskapsarkitekturprojekt 

Arbetet med programsamrådshandlingar för Wättingestråket är inne i en 

intensiv fas där alla de förslag som inkommit från medborgare samt de behov 

som framkommit ur flertalet analyser bearbetas och tydligt kopplas samman till 

de sociala och ekologiska strategier som tagits fram med hjälp av de utredningar 

som gjorts. Arbetet fokuserar på att rätt åtgärd hamnar på rätt plats och att det 

som föreslås får tydliga principer för vidare gestaltning.  
 
 

Översiktsplanering 
Politisk styrgrupp för projektet ny översiktsplan hålls den 18 april. Då 
diskuteras utvecklingsområdena utifrån bostadsmålet och övriga möjligheter 
och konsekvenser av förslaget.  
 
Samråd och ny regionplan, RUFS, har inletts.  
 
Beslutet om det nya kommunala naturreservatet Klövberget väntas vinna laga 
kraft. Beslutet är dock möjligt att överklaga fram till den 13 april.  
 
Månadens naturguidningar sker den 12 april, Alby naturreservat och 
Kolardammarna, samt den 24 april, Tre strömmar – vandrings längs Tyresån. 
 
 

Övrigt 
Arbete med rekrytering av flera olika kompetenser för att anpassa och stärka 
förvaltningen i den nya organisationen pågår. Bland annat enhetschefer, 
landskapsarkitekt och strategisk trafikplanerare. 
 
Sveriges ingenjörer har varslat om strejk inom vissa kompetensområden med 
start den 18/4 om inte överenskommelse sker. Detta kan få påverkan på 
förvaltningens arbete då ett flertal konsulter är berörda. 


