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Till  

Fastighetsnämnden 2016-06-14 

Idrottsnämnden 2016-06-21 

 

Anläggande av konstgräs, motorikbana med 
mera på Rågsveds bollplan 
Reviderat inriktnings- och genomförandebeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner genomförandet av Rågsveds BP 

till en reviderad utgift om totalt 15,0 mnkr netto efter avdrag för 

erhållet bidrag. Tidigare var investeringsutgiften 7,0 mnkr.  

 

2. Fastighetsnämnden godkänner även ett tillkommande klätter-

hinder för personer med rörelse- och synnedsättning. Detta har 

en budgeterad utgift om 2,0 mnkr och ingår i den nya budgeten 

om 15,0 mnkr. 

 

3. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.  

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner investeringsutgiften om totalt 15,0 

mnkr netto efter avdrag för erhållna bidrag. Tidigare var 

investeringsutgiften 7,0 mnkr.  

2. Idrottsnämnden godkänner även ett tillkommande klätterhinder 

för personer med rörelse- och synnedsättning. Detta har en 

budgeterad investeringsutgift om 2,0 mnkr och ingår i den nya 

budgeten om 15,0 mnkr. 

3. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna 

nödvändigt tillägg till nuvarande hyresavtal med 

fastighetskontoret om cirka 1,1 mnkr år 1. 

4. Idrottsnämnden beslutar att omedelbart justera ärendet.  

 

Åsa Öttenius Steinunn Á Håkansson 

Förvaltningschef T.f. förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 
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Sammanfattning 

I februari 2015 fick fastighetskontoret uppdrag av 

idrottsförvaltningen att projektera och bygga en konstgräsplan, 

en WC-byggnad, en motorikbana samt en friidrottsyta i 

Rågsveds BP. Ursprunglig investeringsbudget var 7 mnkr. 

 

Efter färdigställande av etapp 1, konstgräsplanen och WC-

byggnaden, konstaterades att den ursprungliga bedömningen 

av omfattning och komplexitet gällande projektering av 

projektets totala omfattning underskattats. Detta har påverkat 

såväl tidplan som kostnad för denna fas. En kompletterande 

beställning lämnades från idrottsförvaltningen gällande ett 

tillkommande klätterhinder också anpassat för personer med 

olika typer av funktionshinder, till en utgift om cirka 2 mnkr. 

Vid upphandling av etapp 2, motorikbana och friidrottsytor, 

inkom inga anbud. Efter kontakt med aktörer på marknaden 

framkom att det var många konkurrerande projekt som 

annonserats för ett genomförande under samma period och att 

kontorets upphandling legat sent jämfört med övriga varför de 

valt att inte lämna något anbud. Indikationer framkom också 

om att kontoret gjort en bedömning om en för låg 

entreprenadkostnad givet rådande marknadsläge vid tillfället. 

En ny upphandling för etapp 2 planeras omgående efter 

erhållet beslut, för att avsluta projektet under innevarande år. 

 

För att färdigställa projektet och komplettera konstgräsytan 

med den planerade motorikbanan, boulebanan samt friidrotts-

ytorna behövs ytterligare 8 mnkr under 2016 tillföras 

projektet. Totalsumman för projektet blir då 15 mnkr, vilket 

har inprioriterats i kontorets investeringsram (varav 7 mnkr 

2015). Utöver detta tillkommer bidrag om 1,8 mnkr. 

 

Bakgrund 

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Enskede-Årsta-Vantör 

stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen, fastighetskontoret 

och Rågsveds IF stad. Projektet är angeläget, då anläggningen 

förväntas nå flera av de prioriterade målgrupperna. Rågsveds 

IF har tilldelat 0,8 mnkr från Riksidrottsförbundets idrottslyft 

för delar av projektet. Stadsdelsnämnden bidrar med 1,0 mnkr 

till genomförandet av motorikbanan.  

 

I februari 2015 fick fastighetskontoret uppdrag av idrotts-

förvaltningen att projektera och bygga en konstgräsplan, en 

WC-byggnad, en motorikbana samt en friidrottsyta i Rågsveds 

BP. Ursprungsplanen var att bli klara redan under 2015, vilket 
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visade sig vara omöjligt då projekteringen skulle kräva längre 

tid. 

 

Redan initialt i projektet var förvaltningarna medvetna om 

risken att inte hinna klart under 2015, då man beslutade att 

dela upp projektet i två etapper över två år och flytta över 

pengar till 2016-års verksamhetplan.  

 

Sedan tidigare finns genomförandebeslut taget i idrotts-

nämnden 2015-04-14 med den tidigare investeringsutgiften 

om 7 mnkr samt 1,8 mnkr i bidrag. Detta gav då en total 

projektbudget om 8,8 mnkr. Efter upphandling och tillkom-

mande del har den totala investeringskostnaden ökat till 16,8 

mnkr, inkluderat bidrag.  

 

Mål och syfte 

Syftet med projektet är att anlägga en 7-spelsplan med 

konstgräs för breddfotboll samt att anlägga friidrottsytor, WC-

byggnad, boulebana, en motorik- eller parkourbana och ett 

tillgänglighetsanpassat klätterhinder. Målet är att 

anläggningen ska användas av en bredare målgrupp. 

 

Projektet är angeläget utifrån det idrottspolitiska programmet, 

då anläggningen förväntas nå flera av de prioriterade 

målgrupperna. Syftet är också att öka tryggheten kring 

Rågsveds bollplan. Projektet bidrar också till att öka 

attraktiviteten i området, något som staden arbetar aktivt med.  

 

Åtgärder 
Fastighetskontoret har under 2015 tagit fram underlag för 

projektering, samt anlagt en konstgräsplan och byggt en WC-

byggnad på Rågsveds BP.  

 

Den andra etappen med motorikbanan och friidrottsytan samt 

klätterhindret återstår att bygga. Klätterhindret har tillkommit 

efter tidigare genomförandebeslut från 2015 via en separat 

tilläggsbeställning från idrottsförvaltningen under våren 2016. 

 

Klätterhindret är en gummibelagd pyramid som inbjuder till 

lek och aktivitet för barn och ungdomar i varierande åldrar. 

Klätterhindret kommer vara tillgänglighetsanpassat för 

rörelsehindrade och synkskadade. Funktioner som underlättar 

för funktionsnedsatta personer är: 

 Ramp  

 Ledstång  
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 Trappsteg i olika höjder  

 Kontrastmarkerade klättergrepp i olika kulörer.  

 

Platsen ska även få ökad trygghet och användbarhet genom att 

anlägga ett antal sittplatser samt genom att belysa omkring-

liggande ytor. 

 

Tidplan 

Den ursprungliga tidplanen var att färdigställa hela projektet 

under kvartal 4 2015. Anledningen till att projektet inte färdig-

ställdes under 2015 var att projektets komplexitet var större än 

tidigare bedömts. Projektet delades upp i två etapper fördelat 

över två år.  

 

Etapp 1: 

Anläggandet av konstgräsplanen och uppförandet av WC-

byggnaden startade under kvartal 3 2015 och färdigställdes 

under kvartal 4 2015.  

 

Etapp2: 

Anläggandet av motorikbanan och friidrottsytorna planeras 

enligt den reviderade tidplanen vara klart till kvartal 4 2016. 

 

Organisation 

Projektet genomförs enligt den process för investeringar i 

idrottsanläggningar som fastighetskontoret och idrotts-

förvaltningen kommit överens om. Det innebär att fastighets-

kontorets projektledare leder och utför genomförandet och att 

idrottsförvaltningen medverkar och beställer utförandet av 

fastighetskontoret. Alla eventuella avvikelser från genom-

förandebeslutet gällande ekonomi, tidsförskjutning eller annat 

av betydelse rapporteras omgående till idrottsförvaltningen.  

 

Ekonomi 

I idrottsnämndens investeringsplan för idrottsinvesteringar 

finns 15 mnkr avsatta för projektet. Tidigare fanns 7 mnkr 

avsatta. Ökningen inryms inom idrottsförvaltningens 

investeringsram, vilket beslutades efter avslutat upphandling. 

Utöver ökningen av ursprungsprojektet har det tillgängliga 

klätterhindret tillkommit med en budget om cirka 2 mnkr, 

vilket ingår i den totala investeringsutgiften. 

 

Stadsdelsnämnden bidrar med 1,0 mnkr till genomförandet av 

motorikbanan och projektet har tilldelats 0,8 mnkr från 

Idrottslyftet. Medel från Idrottslyftet utbetalas via den lokala 
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idrottsföreningen Rågsveds IF. Den nya totala projektbudgeten 

är 16,8 mnkr, varav 15 mnkr belastar fastighetskontorets 

investeringsbudget (7 mnkr 2015 och 8 mnkr 2016).  

 

Självkostnadshyran som idrottsnämnden ska betala till 

fastighetsnämnden uppgår till cirka 1,1 mnkr år 1 och är 

beräknad på en investeringsutgift om 15 mnkr. 

Kapitalkostnadsdelen utgör huvuddelen av hyran. 

 

Orsaker till kostnadsökningen 

Ökningen från ursprungliga beställningen är 8 mnkr, vilket 

beror på att projektets komplexitet gällande projektering var 

större än tidigare beräknat och att tydliga indikationer kommit 

från marknaden om att ursprunglig budget inte varit tillräcklig 

i rådande marknadsläge. En kompletterande beställning erhölls 

också från idrottförvaltningen gällande ett tillkommande 

klätterhinder om cirka 2 mnkr.  

 

Under projekteringen konstaterades att den ursprungliga 

bedömningen underskattats både i omfattning och i 

komplexitet. Detta har påverkat så väl tidplanen som 

kostnaden för denna fas i projektet.  

 

När projektet med motorikbanan och friidrottsytan skulle 

handlas upp i början av 2016 inkom inga anbud. Efter detta 

tog fastighetskontoret kontakt med dem som hade tittat på 

anbuden, vilka berättade att det fanns många andra 

konkurrerande projekt som var ute på offentlig upphandling 

vid samma tillfälle. De informerade om att de inte hade tid och 

möjlighet att ta fler jobb och utföra dessa under sommar och 

höst under 2016, varför de valt att inte lämna något anbud. 

 

Genom att starta upphandlingen innan semestern med ett 

planerat genomförande hösten och vintern 2016 bedöms 

konkurrensen från andra upphandlingar minska och sanno-

likheten för fler anbud öka. För att ytterligare öka intresset att 

lämna anbud kommer kontoret marknadsföra projektet även 

utöver ordinarie annonsering vid upphandlingen. Det nya 

förfrågningsunderlaget har också förbättrats och innehåller nu 

även det tillkommande klätterhindret.  

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 
Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har 

idrottsnämnden tillkommande egna kostnader för drift och 

underhåll av den nya konstgräsplanen, WC-byggnad, 
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motorikbana med mera. Kostnader för personal, underhåll, 

media och övriga kostnader beräknas uppgå till 0,3 mnkr år 1.  

 

Miljö 

Anläggandet av konstgräsfotbollsplanen har skett i enlighet 

med idrottsförvaltningens program för miljöanpassat 

byggande.  

 

Det innebär bland annat att  

 Angivna riktvärden för förorenad mark får inte 

överskridas.  

 Gummigranulatets innehåll och ursprung ska 

redovisas.  

 Byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad 

redovisas.  

 Använda produkter ska vara lätta att återanvända.  

 

Samma villkor gäller för motorikbanan och det gjutna fall-

skyddet av gummi, vilka ska vara godkända enligt 

Byggvarubedömningen. 

 

En miljögeoteknisk markundersökning är utförd på platsen för 

konstgräset och motorikanläggningen. Den gav svar på att 

befintliga massor i nuvarande grusplan kunde återanvändas 

och att inga markföroreningar fanns. 

 

Samråd 

Samråd sker löpande mellan idrottsförvaltningen, fastig-

hetskontoret och stadsdelen.  

 

Risker 

Det finns endast ett fåtal entreprenörer som behärskar arbetet 

med idrottsytor. Om dessa entreprenörer är fullbokade med 

jobb under säsongen för arbetet (augusti-december), kan det 

dels, innebära att inga anbud kommer in dels, att anbud 

kommer in med höga priser.  

 

För att öka möjligheten till att få in anbud har fastighets-

kontoret redan i förväg tagit kontakt med marknaden för att 

informera om den förestående upphandlingen samt förtydligat 

tidigare upphandling. Även tidplanen för upphandlingen har 

justerats för att hitta en så bra tid som möjligt utifrån aspekten 

god konkurrens samt färdigställande till december 2016.  
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Konsekvenser för barn 

En bredare målgrupp ges tillträde och anknytning till 

idrottsplatsen genom att anlägga ett tillgänglighetsanpassat 

klätterhinder och en motorik- eller parkourbana. Platsen får 

även ökad trygghet och användbarhet genom att anlägga ett 

antal sittplatser samt belysa omkringliggande ytor. Detta är ett 

led i satsningen på att lyfta utsatta förorter och skapa 

engagemang och bättre hälsa och ökad trygghet. 

 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. I 

projekteringsarbetena för den nya anläggningen har barn-

perspektivet beaktats. Barn ska känna sig välkomna och 

kunna röra sig säkert på och omkring, samt ha trygga vägar 

och närhet till anläggningen.  

 

Plan för uppföljning 

Eventuella avvikelser rapporteras i samband med tertial-

avstämningar.  

 

____ 


