
Scenario 1: Låta Ängsgården stå kvar och bygga nytt äldreboende först sedan skolan 

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Aktivitet Ansvar

Samråd från maj 2015 SBK

Granskning SBK

Antagande KF

Troligt överklagande - Troligt överklagande 

Troligt laga kraft SBK/Politik Troligt laga kraft 

Ansöka bygglov nytt äldreboende Entrp.

Produktion Entrp.

Inflyttning

Ansöka rivning av Ängsgården Fastighet

Rivning av Ängsgården Fastighet (Entreprenör)

Lokalprogram BOU + KoF 

Kalkyl Fastighet 

Beslut hos kommunen BOU + KoF 

Projektering + FU Fastighet

Ansökan bygglov ny skola Fastighet

Upphandling Entreprenör Fastighet 

Produktion skola (inkl. matsal) Entrp.

Inflyttning ny skola BoU

Ansökan rivningslov hela skolan Fastighet

Rivning hela skolan Entrp.

Ansökan bygglov paviljong matsal Fastighet

Ansökan rivningslov idrottshall och matsal nuv FornuddenFastighet

Ansöka bygglov idrott ny idrottshall Fastighet

Beställa paviljonger matsal Fastighet

Uppförande paviljon matsal Entrp.

Rivning matsal & idrott Entrp.

Produktion idrottshall Entrp.

RÖD LINJE: Visar tidsperiod för hur länge elever behöver bussas till annan idrottshall, beroende på när man väljer att bygga ny idrottshall. 
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Alt. 1. samband med prod. av äldreboende 
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