
Scenario 2: Bygga äldreboende och skola samtidigt. Evakuera boende på Ängsgården till temporära boenden (innanför/utanför kommunen) 
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Aktivitet Ansvar

Samråd från maj 2015 SBK

Granskning SBK

Antagande KF

Troligt överklagande - Troligt överklagande 

Troligt laga kraft SBK/Politik Troligt laga kraft 

Ansöka bygglov nytt äldreboende Entrp.

Ansöka rivning av Ängsgården Fastighet

Temporära boende inom/utanför kommunen 

Rivning av Ängsgården Fastighet (Entreprenör)

Produktion nytt ädreboende Entrp.

Inflyttning

Lokalprogram BoU +KoF

Kalkyl Fastighet 

Beslut hos kommunen BoU +KoF

Projektering + FU Fastighet 

Ansökan bygglov ny skola Fastighet 

Upphandling Entreprenör Fastighet

Produktion skola (inkl. matsal) Entrp.

Inflyttning ny skola BoU

Ansökan rivningslov hela skolan Fastighet

Rivning hela skolan Entrp.

Ansökan bygglov paviljong matsal Fastighet

Ansökan rivningslov idrott  och matsal Fastighet

Ansöka bygglov idrott ny idrottshall Fastighet

Beställa paviljonger matsal Fastighet

Uppförande paviljon matsal Entrp.

Rivning matsal & idrott Entrp.

Produktion idrottshall Entrp. Alt. 2 samband med prod. av Skola 
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Alt. 1. samband med prod. av äldreboende 
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