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1 Teknisk nämnd 

1.1 Sammanfattning 

Samordning- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per juni och i helårsprognosen. Den 
huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor. 

Fastighetsenhetens avvikelser består främst av förändrade kapitalkostnader, planerat underhåll samt 
hyresintäkter. Hyresintäkterna, enligt budgetram, har under året ej varit överensstämmande med 
verklig kostnadshyra och övriga kostnader som fastigheterna genererar. Omnämnda förändringarna 
har reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016 samtidigt som budgetramen delvis har 
reviderats. Fokus under första halvåret har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända i 
kommunen. Strategisk partnering har startat och pågår. 

För Tekniska driftenheten har den milda vintern medfört att slyröjningen kunde utföras istället för 
snöröjning. Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av 
tidpunkt för arbetet. 

Under första halvåret har renovering av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk påbörjats. 
Råvattentäkten Kolugnarna är uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Uppstart i arbetet 
med ledningsrenovering bl.a. av Gustavsbergs allé och Villagatan. 

För VA-enheten har försenad detaljplaneläggning av både centrum- och prioriterade 
förändringsområden bidragit till försenad utbyggnad. 

1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 

Enhet Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

Teknisk nämnd 8 696 15 781 7 085 31 563 28 32 690 -1 127 19 809 

Politisk ledning  336 264 -72 529 64 601 -72 739 

Samordning och 
kvalitet 

3 077 4 000 923 7 999 38 7 396 603 5 242 

Fastighet -10 334 -5 190 5 144 -10 380 100 -8 000 -2 380 -15 164 

Teknisk drift 15 617 16 707 1 090 33 415 47 32 765 650 28 992 

Vatten och avlopp samt Renhållning redovisas separat och ingår inte i kommunens resultat. Dessa 
verksamheter balanserar sina resultat inom verksamheten, för VA 0,1 mkr och RH -1,2 mkr.  

Enhet Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

Vatten och avlopp 122 -2 237 -2 359 -4 635 -3 -2 527 -2 108 -1 711 

Renhållning 1 240 -653 -1 893 -1 693 -73 5 015 -6 708 10 848 
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Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-122 
932 

-117 
469 

5 463 -234 938 52 -250 685 15 747 -247 760 

Försäljning -19 283 -16 137 3 146 -32 273 60 -33 598 1 325 -40 002 

Taxor och avgifter -925 -833 92 -1 665 56 -1 665 0 -2 822 

Hyror och arrenden -102 723 -100 500 2 223 -201 000 51 -215 422 14 422 -204 935 

Bidrag (intäkter) -1 0 1 0 0 0 0  

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 0 0 

varav interna 
intäkter 

-100 908 -99 817 1 091 -199 633 51 -205 983 6 350 -204 711 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

131 628 133 250 1 622 266 501 49 283 375 -16 874 267 569 

Personalkostnader 
inkl PO 

18 538 20 596 2 058 41 191 45 39 911 1 280 36 482 

Övriga 
personalkostnader 

782 503 -279 1 006 78 1 221 -215 1 105 

Köp av verksamhet 18 766 24 829 6 063 49 659 38 51 707 -2 048 49 098 

Bidrag (kostnader) 0 0 0 0  0 0  

Hyror 16 736 17 473 737 34 946 48 35 080 -134 35 706 

Övriga 
verksamhetskostna
der 

33 420 29 981 -3 439 59 963 56 67 727 -7 764 60 132 

Kapitalkostnader 43 386 39 868 -3 518 79 736 54 87 730 -7 994 85 046 

varav interna 
kostnader 

24 406 24 215 -191 48 430 50 51 625 -3 195 14 799 

NETTORESULTAT 8 696 15 781 7 085 31 563 28 32 690 -1 127 19 809 

1.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor kontor 1 195 

Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad 
sysselsättningsgrad pga. pensionsavgångar och personalomsättning 

1 166 

Ej beviljad äskad budgetrevidering avseende underfinansierad budget -2 380 

Ökade kapitalkostnader för fler projektavslut än budgeterat -820 

Övriga verksamhetskostnader; Konsultkostnader -288 

Totalt -1 127 

Samordnings- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per juni och i helårsprognosen. Den 
huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor. 

Pensionsavgångar och personalvakanser inom Tekniska driftavdelningen ger ett lågt utfall av 
personalkostnaderna under första kvartalet. Rekrytering av fem tjänster är klara. 

Prognosen för kapitalkostnader påverkas av både tidigare- och senarelagda stängningar av projekt 
samt en obudgeterad post för utrangeringar. 

För ökade kapitalkostnader avseende tidigarelagd stängning av projekt äskades justering i samband 
med budgetrevidering våren 2016. Detta beviljades ej, varför prognosen avseende kapitalkostnader 
påverkas med motsvarande belopp. 

Sektorns förslag på taxeförändringar antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till 



 
 BUP 2 2016    6 

prognostiserade underskottet inom taxekollektiven. Den försenade VA-utbyggnaden ger en lägre 
intäkt för anläggningskostnader. 

Nettoresultatet för VA-kollektivet visar ett budgetunderskott om 0,1 mkr, att jämföra med ett 
budgeterat överskott om 2,2 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade 
underskottet för VA-verksamheten 4,1 mnkr och ökar således till 4,2 mnkr. 

Nettoresultatet för Renhållningskollektivet visar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr, att jämföra med 
ett budgeterat överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade 
underskottet för renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 17,4 mnkr. Av det 
ackumulerade underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB. 

1.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder 

Åtgärder för att nå budget i balans 

  

Nya åtgärder vid underskott Tidplan 

Neddragningar i planerat fastighetsunderhåll 2016-12-31 

Mild vinter jan-jun 2016 gav lägre mediakostnader, dock oförändrad prognos pga. 
osäkerhetsfaktorn kring väder. Kan ge ett överskott om 1-1,5 mnkr om vädret blir 
fortsatt milt under jul-dec 2016. 

2016-12-31 

Tillgången på laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden. För taxekollektiven 
korresponderar inte heller nuvarande taxa mot verksamheternas kostnader. 

1.5 Viktiga händelser första halvåret 2016 

  

• Arbete med processen kring nybyggnadskartor inkl. handlingsplan för att korta ned 
leveranstid och möta den ökade efterfrågan på förenklade nybyggnadskartor 

• Ny primärkarta över ca 8 500 hektar av kommunen 
• Anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen 
• Arbete med sektorns samtliga avtal och upphandlingar, inom tekniska nämndens 

ansvarsområde, har redovisats för nämnden 
• Genomlysning av hur relationshandlingar inom sektorn ska hanteras samt identifiering av 

förbättringsområden 
• Nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen 
• Första säsongen med ny snöröjningsentreprenör 
• Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern 
• Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av tidpunkt 

för arbetet. 
• Upprustning av lekplatser på Grisslinge och Grills udde samt träspång/broar vid Ösbyträsk 
• Förbättrade rutiner för borttagning av skrotbilar har medfört ökade volymer 
• Utsättning av biotopskyddsområden 
• VA-utbyggnad Gamla Brunnsvägen har påbörjats 
• Utbyggnad av dagvattendammen Näsuddsvägen är färdigställd 
• VA-utbyggnad, etapp 1, Porslinskvarteren är färdigställd 
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1.6 Utmaningar och planer för 2016 

Tillgången på laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden. 

Fortsatt arbete med gemensamt målarbete samt kontinuerliga rutin- och kvalitetsförbättringar för att 
minska personberoendet. Anpassning och utveckling av verksamheten i samstämmighet mellan 
avdelningarna inom sektorn. Exempelvis genom att fastställa processen för debitering av 
detaljplaneavgift, kvalitetssäkra rutinen för skrotbilar samt uppdatera sektorns 
dokumenthanteringsplaner. Arbete med införande av nya Intern-GIS "Kikaren" och samtidigt 
avveckling av "Solen" pågår. Vidare är en utmaning att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare och att 
rekrytera nya medarbetare till delar av sektorn. 

1.7 Måluppföljning 

1.7.1 En hållbar kommun 

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka 

Värmdö kommun har en ambition att öka antalet kunder anslutna till kommunens VA-nät. 
 Indikator Utfall Senaste kommentar 

 Antal nyuppsatta vattenmätare 
(enskilda- och flerbostadshus) 

60 Målvärdet är 300 nyuppsatta vattenmätare per helår. Under det första 
halvåret 2016 har 60 st nya mätaruppsättningar gjorts. Prognosen är 
120 st på hela året. 

Minskad andel uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen (olja) 

Uppvärmning av kommunens verksamhetslokaler med fossila bränslen ska minska och ersättas med 
ett mer miljövänligt alternativ. 

 Indikator Utfall Senaste kommentar 

 Andel konverterade/ombyggda 
värmeanläggningar – mål minska 
med 10 % 

0% Kommunen har 8 värmeanläggningar som eldas med fossil olja. Under 
sommaren och hösten 2016 planeras 4 av dessa anläggningar att 
konverteras/utbytas till ett mer miljövänligt alternativ. 

1.7.2 Resurshushållning 

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka 

Värmdö kommun siktar mot en ökad efterfrågan på insamling av matavfall. Efterfrågan kan ökas 
med hjälp av fortsatta informationsinsatser. 

 Indikator Utfall Senaste kommentar 

 Antalet nyutsatta tunnor 206 Användandet av bruna tunnor för matavfall har inte ökat i förväntad 
takt. Antalet har ökat med 206 kärl t o m den 31 maj. Målvärdet mäts 
per helår och är 1 000 kärl. Prognosen är 500 kärl på hela året. 

1.8 Uppdragsuppföljning 

1.8.1 En hållbar kommun 

 Uppdrag Status Senaste kommentar 

  Utreda och föreslå en 
utformning för elavtal gällande 
laddstolpar samt hur kunder 
betalar för den energi som hen 
tankar i sitt fordon. Uppdraget 

Avvikelse Upphandling av uppdraget är 
genomförd och rapporten 
bedöms vara klar till och med 
november 2016. 
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 Uppdrag Status Senaste kommentar 

ska redovisas senast november 
2015 

  Avdelningarna får i uppdrag att 
återkomma med en 
redovisning över tänkbara 
pendelparkeringar i 
kollektivnära lägen i samråd 
med SL. Även andra platser i 
samverkan med 
fastighetsägare. Platserna ska 
vara med flexibla tider. 

Pågående Samhällsbyggnadsavdelningen 
redovisade ett förslag på 
tänkbara infartsparkeringar i 
kommunen vid 
nämndsammanträdet i maj. 
Uppdraget löper på enligt 
tidigare beslut i SPN. 

  Uppdra till avdelningen att 
utreda om och hur en 
cykelbana från Återvall till 
Björkvik kan byggas ut enligt 
förslaget från Arbetsgruppen 
för cykelbana Gustavsberg-
Björkvik. 

Pågående Startmöte har skett och 
uppdraget beräknas vara 
färdigt i tid. En konsult är 
upphandlad som genomför en 
oberoende utredning. 

  Uppdra till driftavdelningen att 
utreda möjligheten att vid 
behov införa städdag/natt på 
kommunens 
pendelparkeringar. Detta för 
att möjliggöra såväl städning 
som möjligheten att nattjobba. 

Ej påbörjad Detta ärende är inte påbörjat 
men kommer att utredas under 
hösten 2016 och redovisas 
innan 2016 års utgång. 

  Uppdrar till förvaltningen att 
inventera på marknaden 
förekommande insamlings- och 
sorteringssystem och redovisa 
dessa för nämnden samt att 
därefter återkomma och 
föreslå lämplig 
insamlingsmetod för Värmdö 
kommun vilken skall ligga till 
grund för kommande 
upphandling. 

Ej påbörjad Detta uppdrag påbörjas efter 
sommaren 2016. 

  Uppdrar till VA-enheten att 
utreda en anslutning av 
Gustavsberg 1:435 till den 
kommunala dagvattendammen 
vid Ekobacken 

Ej påbörjad Detta uppdrag påbörjas efter 
sommaren 2016. 

1.8.2 Inflytande och dialog 

 Uppdrag Status Senaste kommentar 

  Park i Porslinskvarteren Avslutad enligt plan Tävlingen är genomförd och 
avslutad. Tekniska nämnden 
fattade beslut i juni 2016 och 
det var namnet Fajansparken 
som valdes. 

  Uppdrar till avdelningen att vid 
nästkommande nämnd 
informera om dialogen med 
Trafikverket kring brohaveriet 
vid Strömma samt 
bomhaveriet på 
Grisslingerakan. 

Pågående Under hösten/vintern 2016 
kommer vi att informera 
nämnden om dialogen med 
Trafikverket avseende 
Brohaveriet Strömma och 
bomhaveriet på 
Grisslingerakan. 

  Uppdrar till avdelningen att 
löpande återrapportera till 
nämnden från avdelningens 
möten med Trafikverket. 

Pågående Detta uppdrag kommer att 
påbörjas efter sommaren 
2016. Det politiska uppdraget 
gavs i juni 2016. 

1.8.3 Ledarskap och medarbetarskap 

 Uppdrag Status Senaste kommentar 

  Uppdra till avdelningen att till 
nämndens sammanträde 2016-
04-28 komma med en skriftlig 
redogörelse för hur 

Avvikelse Uppdraget rör brandskydd i 
kommunens offentliga lokaler. 
En presentation är genomförd i 
Tekniska nämnden i maj/juni 
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 Uppdrag Status Senaste kommentar 

ledningsansvaret är 
organiserat och delegerat samt 
hur gränsdragningen ser ut 
mellan tekniska nämnden som 
fastighetsägare och 
verksamhetsutövare. 
Uppdragen innefattar även en 
redovisning av det stöd som 
kommunledningskontoret/KS 
ger TEN/kontoret när det gäller 
denna fråga, såsom policyn 
anger. 

2016. Brandskyddsarbetet 
genomförs för sju 
verksamheter under 2016. 
Dessa verksamheter är 
pilotprojekt för utvärdering och 
ändring i REQS-programmet, 
ett program som är ett krav 
från försäkringsbolaget. 
Därefter kommer löpande 
förbättringsarbete att ske inom 
brandskydd. 

1.8.4 Resurshushållning 

 Uppdrag Status Senaste kommentar 

  Uppdra till sektorn att senast 
mars 2016 redovisa samtliga 
avtal och upphandlingar som 
finns, redovisa när de löper ut 
och vid vilket nämndmöte 
ärendet kommer upp. 

Avslutad enligt plan Sammanställning av samtliga 
avtal och upphandlingar samt 
när de löper ut och vid vilket 
nämndmöte ärendet kommer 
tas upp har redovisats till 
nämnden. 

  Sektorn ska senast mars 2016 
återkomma med en 
kvalitetsutvärdering om 
upphandlingsprocessen och 
redovisa åtgärder för en 
process som är 
kvalitetssäkrad. 

Avslutad enligt plan Sektorn hanterar upphandling i 
enlighet med Värmdö 
kommuns policy om inköp och 
upphandling. Flera åtgärder 
har vidtagits för att säkerställa 
kvalitet genom hela 
upphandlings- och 
utvärderingsprocessen. Har 
presenterats för nämnd. 

  Avdelningarna ska redogöra för 
hur krav i kommande 
förfrågningsunderlag ska se ut. 
Avdelningarna ska även 
beskriva hur processen 
gällande 
förfrågningsunderlaget ser ut 
samt hur uppföljning sker. 
Detta ska ske senast mars 
2016. 

Avslutad enligt plan Sektorn ska använda sin 
köpkraft till att upphandla 
varor och tjänster som tar 
social hänsyn och bidrar till en 
hållbar utveckling. Uppföljning 
sker med avseende på 
ekonomiskt utfall, krav som 
angivits i avtalet och krav som 
ställts på varan/tjänsten och 
leverantören vid 
upphandlingstillfället. 
Uppdraget är redovisat för 
nämnd. 

  Avdelningarna får i uppdrag att 
vid nämndens första möte i 
kvartalet redovisa de avtal som 
löper ut samt upphandlingar 
som ska genomföras 
nästkommande kvartal, dvs. 
att vid nämndens första möte 
Q1 redovisa avtal som löper ut 
under Q2- 

Pågående Avdelningen redovisar 
kvartalsvis de upphandlingar 
och avtal som är kopplade till 
tekniska nämnden. 

1.9 Nyckeltal med kommentar och analys 

 Nyckeltal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Delår 2016 

Folkbokförda m. kommunalt VA 26 526 26 979 27 693 28 115 

Antal VA-abonnenter/anläggningar 5 938 6 053 6 177 6 220 

Debiterad mängd vatten, m3 1 635 170 1 643 352 1 684 519 853 136 

Egen producerat vatten, m3 834 458 729 185 706 430 296 136 

Köpt Stockholmsvatten, m3 1 123 822 1 132 407 1 301 758 637 535 

Avloppsvatten till Käppala 1 526 033 1 697 418 2 061 741 1 025 906 

Mottaget brunnsslam, Tjustvik, m3 56 833 55 900 60 288 21 329 

Antal LTA-enheter 635 742 807 821 
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 Nyckeltal Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Delår 2016 

Antal km vattenledning 276 308 317 314 

Antal km spillvattenledning 308 320 329 331 

Antal km dagvattenledning 84 88 97 98 

Antal abonnemang renhållning, exkl. matavfall 26 710 23 689 22 434 21 964 

Antal abonnemang, matavfall 1 100 4 203 6 046 6 975 

Antal slamkunder fastland 10 000 8 600 8 379 8 629 

Antal slamkunder skärgård 1 100 1 090 1 111 1 210 

Sopmajor 48 48 48 48 

Hushållsavfall (ton/år) 10 400 10 081 9 822 4 476 

Matavfall (ton/år) 280 487 723 416 

Grovavfall (ton/år) 9 920 10 490 11 724 4 873 

Utsorterat grovavfall (ton/år) 4 200 4 560 5 284 1 992 

Slamtömningar fastland(st/år) 15 900 16 700 18 403 8 621 

Slamtömningar skärgård (st/år) 800 990 702 334 

Antal Nybyggnadskartor 185 297 1 042 899 

Gång- och cykelväg totalt, km 48,2 51,9 52,7 52,7 

Belysningspunkter totalt, st 2 425 2 541 2626 2693 

Fr.o.m. den 1 januari 2016 finns det två typer av nybyggnadskartor. Nybyggnadskarta, som tidigare 
motsvarades tidigare av typ 1 och 2, samt förenklad nybyggnadskarta, som tidigare motsvarades av 
typ 3. 

Kostnad, kr per 
m2 Bokslut 2012 Bokslut 2013 Bokslut 2014 Bokslut 2015 Prognos 2016 

Hyra 1 130 1 049 1 081 1 107 1 090 

Media 240 195 198 190 200 

Underhåll 113 134 156 91 65 

Tidigare redovisades allt fastighetsunderhåll och kostnadsfördes direkt. Sedan s.k. 
komponentavskrivning (K3) infördes bokförs en del av underhållet som investering (komponenter 
som del av en anläggningstillgång). Avskrivningstiden varierar mellan ca 10 år upp till 70 år. 
Fastighetsenheten arbetar efter samma långsiktiga underhållsplan som tidigare, men eftersom 
redovisningen har förändras med anledning av K3 påverkas nyckeltalen. K3 tillsammans med 
underhåll blir ”nyckeltalet” för det fastighetsunderhåll som utförs, vilket skapar möjlighet till 
jämförelse med andra aktörer inom fastighetsbranschen. 

1.10 Sammanställning av synpunkter 

Under första halvåret har sammanlagt 121 synpunkter inkommit avseende Tekniska nämndens 
ansvarsområde. Synpunkterna fördelar sig främst inom typerna klagomål och upplysning och 
inkommer relativt jämt under året. En stor majoritet av de inkomna synpunkterna handlar om den 
fysiska miljön, renhållningsfunktioner samt service och tjänster. 



 
 BUP 2 2016    11 

1.11 Sammanställning av investeringar 

Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

Direktinvesteringar       

Driftenheten (skatte) 49137 1 001 1 010 0 2 100 -2 100 

S:a direkt-investeringar  1 001 1 010 0 2 100 -2 100 

Pågående investeringar       

Webbkarta GIS 50072 1 771 326 962 962 0 

Tillgänglighetsanpassningar 51004 2 878 332 4 166 4 166 0 

Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan 51014 65 985 24 038 108 053 80 000 28 053 

Styrmannen 51015 15 340 42 -798 42 -840 

Ingarö föreningshus 51016 1 381 277 17 696 14 000 3 696 

Älvsby 51019 441 0 5 359 5 359 0 

Farstavikens skola/Ekedal 51021 3 851 1 589 1 738 1 738 0 

Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum 51029 957 0 743 0 743 

Reservkraft- Äldreboenden 51030 5 033 1 063 3 030 3 030 0 

Reinvesteringar 51031 0 0 30 775 0 30 775 

Energiåtgärder 2015 51033 27 798 236 829 829 0 

Yttre miljö skolor 51034 3 868 524 6 656 6 656 0 

Kattholmen 51035 2 224 1 524 39 300 15 000 24 300 

Särskilt boende Pilhamn 51036 22 0 1 478 0 1 478 

Brandlarm 51037 7 786 2 970 2 684 2 970 -286 

Anpassning Värmdösalen 51039 356 0 19 19 0 

Hyresgästanp Skogsbo 51040 0 0 350 350 0 

Energiåtgärder 2016 51041 1 859 1 859 9 000 9 000 0 

Reinvesteringar fastighet 16 (f.d. 
underhåll) 

51042 4 891 4 891 9 500 9 500 0 

Förskolan Åkerlyckan 51043 149 149 5 000 5 000 0 

Haghulta förskola 51044 55 55 1 500 1 500 0 

Omb. Farstavikens skola/Ekedal 51045 0 0 80 000 60 000 20 000 

Djurö Trygghetsboende 51046 87 87 100 000 7 000 93 000 

Mölnviks förskola - del 2 51047 524 524 525 524 1 

Munkmora skola - del 2 51048 88 88 90 88 2 

Återköp idrottsplats 51049 0 0 20 000 0 20 000 

Utbyggn. Särsk. boende Djuröhemmet 51050 81 81 0 5 000 -5 000 

Omb. boende ensamkommande flyktbarn 
Äppelbo 

51051 65 65 0 7 000 -7 000 

Omb./renovering bad och sovutrymmen 
Gustavsgården 

51052 60 60 0 10 000 -10 000 

Upprustning Stavsnäs 51122 0 0 150 150 0 

Upprustning Munkmora 51123 3 0 177 177 0 

Upprustning lekplatser 51124 1 119 0 81 81 0 

Trafiksäkerhetsåtgärder - Övergångsställen 51125 571 61 490 490 0 

Lekplats Stavsnäs 51152 0 0 800 0 800 

Infartsparkering Grisslinge 51153 0 0 1 600 0 1 600 
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Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

Gångbroar 51154 799 602 803 803 0 

Möblering offentlig miljö 51155 210 191 696 400 296 

Cykelparkering Fågelbro 51159 0 0 150 150 0 

Fastighetsutredning 2016 51162 0 0 300 300 0 

Utbyggnad stomnät 51163 22 22 250 250 0 

Utbyte belysningsarmaturer kommunala 
vägar - del 2 

51164 3 785 79 54 79 -25 

Trafiksäkerhetsåtgärder del 2 51165 623 1 554 554 0 

Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2 51175 0 0 930 0 930 

Upprustning lekplatser - del 2 51176 0 0 600 600 0 

Utbyte belysningsarmaturer, kommunala 
vägar - del 3 

51177 79 79 1 000 1 000 0 

Planlager 51178 0 0 100 100 0 

Trafiksäkerhetsåtgärder del 3 51179 0 0 2 500 2 500 0 

Trafiksignaler bussprio 
Skärgårdsvägen/Ösby skolväg 

51180 0 0 50 0 50 

Medfinansiering av ovanstående 51180 0 0 -15 0 -15 

GC-cykelparkering Ösbydalen 51181 46 46 180 0 180 

Medfinansiering av ovanstående 51181 0 0 -40 0 -40 

Cirkulationsplats Mölnvik 51182 0 0 6 000 0 6 000 

Tillgänglighetsanpassning kommunala 
busshållplatser 

51183 1 074 1 074 1 600 1 600 0 

Medfinansiering av ovanstående 51183 0 0 -480 -480 0 

Tillgänglighetsanpassing busshållplatser, 
Nelsonstigen  

51185 118 118 1 600 1 600 0 

Medfinansiering av ovanstående 51185 0 0 -480 -480 0 

Tillgänglighetsanp. Bussh. Östra Ekedal, 2 
st 

51186 101 101 1 600 1 600 0 

Medfinansiering av ovanstående 51186 0 0 -480 -480 0 

Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-
Ösbyvägen 

51187 0 0 50 0 50 

Medfinansiering av ovanstående 51187 0 0 -15 0 -15 

Latrintömningsstationer - 3 st 51188 459 459 750 750 0 

Cykelparkering vid hållplats Brunn 51190 0 0 180 0 180 

Medfinansiering av ovanstående 51190 0 0 -55 0 -55 

Kartering 2016 51280 0 0 3 105 1 000 2 105 

Kommunal snötipp 94667 1 815 311 296 296 0 

Nybyggnation av spårvägshinder 94676 340 0 310 310 0 

Uppfräschning kajområde G-bergs hamn 94677 53 35 582 100 482 

Utveckling av naturområde runt simhallen 96960 514 0 1 736 1 736 0 

Delsumma pågående investeringar  159 409 44 087 476 514 264 919 211 595 

Gång och cykelvägar       

GC-stråk genom G-bergs C 51150 340 181 6 751 300 6 451 

Medfinansiering av ovanstående 51150 0 0 -3 080 0 -3 080 

GC-vägar ej specificerade 94890 11 11 2 161 1 500 661 

GC-väg Djuröhällsvägen - Djurögårdsv 98842 1 008 22 8 014 2 014 6 000 
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Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

GC-väg Ploglandet - Älvsby 98845 93 0 2 407 0 2 407 

GC-väg Fågelvik - Kulla Karby 98846 2 440 572 8 622 8 000 622 

GC-väg Torsby 98869 1 131 128 4 997 1 500 3 497 

GC-väg Ålstäket - Hemmesta 98872 163 4 7 841 100 7 741 

GC-väg Strömma-Hässelmara 98873 385 330 1 945 1 800 145 

GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora 98877 0 0 4 200 0 4 200 

GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1 98878 0 0 8 000 500 7 500 

GC-väg Dianavägen - Skevik 98879 0 0 0 500 -500 

Delsumma GC-vägar  5 571 1 248 51 858 16 214 35 644 

Asfaltsbeläggning - reinvestering       

Reinvestering kommunala vägar 51156 5 521 1 513 1 492 1 513 -21 

Reinvest kommunala vägar del 2 51184 954 954 4 500 4 500 0 

Delsumma asfaltsbeläggning  6 475 2 467 5 992 6 013 -21 

S:a pågående investeringar  171 327 47 674 534 214 287 146 247 068 

Avslutade investeringar       

Fastighetsutredningar 2011 50026 249 0 0 0 0 

Kartförsörjning 2011 50027 936 0 0 0 0 

Cykelparkering Grisslinge 51158 0 0 150 0 150 

Kartering 2015 51161 461 129 0 129 -129 

Belysning vattentorn del 2 51174 0 0 728 0 728 

Infarter Gustavsberg 94663 125 0 125 0 125 

Djuröbron - Stavsnäs 98841 12 760 45 0 0 0 

GC-väg Brunn - Fagerholmsvägen 98870 4 572 574 0 574 -574 

GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1 98871 1 608 20 0 20 -20 

S:a avslutade investeringar  20 711 768 1 003 732 280 

Total  193 039 49 452 535 217 289 969 245 248 

Kommentar/analys per objekt 

Direktinvesteringar: 
49137 Driftenheten (skatte) 
Syfte: Budgetmedel för inköp av anläggningstillgångar. 

Status: Sju direktinvesteringar har införskattats hittills under året. 

  

Pågående investeringar: 
50072 Webbkarta GIS 

Syfte: Byta ut kommunens Intern-GIS. 

Status: Projektet pågår intensivt. Esri har tilldelats avtalet om nytt intern-GIS. Det nya systemet är 
installerat under Q4 2015. Under 2016 kommer migrering av data att genomföras. Därefter kommer 
Solen att fasas ut och det nya systemet införas. Enligt plan kommer projektet avslutas under 2016. 
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51004 Tillgänglighetsanpassningar 

Syfte: Åtgärder avseende tillgänglighetsanpassning inom fastigheter som kan benämnas som ”lätt 
avhjälpbara hinder” enligt Handisams och PBL:s definition. (organisation för personer med 
funktionshinder). 

Status: Mindre åtgärder planeras under 2016. 

  

51014 Farstavikens skola/Kvarnbergsskolan 

Syfte: Projektet avser en större ombyggnad och anpassning av skolan. 

Status: Projektet pågår. Beräknas vara klart sista kvartalet 2017. 

  

51015 Styrmannen 

Syfte: Projektet avser ombyggnad av förskola till rehab-service dagverksamhet. 

Status: Projektet klart i augusti 2016 och stängs. 

  

51016 Ingarö föreningshus 

Syfte: Uppförande av nytt föreningshus Ingarö IP. Hyresgäst Kultur och fritidsnämnden. 

Status: Upphandling pågår. Projektet beräknas vara klart andra kvartalet 2017. 

  

51019 Älvsby 

Syfte: Uppförande av 10-12 småhus för tillfälligt boende (stödboende) för Socialkontoret. 

Status: Projektet tillfälligt stoppad p.g.a. försenad detaljplan. Beräknas återupptas under 2016. 

  

51021 Farstavikens skola/Ekedal 
Syfte: Programarbete för ombyggnad/renovering. 

Status: Ingår i strategisk partnering. Byggstart fjärde kvartalet 2016. Projektet fortsätter under 
projektnummer 51045. 

  

51029 Ekvallen, ombyggnad omklädningsrum 

Syfte: Projektet avser tillbyggnad. Komplettering av ytterligare omklädningsrum. 

Status: Upphandling avbruten. Inga nya beslut finns. 

  

51030 Reservkraft- Äldreboenden 

Syfte: Fyra reservkraft för tre äldreboenden (Gustavsgården, Slottsovalen, Djuröhemmet) och 
Skogsbo. 

Status: Projektet pågår, tre av fyra reservkraft klara. Den sista är klar i september 2016. 
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51031 Reinvesteringar 

Syfte: Medel för tillkommande uppdrag. Hyresgästanpassningar, fastighetsinvesteringar samt 
fastighetsunderhåll som klassificeras som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning. 

Status: Detta är ett budgetprojekt. 

  

51033 Energiåtgärder 2015 

Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila 
uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd. 

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan. 

  

51034 Yttre miljö skolor 

Syfte: Utbyte av befintlig lekutrustning. 

Status: Pågår enligt upprättad prioriteringsordning. 

  

51035 Kattholmen 

Syfte: Anlägga gästhamn och utveckla tillgängligheten för allmänheten på Kattholmen. 

Status: Projektering samt förberedelser för marksanering pågår. Marksanering startar augusti. 

  

51036 Särskilt boende Pilhamn 

Syfte: Nytt särskilt boende på Ingarö. 

Status: Detaljplanearbete pågår. Projektet planeras att uppföras av extern part. Projektet stängs. 

  

51037 Brandlarm 

Syfte: Installation av brandlarm kopplat till räddningstjänst för kommunens verksamhetslokaler. 

Status: Installation och projektering pågår av flera projekt som löper parallellt. 

  

51039 Anpassning Värmdösalen 

Syfte: Avser delvis den yttre miljön som cykelparkering samt invändigt som förråd, skrivarrum etc. 

Status: Yttre miljö klart. Inre åtgärder under utredning. 

  

51040 Hyresgästanpassning Skogsbo 

Syfte: Anpassningar av vissa ytor för att kunna efterleva verksamheten av den nya organisation som 
beslutats. 

Status: Utredning pågår. 

  

51041 Energiåtgärder 2016 
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Syfte: Pågår enligt upprättad och beslutad energiplan. Avser i första hand avveckling av fossila 
uppvärmningssystem inom kommunens fastighetsbestånd. 

Status: Produktion/ upphandling pågår samtidigt på flera projekt enligt beslutad energiplan. 

  

51042 Reinvesteringar fastighet 16 (f.d. underhåll) 
Syfte: Medel för tillkommande uppdrag under 2015. Hyresgästanpassningar, fastighetsinvesteringar 
samt fastighetsunderhåll som klassas som investering, enligt reglerna för komponentavskrivning. 

Status: Projektet stängs årsvis. 

  

51043 Förskolan Åkerlyckan 

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem. 

Status: Projektering pågår och beräknas vara klart sista kvartalet 2016. 

  

51044 Haghulta förskola 

Syfte: Förbättra den yttre miljön inkl. lekutrustning samt lösa vissa dagvattenproblem. 

Status: Projektering pågår och beräknas vara klart sista kvartalet 2016. 

  

51045 Omb. Farstavikens skola/Ekedal 
Syfte: Om- och tillbyggnad av skolan, enligt beslutad programhandling. 

Status: Projektering pågår. 

  

51046 Djurö Trygghetsboende 

Syfte: Uppförande av nytt trygghetsboende på Djurö. 

Status: Programarbete pågår, klart juni 2016. Inväntar nya beslut om fortsatt projekt. 

  

51047 Mölnviks förskola - del 2 

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Mölnviks förskola. 

Status: Projektet avslutas och stänges aug 2016. 

  

51048 Munkmora skola - del 2 

Syfte: Detta är en försenad faktura på grus till Munkmora skola. 

Status: Projektet avslutas och ska stängas aug 2016. 

  

51049 Återköp idrottsplats 

Syfte: Återköp idrottsplats – Ekvallen. 

Status: Projektet är vilande. 
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51050 Utbyggn. särsk. boende Djuröhemmet 
Syfte: Utöka antal vårdplatser inom Djuröhemmet. 

Status: Programarbete pågår, klart juni 2016. Inväntar nya beslut om fortsatt projekt. 

  

51051 Omb. boende ensamk flyktbarn Äppelbo 

Syfte: Öka antalet platser för nyanlända. 

Status: Projektering och åtgärder pågår parallellt. 

  

51052 Omb./renovering bad och sovutrymmen Gustavsgården 

Syfte: Omb./renovering av 41 lägenheter på Gustavsgården. 

Status: Projektering pågår. 

  

51122 Upprustning Stavsnäs 

Syfte: Utökning av växter samt rekreationsmiljö. 

Status: Översyn av förrättning pågår med hjälp av konsult. 

  

51123 Upprustning Munkmora 

Syfte: Utökning av växter samt rekreationsmiljö. Kommunen samarbetar med föräldragrupper och 
skolor i närmiljön. 

Status: Påbörjas under andra kvartalet 2016. 

  

51124 Upprustning lekplatser 

Syfte: Upprustning av lekplats Djurö och Stavsnäs Gärde. 

Status: Arbetet pågår och slutförs under 2016. 

  

51125 Trafiksäkerhetsåtgärder – Övergångsställen 

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder korsningen Gustavsbergsvägen/Gamla Värmdövägen har utförts. På 
Skyttevägen och i Östra Ekedal pågår arbete. 

Status: Arbetet pågår. 

  

51152 Lekplats Stavsnäs 

Syfte: Upprustning av kommunal lekplats vid Stavsnäs. 

Status: Ägarförhållande/förrättning under utredning. 

  

51153 Infartsparkering Grisslinge 
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Syfte: Infartsparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 
1 624 000 kr = 812 000 kr 

Status: Vilande - avvaktar besked. 

  

51154 Gångbroar 

Syfte: Upprustning av kommunala gångbroar. 

Status: Översyn och arbete med gångbroar vid Ösbyrundan kommer pågå under 2016. 

  

51155 Möblering offentlig miljö 

Syfte: Utveckla de offentliga miljöerna längs kommunens parkvägar. 

Status: Arbetet pågår och slutförs under tredje kvartalet 2016. 

  

51159 Cykelparkering Fågelbro 

Syfte: Cykelparkering Fågelbro. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 
168 000 kr = 84 000 kr. 

Status: Bygglovsansökan inlämnad. 

  

51162 Fastighetsutredning 2016 

Syfte: Fastighetsutredningar görs i samband med att man tar fram nya grundkartor vid Planarbetet. 
Detta beräknas fortgå i samma takt som tidigare. 

Status: Ingen fastighetsutredning är ännu beställd under 2016. 

  

51163 Utbyggnad stomnät 
Syfte: Värmdö Kommun har idag ett bristfälligt stomnät och saknas helt i stora delar av kommunen. 
Stomnät i höjd är nödvändigt för att skapa en lokal geoid-modell. De kommunala stomnäten är 
grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation. I PFO-områden där mycket 
nybyggnationer kommer utföras i framtiden är det av stor vikt att bygga ett kommunalt stomnät. 
Uppskattningsvis kan två områden per år byggas ut. 

Status: Stomnät kommer sättas upp i ett antal områden, där VA-utbyggnad planeras. Projekt med 
nytt stomnät pågår i två områden: Koviks udde och Brunn. Arbetet beräknas vara slutfört under 
sommaren. 

  

51164 Utbyte belysningsarmaturer kommunala vägar - del 2 

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt LED-belysning. 

Status: Pågår och beräknas vara klart under tredje kvartalet 2016. 

  

51165 Trafiksäkerhetsåtgärder del 2 

Syfte: Trafiksäkerhetsåtgärder vid Djurö skola och Ösbyskolan. 
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Status: Pågår och kommer att slutföras under 2016. 

  

51175 Utbyggnad av elladdningsstolpar - del 2 

Syfte: Att ge Värmdöborna möjlighet att ladda sina elbilar. 

Status: Två laddstolpar är uppsatta vid Hemmesta pendelparkering. Projektet delstängdes 2015-12-
31 och etapp två fortsätter under 2016. 

  

51176 Upprustning lekplatser - del 2 

Syfte: Upprustning av kommunala lekplatser för att få en säker lek för barnen i kommunen. 

Status: Arbete pågår under 2016. 

  

51177 Utbyte belysningsarmaturer, kommunala vägar - del 3 

Syfte: Byta ut kvicksilverarmaturer och lampor till högtrycksnatrium alternativt ledbelysning. 

Status: Pågår och beräknas vara klart dec 2016. 

  

51178 Planlager 

Syfte: Att få en enklare hantering av halkbekämpningsmaterial genom att byta ut "månlandare" 
(sandbehållare) till planlager för vinterväghållningen. 

Status: Arbetet pågår och avslutas under kvartal 3 - 2016. 

  

51179 Trafiksäkerhetsåtgärder del 3 

Syfte: Att säkerställa säkra trafiksituationer på kommunala trafikmiljöer. 

Status: Arbete pågår och avslutas under 2016. 

  

51180 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsvägen/Ösby skolväg 

Syfte: Trafiksignaler med bussprio. 
Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 112 000 kr = 
56 000 kr. 

  

51181 GC-cykelparkering Ösbydalen 

Syfte: Trafiksignaler med bussprio. 
Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering pilotprojekt max 47 procent av 
145 600 kr. 

  

51182 Cirkulationsplats Mölnvik 

Syfte: Att få en bättre trafiksituation i Mölnvik. 
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Status: Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 7 280 000 kr = 3 640 000 kr. Arbete med 
att ta fram trafikstudie pågår. 

  

51183 Tillgänglighetsanpassning kommunala busshållplatser 

Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla. 

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår 
och slutförs under 2016. 

  

51185 Tillgänglighetsanp. bussh. Nelsonstigen 2 st 
Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla. 

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår 
och slutförs under 2016. 

  

51186 Tillgänglighetsanp. bussh. Östra Ekedal, 2 st 
Syfte: Att göra busshållplatserna tillgängliga för alla. 

Status: Finns beviljad medfinansiering max 30 procent av 1 792 000 kr = 537 600 kr. Arbetet pågår 
och slutförs under 2016. 

  

51187 Trafiksignaler bussprio Skärgårdsv-Ösbyvägen 

Syfte: Trafiksignaler med bussprio. 
Status: Inget arbete planeras. Finns beviljad medfinansiering max 50 procent av 112 000 kr = 
56 000 kr. 

  

51188 Latrintömningsstationer - 3 st 
Syfte: Inköp av latrintömningsstationer. 

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016. 

  

51190 Cykelparkering vid hållplats Brunn 

Syfte: Bygga cykelparkering. 

Status: Inget planerat arbete under 2016. 

  

51280 Kartering 2016 

Syfte: Huvudtanken med den framtida planeringen av nykartering är att områdena som karteras ska 
ligga i linje med Översiktsplanen och framdrift av PFO-områden samt VA utbyggnad. I planering av 
omkartering så ska vi anpassa planeringen i första hand utifrån tidigare PFO-områden där det 
förändras och byggs mest. 

Status: Laserskanning och flygfotografering är beställt över Gustavsberg. Fotogrammetrisk kartering 
är beställt över åtta områden inom kommunen, med en total area om 8479 ha. 
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1. Ingarö, Skälsmara 
2. Gustavsberg, Porslinskvarteren 
3. Värmdölandet, Evlinge 
4. Nämdö -levererat i juni 
5. Hölö-Södra Fågelbrolandet 
6. Värmdölandet, Norrnäs 
7. Värmdölandet, Myttinge 
8. Sandhamn -levererat i juni 

  

94667 Kommunal snötipp 

Syfte: Nyanläggning av kommunal snötipp Mölnvik. 

Status: Nytt förslag på bygglov är inlämnat, godkänt och klart. Arbetet pågår och beräknas slutföras 
under tredje kvartalet 2016. 

  

94676 Nybyggnation av spårvägshinder 

Syfte: Nybyggnation av spårviddshinder. 

Status: Arbete pågår med spårviddshinder vid Farstaviken som beräknas slutföras under 2016. 

  

94677 Uppfräschning kajområde G-bergs hamn 

Syfte: Upprustning av kajområde. 

Status: Arbetet pågår. 

  

96960 Utveckling av naturområde runt simhallen 

Syfte: Planering av området runt simhallen. 

Status: Projektet pågår och beräknas slutföras under 2016. 

  

Gång och cykelvägar: 
51150 GC-stråk genom G-bergs C 

Syfte: Få ett bättre regionalt cykelstråk vid Gamla Skärgårdsvägen från Nacka till Gustavsberg. 

Status: Arbetet pågår med geotekniska undersökningar. Arbetet beräknas klart under senare delen av 
2016. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med 50 procent av 6 160 000 kr på en tvåårsperiod. 

  

94890 GC-vägar ej specificerade 

Syfte: Samlingsprojekt för gång- och cykelbana (GC). 

Status: För de GC-projekt som av olika anledningar går med underskott har vi inte äskat mer medel 
eftersom det finns pengar kvar i samlingsprojektet att omfördela. Används även för ett projekt som är 
stängt men där åtgärder efter t.ex. besiktning behöver utföras. 

  

98842 GC-väg Djuröhällsvägen – Djurögårdsv 
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Syfte: Utbyggnad av ca en kilometer gång- och cykelbana som saknas för att knyta ihop Djurönäset 
och Djurö by. 

Status: Sträckan har delats in i två etapper beroende på att det för första delen finns planstöd och 
överenskommelse om mark. Den har byggts i egen regi av driftenheten till en lägre standard med 
grusslitlager och utan belysning i avvaktan på att andra delen kan byggas. Den har dessvärre inte 
kunnat byggas p.g.a. att överenskommelser med markägare inte har gått att teckna. Första delen ska 
därför beläggas och förses med belysning i höst enligt driftenheten. 

  

98845 GC-väg Ploglandet – Älvsby 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från befintlig vid Ploglandet och förbi/genom Älvsby 
industriområde. 

Status: Projektet har inte kunnat utföras under året på grund av att detaljplanearbetet inte avslutats 
som planerat. 

  

98846 GC-väg Fågelvik - Kulla Karby 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana från Fågelvik till exploatering Kulla Karby. 

Status: Byggstart var våren 2015. Planerat färdigställande våren 2017. 

  

98869 GC-väg Torsby 

Syfte: Utbyggnad av belyst gång- och cykelbana från PFO Torsby T1/T2 förbi PFO Torsby T3. 

Status: Projektet har delats upp i två etapper p.g.a. en stor markägare inte velat teckna 
överenskommelse om mark. För första delen är projekteringen i slutskedet. Tecknande av avtal för 
markåtkomst för etapp ett pågår. Förhoppningen är att byggnation av etapp ett kan påbörjas i 
höst/vinter. 

  

98872 GC-väg Ålstäket – Hemmesta 

Syfte: Åtgärder, t.ex. belysning och breddning på gång- och cykelbanesträckan Ålstäket -Hemmesta. 

Status: Förstudie är utförd, belysningsprojektering är klar och detaljprojektering kan påbörjas. 

  

98873 GC-väg Strömma-Hässelmara 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning delen Strömma kanal – 
Alrotsvägen. 

Status: Projektering och arbete med markupplåtelse pågår. Upphandling planeras hösten 2016. 

  

98877 GC-väg Älvsby-Norra Kopparmora 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana med syfte att knyta ihop Älvsby industri område med PFO 
Kopparmora. 

Status: Ej påbörjat, avvaktar detaljplan. 
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98878 GC-väg Kulla Karby-Björkvik etapp1 

Syfte: Fortsatt VA-utbyggnad mot Björkviks brygga. 

Status: Förstudie påbörjad. 

  

98879 GC-väg Dianavägen – Skevik 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning till Skeviks 
konferensanläggning. 

Status: Beslut TEN 2016-04-28 § 29 om att överföra budgetmedel från objekt 98842. 

  

Asfaltsbeläggning – reinvestering: 
51156 Reinvestering kommunala vägar 

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning. 

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016. 

  

51184 Reinvest kommunala vägar del 2 

Syfte: Asfaltsbeläggning av kommunala vägar enligt prioriteringsordning. 

Status: Arbetet påbörjas och slutförs under 2016. 

  

Avslutade investeringar: 
51158 Cykelparkering Grisslinge 

Syfte: Cykelparkering Grisslinge. Statlig medfinansiering är beviljad 2015 med max 50 procent av 
168 000 kr = 84 000 kr. 

Status: Utredning påvisade att vi inte har någon marktillgång, projektet avslutat och stängdes i juni 
2016. 

  

51174 Belysning vattentornet 
Syfte: Belysning för ratt skapa ett landmärke som stärker Gustavsberg och Värmdö. Av tre 
utarbetade förslag beslutades i KS 130410 § 69 om ett alternativ där tornets inre delar ljussätts. 

Status: Delstängdes under slutet av 2015. Projektet klart och stängdes helt i juni 2016. 

  

94663 Infarter Gustavsberg 

Syfte: Upprustning av rondeller Gustavsbergsvägen. 

Status: Arbetet avslutas utan åtgärd. 

  

98841 Djuröbron – Stavsnäs 

Syfte: GC-väg Djuröbron – Stavsnäs. 
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Status: Projektet har avslutats under 2015, utfallet ska föras om. 

  

98870 GC-väg Brunn – Fagerholmsvägen 

Syfte: Förse de boende i Fagerholm med trafiksäker gång- och cykelförbindelse till Brunn. 

Status: Avslutat. 

  

98871 GC-väg Strömma - Hässelmara etapp 1 

Syfte: Utbyggnad av gång- och cykelbana i samband med ledningsläggning delen Alrotsvägen – 
Fågelbro. 

Status: Avslutat. 
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2 Politisk ledning  

2.1 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

0 0 0 0  0 0 0 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

336 264 -72 529 64 601 -72 739 

NETTORESULTAT 336 264 -72 529 64 601 -72 739 

2.2 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosen för politisk ledning visar ett underskott om 72 tkr, underskottet ska ses mot bakgrund av 
att kostnaderna för nämnderna är schablonmässigt fördelade i budget 2016. 
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3 Samordning och kvalitet 

3.1 Sammanfattning 

Samordningsenheten arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten samt att förbättra och utöka 
stödet till övriga sektorn. Kart och GIS har haft stor ökning av förenklade nybyggnadskartor 
samtidigt som arbetet har påbörjats med att minska leveranstiderna för nybyggnadskartorna. 

Avdelningen visar ett överskott både per juni och i helårsprognosen. Den huvudsakliga anledningen 
är ökad försäljning av nybyggnadskartor. Första halvåret i år producerades lika många förenklade 
nybyggnadskartor som för hela 2015. Kundservice, inom Samordningsenheten, visar ett överskott per 
juni men det beror till största delen på att personalkostnaderna är fördelade jämnt över året, medan 
personalförstärkning genom timanställda sker i huvudsak under sommarmånaderna. 

3.2 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-10 584 -10 338 246 -20 676 51 -22 001 1 325 -19 759 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

13 660 14 338 678 28 675 48 29 397 -722 25 000 

NETTORESULTAT 3 077 4 000 923 7 999 38 7 396 603 5 242 

3.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Försäljning; Ökad försäljning av nybyggnadskartor 1 195 

Personalkostnader inkl. PO; Nyanställning, ledningsutveckling och förändrad 
sysselsättningsgrad 

-484 

Interna intäkter; Intern GIS och förändrad interndebitering 130 

Övriga verksamhetskostnader; Konsultkostnader -288 

Kapitalkostnader; Försenad stängning av pågående projekt 50 

Totalt 603 

Samordnings- och kvalitetsavdelningen visar ett överskott både per juni och i helårsprognosen. Den 
huvudsakliga anledningen är ökad försäljning av nybyggnadskartor. 

3.4 Viktiga händelser första halvåret 2016 

Avdelningen har under första halvåret bl.a. arbetat med: 

• processen kring nybyggnadskartor och tagit fram handlingsplan för att korta ned leveranstid. 
Under första halvåret 2016 har försäljningen av både nybyggnadskartor och förenklade 
nybyggnadskartor ökat kraftigt. Hittills har det sålts lika många förenklade nybyggnadskartor 
första halvåret som under hela 2015. 

• ny primärkarta över ca 8 500 hektar av kommunen är beställd till en investeringskostnad på 
ca 600 tkr. 
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• anpassning och implementering av Projektlotsen inom Tillväxtavdelningen 
• sektorns samtliga avtal och upphandlingar, som tillhör tekniska nämnden, har redovisats för 

nämnden. Det redovisades även avtalsslut samt vid vilket nämndmöte ärendet kommer att tas 
upp. 

• genomlysning av hur vi ska hantera relationshandlingar inom sektorn samt identifierat 
förbättringsområden 

• nuläge och framtida läge av planavgiftsprocessen 

3.5 Utmaningar och planer för 2016 

• Kontinuerliga rutin- och kvalitetsförbättringar för att minska personberoendet inom enheten. 
• Anpassa och utveckla verksamheten i samstämmighet med övriga avdelningar inom sektorn 

exempelvis genom att fastställa processen för debitering av detaljplaneavgift, kvalitetssäkra 
rutinen för skrotbilar samt uppdatera sektorns dokumenthanteringsplaner. 

• Införande av nya Intern-GIS: "Kikaren" och samtidigt avveckling av "Solen" 
• Fortsatt högt tryck på beställningar av nybyggnadskartor samt förenklade nybyggnadskartor 
• Vi har beställt stora ytor av ny primärkarta, samt laserskanning och flygfotografering över 

Gustavsberg. Leveranser av dessa datas väntas under hösten och ska läggas in i våra kartor 
och databaser. 
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4 Fastighet 

4.1 Sammanfattning 

Prognosavvikelserna består främst av förändrade kapitalkostnader, planerat underhåll 
(komponentavskrivningar) samt hyror, vilka ej har varit överensstämmande med verklig 
kostnadshyra samt övriga kostnader som fastigheterna genererar. Omnämnda förändringarna har 
redan reglerats i hyresavtal som gäller fr.o.m. 1 januari 2016. 

Planerat underhåll kommer fr.o.m. 2016 att börja spridas mer jämt under året. Merparten av 
fastighetsunderhållet utförs dock under vår-, sommar- och höstperioden. 

Fokus under första halvåret har varit att hantera boenden/lokaler för nyanlända i kommunen. Detta 
har medfört kostnader som kommer regleras under året. Prognosen är att detta arbete kommer att 
fortsätta under 2016. 

Strategisk partnering har startat och pågår. 

4.2 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-108 369 -102 000 6 369 -204 000 53 -218 422 14 422 -216 193 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

98 035 96 810 -1 225 193 620 51 210 422 -16 802 201 029 

NETTORESULTAT -10 334 -5 190 5 144 -10 380 100 -8 000 -2 380 -15 164 

4.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Ej beviljad äskad budgetrevidering av underfinansierad budget pga. omförhandlingar av 
hyresavtal efter antagen KF-budget 2016 

-2 380 

Totalt -2 380 

KF-budget 2016 är för låg, pga. dåvarande omförhandlingar av hyresavtal av verksamhetslokaler 
samt nyuthyrningar. Samtliga avvikelser som utgjorde förslag till reviderad budget 2016 beviljades 
inte. 

4.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder 

Åtgärder för att nå budget i balans 

  

Nya åtgärder vid underskott Tidplan 

Neddragningar i planerat fastighetsunderhåll. 2016-12-31 

Mild vinter jan-jun 2016 gav lägre mediakostnader, dock oförändrad prognos pga. 
osäkerhetsfaktorn kring väder. Kan ge ett överskott om 1-1,5 mnkr om vädret blir 
fortsatt milt under jul-dec 2016. 

2016-12-31 
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5 Teknisk drift 

5.1 Sammanfattning 

Vintern har varit mild och det var första säsongen med ny snöröjningsentreprenör. Slyröjning 
utfördes under den milda delen av vintern. Detta är första året sandupptagningen utförs med egna 
resurser. 

Pensionsavgångar och personalomsättning ger ett lågt utfall på personalkostnader. Rekrytering av 
fem tjänster har avslutats. 

Prognosen av kapitalkostnader höjs med 850 tkr. Anledningen är tidigarelagda avslut av pågående 
projekt, både för gatu/park samt gång- och cykelvägar. 

5.2 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-3 980 -5 131 -1 151 -10 262 39 -10 262 0 -11 011 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

19 597 21 838 2 241 43 677 45 43 027 650 40 003 

NETTORESULTAT 15 617 16 707 1 090 33 415 47 32 765 650 28 992 

5.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Personalkostnader inkl. PO; Pga. pensionsavgångar och personalvakanser har utfallet varit 
lågt. 

1 650 

Interna kostnader; Faktura från Kundservice om 100 tkr/kvartal -150 

Ökade kapitalkostnader för fler projektavslut än budgeterat -850 

Totalt 650 

Pensionsavgångar och personalvakanser ger ett lågt utfall av personalkostnaderna under första 
kvartalet. Rekrytering av fem tjänster är klara. Det stängdes fler investeringar än budgeterat, vilket 
innebär ökade kapitalkostnader under 2016. Prognosen uppgår till 850 tkr mer än budget. Enheten 
äskade justering för detta i samband med budgetrevidering 2016 men fick det ej beviljat. 

5.4 Viktiga händelser första halvåret 2016 

• Mild vinter och första säsongen med ny snöröjningsentreprenör 
• Slyröjning utfördes under den milda delen av vintern 
• Sandupptagning har utförts i huvudsak med egna resurser, vilket är positivt för val av tidpunkt 

för arbetet 
• Upprustning av träspång/broar vid Ösbyträsk 
• Upprustning av lekplatserna på Grisslinge och Grills udde 
• Förbättrade rutiner för borttagning av skrotbilar har medfört ökade volymer 
• Utsättning av biotopskyddsområden 
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5.5 Utmaningar och planer för 2016 

Huvudsaklig utmaning är att introducera nya medarbetare och att utveckla medarbetarskapet. 
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6 VA-kollektiv 

6.1 Sammanfattning 

Under första halvåret har ett större antal renoveringar av befintliga ventiler utförts. Även renovering 
av inkommande pumpstation till Djurö reningsverk har påbörjats. Råvattentäkten Kolugnarna är 
uppstartad och vattenmätarbytena för året pågår. Utredningsarbete genom översyn av egenkontroll 
och process i Telegrafens reningsverk. Uppstart i arbetet med ledningsrenovering bl.a. av 
Gustavsbergs allé och Villagatan. Frågan gällande luktbesvär i ledningsnätet adresseras. 

Eftersom detaljplaneläggningen av både centrum- och prioriterade förändringsområden är försenad 
har det fått till följd att även VA-utbyggnaden är försenad. Det påverkar dels intäkter från 
anslutningsavgifter, dels den vidarefakturering som görs i samband med samförläggning av ledningar 
i olika projekt. 

Den taxehöjning som budgeten beräknades utifrån antogs inte av KF, vilket påverkar budget- och 
prognosavvikelser. 

6.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-50 481 -54 039 -3 558 -111 437 45 -103 427 -8 010 -101 480 

Försäljning -6 333 -6 150 183 -12 300 51 -24 703 12 403 -11 605 

Taxor och avgifter -39 910 -43 687 -3 777 -90 734 44 -78 724 -12 010 -81 552 

Hyror och arrenden 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bidrag (intäkter) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter -4 238 -4 202 36 -8 403 50 0 -8 403 -8 323 

varav interna 
intäkter 

-12 000 -12 052 -52 -24 103 50 -24 403 300 -23 386 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

50 603 51 801 1 198 106 802 47 100 900 5 902 99 769 

Personalkostnader 
inkl PO 

8 466 9 443 977 18 885 45 16 767 2 118 16 436 

Övriga 
personalkostnader 

433 354 -79 709 61 795 -86 714 

Köp av verksamhet 10 542 9 312 -1 230 21 825 48 18 825 3 000 22 478 

Bidrag (kostnader) 0 0 0 0  0 0 0 

Hyror 232 2 254 2 022 4 508 5 3 993 515 517 

Övriga 
verksamhetskostna
der 

9 415 8 155 -1 260 16 310 58 -4 301 20 611 18 401 

Kapitalkostnader 21 515 22 282 767 44 565 48 64 821 -20 256 41 224 

varav interna 
kostnader 

13 974 14 285 311 28 570 49 6 994 21 576 26 822 

NETTORESULTAT 122 -2 237 -2 359 -4 635 -3 -2 527 -2 108 -1 711 
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6.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Minskade intäkter då taxan inte ändrades enligt budgetförslag -910 

Nettoeffekt av mindre vidarefakturering då färre projekt pågår -200 

Mindre fakturering av anläggningsavgifter då många projektet är försenade bl.a. Gamla 
Brunnsvägen, två områden i Strömma, Torsby, Östra Mörtnäs 

-4 300 

Mottagning av slam från externa entreprenörer, ej budgeterat 300 

Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta poster och försenad rekrytering 2 033 

Större inköp av vatten från Stockholm Vatten som höjt avgifterna något -400 

Förändrad redovisning för projektspecifika kostnader kopplat mot kartverksamhet 670 

Senarelagda avslut av pågående projekt 805 

Ökade kostnader gentemot Käppalaförbundet samt högre kostnad för transitering genom 
Nacka kommun 

-250 

Interna kostnader; APK, Kundservice, Hyra och el 145 

Totalt -2 107 

Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 0,1 mkr, att jämföra med ett budgeterat 
överskott om 2,2 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för 
VA-verksamheten 4,1 mnkr och ökar således till 4,2 mnkr. 

Den taxeökning som budgeterats, men som inte antogs i KF, kommer att ge en avvikelse under året. 
Eftersom detaljplaneläggning av både centrum- och prioriterade förändringsområden är försenad har 
det fått till följd att även VA-utbyggnaden är försenad. 
Vakanta poster inom VA-verksamheten och problem med att rekrytera personal inom VA-utbyggnad 
gör att personalkostnaderna blir lägre än budgeterat. Prognosen sänks då samtliga personalvakanser 
ännu inte har tillsatts. 

Senare stängning av projekt har lett till lägre kapitalkostnader. 

6.4 Åtgärder vid avvikelse / Effektiviseringsåtgärder 

Åtgärder för att nå budget i balans 

Tillgången till laga kraftvunna detaljplaner begränsar VA-utbyggnaden. 

6.5 Viktiga händelser första halvåret 2016 

Under våren har flera VA-utbyggnadsprojekt upphandlats bl. a har entreprenör antagits för utbyggnad 
i Östra Mörtnäs, Entreprenadvägen samt Varvsvägen. VA-utbyggnad Gamla Brunnsvägen har 
påbörjats och utbyggnad av dagvattendammen vid Näsuddsvägen är färdigställd. I Porslinskvarteren 
har etapp 1 färdigställts. 

Fyra personer har avslutat sin tjänst inom VA-utbyggnadsenheten och nyrekrytering pågår. Det svåra 
rekryteringsläget gör att enheten anlitar fler konsulter inom entreprenaduppdragen. 

6.6 Utmaningar och planer för 2016 

Huvudsaklig utmaning är att introducera nya medarbetare och att utveckla medarbetarskapet. 
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6.7 Måluppföljning 

6.7.1 En hållbar kommun 

Antalet anslutna kunder till kommunens VA-nät ska öka 

6.8 Sammanställning av investeringar 

Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

Direktinvesteringar       

Direktinvesteringar VA 49131 708 708 905 905 0 

Direktinvesteringar ledningsrätter 49134 953 953 501 1 500 -1 000 

S:a direkt-investeringar  1 661 1 661 1 406 2 405 -1 000 

Pågående investeringar       

LTA sump 2016 51189 452 452 0 750 -750 

Sandhamn VV 51281 50 50 0 50 -50 

Nedläggning Södernäs reningsverk 95940 44 0 2 000 200 1 800 

HL Hemmesta-Ålstäket 95950 981 981 0 981 -981 

S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs 96331 6 361 127 1 766 1 000 766 

VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
S4 

96332 11 894 297 25 000 5 000 20 000 

VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
S5 

96333 481 210 1 729 2 500 -771 

VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
S6 

96334 2 0 500 200 300 

VA-utb Kolvik omr K3 96351 981 971 2 500 2 500 0 

VA-utb Torsby T3 96361 2 059 119 10 000 2 500 7 500 

VA-utb Brunn Varvsvägen I3 96381 2 056 237 13 781 7500 7 781 

VA-utb Brunn G:a Brunnsvägen I4 96400 9 075 6 772 21 737 17 000 4 737 

VA-utb Älgbacken M4 96430 286 0 -500 0 -500 

VA-utbyggnad Norra Lagnö 96431 4 4 1 500 400 1 100 

VA- Sandhamn Västerudd 96432 0 0 200  200 

HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma 96461 2 696 340 22 667 10 000 12 667 

HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs 96463 1 010 658 3 148 1 500 1 648 

HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken 96464 39 13 1 224 500 724 

HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö 96465 0 0 0 0 0 

HL vatten fortsatt matning till Värmdö 96466 314 88 874 200 674 

Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen 96469 0 0 0 0 0 

VA-exploatering Brunn C 96521 135 134 -1 300 -301 

Ombyggnad Hemmesta reningsverk till 
pumpstation 

96640 4 360 81 7 570 1 000 6 570 

Telegrafholmen 96711 3 240 604 6 090 2 500 3 590 

Lågreservoar Stavsnäs 96714 1 1 1 250 1 250 0 

Stavsnäs vattenverk byggs om till 
reservvattenverk 

96715 642 617 2 475 1 400 1 075 

Dagvattenanl. Älvsby industriområde 96760 769 170 5 332 300 5 032 
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Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2 96762 0 0 2 500 0 2 500 

Dagvatten och dammar Brunn 96763 30 3 2 400 10 2 390 

Dagvattenutb 96764 471 125 2 654 500 2 154 

Dagvatten, Näverängsvägen 96765 0 0 200 200 0 

Östra Mörtnäs M8 96831 1 126 368 8 692 2 000 6 692 

VA-utb Älvsby industriområde 96833 944 251 9 220 500 8 720 

Centrala Gustavsberg 96834 35 867 4 532 5 704 5 704 0 

VA-exploatering Vargbacken 96836 32 1 5 178 31 5 147 

HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla 
Brunnsvägen 

98782 25 571 6 008 7 026 11 000 -3 974 

Ombyggnad Lövhamra pumpstation 98802 61 59 3 498 3 480 18 

Spontanidrottsplatsen Brunn 98803 4 058 3 826 10 768 8 756 2 012 

Ombyggnation Rosendals pumpstn 98804 468 0 58 58 0 

Strömma pumpstation 98805 632 49 1 056 2 500 -1 444 

Pumpstation Torsby 1 st 98806 95 0 1 405 0 1 405 

Vattenkiosk och brandpostplomb 98807 8 8 1 000 994 6 

Kovik pumpstation 98808 0 0 2 000 0 2 000 

VA-utbyggnad i förändringsområden 98819 10 10 0 300 -300 

Driftövervakning 2016 98821 10 10 1 800 1 800 0 

Ledningsrenoveringar 2016 98822 6 497 6 497 9 963 9 963 0 

Omb pumpstation reinvestering 2016 98823 2 071 2 071 2 425 2 425 0 

VA-utb Näverängsvägen Hemmesta N1 98831 187 57 200 100 100 

VA-utb Torshällsvägen-Hemmesta 98832 2 2 0 2 -2 

VA-utb Stavsnäs by 98833 14 473 852 6 373 6 373 0 

Tryckstegringsstation Hemmesta 98850 1 0 999 300 699 

Sandhamn vattenverk A 98851 0 0 200 200 0 

Anslutning småhus verksamhetsområde 
2014 

98852 13 0 0 0 0 

VA-utb Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma 
S7 

98853 3 1 3 798 1 000 2 798 

VA-utb Korpholmen Mörtnäs M10 98854 1 280 631 172 1 500 -1 328 

VA-utb Enkärret EN1 (I6) 98855 1 801 1 025 924 2 500 -1 576 

VA-utb Koviksudd Skeviksstrand 98856 3 311 931 20 000 5 000 15 000 

VA-utb Älvsala Ä1 98857 167 21 7 500 200 7 300 

HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall 98859 4 0 -4 0 -4 

VA-exploatering 
Ingarökrysset/Charlottendal 2 

98861 6 0 4 194 500 3 694 

VA-exploatering G-berg Strandvik, 
Kvarnberget 

98862 131 1 370 150 220 

VA-exploatering Hemmesta Centrum 98863 24 18 -6 50 -56 

Omb pumpstation Ängsvik, båtklubben NK 98865 3 017 1 -16 1 -17 

HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik 98866 1 423 387 10 800 500 10 300 

Dagvattenanläggning - Hemmestaskogen 98868 1 121 398 4 277 2 000 2 277 

Dagvatten Östra Mörtnäs 98901 0 0 1 500 200 1 300 

VA-utbyggnad Bullandö 98902 3 3 2 000 1 000 1 000 
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Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

VA-utbyggnad Fagerdala 98903 0 0 500 500 0 

Älvsala pumpstation 98904 0 0 4 000 500 3 500 

Dagvatten Centrala Gustavsberg 98905 1 1 2 000 1 000 1 000 

VA-anslutningar 2016 98906 936 936 3 000 3 000 0 

VA-utb i förändringsområde 2016 98907 50 50 300 300 0 

VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr 98908 0 0 2 000 1 000 1 000 

Stavsnäs 1:407 98909 0 0 1 000 1 000 0 

Ingarökrysset/Charlottendal 98910 0 0 500 200 300 

S:a pågående investeringar  153 837 42 059 284 970 138 828 147 642 

Avslutade investeringar       

VA-anslutningar 2015 98815 4 126 5 0 5 -5 

Ledningsrenoveringar 2015 98817 5 039 2 0 2 -2 

S:a avslutade investeringar  9 165 7 0 7 -7 

Total  164 663 43 727 286 376 141 240 145 135 

Kommentar/analys per objekt 

Direktinvesteringar: 
49134 Direktinvesteringar ledningsrätter 

Syfte: Utgifter i samband med ledningsrättsförrättningar för kommunens VA-ledningar. 

Status: Genomgång av klara ledningsrätter görs kontinuerligt. 

  

Pågående investeringar: 
51189 LTA sump 2016 

Syfte: Inköp av LTA-sumpar till fastighetsägare. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

51281 Sandhamn VV 

Syfte: Reinvestering Sandhamns VV. 

Status: Pågående under 2016. 

  

95940 Nedläggning Södernäs reningsverk 

Syfte: Nedläggning av Södernäs reningsverk. 

Status: De pumpstationer som tidigare pumpat avloppsvattnet till Södernäs har byggts om. Allt 
vatten går från Södernäs till Hemmesta för vidare pumpning mot Käppala. Utrangering och 
ombyggnad pågår. Beräknas pågå till juni 2017. 

  

95950 HL Hemmesta-Ålstäket 



 
 BUP 2 2016    36 

Syfte: Utbyggnad av huvudledning mellan Hemmesta pst och Ålstäket. 

Status: Delar av sträckan är färdigbyggd, delar byggs under 2017. 

  

96331 S3 VA-utbyggnad Herrviksnäs 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Herrviksnäs S3. 

Status: En delsträcka på 550 m byggdes ut 2014 i samband med Vattenfalls ledningsarbeten. För 
kostnadstäckning omfördes 3 mkr från projekt 96332 (S4) till 96331 (S3) enligt beslut i SPN 
protokoll 2014-04-22 § 31. Återställningsarbeten utfördes hösten 2015. Slutreglering med Vattenfall 
återstår. Projektering i hela S3 pågår 2016. 

  

96332 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S4 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S4. 

Status: Detaljprojektering av S4 är i slutfasen och beräknas vara klar sommaren 2016. Detaljplanen 
för S4B vann laga kraft i feb -16. Utbyggnad av VA i S4B planeras påbörjas i höst när utbyggnaden 
av GC/HL Strömma är klar. 

  

96333 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S5 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S5. 

Status: Detaljplanearbetet är påbörjat, förstudie för S5 och S7 är gjord. VA-projekteringen 
samordnas med projekteringen av GC Strömma-Hässelmara etapp 2 våren 2016. 

  

96334 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S6 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S6. 

Status: Detaljplanearbetet är ej påbörjat varför förprojektering heller ej är påbörjad. 

  

96351 VA-utb. Kolvik omr. K3 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Kolvik K3. 

Status: Beslut om att detaljplanearbetet ska avbrytas. VA-utbyggnaden ska utföras utan detaljplan. 
VA-utbyggnad pågår beräknas färdig under 2016. 

  

96361 VA-utb. Torsby T3 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Torsby T3. 

Status: Beslut finns om att bygga ut VA innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Projekteringen är 
färdig men varken ledningsrätt eller markavtal är klart. Entreprenaden beräknas starta tidigast under 
andra halvåret 2016, när ledningsrätt erhållits. 

  

96381 VA-utb. Brunn Varvsvägen I3 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Ingarö I3. 
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Status: Upphandlingen är klar och entreprenör antagen (Svevia). Arbetena påbörjas i augusti 2016 
och beräknas slutföras sommaren 2017. 

  

96400 VA-utb. Brunn G:a Brunnsvägen I4 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO I4 Gamla Brunnsvägen. Möjliggöra fortsatt 
utbyggnad av VA mot Enkärret i söder och Vargbacken i väster. 

Status: Entreprenaden pågår men startade något senare än planerat, därav en något lägre kostnad 
gentemot budget 2016. 

  

96430 VA-utb. Älgbacken M4 

Syfte: VA-utbyggnad i samarbete med fastighetsägaren. 

Status: Arbetet är färdigställt, slutreglering pågår. 

  

96431 VA-utbyggnad Norra Lagnö 

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO Norra Lagnö. 

Status: Detaljplanearbetet påbörjades vintern 2015, förstudie för VA tas fram under 2016. 

  

96432 VA- Sandhamn Västerudd 

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten på Sandhamn. 

Status: Projektet ej påbörjat, inget arbete planeras under 2016. 

  

96461 HL vatten/avlopp Herrviksnäs–Strömma 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten samt huvudledningar i samband med att Trafikverket 
bygger GC till Strömma. 

Status: Byggstart våren 2015. Entreprenaden skulle vara klar i juni men är försenad och 
slutbesiktning planeras den 18 augusti 2016. 

  

96463 HL avlopp Strömma–Djurö–Stavsnäs 

Syfte: Utbyggnad av avloppsledningar mellan Strömma - Älvsala. 

Status: Avloppsledningar har samförlagts med vattenledningen på en kortare sträcka vid Älvsala, i 
samband med att vattenledningen byggdes. Projektering för resterande del under 2016. 
Vattendomsansökan för sjöledningar under höst 2016. Byggstart resterande del av avloppsledning 
tidigast kvartal 1 2017, tidplanen beror på miljödomen. 

  

96464 HL avlopp Lövhamra–Mölnviksviken 

Syfte: Ny tryckspill, sjöledning från Lövhamra till Mölnviksviken. 

Status: Utredning påbörjades 2015. Projektering påbörjas under höst 2016. Vattendomsansökan för 
sjöledning under 2017. Byggstart tidigast 2018. 
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96465 HL vatten/avlopp Kopparmora-Saltarö 

Syfte: Huvudledningar vatten- och spill till PFO Saltarö. 

Status: Avvaktar start av detaljplanearbete. Eventuellt kan någon mindre utredning startas 2016. 

  

96466 HL vatten fortsatt matning till Värmdö 

Syfte: Förstärkning av vattenkapaciteten till Värmdö. 

Status: Uppdatering av vattenledningsmodellen pågår, beslut om åtgärder under 2016. 

  

96469 Ombyggnad nödbrädd Bagarvägen 

Syfte: Ombyggnad av befintlig nödbrädd vid Bagarvägens pumpstation. 

Status: Projektet påverkas av den planerade vägutbyggnaden av Gustavsbergs centrum. Utredningar 
pågår möjlig byggstart under 2017. 

  

96521 VA-exploatering Brunn C 

Syfte: Bygga nya VA-ledningar för att ansluta framtida bostäder i Brunn C. 

Status: Detaljplan väntas antas hösten 2016. 

  

96640 Ombyggnad Hemmesta reningsverk till pumpstation 

Syfte: Avloppsreningsverk läggs ned och ersätts med en pumpstation. 

Status: Pumpstation färdigställd sommaren 2015. Rivning/ombyggnad av befintligt 
avloppsreningsverk till utjämningsmagasin upphandlas 2016. 

  

96711 Telegrafholmen 

Syfte: Ombyggnation av reningsverket. 

Status: En sammanfattning av tidigare åtgärder pågår. Ombyggnation beräknas påbörjas under fjärde 
kvartalet 2016. 

  

96714 Lågreservoar Stavsnäs 

Syfte: Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas nu när den nya vattenledningen från 
Strömma är klar. 

Status: Ny lågreservoar vid Sparrviken kommer att behövas nu när den nya vattenledningen från 
Strömma är klar. 

  

96715 Stavsnäs vattenverk byggs om till reservvattenverk 

Syfte: Ombyggnad av vattenverk till reservvattenanläggning. I samband med att vi fått 
Stockholmsvatten till Stavsnäs har vattenverket tagits ur drift. 
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Status: Rivning av delar av verkets gamla utrustning har utförts. Ny reservoar och 
desinfektionsutrustning sätts in våren 2016. Beräknas färdigt hösten 2016. 

  

96760 Dagvattenanl. Älvsby industriområde 

Syfte: Avleda rena och fördröja dagvatten från östra delen av Älvsby industriområde. 

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Byggstart tidigast vintern 2016/2017, projektering pågår. 
Samordning med övrig VA-utbyggnad och gator. 

  

96762 Dagvattenanl. Älvsby industriområde del 2 

Syfte: Avleda, rena och fördröja dagvatten från västra delen av Älvsby industriområde. 

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår. Samordning med övrig VA-utbyggnad 
och gator. 

  

96763 Dagvatten och dammar Brunn 

Syfte: Rena och fördröja dagvatten inom Ingarö vattenskyddsområde. 

Status: Del av kostnaden (2 mkr) för Entreprenadvägens dagvattenreningsdamm samt diken kommer 
att belasta detta projekt 2017 men inte under 2016. 

  

96764 Dagvattenutb. 
Syfte: Flera utbyggnadsprojekt pågår i kommunen. 

Status: Förstudie Renvägen m.fl. projekt. Pågår t o m juni. 

  

96765 Dagvatten, Näverängsvägen 

Syfte: Utbyggnad av kommunalt dagvatten för att hantera avrinning inom kvartersmark för östra 
delar av planområdet. 

Status: Framtagning av ny detaljplan pågår. Förstudie. Tidigast byggstart 2017. 

  

96831 Östra Mörtnäs M8 

Syfte: VA-utbyggnad i samband med ny detaljplan. 

Status: Detaljplan har vunnit laga kraft. Projektering pågår, upphandling av entreprenör mars-juli 
2016, byggstart därefter. 

  

96833 VA-utb. Älvsby industriområde 

Syfte: Utbyggnad av vatten-, spill och dagvatten i Älvsby industriområde. 

Status: Detaljplanen överklagad. Byggstart tidigast vintern 2016, projektering färdigställs till 
sommar 2016. 
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96834 Centrala Gustavsberg 

Syfte: VA-utbyggnad Centrala Gustavsberg. 

Status: VA-utbyggnad efter Gustavsbergsvägen och etapp 1 är slutbesiktigad. Etapp 2 färdigställs 
vinter 2016/17. I projektet ingår Porslinskvarteret, Mariagatan och Villagatan. Övriga kommande 
detaljplaner blir egna projekt. 

  

96836 VA-exploatering Vargbacken 

Syfte: VA-utbyggnad till exploateringsområde Vargbacken. 

Status: Pumpstation och servis till Vargbacken pågår i I4 G Brunnsvägen. Klart för fördelning sep 
2017. Dagvattenreningsdamm och dagvattendike kommer att byggas i Entreprenadvägen, klart för 
omfördelning juni 2017. Projektet kommer inte att belastas med några kostnader under 2016, därav 
det stora överskottet. 

  

98782 HL vatten/avlopp Lövhamra-Gamla Brunnsvägen 

Syfte: Syftet är att bygga nya huvudledningar från Lövhamra pumpstation till Kulla Karby. 

Status: Entreprenaden pågår, planerad slutbesiktning under 2016. 

  

98802 Ombyggnad Lövhamra pumpstation 

Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation. 

Status: Projektering påbörjas våren 2016. Byggstart planeras till hösten 2016. 

  

98803 Spontanidrottsplatsen Brunn 

Syfte: Nybyggnation av pumpstation i samband med utbyggnad på Ingarö. 

Status: Bygglov är sökt. Sump är satt 2015. Byggnad beräknas färdigställas under vintern 
2016/2017. 

  

98804 Ombyggnation Rosendals pumpstn. 
Syfte: Ombyggnad av befintlig pumpstation och utredning om hur stationerna runt Ålstäket ska 
samverka. 

Status: Förstudie påbörjad. Omkoppling av Ingarö mot Ålstäket utförd juni 2014. Avvaktar 
drifterfarenhet innan ombyggnad av pumpstation projekteras. 

  

98805 Strömma pumpstation 

Syfte: Nybyggnation av pumpstation på Ripvägen. 

Status: Detaljplanen för S4B har vunnit laga kraft. GC/HL Strömma planeras bli klar i augusti. 
Upphandling planeras påbörjas sommaren 2016. 

  

98806 Pumpstation Torsby 
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Syfte: Nybyggnation av pumpstation i Torsby. 

Status: Handling framtagen men diskussion pågår om att avvakta den planerade byggnationen efter 
nya indata. Hemmesta reningsverk är nedlagt och den nya pumpstationen är igång. 

  

98807 Vattenkiosk och brandpostplomb 

Syfte: Upprätta ställen där spolbilar m.m. kan hämta vatten. Minskar risk för att slippa få brunt vatten 
vid stora tappningar på nätet. 

Status: Utredning pågår för lämpliga ställen. 

  

98808 Kovik pumpstation 

Syfte: Pumpstation för VA-ledningar till PFO Kovik/Skevik. 

Status: Ny större pumpstation vid Kovik/Skevik byggs 2017. 

  

98819 VA-utbyggnad i förändringsområden 

Syfte: VA-utbyggnader inom förändringsområden. 

Status: Oplanerade mindre nybyggnation, projektet avslutas varje år. 

  

98821 Driftövervakning 2016 

Syfte: Säkerställa och förnya driftövervakningen av våra anläggningar. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

98822 Ledningsrenoveringar 2016 

Syfte: Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Översyn av viktiga ventilpaket. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

98823 Omb. pumpstation reinvestering 2016 

Syfte: Renovera äldre pumpstationer. Djurö inkommande pumpstation. Inköp av aggregat för 
doftreduktion. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

98831 VA-utb. Näverängsvägen Hemmesta N1 

Syfte: Utbyggnad av VA inom ny detaljplan. 

Status: Detaljplan görs om. Avvaktar ny detaljplan. Förstudie för nya dagvattenanläggningar i östra 
planområdet, omtag hösten 2016. Dagvatten samordnas med uppdaterad förstudie för vatten och 
spillvatten. 

  

98832 VA-utb. Torshällsvägen-Hemmesta 
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Syfte: VA-utbyggnad HL Torshällsvägen-Hemmesta. 

Status: Färdig skall stängas. 

  

98833 VA-utb. Stavsnäs by 

Syfte: Bygga ut VA inom detaljplaneområdet Stavsnäs by samt till prioriterade områden på Djurö 
och i Stavsnäs. 

Status: VA-utbyggnad Stavsnäs by färdigställdes under 2015. Projektet avser också den planerade 
VA-utbyggnaden på Djurö/Stavsnäs (bl.a. Djurö kyrkväg, Sörbyvägen m.fl.). Projektering för detta 
påbörjades under 2015. Entreprenör planeras antas på teknisk nämnd 8/9 med byggstart därefter. 
Projektet delavslutades 2016 för den del som avser Stavsnäs by. 

  

98850 Tryckstegringsstation Hemmesta 

Syfte: För att klara en ökad vattenförbrukning behövs reservoar för dygnsutjämning i Hemmesta. 

Status: Beräkningar av ledningsnätet pågår. Ytterligare utredningar avvaktar resultat av 
ledningsnätsberäkning. 

  

98851 Sandhamn vattenverk A 

Syfte: Modernisera vattenverket A Sandhamn till gällande miljökrav. 

Status: Beräknas påbörjas slutet av 2016. 

  

98852 Anslutning småhus verksamhetsområde 2014 

Syfte: Anslutning av fastigheter inom VA-verksamhetsområdet för 2014. 

Status: Projektet skall vara avslutat sedan tidigare, vilket följs upp. 

  

98853 VA-utb. Värmdövik-Herrviksnäs-Strömma S7 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO Strömma S7. 

Status: Förstudie för VA är påbörjad. Detaljplanearbetet är ej påbörjat. 

  

98854 VA-utb. Korpholmen Mörtnäs M10 

Syfte: Utbyggnad av vatten och spillvatten i PFO M10 Korpholmen. 

Status: Entreprenör upphandlad. Markåtkomst ej löst. Entreprenaden planeras starta december 2016. 

  

98855 VA-utb. Enkärret EN1 (I6) 
Syfte: VA-utbyggnad inom PFO I6 Enkärret. 

Status: Detaljprojektering pågår och beräknas vara klar dec 2016 vilket är tidigare än planerat varför 
ett underskott uppstår 2016. 
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98856 VA-utb. Koviksudde Skeviksstrand 

Syfte: Utbyggnad av vatten- och spillvatten i PFO-område Koviksudde/Skeviksstrand. 

Status: Detaljplanearbetet pågår. Entreprenör förväntas antas i september. 

  

98857 VA-utb. Älvsala Ä1 

Syfte: VA-utbyggnad inom detaljplaneområdet Ä1. 

Status: Förstudie för Bullandöområdet framtagen. Projektering påbörjas utan detaljplan för 
huvudledning från Bullandö avloppsreningsverk. 

  

98859 HL vatten/avlopp Ingaröstrand-Återvall 
Syfte: Utbyggnad av huvudledningar för vatten- och spillvattenledningar mellan Ingaröstrand och 
Återvall. 

Status: Projektering påbörjas tidigast slutet av 2016, avvaktar planarbete i Återvall. 

  

98861 VA-exploatering Ingarökrysset/Charlottendal 2 

Syfte: Utredningar i samband med detaljplanearbete. 

Status: Avvaktar förslag. 

  

98862 VA-exploatering G-berg Strandvik, Kvarnberget 
Syfte: VA-utredningar i samband med exploatering av Strandvik, Kvarnberget och centrumdalen. 

Status: VA-utredningar pågår. 

  

98863 VA-exploatering Hemmesta Centrum 

Syfte: VA-utbyggnad Hemmesta centrum. 

Status: Detaljplanearbetet återupptaget. 

  

98865 Omb. pumpstation Ängsvik & båtklubben NK 

Syfte: Ombyggnation av befintliga pumpstationer när Södernäs RV lagts ned. 

Status: Projektet är klart och ska stängas. 

  

98866 HL vatten/avlopp Gråbo-Kovik 

Syfte: Utbyggnad av huvudledningar från Gråbo till PFO Koviksudde/Skeviksstrand. 

Status: Projektering pågår, systemhandlingen är färdig på de sträckor där man fått tillgång att utföra 
geotekniska undersökningar. Byggnation planeras att tidigareläggas enligt beslut i SPN om att 
Skeviks gård ska kunna anslutas snarast möjligt. Avvaktar ledningsrätt. 
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98868 Dagvattenanläggning – Hemmestaskogen 

Syfte: Åtgärder för att öka kapaciteten i ledningssystemet för dagvatten i Hemmesta. 

Status: Projektering klar. Upphandling på e-avrop. Planerad byggstart oktober 2016. 

  

98901 Dagvatten Östra Mörtnäs 

Syfte: Planerad dagvattendamm/infiltration. 

Status: Utredning pågår kan utgå om behov inte finns. 

  

98902 VA-utbyggnad Bullandö 

Syfte: VA-utbyggnad. 

Status: Samordnas med Bullandö Marinas befintliga nät. 

  

98903 VA-utbyggnad Fagerdala 

Syfte: VA-utbyggnad. 

Status: Samordnas med kommande detaljplaner. 

  

98904 Älvsala pumpstation 

Syfte: Pumpstation för pumpning till Strömma. 

Status: Samordnas med huvudledningar mellan Älvsala och Strömma. 

  

98905 Dagvatten Centrala Gustavsberg 

Syfte: Dagvattenutbyggnad i Centrala Gustavsberg. 

Status: Utredningar pågår, projektet är beroende av detaljplanerna. 

  

98906 VA-anslutningar 2016 

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

98907 VA-utb. i förändringsområde 2016 

Syfte: VA-utbyggnad i förändringsområden. 

Status: Projektet avslutas årligen. 

  

98908 VA-utbyggnad Centrala G-berg Övr. 
Syfte: Samordnas med kommande detaljplaner. 

Status: Utredningar i samband med detaljplanearbete. 
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98909 Stavsnäs 1:407 

Syfte: Bygga ut VA till fastigheter inom detaljplan Stavsnäs 1:407 m.fl., samt till politiskt beslutade 
områden i Stavsnäs. 

Status: Projektering påbörjad, fortsätter under hösten samt 2017. Planerad byggstart Simon ängs väg, 
slutet av 2016. För resterande områden planeras byggstart till 2017 och 2018. 

  

98910 Ingarökrysset/Charlottendal 
Syfte: Exploateringsområde Ingarökrysset/Charlottendal. 

Status: Planerar att påbörja projektering under slutet av 2016. 

  

Avslutade investeringar: 
98815 VA-anslutningar 2015 

Syfte: Anslutningar inom VA-verksamhetsområden. 

Status: Projektet brukar avslutas årligen, försenad stängning. 

  

98817 Ledningsrenoveringar 2015 

Syfte: Säkerställa kvaliteten av ledningsnätet. Översyn av viktiga ventilpaket. 

Status: Projektet brukar avslutas årligen men var ej klart vid årsskiftet 2015. 
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7 Renhållnings- och slamkollektiv 

7.1 Sammanfattning 

Den största avvikelsen för renhållning och slam är att intäkterna är lägre än budgeterat, vilket beror 
på att sektons förslag på taxeförändringar inte antogs av KF. Upphandling av farligt avfall gjordes 
under första kvartalet och projekt Kretsloppscentral Kil pågick. Enheten har även sett en minskning 
av inlämnat grovafall jämfört med föregående år samt något lägre volymer från skärgården. Eftersom 
den obligatoriska hämtningen i skärgården inte är helt jämnt fördelad kan det eventuellt förändras 
efter höstkörningen. 

7.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 

Resultat Ack 
utfall 

Ack 
budget 

Ack budget-
avvikelse 

Årets 
budget 

Förbrukat 
- % 

Årets 
prognos 

Prognosa
vvikelse Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-31 809 -34 261 -2 452 -73 308 43 -67 672 -5 636 -60 493 

Försäljning -20 -814 -794 -1 628 1 -1 628 0 -106 

Taxor och avgifter -31 089 -32 726 -1 637 -70 237 44 -64 601 -5 636 -58 954 

Hyror och arrenden 0 0 0 0  0 0 0 

Bidrag (intäkter) -700 -722 -22 -1 443 49 -1 443 0 -1 433 

Finansiella intäkter 0 0 0 0  0 0 0 

varav interna 
intäkter 

-758 -915 -157 -1 858 41 -1 718 -140 -1 588 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

33 048 33 608 560 71 616 46 72 687 -1 071 71 341 

Personalkostnader 
inkl PO 

1 375 1 299 -76 2 598 53 2 623 -25 2 380 

Övriga 
personalkostnader 

71 23 -48 45 158 45 0 185 

Köp av verksamhet 28 471 29 345 874 63 089 45 63 804 -715 62 464 

Bidrag (kostnader) 0 0 0 0  0 0 0 

Hyror 324 130 -194 260 125 0 260 514 

Övriga 
verksamhetskostna
der 

811 745 -66 1 490 54 1 990 -500 1 912 

Kapitalkostnader 1 996 2 067 71 4 134 48 3 965 169 3 887 

varav interna 
kostnader 

6 779 6 199 -580 13 239 51 13 554 -315 13 275 

NETTORESULTAT 1 240 -653 -1 893 -1 693 -73 5 015 -6 708 10 848 

7.3 Ekonomisk analys och prognos 2016 

Prognosens avvikelse mot budget 

Orsak till prognosavvikelse Belopp (tkr) 

Lägre intäkter pga. att sektons förslag på taxeförändring avseende renhållning inte antogs 
av KF -3 321 

Lägre intäkter pga. att sektorns förslag på taxeförändring avseende slam inte antogs av KF -2 804 

Fler matavfallskunder än beräknat samt intäktspåverkan pga. ökning av fast avgift -400 

Övriga verksamhetskostnader -183 

Totalt -6 708 
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Nettoresultatet för perioden visar ett budgetunderskott om 1,2 mnkr, att jämföra med ett budgeterat 
överskott om 0,7 mnkr för samma period. Vid årets början var det ackumulerade underskottet för 
renhållningsverksamheten 16,1 mnkr och ökar således till 17,4 mnkr. Av det ackumulerade 
underskottet är 9,5 mnkr att hänföra till förlikningsförhandlingar med Cija Tank AB. 

Sektorns förslag på taxeförändring antogs inte av kommunfullmäktige, vilket är huvudorsaken till 
prognostiserade underskottet. Då det hittills i år varit färre matavfallskunder än budgeterat har det 
även uppkommit avvikelser mellan kunder med och utan matavfallsinsamling. 

Periodiseringarna inom Slamverksamheten behöver ses över så att ackumulerad budget och 
ackumulerat utfall matchas på bästa möjliga sätt inom samma redovisningsperiod. 

7.4 Viktiga händelser första halvåret 2016 

Samarbetet med Nacka kommun, att bygga en ny kretsloppscentral i Kil, fortgår. Den nya 
kretsloppscentralen kommer dock inte att vara färdigställd innan Brunns ÅVC behöver läggas ned. 
En provisorisk lösning kommer därför att bli nödvändig. 

Avtalet med Renonorden, entreprenör för hämtning av hushållssopor, har förlängts två år. Enheten 
har fått i uppdrag att utreda mer fastighetsnära insamling av förpackningar. Utredningen skall 
presenteras för TEN innan årets slut. 

Hämtning av slam från minireningsverk har ökat mycket, vilket ställer högre krav på både 
kommunen och entreprenörerna. Enheten har även sett en minskning av inlämnat grovavfall jämfört 
med föregående år samt något lägre volymer från skärgården. 

7.5 Måluppföljning 

7.5.1 Resurshushållning 

Andel bruna tunnor för matavfall ska öka 

7.6 Uppdragsuppföljning 

7.6.1 En hållbar kommun 

 Uppdrag Status Senaste kommentar 

  Sektorn ges i uppdrag att 
senast i maj återkomma med 
förslag på hur vi ska få 
renhållningskollektivets budget 
i balans. 

Avslutad enligt plan Förslag på ny taxekonstruktion 
har redovisats i 
tjänsteskrivelse på TEN den 12 
maj. 

  Sektorn ges i uppdrag att 
redovisa kostnader för 
matavfallshämtning. Hur har 
det finansierats idag? Vad är 
de förväntade kostnaderna? 
Vad är en principiellt korrekt 
modell för detta? 

Avvikelse Vi har redovisat vissa delar av 
uppdraget på TEN den 12 maj 
och övriga utredningar pågår. 
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7.7 Sammanställning av investeringar 

Projektnamn Projekt Ack utfall Varav 
utfall 2016 

Budget 
2016 

Prognos 
utfall 

helår 2016 

Prognos 
överskott 

(+) 
underskot
t (-) 2016 

Direktinvesteringar       

Direktinvesteringar 91360 383 383 1 250 1 250 0 

S:a direkt-investeringar  383 383 1 250 1 250 0 

Pågående investeringar       

ÅVC skärgård, reinvestering 51109 227 227 1 000 1 500 -500 

Kretsloppscentral Kil 94520 855 164 10 562 1 000 9 562 

S:a pågående investeringar  1 082 391 11 562 2 500 9 062 

Avslutade investeringar       

Sandhamn ÅVC del 2 94831 2 361 -3 0 -3 3 

S:a avslutade investeringar  2 361 -3 0 -3 3 

Total  3 826 771 12 812 3 747 9 065 

Kommentar/analys per objekt 

Direktinvesteringar: 
49136 Direktinvestering 

Syfte: Ej planerade investeringar, bl. a större maskinhaverier, åtgärder på sopmajor m.m. 2 större 
komprimatorer inköpt hittills. 

 

 

Pågående investeringar: 
51109 ÅVC Skärgård reinvestering 

Syfte: Reinvestering ÅVC. 

Status: Utredning pågår. Arbete beräknas påbörjas september 2016. 

  

94520 Kretsloppscentral Kil 
Syfte: Bygga kretsloppscentral vid Kil. 

Status: Utredningar och detaljplanearbete pågår. 
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