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  Bilaga 5 Slutredovisning   

 

 

 
TRAFIKKONTORET 
 

SLUTREDOVISNINGS-PM
*
 

 

Datum : 2016-07-07 

Bilaga: Bilägges ej 

 
  
Projektnamn: Reinvestering Skanstullsbron, 

suicidalprevention 

 

Adress: Skanstull 

 

 Projektnummer enligt kontoplan: 
(ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först) 

      H8000305 

Komplettering 
av broräcken 

8002178 

            

            

            

            

            

            

            

Beslut inom  
trafikkontoret 
(samordnat för projektet i 
sin helhet, inkl. samtliga 
berörda verks.områden) 

Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsfattare  
(enl. gällande delegationsregler) 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 

namnteckning  
och namnförtydligande 

(utredning,  
projektering  
el dyl) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max. kr 

Startbeslut 
 

2014-06-25        1,9 milj 1,9 milj 

Michael Åhström 

ev. utredningsbeslut 
 

                         

      

Inriktningsbeslut 
 

                         

      

ev. rev. inr.beslut 
 

                         

      

Genomförandebeslut 
 

2014-06-              1,9 milj 

Lars Jolérus 

ev. rev. gnmf.beslut 
 

                         

      
Slutredovisning 
 
 
 

Datum namnteckning  Avvikelse mot      
inr.beslut 

(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot 
gnmf.beslut 
(+ = ökad utg.) 

Avvikelse mot ev. rev 
gnmf.beslut   (+ = ökad 
utg.) 

2016-07-07  

Utfall kr 

 

namnförtydligande kr kr kr 

2 306 825 Michael Åhström 0,41 0,41 0,41 

 

ev. beslut på Datum 
(åååå-mm-dd) 

Beslutsorgan 
(ange TRN eller KF genom att klicka i 

För åtgärder på kort sikt För projektet som 
helhet 
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högre beslutsnivå den grå rutan och välj rätt alternativ) Ange orsak 
(utredning,  
projektering  
eller dylikt) 

Belopp 
 max kr 

Projektram 
max kr 

                                         

                                         

 

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig) 

SKEDE 2013 2014 20   20   20   
Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 

Program                                        

Projektering          X                             

Entreprenad            X X                          

 

Projektansvar  (namn) (avdelning) 

Ansvarig: Programskede Lars Matz Anläggning 
Ansvarig: Projekteringsskede Lars Matz       
Ansvarig: Entreprenadskede Roland Kolmodin Anläggning 

 

Projektorganisation (namn)  (namn) 

Program, park:       Gatudrift och underhåll:       
Program, gata:       Trafikdrift:       
Projektering, park:       Konstbyggnad:       
Projektering, gata:       Upplåtelse:       
Entreprenad:       Tillgänglighet:       
Belysning:       Kommunikation:       
Signal/Trafikteknik:       Stadsdelsförvaltning:       
Övriga:        
Projektet är 
samordnat med: 

Ombyggnad av Skanstullsbrons körfält 

 
Måluppfyllelse 
 

Förhindra hopp från bron i syfte att taga sig av daga. 

 

Kommentarer och övriga 
erfarenheter 

 

Teknisk lösning: Höjning av broräcken med stokastiskt spjälräcke 

Trafikkonsekvenser 
inkl. tillgänglighet: 

Intrång på gc-banorna under montaget, sedan inga 

Miljökonsekvenser: Ringa, liten förbrukning av energi. I övrigt stål vilket senare kan återvinnas. 

Riskbedömning: Liten, arbetet sker från brons gc-banor varför fallrisk och påkörning är små. 
Bas-P och Bas-U i respektive skede. 

Driftkonsekvenser: 
(ändrade drift/underhållskostnader, 
fr.o.m. år …….) 

Ökade kostnader när räcket kräver underhåll, målning. 

 


