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VD-stab  

Sophia Hansson 

Styrelsen för Stockholm Vatten AB 

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB 

 

Ändrade rutiner för investeringsverksamheten  
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

 

Styrelsen föreslås besluta 

 

att beloppsgränsen för vilka investeringsprojekt verkställande direktören ska förelägga 

styrelsen för beslut höjs från nuvarande 10 MSEK till 25 MSEK  

 

att  godkänna ny beslutsordning för investeringar i exploateringsområden 

 

att godkänna ny beslutsordning för övriga investeringar (ej exploateringar) 

 

att bemyndiga verkställande direktören att fatta besluta om godkännande av 

överskridande av projektbudget upp till 15 %, dock maximalt 10 MSEK 

 

 

 

 

 

Krister Schultz 

Verkställande direktör 

 

 Johan Wallberg 

 Avdelningschef 

 Projekt 

 

 

Bakgrund 

 

Det regelverk och den praxis som idag tillämpas för beslut i investeringsfrågor, t ex 

beslutstidpunkter och beloppsgränser, har vuxit fram under åren och speglas också i 

styrande dokument som Styrelsens arbetsordning, Instruktion för arbetsfördelning mellan 

styrelsen och VD och de interna reglerna för investeringsstyrning. 

 

Omfattningen av Stockholm Vattens investeringsverksamhet har de senaste åren ökat 

väsentligt och beräknas även de kommande åren ligga på hög nivå – både vad gäller 

belopp och antal projekt.  

 

I syfte att effektivisera processen, med bibehållen kontroll och kvalitet, har en översyn 

genomförts och nedanstående förslag till förändringar arbetats fram. 
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ÄRENDET 

 

Beloppsgräns för verkställande direktören 

 

Av Instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och VD framgår att styrelsen skall 

besluta om köp av att vara, tjänst eller tillgång överstigande 10 MSEK.  

 

Antalet investeringsprojekt som kräver styrelsebeslut har ökat. Stockholm Vattens 

projektportfölj, exklusive SFA, för år 2016 omfattar totalt 367 projekt med totala 

projektbudgetar uppgående till 5 048 MSEK (årsbudget 2016: 1 865 MSEK). Dessa 

fördelar sig enligt följande: 

 

Projektbudget Antal projekt Summa budget för intervallet  

< 10 MSEK 302 1 065 MSEK 

> 10 MSEK < 25 MSEK 28 412 MSEK 

> 25 MSEK < 50 MSEK 15 510 MSEK 

> 50 MSEK < 300 MSEK 20 2 260 MSEK 

> 300 MSEK 2 801 MSEK 

Summa 367 5 048 MSEK 

 

I enlighet med nuvarande regler har styrelsen att fatta beslut om alla investeringsprojekt 

med projektbudget överstigande 10 MSEK, dvs. 65 projekt till ett totalt värde om 3 984 

MSEK. Andelen investeringsprojekt där styrelsebeslut erfordrats är 18 % av antalet projekt 

och 79 % av projektbudgetbeloppet. 

 

Om beloppsgränsen för VD uppgått till 25 MSEK för de projekt som ingår i portföljen 

2016 skulle styrelsen ha fattat beslut om 37 projekt till ett totalt värde om 3 572 MSEK. 

Andelen investeringsprojekt där styrelsebeslut erfordrats skulle varit 10 % av antalet 

projekt och 71 % av projektbudgetbeloppet.  

 

En ändring skulle alltså innebära väsentligt färre ärenden för styrelsen att besluta om, 

samtidigt som den andel av totalbeloppet som styrelsen beslutar endast minskar med 8 % -

enheter.  

 

 Utifrån detta föreslås att beloppsgränsen för verkställande direktörens rätt att 

besluta om investeringsprojekt höjs till 25 MSEK.  

 

 

 

Beslutsordning för investeringar i exploateringsområden  
 
Investeringar i exploateringsområden initieras i huvudsak av Stockholms stad. Dessa 

investeringar är att betrakta som tvingande och bolagets möjlighet att styra över omfattning 

och tidplan är begränsade. Utgiften för investeringar i exploateringsområden har ökat de 

senaste åren och förväntas även framgent utgöra en stor del av bolagets investeringsvolym 

– i budget för 2017 utgör investeringar i exploateringsområden ca 35% av den totala 

investeringsbudgeten exklusive SFA. 
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Exploateringsprojekten skiljer sig från bolagets övriga investeringar på så sätt att även 

utgiften för utredning aktiveras och ingår i investeringsutgiften. 

 

Nu gällande beslutsordning för investeringar i exploateringsområden, som överstiger 

verkställande direktörens beloppsgräns, innebär att styrelsen fattar beslut vid två tillfällen; 

ett inriktningsbeslut efter genomförd utredning och systemhandling och ett 

genomförandebeslut inkluderande detaljplanering. Vid nuvarande tidpunkt för 

genomförandebeslut är osäkerheten stor och beslutet bygger på en grov uppskattning av 

den totala kostnaden, det är först när detaljplaneringen är genomförd som totalkostnaden 

kan uppskattas med rimlig precision.  

 

 Rutinen föreslås därför förändras så att styrelsen föreläggs följande beslut: 

 

o Utredningsbeslut efter beställning från staden– beslut om budget för 

utredningsfasen, med uppgift om indikativ totalbudget 

 

o Inriktningsbeslut efter utredning – beslut om budget för systemhandling och 

detaljplanering, med uppgift om indikativ totalbudget 

 

o Genomförandebeslut efter detaljplanering – beslut om totalbudget för projektet 

 

 

 

Beslutsordning för övriga investeringar (ej exploateringar) 
 

Nuvarande beslutsordning för bolaget övriga investeringar är samma som för investeringar 

i exploateringsområden med ett undantag; för investeringar som inte avser exploateringar 

belastar utredningskostnaden driftbudgeten och något utredningsbeslut fattas i normalfallet 

inte. 

 

Den osäkerhet som beskrivits ovan vad gäller möjligheten att beräkna investeringsutgiften 

innan detaljplaneringen är genomförd är densamma för dessa investeringar. 

 

 Rutinen föreslås därför förändras så att styrelsen föreläggs följande beslut: 

 

o Inriktningsbeslut efter utredning – beslut om budget för systemhandling och 

detaljplanering, med uppgift om indikativ totalbudget. I de fall 

systemhandlingen visar att investeringen inte bör genomföras avbryts arbetet 

och åtgärden anmäls till styrelsen. 

 

o Genomförandebeslut efter detaljplanering – beslut om totalbudget för projektet 

 

 

Överskridande av projektbudget  

 

Även om ovanstående förslag till ändrade rutiner syftar till bättre beloppsmässig precision i 

genomförandebesluten torde det även i framtiden behövas revidering av beslut. Detta gäller 

inte minst investeringar i exploateringsområden där Stockholm Vatten inte ensam har 

kontroll över omfattning och tidpunkt för genomförandet.  
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Nu gällande regelverk innebär att för ett överskridande av en projektbudget som beslutats 

av styrelsen måste ett reviderat beslut tas ”från första kronan”. Detta kan medföra risk för 

att den ursprungliga budgeten justeras för att klara ett mindre överskridande. Bolagets 

önskan är att den projektbudget som presenteras ska var beräknad så korrekt som möjligt 

utifrån kända fakta och erforderliga estimeringar men utan extra säkerhetsmarginaler. 

 

 Utifrån detta föreslås att överskridande av styrelsen beslutad projektbudget upp till 

15 %, dock maximalt 10 MSEK fortsättningsvis kan godkännas av verkställande 

direktören. 

  

 

 

 

 

 

SLUT 

 


