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Anläggande av konstsnöspår för  
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Redovisning av uppdraget i idrottsnämndens 
verksamhetsplan för 2016 om att påbörja projektering samt 
tillståndsansökningar för anläggande av konstsnöspår i 
Ågesta 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

1. Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens 

tjänsteutlåtande om anläggande av konstsnöspår för 

längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. 

 

2. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att 

fortsätta projekteringen med inriktning att ett konstsnöspår 

ska finnas färdigt till skidsäsongen 2017-2018 

 

 

   

Steinunn Á Håkansson  Robert Sköld 

Tf. förvaltningschef  Avdelningschef 

   

 

Sammanfattning 

Idrottsförvaltningen fick i verksamhetsprogram för 2016 uppdraget 

att påbörja projektering samt tillståndsansökningar för anläggande 

av ett konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. 

Ågesta är ett av Stockholms mest uppskattade och besökta 

friluftsområde för längdskidåkning. En vacker vinterdag kan över 

10 000 besökare komma för att åka skidor i de olika spårsystemen.  

 

De senaste åren har dock väderförhållanden och brist på natursnö 

gjort att skidspår inte kunnat erbjudas trots en markant ökad 

efterfrågan. I ett flertal skrivelser och uppvaktningar har 

organisationer och allmänhet framfört önskemålet om att Ågesta ska 

uppgraderas genom anläggande av ett konstsnöspår. 
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Idrottsförvaltningen har nu i samråd med markansvariga både i 

Stockholm och Huddinge kommun tagit fram ett förslag på 

spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår men även 

kunna erbjuda utökade spåralternativ.  

 

En ansökan till Länsstyrelsen om vattendom för att erhålla tillstånd 

att hämta vatten ur sjön Magelungen är påbörjad och även ansökan 

om reservatstillstånd och strandskyddsdispens är inlämnad till 

Huddinge kommun. Idrottsförvaltningen har även påbörjat 

framtagande av underlag för en kommande upphandlingsprocess 

avseende själva konstsnöspåret. Arbetsinriktningen är att ett färdigt 

konstsnöspår ska kunna finnas på plats till december 2017. Ansökan 

om vattendom är dock ett omfattande arbete och vid kontakt med 

Länsstyrelsen har indikationer kommit att handläggningstiden i 

Stockholm kan vara så lång som 11 månader innan ett beslut 

lämnas. Idrottsförvaltningens arbete med samtliga underlag 

fortskrider för att så snart som ett beslut är fattat kunna verkställa 

anläggandet av konstsnöspåret. 

 

Kostnaden för att anlägga ett konstsnöspår är mycket svår att 

bedöma då en stor post är markarbeten och val av teknik i 

förhållande till framtida driftkostnader. Idrottsförvaltningens 

arbetsinriktning är att då spårdragningen nu kunnat fastställas, göra 

en upphandling i form av en totalentreprenad där tillverkare erbjuds 

att presentera lösningsförslag och teknik samt kostnader som sedan 

utvärderas. Allt för att erhålla den tekniskt bästa anläggningen i 

relation till pris och framtida driftkostnader.  

 

Då inga jämförbara referensanläggningar finns ingår det i det 

fortsatta projekteringsuppdraget att ta fram kostnadsuppskattning 

för de olika programdelarna baserat på anläggande av 

konstsnöspåret, garage och teknikbyggnad samt en toalettbyggnad. 

 

Bakgrund 

Under många år har Ågesta friluftsområde varit skidentusiasternas 

favorit i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ 

för alla typer av längdskidåkare och genom samarbete med Ågesta 

golfklubb erbjuds spåralternativ på golfbanan. Allt detta under 

förutsättning att tillräcklig mängd natursnö har fallit.  

 

För att möjliggöra skidåkning även de år då natursnö saknas och för 

att bättre kunna erbjuda skidspår generellt har önskemål om att 

staden ska anlägga ett konstsnöspår framförts under många år. 

Förutom från Stockholms och Svenska skidförbundet har 
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önskemålet kommit från flertalet klubbar men kanske mest från 

allmänheten.  

Ärendet 

Idrottsförvaltningen fick i verksamhetsprogram för 2016 uppdraget 

att påbörja projektering samt tillståndsansökningar för anläggande 

av ett konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde.  

Ågesta är ett av Stockholms mest uppskattade och besökta 

friluftsområden för längdskidåkning. En vacker vinterdag kan så 

många som över 10 000 besökare åka skidor i de olika 

spårsystemen.  

 

De senaste åren har dock väderförhållanden och bristen på natursnö 

gjort att skidspår inte kunnat erbjudas. I ett flertal skrivelser och 

uppvaktningar har organisationer och allmänhet framfört önskemål 

om att Ågesta ska uppgraderas genom anläggande av ett 

konstsnöspår. Idrottsförvaltningen har nu i samråd med 

markansvariga både i Stockholm och Huddinge kommun tagit fram 

ett förslag på spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår 

men även kunna erbjuda utökade spåralternativ och mer garanterad 

skidåkning.  

 

En ansökan till Länsstyrelsen om vattendom för att erhålla tillstånd 

att hämta vatten ur sjön Magelungen är påbörjad och även ansökan 

om reservatstillstånd och strandskyddsdispens är inlämnad till 

Huddinge kommun. Förvaltningen har även påbörjat framtagande 

av underlag för en kommande upphandlingsprocess avseende själva 

konstsnöspåret. Arbetsinriktningen är att ett färdigt konstsnöspår 

ska kunna finnas på plats till december 2017. Ansökan om 

vattendom är dock ett omfattande arbete och vid kontakter med 

Länsstyrelsen har indikationer kommit att handläggningstiden i 

Stockholm kan vara så lång som 11 månader. Idrottsförvaltningens 

arbete med samtliga underlag fortskrider för att så snart som ett 

beslut är fattat kunna verkställa anläggandet av konstsnöspåret. 

 

Kostnaden för att anlägga ett konstsnöspår är mycket svår att 

bedöma då en stor post är markarbeten och val av teknik i 

förhållande till framtida driftkostnader. Idrottsförvaltningens 

arbetsinriktning är att då spårdragningen nu kunnat fastställas, göra 

en upphandling i form av en totalentreprenad där tillverkare erbjuds 

att presentera lösningsförslag och teknik samt kostnader som sedan 

utvärderas. Allt för att erhålla den tekniskt bästa anläggningen i 

relation till pris och framtida driftkostnader.  
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Då inga jämförbara referensanläggningar finns ingår det i det 

fortsatta projekteringsuppdraget att ta fram kostnadsuppskattning 

för de olika programdelarna baserat på anläggande av 

konstsnöspåret, garage och teknikbyggnad samt en toalettbyggnad. 

 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av idrottsförvaltningens friluftsenhet inom 

driftavdelningen. 

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Idrottsförvaltningen ser att Ågesta friluftsområde är mest lämpat för 

ett konstsnöspår och att det skulle kunna erbjuda allmänheten och 

även föreningslivet betydligt bättre förutsättningar till aktivt 

friluftsliv med längdskidåkning i Stockholm. Förutom själva 

konstsnöanläggningen behöver teknikutrymmen och 

pistmaskinsgarage anläggas för att kunna underhålla spåren och den 

tekniska utrustningen. Förvaltningens bedömning är också att fler 

besökare i friluftsområdet innebär att en anläggning för toalett och 

omklädnad behöver anläggas. I dag finns enbart en toalett för hela 

området, något som bedöms som otillräckligt redan i dag. En toalett 

och omklädningsbyggnad kommer även kunna nyttjas under 

sommarperioden som även den är en mycket välbesökt period i 

Ågesta. Dessutom kan även roddklubbarna som har sin bas vid 

stadens enda roddbana i fullängd erbjudas möjligheten till toalett 

och omklädnad. Något som är ett mångårigt och efterlängtat 

önskemål från de aktiva roddarna i Magelungen. 

 

_______ 
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Ritning över föreslagen dragning av konstsnöspår 


