
Uppföljning av indikator 
Andel ekonomisk avvikelse för samtliga slutredovisade projekt under året jämfört med genomförandebeslut

Årsmål: ± 5 % Utfall år 2016: + 4,6 %

Datum Volym Utfall Avvikelse Avvikelse Datum G-beslut/ Volym Utfall Avvikelse Avvikelse

Projekt Projektnr G-beslut mnkr mnkr mnkr % Reviderat G-beslut * mnkr mnkr mnkr %

Kölsvinet/Gröndal 8002466 5/18/2015 0.1 0.1 0.0 0.0%

Snabba  hus/Västberga 8002427 3/13/2015 0.0 0.1 -0.1 -173.3%

Vinterviken/Aspudden 8000779 2010/10/19 1.8 1.8 0.0 0.0%

Linjebussen 6/Örby Slott 8001266 2011/10/10 0.1 0.1 0.0 0.0%

Margaretero/Bromma/Mariehäll 8000803 12/10/2012 5.0 4.3 0.7 14.0%

Hallen 1/Hässelby Strand 8001844 2/6/2014 2.4 2.4 0.0 0.0%

Höglandet/Tänkespråket 9241505 5/27/2009 2.3 3.5 -1.2 -52.2%

Handboken/Abrahamsberg 9240106 8/21/2008 9.0 10.5 -1.5 -16.7%

Guldfågeln/Smedslätten 8001588 2011/05/19 0.4 0.40 0.0 0.0%
Ölet/Tallkrogen 8001829 3/1/2014 0.1 0.1 0.0 0.0%

Domaren/Svedmyra 9235119 11/4/2003 2.7 2.7 0.0 0.0%

Tankebyggarordern /Bredäng 8002151 9/2/2013 0.1 0.1 0.0 -20.0%

Stockholmsarenan/Johanneshov 8001470 12/14/2009 0.4 0.4 0.0 0.0%

Bornholmaren/ Blackeberg 8001660 10/28/2010 0.1 0.1 0.0 0.0%

Kolbottnen/Hagsätra 8001135 9/26/2013 4.6 5.4 -0.8 -17.4%

Tempelriddarordern/Bredäng 8001556 12/16/2014 2.0 1.9 0.1 5.0%

Resare Bengt plan/ Hammarbyhöjden 8000851 6/30/2011 2.0 2.8 -0.8 -40.0%

Paternoster/Hammarbyhöjden, Skarpnäck 8000801 4/5/2009 3.4 3.5 -0.1 -2.9%

Läslampan/Hammarbyhöjden, Björkhagen 8001474 5/2/2014 4.9 5.7 -0.8 -16.3%

Kärrhuset/Gubbängen & Sköndal 9334719 4/13/2015 22.5 23.3 -0.8 -3.6%

Älvsjöcentrum/ Älvsjö 9232018 3/29/2010 322.0 328.0 -6.0 -1.9%

Gyllene Ratten/ Fruängen 9231323 9/4/2006 230.0 197.0 33.0 14.3%

Hotell Lindhagensplan/Marieberg/Västra Kungsholmen 9378300 11/6/2006 390.0 381.0 9.0 2.3%

Brevlådan/Svedmyra 8000873 2/4/2016 77.8 60.5 17.3 22.2%

Totalt slutredovisade projekt 983.4 951.9 31.5 3.2% 100.3 83.8 16.5 16.5%

Total volym Genomförandebeslut 1083,7 mnkr. Totalt utfall 1 035,7 mnkr. Total avvikelse 48 mnkr.

De slutredovisade projekten visar sammantaget på en avvikelse om 48 mnkr netto, en avvikelse med ca 4,6 % jämfört med genomförandebesluten. 

Av de slutredovisade projekten har 14 projekt ett positivt utfall, dvs. projektet har blivit billigare/nollresultat jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.

Av de 24 slutredovisade projekten har 14 projekt en avvikelse på högst 5 % jämfört med genomförandebeslut/reviderat genomförandebeslut.   

Av de projekt som har en avvikelse högre än 5 % har 8 projekt en avvikelse på 1,0 mnkr eller lägre.
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