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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 

 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

1.2 Bakgrund 

Ett stort antal skolor har äldre ljuskällor och torkskåp där förtida utbyte 

leder till minskad energiförbrukning. Byte av ljuskällor leder även till 

bättre arbetsmiljö för elever och personal. 

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Utbyte av äldre ljuskällor och torkskåp. 

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

 Målet med projektet är en minskad miljöbelastning i form av minskad 

energiförbrukning. 

 Syftet med projektet är att köpa in och byta ut lysrör/ljuskällor i 20 

skolor med gamla gamla/energiineffektiva ljuskällor samt att köpa in 

och installera 50 energisnåla torkskåp i skolorna. 

1.3.2 Åtgärdens målgrupp 

Skolenheter. 

1.3.3 Åtgärdens projektorganisation 

Utbildningsförvaltningens lokalenhet i samverkan med 

grundskoleavdelningen. 

1.3.4 Avgränsning 

 Omfattar utbyte, ej nyinstallation där ljuskälla/torkskåp saknas. 

2 Styrdokument 

 Stadens miljöprogram 
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3 Resultat 

3.1 Måluppfyllelse av klimatmålen 

Utsläpp av CO2 ekv före och efter investeringen  

FÖRE:  Okänt 

EFTER: Okänt 

Andra övriga miljöeffekter före och efter investeringen 

FÖRE:  Brister i ljusförhållanden. 

EFTER: Förbättrad arbetsmiljö avseende ljus 

3.2 Beskrivning av åtgärdens klimatmål och klimatnytta 

Åtgärder har genomförts under 2015 i form av utbyte av belysning i tre 

skolor (Karlbergsskolan, Vinstagårdsskolan och Lilla Adolf Fredrik 

skola). Under 2016 har belysning bytts i annex till två skolor 

(Loviselundsskolan och Lugnets skola). Skolorna har valts på grund av att 

de har äldre belysning med goda förutsättningar att bidra till minskad 

energiförbrukning. Utbytet under 2016 har delvis skett till LED-belysning 

för att ytterligare sänka energiförbrukningen. Åtgärder under 2016 

omfattar även torkskåp vid Loviselundsskolans annex. 

3.3 Innovativitet och eller uppväxling 

Projektet har resulterat i att förvällningens i samband med möten med 

intendenter respektive vaktmästare aktualiserat vikten av att byta (och 

städa) ljuskällor. Det går inte att avgöra om skolor i ökad omfattning byter 

ljuskällor i de lokaler där skolan själv har ansvar för belysning.  

4 Tidplan 

År Aktiviteter 

2015 Byte av belysning/ljuskällor (inkl städning av armaturer). 

2016 Byte av belysning och torkskåp. Projektavslut. 

2017 Utvärdering av ekonomisk effekt och tillvaratagande av 

erfarenheter i förvaltningens underhållsplanering inför 2018. 
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5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Åtgärdens totala investering enligt ansökan 1 780 000 

Varav egen medfinansiering 780 000 

Vara ev. extern medfinansiering (Klimatklivet) 0 

Varav ev. extern medfinansiering (EU eller annat bidrag) 0 

Godkänt bidrag ur CM 1000000 

  

Åtgärdens totala investering, utfall 1 780 000 

Driftkostnads påverkan (+ - )  

 

Åtgärder under 2015 uppgick till 771 tkr, men redovisades vid den 

tidpunkten inte som kostnad för klimatåtgärder. Förvaltningen beviljades 

då en ombudgetering av 1 000 tkr till 2016. Under 2016 har kostnaderna 

uppgått till 1 009 tkr. Totalt har projektet förbrukat 1 780 tkr. 

5.2 Påverkan på framtida driftkostnader 

Elförbrukningen under 2017 förväntas vara lägre än under 2016. 

Grundskolors elförbrukning betalas centralt av grundskoleavdelningen då 

de aktuella skolorna inte har SISAB som fastighetsägare.  

6 Övriga erfarenheter 

Den initiala upphandlingen av ljuskällor och utbyte av ljuskällor 

överklagades, vilket försenade projektet och påverkade på vilket sätt 

projektet genomfördes. 2015 överfördes ansvaret för elförbrukningen i 

SISAB-fastigheter till SISAB, vilket även det påverkade projektet. Även 

personella förändringar har påverkat projektet och resulterade i 

ombudgeteringen till 2016. Antalet skolor berörda av projektet är färre än 

vad som ursprungligen planerades, samtidigt åtgärderna är mer 

omfattande på de skolor där åtgärder genomförts. Framtida klimatåtgärder 

bör ingå i ordinarie underhållsprojekt. 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 

Bilaga 11 

mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se


T1, T2, VB 1(2)

Uppföljning av klimatinvesteringar (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet )

Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år -       

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4.

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Uppföljning sker 2017 och förväntas visa minskad enegiförbrukning på 5 skolor.

Antalet skolor berörda av projektet är färre än vad som ursprungligen planerades, 

samtidigt åtgärderna är mer omfattande på de skolor där åtgärder genomförts.

1 780 000,00                          

1 000 000,00                          

-                                           

1 780 000,00                          

Byte av ljuskällor och torkskåp i skollokaler

Utbildningsförvaltningen

Thomas Eriksson

thomas.eriksson@stockholm.se

08-50833719

2015-2016
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Övriga resultat eller effekter
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