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Genomförandebeslut avseende 
ventilationsåtgärder, internevakuering, 
ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av 
Johannes skola 

Förvaltningens nya förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag 

gällande internevakuering, ventilationsåtgärder, 

akustikåtgärder, ombyggnad av matsal och utökning av antal 

toaletter samt tillgänglighetsanpassning av Johannes skola i 

enlighet med inriktningsbeslut, till en hyresgenererande 

projektkostnad om 48,1 mnkr, med en årlig hyreshöjning på 

3,7 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsens 

ekonomiutskott om godkännande av förvaltningens förslag. 

3. Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beställa 

genomförande av ombyggnation av SISAB. 

4. Beslutet justeras ombedelbart. 

 

Tony Mufic  

Utbildningsdirektör 

 

Inger Pripp Malin Eriksson 

Grundskoledirektör Avdelningschef  

 
Sammanfattning 

Utbildningsnämnden tog den 17 december 2015 ett 

genomförandebeslut avseende bland annat ventilationsåtgärder på 

Johannes skola. De anbud som inkom i juni 2016 var högre än 

beräknat och SISAB har därför återkommit med en ny hyresoffert 

baserat på underlag från aktuell marknadsbedömning.  

I samband med att SISAB initierat ett ventilationsprojekt och 

stambyte genomför utbildningsförvaltningen en utökning av 

matsalsyta, tillskapande av toaletter i såväl hus A som B och hiss i 
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B-huset. Detta möjliggör för skolan att till fullo utnyttja 

ytkapaciteten. Även akustikåtgärder har projekterats liksom 

tillgänglighetsåtgärder till dagens standard. Under tiden för 

byggnation kommer skolan att internevakueras.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB samt 

huvudskyddsombud. 

Bakgrund 

Johannes skola är blåklassad enligt Stockholms stadsmuseum. Det 

innebär att byggnaden betraktas som synnerligen kulturhistoriskt 

värdefull och att värdet motsvarar fordringarna i kulturminneslagen. 

Det innebär också att förvanskning enligt plan- och 

bygglagstiftningen inte får ske. En antikvarie har anlitats av SISAB 

för att säkerställa att kulturvärden inte förvanskas. Byggnaden ingår 

även i riksintresse för kulturmiljövården i och med att den är 

belägen i Stockholms innerstad. 

 

Med anledning av att SISAB aviserat att de avser att genomföra ett 

ventilationsprojekt med stambyte som medför att skolan behöver 

evakueras har översyn vidtagits gällande vilka kapacitetsökande 

åtgärder som är önskvärda att utföra i samband med evakuering. 

Enligt elevprognosen för 2014 kommer efterfrågan på elevplatser i 

Norrmalms stadsdelsområde att öka med 818 platser, från 6 463 

elevplatser år 2014 till 7 281 elevplatser år 2023. Befintliga skolors 

kapaciteter är i stort sett fyllda. Den del av Hagastaden som ligger i 

Stockholm bebyggs med cirka 3 600 nya bostäder, varav cirka  

2 300 inte är inräknade i prognosunderlaget. Med 

utbildningsförvaltningens schablon för nya bostäder innebär det att 

prognosen förväntas öka med ytterligare cirka 1 150 elever. 

Utbildningsförvaltningen arbetar därför med flera olika projekt för 

att höja kapaciteten på befintliga skolor och planerar samtidigt för 

att utöka kapaciteten med nya enheter, för att bemöta såväl ett 

befintligt underskott av elevplatser i stadsdelen, som för att ta emot 

elever från nybyggnation av bland annat Hagastaden. Att 

komplettera Johannes skolas kapacitet avseende matsalen, blir en 

viktig pusselbit i detta arbete. 
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Figur 1: Befolkningsprognos och elevantalsprognoser. 

 

Kapacitetsinventeringen för Johannes skola visar att skolan i dag 

har en kapacitet på 588 platser baserat på verksamhetsytan, men att 

matsalen endast har kapacitet för 447 elever. 

Kapacitetsinventeringen visar också på ett underskott av toaletter. 

Vid ombyggnad tillförs 17 stycken nya toaletter i hus A, samt 8 

stycken i hus B.  

Vatten ska dessutom anslutas till översta våningen i hus B. Skolan 

har också aviserat att de har behov av tillgänglighetsanpassning av 

verksamhetsytorna och akustikåtgärder i de allmänna ytorna. 

 

Med tanke på det geografiska läget i norra delen av Norrmalm med 

framtida ökande elevkullar, är det av största vikt att se över 

möjligheten att möjliggöra för Johannes skola att utöka kapaciteten 

att ta emot fler elever. Detta sker genom att höja matsalens 

kapacitet, utöka antalet toaletter och installera hiss i hus B. 

 

 

Fakta om Johannes skola       

  
Elevantal Läsåret 

2015/2016 

Nuvarande 
elevkapacitet* 

2016/2017 

Framtida 
elevkapacitet 
2018/2019 

Elever 
  

  

Grundskola åk F-3 250 288  336 

Grundskola åk 4-6 226 216  252 

   
  

Totalt antal elever 476 504  588 

Lokaler och ekonomi     

Skolans area* 6 849* 6 849*  6 849 

Årshyra (kr)** 7 088 662 7 088 662 10 745 058 
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Årshyra/kvm (kr) 1 035 1 035 1 569 

Kvm/elev 14,4 14,4 11.6 

Årshyra/elev (kr) 14 892 14 065 18 274 
Verksamhetskapacitet 
(kvm) 476 504 588 

Fyllnadsgrad 94 % 100 % 100 % 
Bedömd hyreshöjande 
projektkostnad (kr) 

  
48 131 728 

  

 
  

  
*Totalarea (kvadratmeter). 
Gymnastiksalen hyrs delvis (24 %) 
ut till extern aktör till dess 
ombyggnation påbörjas. 
** Årshyra anges exklusive moms   

 

     
  

 

Ärendet 

I samband med att SISAB initierat ett ventilationsprojekt och 

stambyte, genomför utbildningsförvaltningen flera 

ombyggnadsarbeten för att möjliggöra för Johannes skola att till 

fullo använda den ytkapacitet som finns tillgänglig. 

Eftersom matsalen i dagsläget inte räcker till för skolans befintliga 

elever kommer matsalsytan att utökas så att eleverna kan äta i tre 

matlag. En utökad matsalsyta möjliggör enligt genomförd 

kapacitetsinventering att skolan kan utöka sin kapacitet att ta emot 

ytterligare omkring 80 elever. Tillkommande matsalsyta förläggs i 

tre befintliga klassrum i hus B, på våningen ovanför befintlig 

matsalsyta. Utökad matsalsyta innebär att servering av mat sker på 

två plan. I och med att servering sker på två plan kommer hiss att 

behöva installeras i fastigheten. Såväl disk som mat kommer att 

fraktas i hiss mellan planen. Detta medför krav på bland annat 

värmevagnar. Plats för dessa kommer att beredas i befintligt kök.  

Till följd av att matsalen byggs ut så infaller krav från 

brandsakkunnig gällande evakuering. För att tillmötesgå dessa krav 

har bygglov sökts för kompletterande utrymningsåtgärder, vilka 

också utretts inom projektet. Bygglov för de exteriöra 

förändringarna är beviljat. 

 

I och med att hiss installeras för att betjäna matsalen tillgodoses 

även tillgängligheten till matsalen. Till- och 

frångänglighetsanpassningar till dagens standard ingår också i det 

uppdrag och de beställningar som ryms i detta projekt. 

 

Antalet toaletter utökas också för att svara mot arbetsmiljöverkets 

rekommendationer om 15 personer per toalett. 17 toaletter, varav 2 
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RWC och ytterligare 2 ombyggda RWC, tillskapas i hus A. I hus B 

tillskapas 8 toaletter, varav 1 är RWC. Enligt 

tillgänglighetssakkunnig behöver RWC installeras invid den nedre 

matsalen i hus B. Det innebär att kökspersonalens toalett och 

omklädningsrum flyttas till ett tidigare förråd. Denna flytt medför 

enligt genomförd utredning inte ytterligare krav på ombyggnation i 

köket. 

 

Skolan har länge upplevt problem med akustiken i de allmänna 

utrymmena, särskilt som korridorerna används som grupprum. 

Därför har även akustikåtgärder projekterats. I och med att 

byggnaden har så kallad blå klassning är möjligheterna begränsade 

vad gäller lösningar för akustikförbättrande åtgärder ur ett 

byggnadsantikvariskt perspektiv. Föreslagna lösningar har tagits 

fram med hjälp av akustiker och en konsekvensanalys av föreslagna 

åtgärder har tagits fram av antikvarie.  

 

I ventilationsprojektet står utbildningsförvaltningen för 32 procent 

av kostnaden i hus A, hus B och hus C, på grund av att 

ventilationssystemet dimensioneras upp.  

 

Bygglov är beviljat för de kupor som behöver tas upp i takfall i och 

med ventilationsåtgärder. SISAB har anlitat en antikvarie i projektet 

som granskar föreslagna åtgärder. 

Evakuering 

Under tiden för ventilationsprojektet och ombyggnationerna 

kommer skolan att internevakueras inom de befintliga lokalerna. 

Detta möjliggörs genom att ytor i källarplanet ställs om och genom 

att ytor som tidigare använts till fritidshem tas i anspråk för 

undervisning. Även ytor som inte tidigare använts för skolans 

ordinarie verksamhet tas i bruk för undervisning och personalrum så 

som aula, rum ovanför gymnastiksal med mera. Det kommer även 

ske viss ombyggnation där icke bärande vägar rivs för att skapa 

klassrum. I något fall kommer det att finnas behov av att återställa 

rivna väggar, men projektet har som mål att de förändringar som 

genomförs för att möjliggöra internevakuering inte ska behöva 

återställas utan i stället generera nytta för skolan framöver.  

Från början var det tänkt att matsalen skulle inrymmas i befintliga 

lokaler i hus A. Efter att ha tittat närmare på denna möjlighet 

framgår det att verksamheten är mer betjänt av att evakuera 

matsalen till befintlig gymnastiksal. Eftersom en av 

gymnastiksalarna ställs om till matsal så har skolan bara tillgång till 

en gymnastiksal under etapp tre då matsalen byggs ut. 

Överenskommelse har skett med skolan om att en större andel 
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utomhusidrott kommer att bedrivas under den tid gymnastiksalen är 

berörd, men projektorganisationen behöver även ordna med 

tillfälliga lokaler för att tillgodose skolans fulla behov. Ett alternativ 

är att anordna ett idrottstält på Johannes bollplan för 

idrottsaktiviteter samt ombytesmöjlighet på intilliggande paviljong. 

Detta alternativ innebär en hyreskostnad om cirka 5,7 mnkr/år 

inklusive montage och demontage. Idrottstälten kan nyttjas, förutom 

av elever från Johannesskola, även av Rödabergsskolans elever. Ett 

andra alternativ är att skolans idrottslektioner förläggs på 

närliggande Friskis&Svettis anläggningar. Projektorganisationen 

har varit i kontakt med Friskis&Svettis som visat intresse, men 

utredningen pågår fortfarande och inga hyreskostnader är ännu 

framtagna för detta alternativ. Projektets styrgrupp kommer att 

fastställa vilket av alternativen som är lämpligast. Därefter kommer 

en separat beställning beträffande idrottsevakueringen att läggas till 

Sisab.   

 

För att säkerställa att medarbetarna på skolan förstår behov av 

internevakuering och omfattningen av de byggnadsarbeten som 

initierats, har SISAB kallat skolans medarbetare till 

informationsmöten. Detta har också varit ett sätt att fånga upp 

eventuella tankar och förslag. Projektet har bland annat presenterat 

en digital 3D-modell som illustrerar hur skolan kommer se ut efter 

renoveringen.  

 

Skedesplaner för internevakueringen kommer att upprättas och 

kommuniceras med såväl vårdnadshavare som medarbetare. På 

detta sätt hoppas projektet bidra till att skapa realistiska 

förväntningar och att skapa förståelse för det som sker.  

 

En brandsakkunnig är involverad för att säkerställa att 

utrymningsvägar finns tillgängliga genom hela projektet och ett PM 

gällande brandskydd är upprättat för byggnationens olika etapper. 

Kostnader och tidplan 

Den totala hyresgenererande kostnaden för anpassning av hus A, B 

och C beräknas uppgå till cirka 48,1 mnkr med en tillkommande 

hyra det första året om cirka 3,7 mnkr, fördelat på tre perioder som 

utfaller enligt nedan.  

 

Etapp 1 utfaller från och med 2017-12-31 till en hyreskostnad om 

cirka 0,9 mnkr. 

Etapp 2 utfaller från och med 2018-09-30 till en hyreskostnad om 

cirka 0,9 mnkr. 



 Tjänsteutlåtande 

Dnr 2.6.3-10349/2014 

Sida 7 (7) 

 

 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 

to the text that you want to appear here. 

 

Etapp 3 utfaller från och med 2018-12-31 till en hyreskostnad om 

cirka 1,6 mnkr. 

Etapp 4 utfaller från och med 2019-12-31 till en hyreskostnad om 

cirka 0,2 mnkr. 

 

I korthet ser etappindelningen ut som följer: 

Hus A, etapp 1: höstterminen 2017 

Hus A, etapp 2: vårterminen 2018 

Hus B, etapp 3, inklusive tillfällig matsal i hus C: höstterminen 

2018 

Hus C, Etapp 4: vårterminen 2019 

 

Ombyggnationen kommer att etappindelas enligt ovan och etapp ett 

(halva hus A) beräknas påbörjas i juni 2017 och pågå till december 

2017. Etapp två (halva hus A) beräknas pågå från och med 

december 2017 till maj 2018. Etapp tre (hus B) beräknas pågå 

mellan juni 2018 till december 2018. Etapp 4 som omfattar 

ventilationsåtgärder i hus C beräknas pågå från februari 2019 till 

september 2019.  

Risk 

Byggnaderna som berörs av ombyggnation är mycket gamla. I dessa 

fall innebär ombyggnad alltid ett riskmoment. Genom noggrann 

projektering i ett tidigt stadium har projektorganisationen kunnat 

kartlägga de största riskerna vilket möjliggör större sannolikhet att 

framtagna tider kan hållas.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag gällande internevakuering, 

ventilationsåtgärder, akustikåtgärder, ombyggnad av matsal och 

utökning av antal toaletter samt tillgänglighetsanpassning av 

Johannes skola, till en hyresgenererande projektkostnad om 48,1 

mnkr, med en årlig hyreshöjning på 3,7 mnkr och uppdrar åt 

utbildningsförvaltningen att beställa genomförande av 

byggnationen. Förvaltningen föreslår vidare att utbildningsnämnden 

begär medgivande hos kommunstyrelsens ekonomiutskott för 

förvaltningens förslag.  

Beslutet föreslås justeras omedelbart.  

Bilagor 

1. Budgetoffert 

2. Utdrag ur baskartan 

3. Skedesplaner hus A och B 

4. Planritningar, ur underlag för facklig samverkan 

5. Planritning matsal 


