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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program

Projektering

Entreprenad x

Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut

Projektorganisation

-

-

Projektering, park:

Projektering, gata:

Entreprenad:

Drift- och underhållskonsekvenser

2018 2019

Konstbyggnad:

Upplåtelse:

Tillgänglighet:

-

Projektbeskrivning

-

-

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

2017

Program, park: Jan Ekman

Program, gata: -

Övriga

Belysning:

Signal:

-

-

Jan Ekman

Uppskattad totalkostnad för projektet: Mkr

Huvudmål, delmål m m

-Gatudrift och underhåll:

Trafikdrift: -

0,6 Mkr

2021

Speciella frågor

2020

Översiktlig tidplan

Enligt förvaltningens inventering är trappan vid Sunnemobacken 18. De senaste åren har trappans 

kondition försämrats kraftigt. För att upprätthålla god säkerhet för brukarna måste den åtgärdas. Trappan 

saknar kontrastmarkering idag. I  samband med upprustningen förses trappan med kontrastmarkering.

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön

Tillgänglighet: Trappan förses med kontrastmarkering.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Drift och underhållskostnaderna förväntas vara oförändrade.
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AKTIVITET

kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4

Program

Projektering

Entreprenad x

- -

2017 2018 2019 2020 2021

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Aktivitet

Egen tid

Program

Projektering

Entreprenad

Byggledning

Övrigt

Oförutsett

2017

220 000

Totalkostnad

2018

25 000 25 000

220 000

Ändrade driftkostnader per år:

Kapitaltjänstkostnader år 1: 1 100

Driftkalkyl

275 000

Genomförande-

beslut summa 275 000

10 00010 000

20 00020 000

Budget- Budget-

Periodisering

Budget-Budget- Budget-

2019 2020

Tidplan

2021

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)
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