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Avsiktsförklaring avseende handlingsplan för fortsatt arbete 
efter genomförd åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet och miljö 
Ingarö 

Förslag till beslut 
Avsiktsförklaringen undertecknas av Värmdö kommuns tekniska nämnd. 

Beslutsnivå 
Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 
Trafikverket genomförde under 2016 tillsammans med Värmdö kommun och 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) en åtgärdsvalsstudie med fokus på vattenskydd 

och trafiksäkerhet utmed delar av det statliga vägnätet på Ingarö.  

Bakgrund 
Åtgärdsvalsstudien initierades eftersom väg 646 löper genom Ingarö 

vattenskyddsområde och behov av att förstärkt vattenskydd för vägen hade pekats ut i en 

nationell kartläggning på Trafikverket. Kartläggningar av trafiksäkerheten hade även 

visat på brister runt Brunn centrum och åtgärdsvalsstudien utredde därför både 

vattenskyddsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärdsvalsstudien resulterade i ett 

åtgärdspaket med tio åtgärder. 

Ärendebeskrivning 
Ansvar för planering och genomförande av åtgärderna fördelas enligt dokumentet 

Handlingsplan ÅVS Trafiksäkerhet och miljö Ingarö.  Avsiktsförklaringen avser ett 

genomförande i enlighet med det som beskrivs i handlingsplanen. Avseende finansiering 

står parterna för egen nedlagd tid för möten etcetera. Rekommenderad finansiering av 

respektive åtgärd beskrivs i handlingsplanen, det diskuteras vidare i samband med 

genomförandet.  

Bedömning 
Åtgärderna leder till ett ökat skydd för Ingarö vattenskyddsområde. Skyddet av 

vattentäkten är mycket viktigt då förorening av vattentäkten i värsta fall kan göra den 

obrukbar under en längre eller kortare tid. 
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1. Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Värmdö kommuns deltagande bedöms för personal och nedlagda timmar uppgå till 

120 000 kr, konsultarvoden till 110 000 kr och mobility management1 kampanjer till 

100 000 kr. Hela projektet bedöms kosta Värmdö kommun cirka 330 000 kr. 

Konsekvenser för miljön 

Åtgärderna leder till ett ökat skydda av Ingarö vattentäkt.  

Konsekvenser för medborgarna 

Trafiksäkerhetsåtgärder och mobility management åtgärder skapar en tryggare miljö. 

Åtgärderna för vattentäkten tryggar grundvattnet.  

Konsekvenser för barn 

Mobility management åtgärder, säkra skolvägar, vandrade skolbussar och kampanjer för 

ökat kollektivtrafikresande skapar en tryggare miljö för barnen. 

Ärendets beredning 
Arbetet har bedrivits gemensamt med Trafikverket, SSBF och Värmdö kommun genom 

plan- och exploateringsavdelningen samt VA- och renhållningsenheten. 

Handlingar i ärendet 
Nr Handling Biläggs/Biläggs ej 

1 Avsiktsförklaring avseende handlingsplan för fortsatt 

arbete efter genomförd åtgärdsvalsstudie Trafiksäkerhet 

och miljö Ingarö, TRV 2017/45984 

Biläggs 

2 Handlingsplan Biläggs 

 

Sändlista för beslutsexpediering 
Samhällsbyggnadsavdelningen, VA- och renhållningsenheten 

Plan- och expoateringsavdelningen 

 

 

 

Lars Öberg 

 

 

Carina Molin 

Sektorchef Avdelningschef 

 







Handlingsplan 
 

Denna handlingsplan har upprättats i syfte att beskriva det fortsatta arbetet för rekommenderade åtgärder i åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Trafiksäkerhet och miljö 

Ingarö (TRV 2016/52454). För detaljerade beskrivningar av åtgärderna se ÅVS-rapporten. En avsiktsförklaring har upprättats där berörda parter åtar sig att 

jobba enligt denna handlingsplan (TRV 2017/45984).  

Åtgärdernas genomförande har prioriterats i fyra steg; prio 1,2, 3, 4. Prioriteringen är gjord med fyrstegsprincipen i åtanke; åtgärder som syftar till att påverka 

efterfrågan på resor, resvanor och val av färdmedel har getts en hög prioriteringsgrad. Tidpunkt för genomförande av åtgärder hänger tätt samman med 

finansiering eftersom åtgärdernas genomförande är beroende av prioriteringen gentemot övriga objekt i länet och nationellt. 

Flera av åtgärderna bidrar till att uppfylla fler av åtgärdsvalsstudien mål. Exempelvis bidrar åtgärden Vägräcken både till målet om bättre trafiksäkerhet och 

målet om förbättrat vattenskydd. Den finansiering som rekommenderas är baserad på vilket mål åtgärder primärt anses koppla till. Finansiering av 

vattenskyddsåtgärder krävs från Trafikverkets nationella åtgärdsområde miljö. För trafiksäkerhetsrelaterade åtgärder krävs finansiering från 

Länstransportplanens åtgärdsområde för trafiksäkerhet. En del åtgärder kan komma att belasta underhållsanslaget för vägnätet. Samfinansiering mellan 

Trafikverket och Värmdö kommun kan komma att bli aktuellt för vissa åtgärder där båda parterna har intressen. Vissa åtgärder kan också föreslås att i sin 

helhet finansieras av andra parter än Trafikverket. 

Uppföljning av denna handlingsplan föreslås ske i samband med befintliga möten mellan Värmdö kommun och Trafikverket, region Stockholm.  

 

 



Åtgärd/Prioritet Steg 
Huvudansvar/ 

finansiering 
Medverkan Genomförande Beroenden 

Utredning över ansvarsfördelning 

vid olycka 

 Kartläggning av ansvar mellan 

Värmdö kommun, Trafikverket 

och SSBF 

Exempelvis; klargörande av markägarens 

ansvar, försäkringsfrågor och 

restvärdesledarens1 insats i händelse av 

en olycka med utsläpp av farliga ämnen 

och risk för förorening av vattentäkten. 

 

Prioritet 1 

 

2 

Värmdö kommun 

 

 

Trafikverket, SSBF 

 

TRV-representant: 

Stefan Jakobsson, 

PLstv 

Mikael Lindell, 

UHdövs 

Utredning bör 

genomföras under 2017-

2018 

Åtgärden bör genomföras innan åtgärd 

Beredskaps- och insatsplan påbörjas. 

 

Kartläggningen bör bedöma den samlade 

bilden från alla parters perspektiv. 

 

 

Beredskaps- och insatsplan 

 Ansvarsfördelning 

 Larmplan 

 Sårbarhetskarta 

 Åtgärdsplan 

 Hantering av farligt avfall 

 Dokumentation 

 

Prioritet 1 

 

2 

Värmdö kommun 

 

 

Trafikverket, SSBF 

 

TRV-representant: 

Stefan Jakobsson, 

PLstv 

Mikael Lindell, 

UHdövs 

Framtagning av plan bör 

ske under 2017-2018 

 

Löpande - åtgärden avser 

även en regelbunden 

ajourhållning och övning 

av insatsplanen 

Åtgärd Utredning över ansvarsfördelning vid 

olycka bör genomföras innan denna åtgärd 

påbörjas. 

 

Mallar för beredskapsplanering finns hos 

Trafikverket. 

 

 

                                                           
1 Restvärdesledare är en representant från försäkringsbolagens gemensamma funktion för restvärdesräddning, vars uppgift är att hjälpa den drabbade fastighets- eller markägaren med akuta 
insatser, t.ex. sanering. 



Åtgärd/Prioritet Steg 
Huvudansvar/ 

finansiering 
Medverkan Genomförande Beroenden 

Siktförbättrande åtgärder 

 Mindre röjningar av skog och sly 

för förbättrad sikt längs de statliga 

vägarna inom 

vattenskyddsområdet på platser 

där det finns skymda anslutningar 

och utfarter till vägen. 

 

Prioritet 1 

 

2 

TRV (PLstå) 

 

Finansieras av 

Trafikverket, 

exakt finansiering 

bedöms av 

åtgärdsplanering.  

TRV, Underhåll 

Underhållsentreprenör 

Enskilda markägare 

(eventuellt) 

Dialog förs med underhåll 

kring justerade krav i 

underhållsentreprenörens 

funktionsavtal (gäller 

särskilt korsningarna 

Gröndalsvägen-

Eknäsvägen och Gamla 

Brunnsvägen-

Eknäsvägen). Hårdare 

krav än vad som är 

standard i VGU anses i 

ÅVS:en vara motiverat 

eftersom det är ett 

vattenskyddsområde.  

 

Där möjligt sker insatsen inom vägområdet, 

men det kan krävas dialog och samverkan med 

enskilda markägare ifall t.ex. enskilda träd 

finns på privat mark.  

Undersök siktförbättrande åtgärder som 

genomförts i samband med ny cykelväg.  

 

 

Vägräcken (inkl. kantsten och 

brunnar) 

 Uppsättning av vägräcken 

(sidoräcken) på vägavsnitt med 

betydande sannolikhet för olycka 

med utsläpp av farliga ämnen. 

 

Prioritet 1 

3 

TRV 

 

Finansieras via 

åtgärdsområde 

miljö. 

Värmdö kommun för 

samordning av 

dagvattenåtgärder 

Se figur 11 i ÅVS-rapport 

för placering av räcken.  

Räcken bör kompletteras med kantsten och 

uppsamlande brunnar, se ÅVS-rapport. 

 

Tätskikt bör anläggas vid de platser där räcken 

inte kan placeras p.g.a. exempelvis utfart se 

separat åtgärd.  

 

Synkas med kommunens befintliga och 

planerade GC-väg. 

 



Åtgärd/Prioritet Steg 
Huvudansvar/ 

finansiering 
Medverkan Genomförande Beroenden 

Täta diken med uppsamlings-/ 

fördröjningsmagasin 

 Avser ombyggnad av vägens 

säkerhetszon, så att ytan görs tät 

mot underliggande jordlager. 

 

Prioritet 1 

3 

TRV 

 

Finansieras via 

åtgärdsområde 

miljö. 

Värmdö kommun för 

samordning av 

dagvattenåtgärder 

Anläggningsarbete bör 

göras med hänsyn till 

artrika vägkanter och 

grundvattentäkten.  

Täta diken föreslås utgöra komplement till 

vattenskyddet på platser där sidoräcken inte 

kan anläggas p.g.a. förekomst av anslutande 

vägar och in/utfarter, se figur 11 i ÅVS-

rapport. 

 

Åtgärden hänger samman med åtgärden 

Vägräcken och bör beställas samtidigt.  

 

Utformning ska göras i enlighet med TRVK 

Väg. 

 

Synkas med kommunens befintliga och 

planerade GC-väg. 

Mobilitymanagement-åtgärder 

 Säkra skolvägar  

 Vandrande skolbussar  

 Kampanjer för ökat 

kollektivtrafikresande  

 

Prioritet 2 

1-2 Värmdö kommun 
SLL avseende 

kollektivtrafik 

 

Planering inför dessa 

åtgärder bör påbörjas 

under 2017-2018. En plan 

för genomförande bör 

redovisas i slutet av 2018. 

Genomförande påbörjas 

2018-2019. 

MM-åtgärder verkar på lång sikt. Förstärker 

effekten av de rekommenderade fysiska 

åtgärderna.  

 

Bidrar till minskad biltrafik som bidrar till 

lägre föroreningsbelastning på dagvattnet, 

reducerar risken för olyckor på sträckor inom 

vattenskyddsområdet och stärker således 

vattenskyddet, mindre utsläpp av 

luftföroreningar och lägre bullernivåer. 



Åtgärd/Prioritet Steg 
Huvudansvar/ 

finansiering 
Medverkan Genomförande Beroenden 

 

Upprustning av GCM-passager 

 Åtgärden innebär ombyggnationer 

av (vissa) GCM-passager som 

korsar de statliga vägarna inom 

utredningsområdet 

 

Prioritet 3 

3 

TRV  

 

Finansieras av 

åtgärdsområde 

trafiksäkerhet.  

 

Värmdö kommun 

avseende GC-

anslutningar. 

 

SLL avseende 

utformning ur bussens 

perspektiv. 

Se figur 9 i ÅVS-rapport 

samt tillhörande text för 

beskrivning av åtgärder.  

Gällande rekommendationer i RiBuss ska 

följas. 

 

Åtgärden samordnas med Värmdö kommuns 

utbyggnad av GC-väg till Återvall, 

anslutningar till GCM-passagerna utformas på 

ett sätt som främjar passagernas framtida 

användning.  

Vid önskemål om att tidigarelägga 

genomförande så kan medfinansiering med 

Värmdö kommun diskuteras. 

Stadslik utformning och gestaltning 

av väg 646 genom Brunn 

 Ombyggnad av väg 646 genom 

Brunn på sträckan mellan den 

befintliga cirkulationsplatsen och 

korsningen med Näsuddsvägen/ 

Entreprenadvägen 

 

Prioritet 3 

3 

TRV 

 

Finansieras via 

åtgärdsområde 

trafiksäkerhet. 

 

Värmdö kommun, SLL 

avseende utformning 

ur bussens perspektiv. 

 

Se ÅVS-rapport för 

närmare beskrivning av 

utformning. 

Avser motsvarande förändringar i 

utformningen och gestaltningen som anges i 

förstudien, dock behöver dessa anpassas till 

dagens situation, bl.a. den kommande 

exploateringen i centrala Brunn. 

Vid önskemål om att tidigarelägga 

genomförande så kan medfinansiering med 

Värmdö kommun diskuteras. 



Åtgärd/Prioritet Steg 
Huvudansvar/ 

finansiering 
Medverkan Genomförande Beroenden 

Cirkulationsplats i korsning 646-

Näsuddsvägen/ Entreprenadvägen 

 Åtgärden innebär en ombyggnad 

av korsningen mellan väg 646 och 

Näsuddsvägen/Entreprenadvägen 

till en cirkulationsplats enligt 

tidigare genomförd förstudie 

(Trafikverket, 2012). 

 

Prioritet 4 

4 

TRV 

 

Finansiering 

avgörs när 

åtgärden blir 

aktuell. 

 

 

Värmdö kommun 

avseende väg- och GC-

anslutningar. 

 

SLL avseende 

utformning ur bussens 

perspektiv. 

 

 

 

Registreras som vilande i 

åtgärdsbanken. Åtgärdens 

aktualitet prövas när nya 

trafikmätningar görs för 

att bedöma om åtgärden 

är motiverad. 

 

 

 

Exploatering Vargbacken som genererar ökade 

trafikmängder. Gång- och cykelväg som 

ansluter till Vargbacken. 

 

Mark utanför vägområdet behövs troligtvis tas 

i anspråk. 

 

Vid önskemål om att tidigarelägga 

genomförande så kan medfinansiering med 

Värmdö kommun diskuteras. 

Vänstersvängfält i Rosenlund 

 Anläggning av vänstersvängfält i 

korsning mellan väg 646 och 652 i 

Rosenlund, där trafik på väg 646 

österut ska svänga vänster in på 

väg 652. 

 

Prioritet 4 

3 

TRV  

 

Finansiering 

avgörs när 

åtgärden blir 

aktuell. 

Ev. Värmdö kommun 

för samordning av GC-

anslutningar 

Registreras som vilande i 

åtgärdsbanken. Åtgärdens 

aktualitet prövas när nya 

trafikmätningar görs för 

att bedöma om åtgärden 

är motiverad. 

 

Vänstersvängfält kräver en breddning av 

vägen väster om korsningen och justering av 

lägen för busshållplatserna samt 

gångpassagen. Breddning bedöms rymmas 

inom befintligt vägområde. 

Vid önskemål om att tidigarelägga 

genomförande så kan medfinansiering med 

Värmdö kommun diskuteras. 

 


