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Slutredovisning gällande AB Stockholmshems nyproduktion 
av bostäder i Kv. Golvläggaren 
 
Förslag till beslut. 
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar följande: 
 

1. Slutredovisning för nybyggnad i kv Golvläggaren, Årstadal godkänns 
 
 
 
 
Linus Johansson                                                                    Patrik Andersson 
Tf VD                                                                                    Chef Bygg & Teknik 
 
 

Sammanfattning 

AB Stockholmshem förvärvade 2009-06-25 tomträtten till fastigheten Golvläggaren 1 av 
ett dotterbolag till Balder AB. Senare samma år, 2009-10-01, förvärvades del av tomträt-
ten till Golvläggaren 2 av AB Storstockholms Lokaltrafik. Denna del har därefter genom 
fastighetsreglering överförts till Golvläggaren 1. Genom projektet har ett relativt nedgånget 
kvarter med äldre kontor och småindustri med låg trygghetskänsla utvecklats till ett at-
traktivt bostadsområde med 153 lgh, en ICA butik och förskola på fyra avdelningar i bot-
tenplanen. Fastigheten är belägen i Årstadal invid Årstadals tvärbanestation. 
 

Projektbeskrivning 

Nu gällande lägenhetsfördelning med medelytor för respektive lägenhetstyp: 
2 RoK  48 kvm   56 st 37% 
2 RoK 62-64 kvm 3 st 2% 
3 RoK   71-75 kvm   6 st 4 % 
3 RoK   79-89 kvm   43 st 28 % 
4 RoK 89 kvm   1 st 1 % 
4 RoK 82-102 kvm   43 st 28 % 
5 RoK 119 kvm     1 st   1 % 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Stockholmshems styrelse 2017-03-09 

Ärende nr 12 
Sida 1 av 3 

2017-02-28 
 
Handläggare: Patrik Andersson  
E-post: patrik.andersson@stockholmshem.se 
Telefon: 08-50839201 

 
 
Till 
Styrelsen för AB Stockholmshem 
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Totalt 153 st lägenheter. 
 
Servicelägenheter: 
I Golvläggaren finns 8 st servicelägenheter för personer med behov av stöd. 
 
Lokaler: 
Förskola 741 kvm 
Lokaler för butik 617 kvm 
Hyresgästföreningslokal   50 kvm 
Gårdshus 40 kvm  
Parkeringsgarage 2 851 kvm 
 
Parkeringsgarage: 
Garagets storlek är 2 851 kvm och rymmer 86 parkeringsplatser och 21 mc-platser. P-tal 
är 0,6 p-platser/lgh. Utöver parkering i garage finns kantstensparkering på gata. 
  
Summering ytor 
Total BTA   20 728 m2    
Ljus BTA    16 210 m2    
BOA  11 469 m2  
LOA   4 344m2  inkl garage 
BOA+LOA   15 813 m2 inkl garage 
 
Tidplan 
Genomförandebeslut Stockholmshem 2013-03-14 
Upphandling utfördes 201302-201306 
Byggstart nyproduktion hösten 2013    
Inflyttning start aug 2015 till mars 2016  
Entreprenaden godkändes vid slutmöte 2016-03-07 
Samtliga tider under genomförandeskedet hölls 
  
Ekonomi 
Ursprunglig budget inklusive fastighetsförvärv som beslutades av KF hösten 2013 uppgick 
till 480 mkr inkl. moms. Efter diskussioner med Exploateringskontoret beslöts i samråd att 
tidpunkt för reglering av kostnader för ombyggnation av gatan inte belastade projektet 
innan denna slutredovisning görs och har därför uppgått på 458 mkr inkl moms. Fastig-
hetsköpet uppgick till 32,3 mkr. Hyran inkl värme är presumerad till 1990 kr/kvm i 2015 
års nivå. Direktavkastningen på totalt kapital ökade från 3,8% till 4,5%. Inget nedskriv-
ningsbehov föreligger. 
 
Risk 
Inför genomförandet identifierades ett antal risker i enlighet med stadens projektmodell. 
Ingen av riskerna bedömdes som stora. Genomförande har skett utan större störningar. 
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Miljö. 
Den projekterade energiförbrukningen inklusive garage för Golvläggaren är beräknad till 
55 kWh/m2Atemp och år. Projektet har tung fasad med pir isolering, solfångaranläggning 
och avloppsvärmeväxlare samt värmeåtervinning från ICA:s kylsystem. Dock gick sol-
fångaranläggningen sönder i samband med att projektet började bli klart så en omfattande 
reparation fick genomföras under tidig höst 2016. Detta har medfört att systemet inte har 
fungerat fullt ut och det har i sin tur medfört att vi ännu inte har några tillförlitliga resultat 
att redovisa för systemet. Solfångaranläggningen är nu i full drift. 
 
Bolagets analys och bedömning. 
I Golvläggaren arbetade vi vidare på företagets nya arbetssätt för att öka kundnöjdheten 
med rutiner för bla VIP-visning, visningslägenhet, erbjudande av hantverkshjälp, och ut-
vecklat informationsmaterial. Arbetet resulterade i ett NKI resultat på 76, vilket överträf-
fade målet som för nyproduktion är satt till 72. Målet är satt utifrån branschen där 72 är 
ett snittvärde för både hyresrätt och bostädsrätt. 
 
Bolagets bedömning är att projektet är väl genomfört med god måluppfyllelse, och utgör 
ett välbehövligt tillskott av bostäder i Årstadal med högt arkitektoniskt utförande. 

 
 
 

               
              Golvläggaren, Förmansvägen 12, Årstadal 


