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 Utomhusbad på Järvafältet.  
 

 Genomförandebeslut 

 

 

Fastighetskontorets förslag till beslut 

 

1. Fastighetsnämnden godkänner genomförandet av 

utomhusbadet på Järvafältet, Järvabadet, till en 

investeringsutgift om 310 mnkr. 

2. Ärendet hemställs till kommunfullmäktige för godkännande. 

 

 

 Idrottsförvaltningens förslag till beslut 

 

1. Idrottsnämnden godkänner genomförandet av ett 

utomhusbad på Järvafältet enligt detta tjänsteutlåtande. 

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att teckna 

erforderligt hyresavtal med fastighetskontoret om cirka  

18,6 mnkr år 1. 

3. Idrottsnämnden hemställer ärendet till kommunstyrelsen för 

godkännande av hyresavtalet. 

4. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa vidare utredning gällande 

bassängtäckning.  

 

 

 

 

 

 

Åsa Öttenius Marina Högland 

Förvaltningschef Förvaltningschef 

Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen  
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Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav i budget för 2014 idrottsnämnden, 

fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

gemensamt utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad 

på Järvafältet. I budget för 2016 fick fastighetskontoret och 

idrottsförvaltningen i uppdrag att prioritera Järvabadet inom den 

långsiktiga investeringsplanen. 

 

Placeringen för utomhusbadet föreslås vara vid Eggeby Gård. Badet 

ska följa föreskrifterna för Igelbäckens kulturreservat. 

 

Utomhusbadet delas upp i tre typer av bassänger. En större tvådelad 

bassäng, kallad allmänhetens bassäng med en total längd av 50 

meter, en undervisningsbassäng om 12,5 gånger 12,5 meter samt en 

plaskbassäng för de yngsta barnen. Allmänhetens bassäng kommer 

att bli avdelad i två delar och tillgodoser då två funktioner, en 

konventionell 25-metersbassäng samt en undervisningsdel med ett 

lägre djup. Detta innehåll bedöms kunna tillgodose simträning för 

alla olika åldrar. Bassängerna kommer att ligga i olika nivåer med 

hänsyn tagen till platsen och för att tillgodose behovet av översyn 

och säkerhet inom anläggningen. Tillgängligheten är planerad 

utefter detta. 

 

Projekteringen kommer att pågå under 2017. Planerad byggstart är 

tidigast våren 2018. Preliminärt tillträde för verksamheten är till 

säsongen 2019.  

 

Föreslagen budget i inriktningsärendet är 230 mnkr. Efter 

programförändringar och genomgång av projektspecifika risker 

bedömer fastighetskontoret att genomförandebudgeten för projektet 

är 310 mnkr.  

 

Utlåtande 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav i budget för 2014 idrottsnämnden, 

fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

gemensamt utreda förutsättningarna för att anlägga ett utomhusbad 

på Järvafältet. Ett reviderat utredningsbeslut togs i mars 2016 i 

fastighetsnämnden och idrottsnämnden.  

 

I budget för 2016 fick fastighetskontoret och idrottsförvaltningen i 

uppdrag att prioritera Järvabadet inom den långsiktiga 

investeringsplanen. 
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I januari 2017 fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett 

inriktningsbeslut med fortsatt planering av Järva utomhusbad med 

en beräknad investeringsutgift om 230 mnkr. 

 

Placeringen för utomhusbadet har tidigare beslutats vara i 

Igelbäckens kulturreservat vid Eggeby Gård på Järvafältet. Eggeby 

Gård ägs och förvaltas av fastighetskontoret och på gården bedrivs 

bland annat café- och konferensverksamhet. Huvudbyggnaden 

byggdes 1866 och disponerades av militären från början av 1900-

talet till dess att Stockholm Stad förvärvade gården 1962. Inom 

området har jordbruk bedrivits sedan vikingatiden och forn-

lämningar i form av en runsten finns bevarad.  

  

 

 
Igelbäckens naturreservat och Eggeby Gård 

 

 Igelbäckens kulturreservat inrättades av kommunfullmäktige 2006 

och innebär att området ska bevaras och stärkas som en del av en 

regional grönkil, med avseende på kvaliteter för kulturlandskap, 

friluftsliv och biologisk mångfald. Syftet är också att säkra och ut-

veckla området som ett aktivitetsfält för de många människor som 

bor i närområdet och andra stockholmare. Enligt reservatsbeslutet 

ska nya anläggningar företrädesvis placeras i de yttre delarna av 

reservatet och i huvudsak i anslutning till de befintliga gårdarna. En 

självklar utgångspunkt för utredningen av lämplig placering har 
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varit att ett utomhusbad ska följa föreskrifterna för Igelbäckens 

kulturreservat. Platsen är även vald för att vara lättillgänglig och 

avståndsmässigt så likvärdigt som möjligt för samtliga boende i 

Järvastadsdelarna. 

 

Ett utomhusbad på Järvafältet har varit ett önskemål från de boende 

i området och frågan har diskuterats sedan 1970-talet. Frågan är 

fortfarande lika aktuell och ingår bland annat i Vision Järva 

friområde 2030. 

 

Mål och syfte 

Målet är att skapa ett utomhusbad på Järvafältet som blir en del av 

mötesplatsen kring Eggeby gård. 

 

Syftet är att skapa förutsättningar för boende i området att nyttja ett 

utomhusbad, något som saknas i området idag, samt att på lång sikt 

öka simkunnigheten i området. 

 

 
 

Åtgärder 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen arbetar samordnat med 

utformningen av ett utomhusbad i Igelbäckens kulturreservat. För 

att utomhusbadet ska ges reservattillstånd arbetar fastighetskontoret 

med stadsbyggnadskontorets kulturmiljöenhet för att utforma badet 

som en integrerad del av kulturreservatet.  

 

Utomhusbadet med tillhörande byggnader har utformats med 

hänsyn till kulturreservatet. Byggnaderna är planerade till ett plan, 

vilket betyder att de tekniska utrymmen som krävs är planerade 

under mark, som är en dyrare lösning än en byggnad i flera 

våningar ovan mark. Denna lösning har trots detta valts med hänsyn 

tagen till kulturreservatet vilket värderats i dialog med 
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stadsbyggnadskontoret. Staketet runt utomhusbadets yta planeras 

för att tillgodose verksamhetsbehov, trygghet och säkerhet samt för 

att införlivas på ett fungerande sätt i kulturreservatet. 

 

Vid planeringen av Järvabadet har projektet utgått från att främja 

vattenvana och simkunnigheten, det har varit prioriterat i områdena 

kring Järvafältet. 

 

Utomhusbadet delas upp i tre olika bassänger: 

 

 Allmänhetens bassäng, en större bassäng som är tvådelad 

med avskiljande vägg. 

 Undervisningsbassäng. 

 Plaskbassäng för de yngsta barnen. 

 

Allmänhetens bassäng är uppdelad i två delar 25x20 meter plus 

25x20 meter, den ena bassängdelen med lägre djup 0,7 - 0,9 meter 

och den andra med bassängdjup för en traditionell 25 metersbassäng 

0,9-1,8 meter. Den lägre delens djup är utformat för att vara en 

trygg del för personer som inte är vattenvana eller simkunniga och 

avsedd för både barn, ungdomar och vuxna som vill träna detta på 

egen hand utan att riskera att hamna på djupt vatten. Den andra 

delen av allmänhetens bassäng är avsedd både för motionssimning 

på egen hand samt för hopp och lek för simkunniga och vattenvana 

barn, ungdomar och vuxna. 

 

Undervisningsbassängen är 12,5x12,5 meter och har ett djup på 0,7- 

0,9 meter. Den är i första hand tänkt för simundervisning. Den är 

placerad avskilt från allmänhetens bassäng. 

 

Plaskbassängen är 15,5x12,5 meter och 0,3-0,4 meter djup. 

Bassängen är avsedd för de mindre barnen och ska locka till 

vattenlek och vattenvana. 

 

Bassängerna kommer att ligga i olika nivåer med hänsyn tagen till 

platsen och för att tillgodose behovet av översyn och säkerhet inom 

anläggningen. Tillgängligheten är planerad utefter detta. 

 

Tekniska utrymmen planeras i källarplan. Vald teknik är beprövad 

och bedöms vara funktionell utifrån ett förvaltningsperspektiv, 

vilket bör bidra till lägre driftkostnader än alternativen. Det gäller 

bland annat installation av filterlösning för vattenrening, som är 

optimerad för drift. Bassängen kommer att vara en plåtbassäng likt 

andra anläggningar som staden gjort, såsom Vanadisbadet.  
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Vanadisbadet Källa: Idrottsförvaltningens intranät 

 

Projektet har utfört en trafikutredning genom samarbete med 

trafikkontoret. I detta projekt finns inga medel för trafikåtgärder 

med. Trafikkontoret ansvarar för förvaltningen av Järvafältet och 

fastighetskontoret ansvarar för den tekniska förvaltningen av 

badanläggningen. Staden undersöker möjligheterna för ett projekt 

att startas för att lösa trafiksituationen och parkeringen på 

Järvafältet där både det nya badet och den allmänna situationen 

avseende Järvafältet och dess entré ses över. 

 

 
 

Hanteringen av dagvatten kommer att göras med hänsyn till 

Igelbäckens naturreservats närmiljö. I nuläget är dagvattnet planerat 

att renas och ledas till närliggande Igelbäcken. 

 

Fastighetskontoret har ansökt om reservatstillstånd och bygglov 

från stadsbyggnadskontoret. Hanteringen av de fornlämningar som 
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är i anslutning till utomhusbadet har hanterats i samarbete med 

Länsstyrelsen genom att en ansökan om utökad utredning i området. 

 

Inför genomförandebeslutet har en systemhandling upprättats. 

Under projekteringen har vissa delar tillkommit som inte var kända 

i utredningsskedet. Frågor som har utretts i planeringsskedet och 

varit avgörande inför genomförandebeslutet är: 

 

 Bassängernas exakta omfattning där projektet kommit fram 

till att allmänhetens bassäng, med ett totalmått på 50 meter, 

behöver vara uppdelad i två 25 metersdelar för att 

tillgodogöra säkerhet och undervisning på bästa sätt. 

 

 En utökad arkeologisk utredning har krävts. Trots att det i 

utredningsskedet inte indikerade på arkeologiska fynd har 

det visats sig att det finns fornlämningar i området som ska 

bebyggas. Ytterligare utredningar och eventuella 

utgrävningar kommer att krävas i genomförandeskedet för 

att möjliggöra byggnation. 

 

 Områdets yta har utökats för att tillgodose antalet badande 

samt för att bättre kunna tillgodose de behov som en 

inriktning på familjebad har. 

 

 Den tekniska utrustningen har specificerats vilket medfört 

större tekniska utrymmen för vattenrening med mera. 

 

Verksamhet 

Järvabadet blir det första utomhusbadet inom stadsdelarna Spånga-

Tensta och Kista-Rinkeby. Tack vare sin centrala placering vid 

Eggeby Gård kommer det att kunna fungera som en mötesplats för 

besökare från båda stadsdelarna. Driften av badet kommer att ske i 

samverkan med båda stadsdelarna för att kunna möta behov av olika 

aktiviteter för olika åldrar på och kring badet och för att optimera 

trygghetsarbetet kring badet och i dess omgivning. Öppettiderna 

kommer att anpassas för att passa behoven i de omkringliggande 

områdena och säsongen för badet kommer att vara under sommar-

månaderna. Syftet med badet är bland annat att ge möjlighet till 

simskoleträning för barn och unga under sommarlovet. Badet 

kommer att ha en inriktning på familjebad och simskoleverksamhet.  

 

Av trygg- och säkerhetsskäl planeras badet utifrån förutsättningen 

att möjliggöra kontroll över antalet besökare på badet. Antalet och 

utformningen av bassänger är planerad utifrån förutsättningen att 

möjliggöra simskoleträning för alla åldrar. 
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Tidplan 

Inför genomförandebeslut har en systemhandling tagits fram som 

underlag för beslutet. Upphandling av entreprenör kommer att 

slutföras efter fattat genomförandebeslut och byggstart är planerad 

till våren 2018. Badet planeras kunna öppna till säsongen 2019. 

 

Det är en tidplan som bygger på att allt går enligt plan med 

projektering och upphandling men också bygglovs, reservats-

tillstånds och hantering av fornlämningar. För mer detaljer se under 

risker. 

 

Organisation 

Projektet drivs av fastighetskontoret i samarbete med idrotts-

förvaltningen. Projektets styrgrupp består av förvaltningschef på 

fastighetskontoret och förvaltningschef på idrottsförvaltningen samt 

andra berörda chefer på de båda förvaltningarna. 

 

Projektet genomförs enligt stadens modell för stora projekt. 

 

Ekonomi 

Enligt nuvarande inriktningsbeslut är budget för planeringsskedet 

26 mnkr. Den totala investeringsutgiften bedöms till 310 mnkr. 

 

Kostnader för bassängtäckning ingår inte i denna budget, ärendet 

kommer istället utföras med ett separat genomförandebeslut. I det 

separata ärendet finns möjlighet att söka klimatmedel för bassäng-

täckningen. Projektet kommer att utföra en projektering för 

bassängtäckningen för att inte tappa tid. 

 

Kalkylen visar på en bedömd kostnad om cirka 12 mnkr kronor för 

vägar, cykelbanor eller infrastruktur. I projektet finns inga medel 

för dessa åtgärder. Kostnaden baserar sig på en trafikutredning som 

är gjord för området gällande tillfartsvägar, cykelvägar, parkeringar 

etcetera.  

 

Kostnadspåverkande delar 

Flera faktorer har påverkat projektets kostnader. Dock främst har 

utökade kunskaper om anläggningen lett till programförändringar. 

 

Den fördjupade projekteringen har medfört att: 

 

 Det krävs större ytor för den tekniska utrustningen så som 

vattenreningen och ventilation samt att ytor för 

serviceåtkomst har ökat. 
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 Det har tillkommit teknisk utrustning som inte förutsågs i 

utredningsskedet som till exempel legionellaspolning. 

 

 Säkerheten inom och till området har behövt stärkas till 

exempel genom att säkerhetsglas och en annan stomme till 

byggnaderna har valts. 

 

 Tillgängligheten inom området har setts över och medfört 

vissa förändringar med belysning, räcken och gångvägar. 

 

Under planeringsskedet har handlingarna detaljerats vilket har visat 

på ökade programytor. Orsaker som har påverkat byggkostnaden är: 

 

 Områdets yta har utökats för att tillgodose antalet badande 

samt att leva upp till en anläggning med familjebadsfokus. 

 

 Under programhandlingsarbetet har det tillkommit rum för 

simlärare, förrådsytor samt vissa förändringar för kiosk och 

reception. 

 

Kostnadspåverkande delar 

 

Kostnadskalkyl  mnkr/år 

Finansiella kostnader, 
räntor och avskrivningar 16,58 

Driftkostnader, 
fastigheten 2,0 

Självkostnadshyra 18,6 

    

Driftkostnader netto, 
verksamheten  4,0 

  Totala nettokostnader: 22,6 

 

Hyreskostnaden för idrottsförvaltningen beräknas till cirka 18,6 

mnkr per år. 

 

Bedömningen ger att budget för hela projektet kan planeras inom 

ram. Dock måste en prioritering göras mellan detta och andra 

planerade investeringar.  

 

Ekonomiska konsekvenser för idrottsnämnden 

Utöver självkostnadshyran till fastighetsnämnden har idrotts-

nämnden tillkommande egna kostnader för drift av utomhusbadet. 
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Totala kostnader för personal, energi och övriga kostnader beräknas 

uppgå till cirka 5,3 mnkr. Bassängerna förutsätts ha uppvärmt 

vatten. Den uppskattade driftkostnaden har beräknats med 

förutsättningarna att utomhusbadet har öppet tre månader under 

sommarsäsongen samt med öppettiderna kl. 10-22 dagligen. 

Därutöver tillkommer utgifter för verksamhetsanknutna inventarier, 

som verksamhetsutrustning samt skötselmaskiner uppskattningsvis 

med cirka 3,5 mnkr. 

 

Tillkommande intäkter för utomhusbadet beräknas bli cirka 1,3 

mnkr, med en uppskattning på taxor motsvarande övriga 

avgiftsbelagda utomhusbad. Intäkterna samt kostnaderna för 

utomhusbaden varierar beroende på väder. 

 

Samråd 

Investeringssamråd och finansieringssamråd har skett med 

stadsledningskontoret. Fastighetskontoret arbetar med idrotts-

förvaltningen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, 

miljöförvaltningen, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningarna 

Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta angående planeringen av 

området. 

 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I stadens 

investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barn-

perspektivet ska vara omhändertaget i anläggningen så att barn 

känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig 

säkert. De vuxna som besöker anläggningen ska känna sig 

välkomna även tillsammans med sina barn.  
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Ur verksamhetssynpunkt är det positivt för barn att de 

omkringliggande stadsdelarna får ett utomhusbad som kommer att 

vara öppet under sommarlovet för lek och rekreation. Ur ett 

barnperspektiv är det också positivt att en utomhusbassäng kommer 

att förbättra möjligheterna för simundervisning och därmed 

möjliggöra en ökad simkunnighet i de närliggande stadsdelarna. 

 

Miljökonsekvenser 

Att anlägga utomhusbad på Järvafältet, i ett kulturreservat nära 

Igelbäcken, innebär utmaningar då miljön och området i så liten 

utsträckning som möjligt ska påverkas. Förutsättningarna för 

naturbad med naturlig vattenrening bedömdes inte som lämpliga på 

denna plats och i denna anläggning. Stadsbyggnadskontoret 

kommer att utföra en miljökonsekvensutredning för att undersöka 

hur mycket buller som platsen tål från E18 samt hur badbuller 

påverkar närmiljön. 

 

Konsekvenser för jämställdhet 

Byggandet av anläggningen kommer sannolikt att till lika stor del 

gynna flickor som pojkar i alla åldrar. Det är ungefär lika vanligt att 

flickor/kvinnor och pojkar/män besöker en simhall. Forsknings-

projektet Ung livsstil studerar hur idrottsrörelsen lyckats nå målen 

om jämställdhet. Man har konstaterat att 58 procent av de barn och 

ungdomar som är med i en simklubb är flickor. Även om könsför-

delningen inom simföreningarna har en övervikt av flickor så visar 

undersökningar att den totala könsfördelningen bland besökarna är 

jämn och simhallen anses vara en anläggningstyp som i samma 

utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande. Det är rimligt 

att anta att ungefär samma förhållande gäller för utomhusbad. 

 

Badet, som kommer att vara öppet under sommaren, kommer att 

vara lättillgängligt för de boende i de omgivande stadsdelarna kring 

Järvafältet. Detta innebär att det blir enklare för närboende som 

saknar simkunnighet att träna på sin simförmåga. Detta gynnar alla, 

oavsett kön. Då många kvinnor i närområdet har svag simkunnighet 

gynnas inte minst kvinnors möjligheter att träna simning. Ur 

jämställdhetssynpunkt är det därför positivt att ett utomhusbad 

tillskapas här. 

 

På badet kommer det att tillskapas omklädningsrum för dam, herr 

och flexibla omklädningsrum, vilket gör att badet kommer att vara 

tillgängligt på ett jämställt sätt för alla medborgare. 

 

Idrottsförvaltningen har på flera olika sätt arbetat aktivt med att 

stärka säkerheten och tryggheten vid stadens sim- och idrottshallar. 
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I den kundundersökning som gjordes 2016 fick kunderna betygsätta 

tryggheten inne i simhallen, med siffrorna 1 som lägst och 5 som 

högst. Det gavs högre siffror än tidigare år vilket är ett gott betyg på 

tryggheten överlag. Män sätter generellt lite högre betyg på säkerhet 

och trygghet. En av projektets utmaningar är att säkerställa en både 

trygg och säker fysisk miljö. Att projektet särskilt sätter fokus på 

trygghet och säkerhet, både upplevd och reell, är positivt ur 

jämställdhetssynpunkt. 

 

Risker 

Riskerna hanteras enligt SSIP:s riskhanteringsmetod.  

I nuläget finns följande risker i projektet: 

• Överhettad marknad för badanläggningar. Många 

badanläggningar i Sverige byggs samtidigt vilket betyder att 

entreprenörer och leverantörer av badanläggningar har 

många objekt att lämna pris på vilket riskerar att höja 

priserna. Badanläggningar är en speciell produkt och kräver 

specialistkompetens, vilket är svårt att hitta i dagens 

marknadsläge. Det finns även en risk att inte få in några 

anbud vilket påverkar tiden.  

• Bygglovet överklagas. Bygglov har lämnats in men är inte 

ännu beslutat i stadsbyggnadsnämnden. När beslutet är taget 

finns det alltid en risk för överklagan. En överklagan kan 

försena och fördyra projektet. 

• Osäkerhet genom fyndet av fornlämningar. Vidare 

utredningar kommer att krävas som riskerar både tidplanen 

och projektkostnaderna. 

• Kulturreservattillstånd drar ut på tiden. Byggnation inom ett 

kulturreservat betyder att grundliga miljöutredningar krävs. 

Fastighetskontoret arbetar tillsammans med stadsbyggnads-

kontorets kulturmiljöenhet och samordnar med länsmuseet,  

miljöförvaltningen och trafikkontoret. 

• Försörjning till området med vägar, vatten och avlopp. 

Samordning med trafikkontoret krävs.  

• Kostnaden för tillfartsvägar, parkering och så vidare. 

• Tekniska svårigheter med grundläggning under 

grundvattennivån. 

 

Riskerna har arbetats in i genomförandebudgeten, där en avvägd 

bedömning mellan risker och kostnader har gjorts. 

 

Slut 

Bilagor 

1. Fastighetskontorets investeringskalkyl 

2. Stadens investeringskalkyl 


