
       

Utlåtande 2017:229 RVII (Dnr 124-1375/2017) 

 

 

Pendlingsstråk för cykel och återställning efter 

Citybanan på Torsgatan 
Genomförandebeslut 
 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Trafiknämnden får genomföra projekt Pendlingsstråk för cykel och 

återställning efter Citybanan på Torsgatan till en investeringsutgift om 

85,0 mnkr och med inkomster om 10,0 mnkr. Utgifterna för år 2017 

ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 

kommande år behandlas i budget 2018. 

2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal. 

 

 

 

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande. 

 

Ärendet 

 

Projektet innebär att anlägga cykelbanor och återställning efter projekt 

Citybanan. Enkelriktade cykelbanor kommer att anläggas på båda sidor om 

Torsgatan från Norra Bantorget till Sankt Eriksplan, en sträcka om cirka 1 000 

meter. Befintlig gångbanebredd behålls eller utökas längs hela sträckan. Den 

utökade ytan för gång och cykel erhålls på bekostnad av yta för angöring och 

parkering, där cirka 50 parkeringsplatser försvinner. I närområdet finns flera 

parkeringsgarage som är öppna för allmänheten. 

Trafiksäkerheten kommer att förbättras genom upphöjda överfarter vid 

korsningar. Gatan ska göras mer attraktiv bland annat genom att det längs en 

sträcka norr om Barnhusbron kommer att skapas ett utrymme för möblering 



 

och planteringar alternativt tillfälliga upplåtelser för kommersiell verksamhet. 

Vidare kommer Torsgatan att få träd längs hela sträckan från Norra Bantorget 

till Sankt Eriksplan och belysningen kommer att förbättras. Beslutet inkluderar 

utrustnings- och planteringsplaner. 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till 

stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret menar att framkomligheten för gång- och 

cykeltrafikanter kommer att förbättras och att den nya utformningen av gatan 

kommer att gynna utvecklingen av ett levande stadsliv längs sträckan.  

 

Mina synpunkter 

 

När nu Citybanan är i trafik kan staden påbörja arbetet med återställning av 

Torsgatan och därmed anlägga nya enkelriktade cykelbanor på båda sidor om 

Torsgatan från Norra Bantorget till Sankt Eriksplan, en sträcka om cirka 1 000 

meter. Cykelbanornas utformning följer riktlinjerna i stadens Cykelplan 2012. 

Gångbredden kommer att utökas eller behållas längs hela sträckan. Med detta 

beslut skapas en tydlig och bra koppling mellan City med Norra Bantorget och 

Sankt Eriksplan och sträckan upp mot Hagastaden som saknas. Torsgatan är på 

intet sätt ny men har på grund av sin påvra och ruffiga utformning uppfattats 

som en ogästvänlig del som skärmat av stadens olika delar. Med detta projekt 

läker vi ett sår i staden. 

Den utökade ytan för gång och cykel medför att yta för angöring och 

parkering minskas där cirka 50 parkeringsplatser ersätts av gång- och 

cykeltrafikinfrastruktur. I närområdet finns flera parkeringsgarage som är 

öppna för allmänheten vilket gör att ersättningsplatser finns. 

Den nya utformningen av gatan skapar inte bara bättre utrymme för gång- 

och cykeltrafik utan ger även möjligheter att arbeta med en platsbildning ut 

mot banområdet som gynnar utvecklingen av ett mer levande stadsliv. Jag ser 

gärna Torsgatan som ett levande stadsrum som bjuder in stockholmarna till en 

gata med större potential än tidigare för ett levande Stockholm. Det är också 

glädjande att Trafikverket i en överenskommelse med staden bidrar till 

återställandet av Torsgatan med 10 miljoner kronor av den totala 

investeringskostnaden 85 miljoner kronor. 

 

 



 

Bilaga 

Reservationer m.m. 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Joakim Larsson och Cecilia Brinck 

(båda M) enligt följande. 

 

Det är angeläget att investera i bättre cykelstråk i hela Stockholms stad. Arbetet med 

att förbättra cykelmöjligheterna i Stockholm initierades av Alliansen och det är 

glädjande att den socialdemokratiskt majoriteten tagit över stafettpinnen. En 

utveckling och återställning av Torsgatan är således mycket välkommen. 

Som en del i arbetet försvinner ca 50 parkeringsplatser. Vi förväntar oss att 

bedömningen av tillgången till andra parkeringsalternativ stämmer och att detta inte 

får stora negativa konsekvenser för parkeringsmöjligheterna i området. Framförallt är 

det viktigt att säkerställa att boende även fortsatt kommer att ha tillgång till 

boendeparkering. 

 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Trafiknämnden får genomföra projekt Pendlingsstråk för cykel och 

återställning efter Citybanan på Torsgatan till en investeringsutgift om 

85,0 mnkr och med inkomster om 10,0 mnkr. Utgifterna för år 2017 ska 

inrymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 

kommande år behandlas i budget 2018. 

2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal. 

 

 

Stockholm den 25 oktober 2017 

På kommunstyrelsens vägnar: 

 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Daniel Helldén 

Ulrika Gunnarsson 

 

Särskilt uttalande gjordes av Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson, Cecilia 

Brinck, Dennis Wedin och Jonas Nilsson (alla M) med hänvisning till 

Moderaternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 



  

Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

Anläggandet av nya cykelbanor och återställning efter Citybanan på Torsgatan 

bedöms uppgå till en total investeringsutgift om 85,0 mnkr och med 

investeringsinkomster om 10,0 mnkr.  

Projektet innebär att enkelriktade cykelbanor kommer att anläggas på båda 

sidor om Torsgatan från Norra Bantorget till Sankt Eriksplan, en sträcka om 

cirka 1 000 meter. Befintlig gångbanebredd behålls eller utökas längs hela 

sträckan. Den utökade ytan för gång och cykel erhålls på bekostnad av yta för 

angöring och parkering, där cirka 50 parkeringsplatser försvinner. I 

närområdet finns flera parkeringsgarage som är öppna för allmänheten. 

Trafiksäkerheten kommer att förbättras genom upphöjda överfarter vid 

korsningar. Gatan ska göras mer attraktiv bland annat genom att det längs en 

sträcka norr om Barnhusbron kommer att skapas ett utrymme för möblering 

och planteringar alternativt tillfälliga upplåtelser för kommersiell verksamhet. 

Vidare kommer Torsgatan att få träd längs hela sträckan från Norra Bantorget 

till Sankt Eriksplan och belysningen kommer att förbättras. Beslutet inkluderar 

utrustnings- och planteringsplaner. 

Genomförandet är tänkt att delas in i två etapper. För etappen mellan Sankt 

Eriksplan och Sabbatsbergsvägen beräknas entreprenadstart ske 

våren/sommaren 2018. För den återstående sträckan mellan 

Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget planeras entreprenadstart till hösten 

2018. Genomförandetiden beräknas till två år, med färdigställande våren 2020. 

Efter färdigställande år 2020 beräknas de årliga kapitalkostnaderna, som 

avser avskrivningar med en avskrivningstid om 20 år och intern ränta om 0,7 

procent, uppgå till cirka 5,0 mnkr. Därefter minskar dessa successivt med 

gjorda avskrivningar. 

 

Trafiknämnden 

 

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 31 augusti 2017 följande. 

1. Trafiknämnden godkänner förslag till genomförande av nya 

cykelbanor och återställning efter Citybanan på Torsgatan enligt 

kontorets tjänsteutlåtande. Total investeringsutgift bedöms till 85 

mnkr och investeringsinkomsten till 10 mnkr.  
2. Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 

nämndens investeringsbeslut.  



  

 

Särskilt uttalande anfördes av Cecilia Brink m.fl. (alla M), bilaga 1. 

 

Ersättaryttrande gjordes av Mikael Valier (KD) som instämde i det särskilda 

uttalandet från Cecilia Brink m.fl. (alla M). 

 

Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 17 augusti 2017 har i huvudsak 

följande lydelse. 

 

Förslag till ny utformning  
Torsgatan byggs om för att ge plats för enkelriktade cykelbanor med bredden 2,25 

meter i vardera riktningen. För att möjliggöra detta tas angöring/parkering på ena sidan 

bort längs hela sträckan. Gång- och cykelbanor görs genomgående vid korsande gator. 

Gatan förses med nya ytskikt i hela sektionsbredden från Sankt Eriksplan till Norra 

Bantorget.  

 

Norra Bantorget till Barnhusbron  

På södra delen av Torsgatan tas angöring och parkering på den östra sidan bort för att 

ge plats för breddning av de befintliga cykelbanorna. De befintliga träden på östra 

sidan tas bort och ersätts med nya träd placerade längre ut från fasaden. Träden förses 

med skelettjordar i vilka en del av dagvattnet leds ner i enlighet med stadens 

dagvattenstrategi. Gångbanebredden behålls som idag på ca 2,8 meter, inklusive 

skiljeremsan mellan gång och cykel. 

 

Torsgatan söderut från Barnhusbron  

Angöring och parkering på gatan behålls på den västra sidan. På östra sidan finns 

befintliga lastplatser utanför gaturummet vid Dalatrappan och på Kammakargatan som 

inte berörs av projektet. Gaturummet är idag belyst med linspänd belysning som 

kommer att förses med nya armaturer.  

 

Ny sektion på södra delen av Torsgatan  

Barnhusbron till Torsgränd  

Innan Trafikverket/Citybanan etablerade på Torsgatan 2009 fanns det gatuparkering på 

båda sidor om gatan. I återställningen efter Citybanan återskapas inte de parkeringar 

som togs bort utan dagens lösning med parkering/angöring på östra sidan i fickor 

mellan gatuträden behålls. De tre befintliga träden är i dåligt skick och tas ned och 

ersätts med åtta nya i skelettjord, placerade längre ut från fasaden. Dagens östra 

gångbana breddas något, till ca 3 meter inklusive skiljeremsa. På västra sidan 

återskapas den gångbana som togs bort när Citybanan etablerade. Mot bangården i det 

som idag är Citybanans etablering skapas en yta för mindre byggnader med 

verksamheter utanför gångbanan. Befintlig belysning på master ersätts med linspänd 

belysning som fästs i fasad på östra sidan och i stolpar på den västra sidan.  

 

Ny sektion mellan Barnhusbron och Torsgränd  

Befintlig stödmur mot bangårdsområdet måste höjas på en sträcka av ca 150 meter 



  

som en följd av den exploatering som skedde söder om Barnhusbron 2008-2009.  

 

Pågjutning av stödmur mot bangården  

Torsgränd till Sabbatsbergsvägen  

Mellan Torsgränd och Sabbatsbergsvägen byggs gaturummet på samma sätt som 

föregående sträcka med skillnaden att den linspända belysningen blir stolpmonterad på 

bägge sidor då ingen fasad finns att fästa linorna i. De 5 lindarna direkt söder om 

Bonnierhuset förses med ny skelettjord. På östra sidan planteras 6-8 nya träd, också i 

skelettjord.  

 

Sabbatsbergsvägen till Lokstallsgatan  

På sträckan utanför Bonnierhuset planteras 12-14 nya träd i skelettjord på den västra 

sidan. Angöring/parkering på den västra sidan behålls. Den östra sidan av gatan ligger 

mot en bergskärning och där tas dagens gatuparkering bort. Gaturummet är idag belyst 

med linspänd belysning som förses med nya armaturer. Dagens smala gångbana på 

östra sidan breddas till ca 3 meter. Den signalreglerade korsningen med Lokstallsgatan 

görs till genomgående och signalregleringen tas bort. Bergskärningen mot Vasaparken 

förses med effektbelysning.  

 

Ny sektion mellan Sabbatsbergsvägen och Lokstallsgatan  

Lokstallsgatan till Sankt Eriksplan  

Norr om Lokstallsgatan tas yta från körbanan genom att fickan för flyg- och nattbussar 

tas bort i norrgående riktning. Befintlig hållplats kommer att byggas om till en 

kantstenshållplats. Det separata körfältet för svängande trafik ner till parkeringsgaraget 

vid Sankt Eriksplan tas bort. I södergående riktning kommer det körfält som idag 

används som angöring och körfält för svängande trafik till Lokstallsgatan på denna 

sträcka att tas bort då behovet av angöring och separat körfält för svängande trafik ses 

som litet. Norr om Sankt Eriksplan görs ena körfältet om till körfält för svängande 

trafik för trafik österut på Odengatan, för att endast leda in en fil på Torsgatan.  

 

Ny sektion vid Sankt Eriksplan  

Konsekvenser  

Cykeltrafik  

Förslaget innebär förbättringar för cykeltrafiken då hela sträckan, som idag har en 

blandning av smala cykelbanor och cykelfält, får 2,25 meter breda enkelriktade 

cykelbanor längs hela sträckan, med upphöjda överfarter vid korsande gator. Förslaget 

följer cykelplanens rekommendation för bredder och utformning.  

 

Gångtrafik, stadsliv och gestaltning  

Söder om Barnhusbron behålls dagens gångbanebredder på vardera sidan av gatan. 

Befintliga träd behöver fällas och nya återplanteras för att ge plats för cykelbanan på 

den östra sidan. Genom den nya placeringen av träden skapas utrymme för parkmöbler 

och cykelparkering. Utrymme för uteservering finns redan idag på Lilla norra 

Bantorget.  

 

Planutsnitt för delen närmast Norra Bantorget  



  

Norr om Barnhusbron fram till Bonnierhuset är gatusektionen generösare, och mot 

bangården skapas utrymme för möblering och planteringar alternativt tillfälliga 

upplåtelser för kommersiell verksamhet utöver den yta som behövs för trafiklösningen. 

De träd som till större delen fälldes i samband med etableringen för Citybanan 

återställs på den östra sidan och samordnas med parkering i fickor.  

Utanför Bonnierhuset fortsätter den östra gångbanan med en bredd på cirka 3 

meter, medan gångbanan utanför konsthallen och kontorshuset behåller sin nuvarande 

bredd på närmare 5 meter. Den borttagna parkeringen på östra sidan har även 

möjliggjort en fortsättning av raden med gatuträd längs gatan. Träden har här förlagts 

på den västra sidan då den östra sidan redan upplevs som grön med 

kvartersplanteringar, Sabbatsbergsparken och Vasaparken i direkt anslutning, om än 

med en bergskärning på delar av sträckan.  

 

Illustration över framtida vy mot Bonnierhuset  

Mellan Lokstallsgatan och Sankt Eriksplan breddas den östra gångbanan upp till 3 

meter på större delen av sträckan. På den västra sidan är gångbanan en del av Sankt 

Eriksplan, och här finns redan idag utrymme för både uteserveringar och gående på 

ytor som inte ingår i projektet. Sträckan kompletteras med enstaka nya träd för att fylla 

igen luckor mellan befintliga träd.  

 

Illustrationsplan över sträckan Sankt Eriksplan till  

Trafiksäkerhet  

I olycksinformationssystemet Strada går att utläsa vilka typer av olyckor som har 

rapporterats längs den aktuella sträckan. Under de senaste sex åren har 49 rapporterade 

olyckor skett. För olyckor mellan cyklist och motorfordon kan noteras att dessa till 

största delen sker i korsningar där det idag inte är genomgående cykelbana, samt vid 

angöring till Bonnierhuset där dagens cykelfält ligger utanför last- och taxizonen. 

Olyckor mellan gående och cyklister förekommer främst närmast Norra 

Bantorget där cykelbanan idag är underdimensionerad. Med föreslagna enkelriktade 

cykelbanor åtgärdas till en stor del orsakerna till olyckorna.  

 

Busstrafik  

Sträckan trafikeras idag endast av flygbussar och SL:s nattrafik, och för denna 

trafik finns två hållplatslägen vid Sankt Eriksplan. Kontakt har tagits med 

trafikförvaltningen och inga planer finns för utökad kollektivtrafik. I dagsläget körs 

även vissa daglinjer i tomkörning via Torsgatan men det är en tillfällig omledning.  

 

 

 

 

Nyttotrafik  

De flesta fastigheterna längs sträckan tar idag emot varor och leveranser från 

sidogator eller fastighetsmark. Lastzoner har behållits på de platser där denna 

möjlighet inte finns. Beroende på intresse för upplåtelser på den yta som tillskapas mot 

bangården kan en lastplats innanför cykel- och gångbanan komma att behöva 



  

anordnas.  

 

Bil- och motorcykeltrafik  

Torsgatan har idag endast ett körfält i vardera riktningen från Norra Bantorget fram 

till Lokstallsgatan där gatan breddas upp till två körfält i vardera riktningen. Förslaget 

innebär att ett av körfälten i norrgående riktning samutnyttjas med busshållplatsen som 

blir en kantstenshållplats. I södergående riktning försvinner körfältet för svängande 

trafik till Lokstallsgatan, men i övrigt behålls dagens utformning med 

kantstenshållplats där trafiken kan ta sig förbi stillastående bussar. För att underlätta 

vävningen av körfälten blir ena körfältet norr om Sankt Eriksplan ett körfält för trafik 

som svänger österut på Odengatan. Kapacitetspåverkan på biltrafiken förväntas bli 

liten eftersom minskningen i körfält bara förflyttas ett kvarter norrut.  

Antalet parkeringsplatser längs gatan minskar med ca 50 platser. I närområdet 

finns dock flera parkeringsgarage öppna för allmänheten.  

 

Lokalisering av parkeringsgarage i närområdet  

Risker  
I projektet har följande större risker identifierats:  

 arbete i befintlig trafikmiljö innebär alltid svårigheter då säkerhet för 

arbetare under byggtiden ställs mot framkomlighet för trafik  

 arbete intill spårområde sker vid pågjutning av mur  

 samordning med ledningsägare sker kontinuerligt men arbetet innebär risk 

för tidsförskjutning  

 Stockholm Vattenhuset är nyligen sålt och den nya ägaren planerar för 

omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten vilket kräver 

samordning.  

 

Genomförande  
Utförandet är tänkt att delas in i två etapper där sträckan norr om 

Sabbatsbergsvägen påbörjas först.  

 

 

Påverkan under byggtiden  

Under byggtiden kommer framkomligheten att försämras då det under delar av 

byggtiden inte finns plats för separata körfält/cykelbanor, utan cyklister kommer att 

hänvisas till att cykla i blandtrafik. För gående kommer gångbanorna att vara smalare, 

och näringsidkare kommer inte att kunna ha upplåtelse på ytor under den tid som 

entreprenaderna pågår.  

 

 

 

Avtal  

För genomförande av projektet behöver kontoret teckna avtal med fastighets- och 

ledningsägare:  

 

Avtal med ledningsägare  



  

I samband med entreprenadarbetena utför kontoret markarbeten åt ledningsägare. 

Syftet är att arbetena samordnas så att gatan inte ska grävas upp flera gånger. 

Villkoren för dessa arbeten bestäms i genomförandeavtal.  

 

Avtal om linspännsfästen  

Kontoret behöver teckna avtal om infästning av linspännsfästen för belysning på 

gamla Stockholm Vattenhuset.  

 

Kommunikation  
En kommunikationsplan kommer att tas fram för projektet och information 

kommer att ges ut till berörda. Under hela projekteringstiden har dialog hållits med 

intressenter om planerade arbeten och utformning.  

 

Tidplan  
Detaljprojektering pågår och förfrågningsunderlag för etappen mellan Sankt 

Eriksplan och Sabbatsbergsvägen beräknas vara klart till årsskiftet 2017/2018, 

entreprenadstart våren/sommaren 2018. Förfrågningsunderlag för resterande sträcka 

mellan Sabbatsbergsvägen och Norra Bantorget planeras vara klart våren 2018, 

entreprenadstart hösten 2018.  

Genomförandeavtal med ledningsägare och fastighetsägare planeras kunna tecknas 

hösten 2017.  

Upphandling sker senhösten 2017 respektive vårvintern 2018 för de två etapperna. 

Genomförandetiden beräknas till 2 år, med färdigställande till hösten 2019 men vissa 

arbeten kan kvarstå till våren 2020.  

 

Ekonomi  
Totalt beräknas utgiften för projektet uppgå till 85,0 mnkr. Överenskommelse har 

tecknats med Trafikverket om ersättning för den återställning som ingår i avtalet för 

Citybanan. Trafikverket har våren 2017 betalat 10 mnkr till kontoret, vilka 

periodiseras till 2018 då återställandet sker. Projektet är inrymt inom nämndens 

investeringsplan.  

Efter inriktningsbeslutet har utgiften ökat med 10 mnkr vilket beror på att 

underlaget som kalkylen är gjord på är mer detaljerad än tidigare. Inga större 

förändringar i utförande har skett sedan inriktningsbeslutet togs fram.  

 

Mnkr  2

016  

2

017  

2

018  

2

019  

t

otalt  

Utgifter  2

,7  

3

,2  

4

6,0  

3

3,0  

8

5,0  

Inkomster  10,0  10,0  
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,7  

3

,2  

3

6,0  

3

3,0  

7

5,0  
 

 

 

Beredning 

 



  

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2017 har 

i huvudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret anser att projektet utformats i linje med kommunfullmäktiges 

målsättning att prioritera gång- och cykeltrafik i syfte att uppnå hållbara transporter. 

Cykelbanornas utformning följer cykelplanens rekommendationer. Framkomligheten för 

gång- och cykeltrafikanter kommer att förbättras, vilket torde bidra till en ökning av dessa 

trafikantgrupper. 

Den nya utformningen av gatan bedömer kontoret kommer att gynna utvecklingen av 

ett levande stadsliv längs sträckan. Konsekvenserna av den förändrade användningen av 

gatuytorna har utretts och stadsledningskontoret bedömer att de avvägningar som nämnden 

har gjort innebär att den negativa påverkan för buss-, nytto- och personbilstrafiken har 

minimerats. Stadsledningskontoret utgår ifrån att de parkeringsgarage som finns i området 

har kapacitet att möta den ökade efterfrågan som kan bli följden av de parkeringsplatser 

som tas bort. 

Stadsledningskontoret noterar att investeringsutgifterna sedan inriktningsbeslutet har 

ökat med 10,0 mnkr (13 procent) till 85,0 mnkr, vilket bedöms som rimligt då underlagen i 

detta skede har en större detaljeringsgrad. Nettoutgiften per meter ombyggd gatusträcka 

uppgår till cirka 75 000 kronor, vilket får anses acceptabelt med hänsyn tagen till de 

förbättrade stadsmiljökvaliteterna som ingår i projektet. 

Stadsledningskontoret bedömer att tidsplanen är realistisk och att genomförandet 

kommer att ske som planerat. Dock har nämnden identifierat ett antal risker som kan 

medföra tidsförskjutningar, vilka kontoret därmed förutsätter att nämnden vidtar behövliga 

åtgärder för i syfte att förhindra att de uppkommer.  

Projektet följer stadens projektstyrningsmetod. 

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att trafiknämnden får genomföra projekt Pendlingsstråk för cykel och återställning 

efter Citybanan på Torsgatan till en investeringsutgift om 85,0 mnkr och med inkomster 

om 10,0 mnkr. Utgifterna för 2017 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i Budget 2018. Stadsledningskontoret föreslår 

vidare att trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.  

 

  



  

 Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

Trafiknämnden 

 

Särskilt uttalande gjordes av Cecilia Brink m.fl. (M) enligt följande. 

 

Det är angeläget att investera i bättre cykelstråk i hela Stockholm stad. Arbetet med att 

förbättra cykelmöjligheterna i Stockholm initierades av Alliansen och det är glädjande att 

den nya majoriteten tagit över stafettpinnen. En utveckling och återställning av Torsgatan 

är således mycket välkommen.  

Som en del i arbetet försvinner ca 50 parkeringsplatser. Vi förväntar oss att kontorets 

bedömning av tillgången till andra parkeringsalternativ stämmer och att detta inte får stora 

negativa konsekvenser för parkeringsmöjligheterna i området. Framförallt är det viktigt att 

säkerställa att boende även fortsatt kommer att ha tillgång till boendeparkering.  

 

 


