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§ 133 Dnr 2012KSM0867 

Beslut om investeringsprojektet Strandängarna 

etapp 2, återstående åtgärder 

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till 

kommunstyrelsen 

1. Stadsbyggnadsförvaltningen använder tidigare beslutade 

investeringsmedel för Samhällsbyggnadsutredningar för att genomföra 

utredningen att anlägga spänger vid Strandängarna samt ta fram en mer 

exakt kalkyl med flera alternativ. 

2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys 

om varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela 

investeringsanlaget och mer därtill spenderats, återkom med besked om 

att investeringsanslaget inte räcker, i syfte att begära politiska 

prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.  

3. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag 

på åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp 

inte skall upprepas. 

Särskilt yttrande 

Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga). 

 

Beskrivning av ärendet 

Omvandlingen av området Strandängarna indelades i två detaljplaner. Etapp I 

för bostäder utfört av Besqab och etapp II som omfattade park- och 

naturområden för båtklubbar, bad och rekreation. Under planarbetet utfördes 

en MKB för båda planerna och etapperna omfattas av ett gemensamt 

kvalitetsprogram som anger riktlinje dels för utformning av bostäderna och för 

kommunens åtagande på allmän platsmark (park, gata, natur) och båtklubbarnas 

områden. 

Båda etapperna är idag färdigställda. Däremot kvarstår vissa delmoment i etapp 

II, främst två större arbeten vad gäller strandpromenad (spänger) samt 

servicebyggnad med anledning av att avsatta investeringsmedlen om 39,5 för 

park och rekreation inte räckte till det som från början avsetts. 
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I dagsläget finns endast en grov uppskattad budget för spängerna. För att ta 

fram detaljerade kalkyler krävs ytterligare utredningar och beräkningar.  

Yrkande 

Mats Lindblom (L) yrkar bifall till framlagt förslag med tilläggsyrkande om 

att: 

Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en analys om 

varför man inte i ett tidigt skede, långt innan hela investeringsanlaget och mer 

därtill spenderats, återkom med besked om att investeringsanslaget inte räcker, i 

syfte att begära politiska prioriteringar och/eller ytterligare investeringsmedel.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på 

åtgärder på vad man kan göra framåt för att ovanstående förlopp inte skall 

upprepas. 

Beslutsgång 

Ordförande Fredrik Saweståhl (M) ställer frågan om att bifalla Mats Lindbloms 

(L) yrkanden. Ordföranden ställer frågan om att avslå Mats Lindbloms (L) 

yrkanden. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet bifaller yrkandet. 

  

Bilagor 
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