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Markanvisning för bostäder inom 
fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i 
Skarpnäcks gård till Magnolia Holding 4 
AB, Active Fastighet Norden AB, L&L 
Riksby Fastigheter AB, Linfast AB, 
Wästbygg Projektutveckling AB och 
Skanska Mark och Exploatering Nya Hem 
AB. Inriktningsbeslut  

Förslag till beslut 
 

1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av 

fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Magnolia Holding 4 AB. 

2. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av 

fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Active Fastighet Norden 

AB, L&L Riksby Fastigheter AB och Linfast AB. 

3. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av 

fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Wästbygg 

Projektutveckling AB. 

4. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av 

fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 till Skanska Mark och 

Exploatering Nya Hem AB. 

5. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal 

enligt förslag i utlåtandet. 

6. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta 

utredningarna upp till 10 mnkr (inriktningsbeslut).  

7. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden 

upprättar detaljplan för området.  
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Håkan Falk 

Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Daniel Linder 

Enhetschef 

 

Sammanfattning 
Projekt Gamla Tyresövägen föreslås utgöra en andra större 

planeringsetapp i programmet Bagarmossen-Skarpnäck. Utmed 

Gamla Tyresövägen vid skogspartiet Skevrodret norr om 

Flygledargatan i Skarpnäck planeras för 220-310 bostäder, 

lokaler samt en mindre förskola. Kontoret föreslår att cirka 55 

procent av bostäderna upplåts med hyresrätt. Gamla Tyresövägen 

omvandlas till en gata med stadskaraktär. Ett cykelpendlingsstråk 

föreslås knyta samman stadsdelarna Sköndal och Skarpnäck, 

vilket förbättrar möjligheterna att med cykel förflytta sig till och 

från centrala Stockholm. Bolagen tilldelas markområdena med 

direktanvisning, varav Skanska Mark och Exploatering Nya Hem 

AB efter jämförelseförfarande.  

 

Marken som anvisas till Magnolia Holding 4 AB, Active 

Fastighet Norden AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Linfast AB 

och Wästbygg Projektutveckling AB avses upplåtas med 

tomträtt. Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB ska efter 

fastighetsbildning förvärva marken för 13 000 kr per 

kvadratmeter ljus BTA för bostäder och 2 600 kr per 

kvadratmeter ljus BTA för kommersiella lokaler. Kontoret 

bedömer att exploateringen ger ett överskott till staden. 

 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar positivt nettonuvärde om 75 mnkr. De sammanlagda 

utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 113 mnkr och 

investeringsinkomsterna beräknas till ca 22 mnkr. Projektets 

täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå 

till 163 %. 

 

Försäljningsinkomster beräknas till 166 mnkr. Expertrådet har 

godkänt ärendet 2017-03-02. 
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Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Avstämning har skett med stadsledningskontoret. 

 

Bakgrund till markanvisningen 
Samrådsförslaget för planprogram för Sambandet Bagarmossen-

Skarpnäck presenterades under 2012 för stadsbyggnadsnämnden. 

400-700 lägenheter föreslogs inom Bergholmsbacken, delar av 

Bergholmsparken och nordvästra delen av Skarpnäcksstaden. 

Stadsbyggnadsnämnden godkände inte förslaget. Istället utökades 

programområdet till att omfatta stora delar av Bagarmossen och 

Skarpnäck däribland det aktuella markområdet vid Gamla 

Tyresövägen. Efter att en ny projektgrupp tillsats i augusti 2014 

startades arbetet upp på nytt. Programsamråd hölls hösten 2015 

och Stadsbyggnadsnämnden godkände 2016-10-27 programmet 

för Bagarmossen-Skarpnäck innehållande cirka 3500 bostäder. 

 

 
Orienteringskarta med preliminär geografisk omfattning i blått. 

 

Efter Bergholmsbacken, som första större planeringsetapp inom 

programmet för Bagarmossen-Skarpnäck, föreslås Gamla 

Tyresövägen som en andra större planeringsetapp. Utmed Gamla 

Tyresövägen vid skogspartiet Skevrodret norr om Flygledargatan 

i Skarpnäck planeras för 220-310 bostäder, lokaler samt en 

mindre förskola. Cirka 55 procent av bostäderna avses upplåtas 

som hyresrätt. Gamla Tyresövägen avses omvandlas till en gata 

med stadskaraktär. Ett cykelpendlingsstråk avser knyta samman 

stadsdelarna Sköndal och Skarpnäck, vilket förbättrar 

möjligheterna att med cykel förflytta sig till och från centrala 
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Stockholm. Bolagen tilldelas markområdena med direktanvisning 

varav Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB efter  

jämförelseförfarande.  

 

 
Ortofoto med preliminär geografisk omfattning i blått. 

 

Magnolia, Active Fastighet, L&L Riksby Fastigheter och Linfast, 

Wästbygg och Skanska Nya Hem har inkommit med 

markanvisningsansökningar för ny bostadsbebyggelse inom 

projekt Gamla Tyresövägen. Bolagen har tilldelats kvarter med 

områdesprogrammet för Bagarmossen-Skarpnäck och en 

gatuteknisk utredning som underlag. 

 

Kontoret har under de tre senaste åren anvisat till: 

 Wästbygg – 2 anvisningar om totalt 190 lägenheter 

 Skanska – 1 anvisning om totalt 110 lägenheter 

Detta är första tillfället då anvisning av mark sker till bolagen 

Magnolia, Active Fastighet, L&L Riksby Fastigheter och Linfast.  

 

Wästbygg tilldelas en direktanvisning motiverat av bolagets tagit 

fram ett bra förslag och visat stor flexibilitet att anpassa förslaget 

till projektets förutsättningar. 

 

Magnolia tilldelas en direktanvisning motiverat av bolagets 

gestaltningsförslag som exploateringskontoret i samråd med 

stadsbyggnadskontoret bedömer har särskilt hög kvalitet. 
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Active Fastighet Norden AB, L&L Riksby Fastigheter AB, 

Linfast AB tilldelas en direktanvisning motiverat av 

exploateringskontorets uppdrag att stimulera konkurrensen inom 

byggmarknaden genom att anvisa mark till mindre bolag. Detta är 

första tillfället kontoret tilldelar mark till bolagen. Bolagen ingår i 

den ideella föreningen Fastsam som består av ett 20-tal erfarna, 

mindre, fastighetsägare som önskar uppföra hyresrätter. Kontoret 

bedömer att förutsättningar finns för en god samverkan. 

 

Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB tilldelas en 

direktanvisning efter jämförelseförfarande motiverat av bolagets 

gestaltningsförslag som utvärderats av en bedömningsgrupp 

bestående av representanter för exploateringskontoret och 

stadsbyggnadskontoret. Bedömningskriterier har varit 

gestaltning, referensprojekt och genomförbarhet. 

 

Inom programarbetet för Bagarmossen-Skarpnäck har ett 

informationsmöte hållits med samtliga intresserade byggherrar i 

samband med samrådet för programmet under 2015. På mötet 

närvarade cirka 40 bolag. Därefter har enskilda möten löpande 

hållits för presentation av bolagen och deras referensprojekt 

och/eller eventuella förslag. Bolagen har själva avgjort vilka 

platser inom programområdet som är mest intressanta samt vilket 

material de bedömt lämpligt att lyfta fram. 

 

Projektområdet utgörs idag utav skogspartiet Skevrodret, med 

berg i dagen och vissa skyddsvärn från början av 1900-talet (ej 

fornlämningar). Vissa delar utav området nordöstra delar nyttjas 

som skolgård. För området gäller detaljplaner enligt vilka 

fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 är avsedd för allmän platsmark 

natur, park och gata. 

 

I stadsdelen Skarpnäcks gård byggdes stora delar av flerbostads-

husen under 1980-talet. Av bostäderna i Skarpnäcks gård utgörs 

79 % av flerbostadshus. 65 % av bostäderna är hyresrätter, varav 

67 % är allmännyttans. 8 % av bostäderna är ettor, 26 % är tvåor, 

29 % är treor, 24 % är fyror, 13 % är femmor eller större (källa: 

Statistik om Stockholm 2014).  

Under de senaste tre åren har exploateringsnämnden beslutat om 

en anvisning för bostäder inom Skarpnäcks gård. Inom befintlig 

tomträtt anvisades för påbyggnad av parkeringsgarage inom 

Skarpnäcksstaden för cirka 240 smålägenheter i bostadsrätt. 

Exploateringsnämnden har anvisat mark till SISAB vid 

Horisontvägen för en förskola i angränsning till aktuellt projekt. 



 

Exploateringskontoret 
 

Tjänsteutlåtande 

 Dnr E2016-03900  

 Sida 6 (14) 

Avdelningen för Projektutveckling 

 

  

 

 

 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

 
Gällande planer inom projektområdet markerade med blåa linjer. 

 

Tidigare beslut  
Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2013-08-15 att utvidga 

markområdet inom programmet Bagarmossen-Skarpnäck för att 

omfatta det aktuella projektet Gamla Tyresövägen. 

Exploateringskontoret beslutade 2015-09-03 att per delegation 

godkänna reviderat utredningsbeslut för programmet 

Bagarmossen-Skarpnäck. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-27 att godkänna 

programmet för Bagarmossen-Skarpnäck. 

Exploateringskontoret beslutade 2016-12-02 att per delegation 

godkänna utredningsbeslut för projektet Gamla Tyresövägen. 
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Markanvisning 
Förslaget innehåller nybyggnation av 220-310 lägenheter i 

flerbostadshus, vissa lokaler och en förskola. Markanvisningarna 

föreslås enligt följande:  

 

 Kvarter A: Magnolia 40-50 hyresrätter (varav 2 försöks- 

och träningslägenheter) 

 Kvarter B: Active Fastighet, L&L Riksby Fastigheter och 

Linfast 30-50 hyresrätter (varav 2 försöks- och 

träningslägenheter) 

 Kvarter C: Wästbygg 50-70 hyresrätter och förskola 

 Kvarter D: Skanska 100-140 bostadsrätter 

 
Ortofoto med föreslagna anvisningsområden markerade med 

svart linje. Gränserna är preliminära och behöver utredas. 

Exploateringens innehåll och utformning kommer att prövas i 

planprocessen.  

 

Lägenheterna inom projektet har en övervikt på hyresrätter med 

cirka 55 %. Notera att det finns en osäkerhet i denna fördelning 

givet projektets tidiga skede. Av befintliga flerbostadshus i 
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stadsdelen Skarpnäcks gård är idag 65 % hyresrätter och 35 % 

bostadsrätter, se Bakgrund till markanvisningen. 

 

Markanvisning sker enligt de principer som kommunfullmäktige 

beslutat om i stadens markanvisningspolicy. Markanvisningen 

gäller under två år från nämndens beslut. Marken för hyresrätter 

upplåts med tomträtt och marken för bostadsrätter säljs. 

 

Lägesspecifikt parkeringstal bedöms vara 0,5 parkeringsplatser 

per lägenhet om 100 m
2
 ljus BTA. 

  

Byggaktörerna har förbundit sig att tillsammans med staden 

utreda förutsättningarna för gemensamt garage och gemensam 

sopsug. Naturliga förutsättningar för samverkan finns för 

markområde A och B som möjligen kan ha en upphöjd 

gemensam gård med underliggande garage samt gemensam 

mobil sopsug. Förutsättningarna för en gemensam stationär 

sopsugsanläggning bedöms ej finnas på grund av för lågt 

lägenhetsantal. Frågorna studeras vidare i planprocessen. 

 

Kontoret tecknar markanvisningsavtal med byggherren enligt 

detta utlåtande. 

 

Expertrådet har godkänt ärendet 2017-03-02 (dnr: E2015-02508).  

 

Skanska ska efter fastighetsbildning förvärva marken för 13 000 

kr per kvadratmeter ljus BTA. 

 
Planbeställning  
Exploateringen kräver ny detaljplan. Närmare innehåll och 

utformning kommer att prövas i planprocessen. 

 

Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser 

projektet medför. 

 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till 

kommande investeringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser 

och beaktar de ekonomiska konsekvenserna för både 

investeringar, driftkostnader och intäkter. 
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Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet 

redovisar (i detta tidiga skede) positivt nettonuvärde om 75 mnkr 

motsvarande 283 tkr/ekvivalent lägenhet
1
.  

 

Marken kommer att upplåtas med tomträtt respektive säljas. 

Exploateringsgraden uppgår till 1,77. 

 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 

113 mnkr. I projektet har exploateringskontoret utgifter för 

ombyggnad av Gamla Tyresövägen för att stävja befintliga 

vibrationsproblem. Utgifter omfattar även ombyggnad av 

Flygledargatan, anläggandet av ett cykelpendlingsstråk och vissa 

satsningar i skogspartiet Skevrodret. Eventuellt innefattar 

projektet även utgifter för öppna dagvattenanläggningar, en 

cirkulationsplats och ett torg. Allt detta utreds i planprocessen.  

 

Inriktningsbeslutet om 10 mnkr innefattar bland annat tid för 

exploateringskontorets personal, gatu- och parkprojektering och 

landskapsutredning. 

 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 22 mnkr, varav 

huvuddelen utgörs av vidarefakturering till ledningsägande bolag. 

Försäljningsinkomster som avser försäljning av mark för 

bostadsrätter beräknas till 166 mnkr och reavinsten beräknas 

uppgå till 165 mnkr. 

 

Byggaktörerna står för planutgifterna. Staden bekostar VA-

anslutningsavgifter för Magnolia, Active Fastighet, L&L Riksby 

Fastigheter och Linfast och Wästbygg. Skanska bekostar 

anslutningsavgifter. 

 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas 

uppgå till 287 tkr i fast prisnivå. Detta nyckeltal visar projektets 

nettoutgifter inklusive redan nedlagda utgifter. Projektets 

täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå 

till 163 %. 

 

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projektering står 

respektive bolag för. Staden har risk för förgävesprojektering. 

 

                                                 
1
 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) 

för bostäder, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet 

motsvarar 100 kvm BTA). 
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Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 

Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 113 mnkr 

och investeringsinkomsterna till cirka 22 mnkr i löpande prisnivå. 

Utfallet över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: 

 
Budgetkonsekvenser 

Ack             

Investering t.o.m.              

Mnkr 2016 2017 2018 2019 2020 Senare Totalt 

Utgifter inkl. förvärv (-) -0,1 -1,6 -2,9 -3,0 -61,6 -43,7 -112,9 

Inkomster (exkl. försäljning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,6 21,6 

Nettoutgift (-) /-inkomst -0,1 -1,6 -2,9 -3,0 -61,6 -22,1 -91,3 

Försäljningsinkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 165,5 0,0 165,5 

Stadens nettoutgifter för exploatering bedöms kunna finansieras 

via exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2017. 

Behov av medel för åren därefter får beaktas i 

exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 

 

Driftbudget 

Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens 

resultat enligt nedanstående tabell.  
Budgetkonsekvenser 

              

Drift             Kom- 

Mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 Senare mentar 

Resultatpåverkan ExplN               

Löpande intäkter/kostnader 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 max 1,2   

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -0,6   

Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -2,2 år 2026 

Reavinster/förluster 0,0 0,0 0,0 164,5 0,0 0,0 totalt 

164,5 

Summa resultatpåverkan 

nämnd 

0,0 0,0 0,0 165,6 1,2 

    

Resultatpåverkan 

TRN+SDN 

              

Driftskostnader TRN+SDN 

0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,5 mellan -0,5 och 

-0,6 

  

Underhållskostnader 

trafiknämnden 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 och -

0,6 

  

Summa resultatpåverkan 

TRN+SDN 

0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,5 
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Ekonomiska osäkerheter 
Det finns en rad faktorer som kan påverka utformningen och 

exploateringsgraden (se Risker och osäkerheter). Det är mycket 

svårt att i detta tidiga skede förutse stadens utgifter i projektet.  

 

Exploateringsgraden är givet projektskedet osäker. Osäkerheten 

indikeras av att antalet lägenheter i respektive markanvisning 

anges i ett intervall. 

  

Slutsats-ekonomi 
Projektekonomin bedöms som relativt god och bedöms ligga i 

överkant av vad som brukar vara godtagbar nivå.  

 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Bostadsbebyggelse 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån Vision 2040, 

mål i stadens budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. 

 

Projektet överensstämmer med stadens mål att: 

- markanvisa 8500 lägenheter under 2017 

- gynna en mångfald av upplåtelseformer 

- främja en levande stadsmiljö i hela staden  

- markanvisa 2 300 bostäder i nya tunnelbanans 

influensområde 

- koppla samman stadens delar 

- konkurrensen på byggmarknaden ska stimuleras genom 

att fler mindre aktörer ges möjlighet att delta i byggandet 

av Stockholm. 

 

Lokaler 
Inom projektet planeras en mindre förskola samt en mindre andel 

av framtida hyresbeståndet planerar man nyttja som försöks- och 

träningslägenheter efter önskemål från socialförvaltningen. 

Förutsättningar för kommersiella lokaler bedöms finnas och detta 

studeras vidare i planprocessen. 

 

Miljö 
Kontoret har gjort en tidig miljöbedömning. De miljö-

konsekvenser som i detta skede har identifierats som viktiga 

utreda är hanteringen av buller från omgivande gator, 

dagvattenhantering och naturvärdena. 
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Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Ytorna som föreslås för bebyggelse utgörs idag av naturmark i 

form av skog och berg i dagen. Kompensation för ianspråktagen 

grönyta ska ske. Detta kommer att utredas under planprocessen. 

 

Åtgärder för att kompensera ianspråktagen grönyta kommer att 

utredas under planprocessen. 

 

Energihushållning 
Bolaget har förbundit sig att vid projektering och byggande inom 

fastigheten uppfylla krav samt eftersträva målet för ”hållbar 

energianvändning vid nyproduktion på stadens mark” med högst 

55 kWh/kvm och år enligt Stockholms miljöprogram 2016-2019 

”Hållbar energianvändning”. 

 

Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till 

behoven hos äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Exploateringen ska genomföras inom ramen för Stockholm en 

stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 

utemiljö.  

 

Marken inom projektområdet är kuperad i de nordvästliga 

delarna. Tillgänglighetsfrågorna behöver studeras under 

detaljplaneprocessen.  

 

Påverkan på barn 
Eftersom det inom området planeras för en mindre förskola, finns 

en befintlig grundskola samt sedan tidigare markanvisats för en 

större förskola så är det viktigt att barnperspektivet studeras. 

 

Skolplaneringen har beaktats i områdesprogrammet för 

Bagarmossen-Skarpnäck. En skola om cirka 1200 elever är 

anvisad av exploateringsnämnden och planarbete pågår inom 

Bergholmsbacken som utgör den första stora inriktningsetappen 

inom programmet för Bagarmossen-Skarpnäck. 

 
Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 % av stadens produktionskostnad 

avsättas till offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med 

Stockholm Konst.  

I detta projekt redovisas medel och konstnärlig gestaltning i 

genomförandebeslutet. 
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Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 
Projektet har en översiktlig tidplan. Kontoret bedömer att arbetet 

med detaljplanen kommer att pågå i cirka 2,5 år. Mot bakgrund 

av detta planerar Bolagen sina byggstarter till år 2021 och första 

inflyttning bedöms till år 2023. 

 

Nästa beslutstillfälle infaller vid Start-PM, preliminärt kvartal 4, 

2017. När överenskommelse om exploatering ska träffas med 

byggaktörerna ska exploateringsnämnden fatta ett 

genomförandebeslut. Detta beräknas preliminärt ske kvartal 2, 

2020. 

 

Risker och osäkerheter 
På grund av det tidiga skedet är det svårt att förutse risker och 

osäkerheter. Sammanställning av risker: 

- Omfattning och gränsdragning för vad som ska ingå i 

projektet 

- Osäkerhet huruvida en cirkulationsplats ska ingå i 

korsningspunkten vid Gamla Tyresövägen och 

Flygledargatan 

- Osäkerhet huruvida ett torg ska ingå i projektet 

- Osäkerhet kring exploateringsgraden, vilket påverkar 

antalet bostäder och intäkterna i projektet 

- Osäkerheter kring befintliga skyddsvärn och huruvida de 

ska tas bort och kostnaden för dessa 

- Tidsfördröjning inom projektet 

 

Gamla Tyresövägen är ett projekt av flera inom Skarpnäcks 

stadsdelsnämndsområde. Totalt planeras för närvarande för drygt 

8000 bostäder vilket kan ge drygt 16 000 nya invånare inom 

Skarpnäcks stadsdelsområde. Det stora antalet bostäder genererar 

behov av lösningar för bland annat byggtrafik och 

logistikplanering. Planeringen för utbyggnad av infrastruktur för 

teknisk försörjning såsom fjärrvärme, el och VA utförs av 

ledningsbolagen. Den ökade belastningen på befintliga nät som 

8000 nya bostäder i stadsdelsnämndsområdet ger innebär att 

ledningsbolagen behöver agera långsiktigt och samordnat. 

 

Kommunikation 
Kontoret har informerat utbyggnadsförslaget med 

stadsbyggnadskontoret, stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret och 

socialförvaltningen.  
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Socialförvaltningen har uttryckt ett behov av försöks- och 

träningslägenheter. Lägenheterna inryms i Magnolia och Active 

Fastighet Norden AB, L&L Riksby Fastigheter och Linfast 

anvisning.  

 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har uttryckt att de inte har behov 

av bostäder enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade och/eller Socialtjänstlagen i projektet.  

 

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har inom 

ramen för det tidigare programarbetet för Bagarmossen-

Skarpnäck samrått med stadsdelsförvaltningen som uttryckt ett 

behov av en mindre förskola inom projektet. För att underlätta 

samordningen anvisas mark för förskolan till Wästbygg. 

 

När detta ärende skickas till exploateringsnämnden skickas det 

också ut till ledamöterna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd. 

 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har 

avstämning skett med stadsledningskontoret. 

 

Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att ge ett 

välbehövligt tillskott av bostäder, att binda samman Skarpnäck, 

Norra Sköndal och Stora Sköndal, att förbättra förutsättningarna 

för cykeln som ett miljövänligare transportmedel inom staden 

samt att höja attraktiviteten vid Gamla Tyresövägen. Projektet 

kommer att få stor påverkan på naturmarken i området varför det 

är viktigt att studera mötet mot naturen och att ha med sig 

barnperspektivet vidare in i planprocessen. 

 

Slut 
 

Bilagor 
1. Lönsamhetskalkyl och exploateringsnyckeltal 


