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Slutredovisning av utbyggnad för 
bostadsändamål och förskola inom 
fastigheten Sandhamn 1 m.fl. i Farsta 
med JM, Familjebostäder och Turako 
Fastighetsutveckling 

 

Förslag till beslut 
 
Exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen av projekt 

med utbyggnad för bostäder och förskola inom fastigheten 

Sandhamn 1 m.fl. i Farsta med JM, Familjebostäder och Turako 

Fastighetsutveckling. 
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Förvaltningschef 

 

 

 Gunnar Jensen 

 Avdelningschef 

 

 

Daniel Linder 

Enhetschef 

 

 

 

Sammanfattning 
Inom projekt Sandhamn har det uppförts cirka 300 bostäder och 

en förskola. Staden har byggt ut allmän platsmark. Projektet har 

överskridit budgeten i genomförandebeslutet men inbringar ett 

positivt resultat till staden.  
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Bakgrund  
Projekt Sandhamn är lokaliserat i Farsta, nära befintlig 

kollektivtrafik. Exploateringsnämnden markanvisade till JM 

2007-06-14 och Familjebostäder 2009-05-14. Bolagen innehar 

marken med tomträtt. Projektets mål var i enlighet med 

strategierna i den vid projektstarten gällande översiktsplanen, att 

bidra med ett ökat bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen 

och att förtäta staden inåt.  

 

Projektbeskrivning och genomförande 
Projektet omfattade ca 300 bostäder som uppläts med tomträtt, 

samt en förskola. JM och Familjebostäder har uppfört bostäderna 

och Turako Fastighetsutveckling har uppfört förskolan. 

Exploateringskontoret har i projekt Sandhamn justerat Edagränds 

läge så att den nu löper vinkelrätt mot Ågesta Broväg, flyttat 

ledningar och anlagt en stig som leder fram till parken Klyftan. 

Projektets genomförande har dragit ut något på tiden men 

projektet är nu slutbesiktat. Genomförandebeslutet fattades av 

exploateringskontoret på delegation då investeringsutgifterna 

bedömdes uppgå till 9,3 mnkr. Projektet är utfört på delvis redan 

ianspråktagen mark. 

 
Figur 1: Situationsplan över kvarteret Sandhamn 

Måluppfyllelse 
Projektets har bidragit till ett ökat bostadsbyggande i ett 

kollektivtrafiknära område i enighet med den vid projektstarten 

gällande översiktsplanen.  
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Bolaget har tagit del av Stockholms stads program för 

miljöanpassat byggande. Användning av programmet var vid 

tidpunkten för markanvisningen frivilligt. 

 

Ekonomi 
Investering 
De bokförda utgifterna uppgår hittills till 17,4 mnkr och de 

sammanlagda utgifterna för projektet förväntas uppgå till 

18,4 mnkr. Utgifterna avser främst anläggningsarbeten (9,9 

mnkr), projektering samt utredning  (3,5 mnkr) och 

iordningställande av mark (2,4 mnkr). Genomförandebeslutet 

hade en budget på 9,3 mnkr. Budgeten överskreds främst på 

grund av högre utgifter för anläggning av gata och flytt av 

ledningar och VA. Trots de ökade utgifterna så inbringar 

projektet ett positivt resultat för staden. Projektet är nästan 

färdigställt och slutbesiktning av stadens arbeten har genomförts.  

 

Marken har upplåtits med tomträtt. De sammanlagda inkomsterna 

uppgår till 66 mnkr, varav huvuddelen utgörs av det markvärde 

(avgäldsunderlag) som skapades vid planläggningen. 

 
Utgifter 

 

Utfall Budget enligt 

genomförandebeslut 

Avvikelse 

Kvartersmark 3,2 0,6 2,6 

Allmän platsmark 15,2 8,6 6,6 

 

Drift 
Projektet innebär inte att stadens drift- och underhållskostnader 

ökar.  

Kapitalkostnaderna
1
 uppgår till 724 tkr per år och intäkterna för 

tomträttsavgälder till 2,7 mnkr per år. Inga försäljningar 

genomfördes.  

 

Exploateringskontorets förslag 
Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner 

slutredovisningen. 

 

Slut 
 

                                                 
1
 Kapitalkostnaderna (ränta på markanläggning) minskar successivt åren 

framöver i takt med avskrivningen 


