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Utökad investering avseende upprustning av fastigheterna 
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VD:s förslag till beslut 

 

Styrelsen för Svenska Bostäder beslutar följande. 

 

Investeringen om 160 mnkr avseende upprustning av 130 lägenheter i 

fastigheterna Lillkvarnen 1 och 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade 

förutsättningar och känslighetsanalys. 

 

 

Vällingby den 22 november 2017 

 

 

 

Pelle Björklund 

VD 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Produktionskostnaden för den pågående upprustningen av Lillkvarnen 1 och 2 

i Rinkeby har ökat. Det finns två huvudsakliga anledningar till det. 

Kontraktssumman var högre än den budgeterade som låg till grund för 

styrelsens investeringsbeslut 2015-10-22. Verkliga förhållanden har visat på 

behov av mer omfattande åtgärder i förhållande till våra relationshandlingar. 

Prognostiserad slutkostnad är 160 mnkr. 

 

Bakgrund 

Styrelsen beslutade 2015-10-22 att genomföra investering avseende 

upprustning o renovering av Kv Lillkvarnen 1 och 2, Rinkeby. Investerings-

volymen uppgick till 133 mnkr. Produktionsbudget med anbud som underlag 

fastslogs till 144 mnkr vilket ändå låg inom investerings-ärendets 

känslighetsanalys. 

 

Entreprenaden pågår och är planerad att avslutas under Q1/Q2 2018. Det har 

under pågående renovering konstaterats att handlingar i vissa avseenden 

varit bristfälliga och att uppskattade volymer när det gäller bl.a. sanering av 
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miljöfarligt avfall varit för låga. Kostnadsprognosen har efter hand höjts utan 

att slutlig omfattning har kunnat fastställas. Först under sensommar/höst 

2017 har en ny kostnadsprognos kunnat fastställas. 

 

Ärendet 

 

Nuläge – orsak till kostnadsökning 

Vid upphandling av projektet var nivån på inkomna anbud hög i förhållande 

till den kalkyl som utgjorde underlag för investeringsbeslutet 2015-10-22. 

Upphandlingen blev överprövad vilket innebar en förskjuten produktionsstart. 

Generalentreprenören hävdade tidigt att överprövningstiden innebar ändrade 

förutsättningar för denne och uppgav dyrare inköp av rivning och 

underentreprenörer, en ökad uppvärmningsperiod samt merkostnad för 

inköpsarbete. Svenska Bostäder godkände inte entreprenörens reservation 

och kontrakt skrevs på lämnat anbud.   

 

Gjorda antaganden i handlingar pga brist på uppgifter när det gäller 

konstruktion har resulterat i tillkommande kostnader för sågning/bilning i 

källare, sanering av eternitskivor i samtliga utfackningsväggar mot balkong 

och även mellan fönster på de södra fasaderna. Efter lättrivningen inne i 

lägenheterna har det visat sig att de stomrena ytorna krävt större 

underarbete än vad som finns beskrivet i handlingarna, såsom avjämning av 

samtliga golvytor, extra spackling av väggar och tunnputs i alla badrum. 

Balkonger och skärmväggar har visat sig vara i mycket dåligt skick och dessa 

har vi varit tvungna att delvis åtgärda. 

 

Mål och syfte 

Målet och syftet med upprustningen av fastigheterna är:  

 Att minska drift- och underhållskostnaderna 

 Att sänka energiförbrukningen  

 Att uppdatera den tekniska statusen till modern standard 

 Att skapa ett tryggt och attraktivt boende 

 Att stärka engagemanget och samhörigheten hos hyresgästerna 

 

Tidplan 

Produktionen startade 2016-11-15 och skall vara klar enligt 

kontraktshandling, hus 1 2018-02-15, entreprenaden i sin helhet 2018-04-30. 

 

Ekonomi 

Ny prognostiserad slutkostnad är 160 mnkr. Inget nedskrivningsbehov 

föreligger. Utförligare ekonomisk redovisning finns i bilaga. 

 

 

 

Bilaga 

1. Ekonomiska förutsättningar (sekretess) 

 

___________________________ 

 


