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Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag om 

att anpassa och bygga ut paviljong på fastigheten Dansken 1 

för Blackebergsskolan till en projektkostnad på cirka 3,3 

mnkr och en beräknad första årshyra om cirka 1,7 mnkr. 

2. Beslutet justeras omedelbart. 

 

 

 

 

Lena Holmdal        Malin Eriksson 

Utbildningsdirektör  Avdelningschef 

 

 

Sammanfattning 

Elevprognosen ökar kraftigt i Bromma. Från och med hösten 2018 

beräknas ett större antal elever än normalt välja att fortsätta 

mellanstadiet på Blackebergsskolan. För att klara av det ökade 

elevantalet föreslås befintlig paviljongetablering på skolan byggas 

ut med ytterligare en sektion.  

Bakgrund 

Blackebergsskolan är en F-6 skola med 410 elever. Enligt 

prognoserna beräknas fler elever välja att fortsätta mellanstadiet på 

skolan. Till hösten 2018 kommer en 3-parallellig årskurs etta med 

stora klasser till lågstadiet samtidigt som en icke fullstor 6:e-klass 

kommer att lämna mellanstadiet. Det ökande elevantalet medför 

behov av en utökning av skolans lokalkapacitet.  

 

SISAB planerar i ett separat projekt för underhåll av skolans 

ventilation vilket kommer att innebära att hela skolan behöver 
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evakueras inom cirka 1,5-2 års tid. Utbildningsförvaltningen 

undersöker möjligheterna att permanent utöka skolans kapacitet i 

samband med SISAB:s planerade underhållsåtgärder. Fram till dess 

att en permanent lösning finns föreslås en paviljonguppställning för 

att klara lokalbehovet till hösten 2018.  

 

 
Befintlig paviljong, som byggs ut med en sektion till höger. 

 

Ärendet 

Den lösning som förvaltningen föreslår består av en mindre 

förlängning av befintlig paviljong på fastigheten Dansken 1, med en 

ytterligare sektion i två plan. Det innebär 2 ytterligare skolsalar med 

tillhörande grupprum, egen entré, RWC och WC. Förlängningen 

kopplas ihop med nuvarande paviljong på ett sådant sätt att 

passering möjliggörs mellan sektionerna. De två klassrum som 

tillskapas i och med förlängningen, svarar mot den exakta ökning av 

antal klasser som skolan står inför höstterminen 2018. Lärarna i 

utbyggnaden ska kunna använda det lärarrum som tillskapades i 

samband  med uppställning av den ursprungliga paviljongen år 

2017, som har fyra klassrum. 

 

Utbildningsförvaltningen kommer, tillsammans med SISAB, att 

utreda möjligheten att tillskapa ytterligare en toalett i paviljongen. 

En sådan justering av paviljongen kan komma att medföra extra 

kostnader.  

Paviljongen planeras att vara färdigställd för inflyttning i augusti 

2018. Den nya paviljongen placeras på fastigheten Dansken 1 i 

anslutning till Blackebergsskolan. 
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Fakta om projektet 

Tomträttsinnehavare:    SISAB 

Paviljongbyggnadens yta (BRA m
2
): 177 (dvs. tillkommande yta 

utbyggnad) 

Årshyra paviljong (mnkr):  cirka 1,7  

Nya elevplatser:      64 * 

Nuvarande elevantal på skolan: 410 ** 

Årshyra kr/elev/år berörd yta:      28 394  

 

* Teknisk maxkapacitet, det faktiska elevantalet kan komma att 

vara ett annat. 

** Faktiskt elevantal per 20 mars 2018. 

 

För uppförandet av paviljongen har tidsbegränsat bygglov sökts, för 

fyra år. Detta syftar till att synkronisera med övrig paviljong, 

uppställd förra året, för vilken fem års bygglov beviljades. Alla 

sektioner i paviljongen behöver avetableras och rivas samtidigt. 

Stadsbyggnadskontoret ställer krav på paviljongens utformning och 

prestanda, vilket beaktats av SISAB och medtagits i projekteringen. 

 

SISAB har inkommit med en budgetoffert, vilket innebär att 

projektkostnaden kommer att regleras mot verklig kostnad efter 

genomfört arbete. Den hyresgenererande projektkostnaden 

(exklusive inhyrningskostnad för paviljong) beräknas till cirka 

3,3 mnkr och årshyran första året till cirka 1,7 mnkr (inklusive 

inhyrningskostnad för paviljong) vid en amorteringstid på fyra år.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Inhyrningen är beroende av stadsbyggnadskontorets medgivande 

om bygglov, vilket har sökts men ännu inte medgivits. 

Bygglovsärendet medför en viss risk för försening mot bakgrund av 

en snäv tidplan och att det är oklart när bygglovet kommer att 

lämnas. Det finns även en risk för att beslutet överklagas, vilket 

skulle kunna försena projektet ytterligare. Utbildningsförvaltningen 

bedömer inte risken för överklagande som högre än normalt. 

Blackebergsskolan kommer att öka sitt intag till hösten 2018 vilket 

medför en hög belastning till dess att paviljongen är klar för inflytt 

vid terminsstarten. För det fall paviljongetableringen försenas 

kommer skolan fram till dess att paviljongen står klar organisera sin 

verksamhet för att tillfälligt lösa lokalbristen. Risken är därför liten 

för att antalet skolplatser inte kan öka till hösten 2018.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning och 

grundskoleavdelningen i samarbete med SISAB. Skolans ledning 

har deltagit i processen. Samråd med huvudskyddsombud har skett.  

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner förvaltningens förslag om att anpassa och etablera en 

paviljong på fastigheten Dansken 1 för Blackebergsskolan till 

en projektkostnad på cirka 3,3 mnkr och en beräknad första årshyra 

om cirka 1,7 mnkr. Beslutet föreslås justeras omedelbart. 

 

Bilaga 

Budgetoffert 


