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1 Sammanfattning 
 

Den slutliga lägesrapporten, slutrapport, för Utvecklingsprojekt Kapellskär från 

Stockholms Hamn är den femte efter genomförandebeslutet i kommunfullmäktige i 

september 2013.  

 

Efter ut- och ombyggnaden av Kapellskärs hamn omfattar hamnen ca 220 000 kvm, 

vilket motsvarar en utbyggnad på ca 90 000 kvm, och fem kajlägen, vilket är två mer än 

innan utbyggnaden. Längden på de fem kajlägena varierar mellan 160 m och 245 m. 

 

Ut- och ombyggnationen har utförts med hamndrift igång under hela projekttiden och 

projektets uppfattning är att driften störts minimalt. Detta genom ett på plats nära 

samarbete mellan projektet och Hamn & Trafik. En försvårande faktor för projektet har 

varit att Kapellskärs Hamn haft en konstant ökning av godsvolymer, med betoning på 

trailers, under hela projekttiden. 

 

Totalkostnaden för projektet prognostiseras till 825 mkr vilket är 7 mkr över budget. I 

prognosen är det beviljade EU-stödet ej inräknat vilket uppgår till minst ca 600 000 Euro. 

 

Projektet har inga större kvalitetsavvikelser att rapportera och inte heller några större 

miljöolyckor att rapportera. 

 

Projektet drabbades av två allvarliga arbetsmiljöolyckor. Vid den ena olyckan, ombord på 

ett arbetsfartyg, bröt en besättningsman benet. Olyckan inträffade vid förtöjning av två 

pråmar där den ena pråmen i sin tur var förtöjd i ett mudderverk.  

Vid den andra olyckan stukades en fot när en betongarbetare föll från en 

byggnadsställning. 
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2 Om projektet 

2.1 Bakgrund om Kapellskärs Hamn 

Kapellskärs Hamn AB ägs till 91 % 

av Stockholms Hamn AB och till 9 

% av Norrtälje kommun. Kapellskärs 

hamn är en strategiskt viktig hamn 

för Stockholmsregionen. Den ligger 

c:a 90 km norr om Stockholm och är 

ur sjösäkerhetssynpunkt en enkel och 

säker hamn att angöra. Genom sin 

korta inseglingsled och sina goda 

vägförbindelser är Kapellskär en 

väsentlig hamn för effektiva 

godstransporter till och från Finland, 

Ryssland och Estland. Hamnen har 

idag daglig färjetrafik till Finland, 

Åland och Estland med såväl 

passagerare som roro-frakt.  

 

I och med den utveckling som äger 

rum i Östeuropa samt Kapellskärs 

Hamns geografiska placering finns 

det goda förutsättningar för hamnen 

att expandera och öppna fler färje-

förbindelser med Östeuropa. Från 

Kapellskär kan fartygen nå destinationer som Åbo, Nådendal, Hangö, Helsingfors, 

Mariehamn, Tallinn, Paldiski och Ösel på under 11 timmar. De kan även nå hamnar i St. 

Petersburg, Ventspils och Riga inom ett dygn.   

 

Innan projektet hade Kapellskärs hamn, sedan flera år tillbaka, brist på kajtider och kunde 

inte möta marknadens behov för såväl befintliga rederikunder som presumtiva 

rederikunder.  

 

Dessutom var inte trafikstrukturen optimal innan ut- och ombyggnaden för att på ett 

effektivt sätt kunna hantera den ökande mängden fordon som kommer till Kapellskärs 

Hamn. Genom den utökade hamnplanen och det nya trafiksystemet, som ger möjlighet 

till en effektivare trafiklösning, kan lastning och lossning av fartygen effektiviseras och 

fordonens transportsträckor inom hamnområdet minskas. 
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2.2 Genomförandebeslut för Kapellskär 

Genomförandebeslut togs i kommunfullmäktige september 2013. Den totala 

projektbudgeten för genomförandebeslutet beslutades till 745 Mkr och i samma beslut 

fastställdes även det löpande penningvärdet under projektgenomförandet till 790 Mkr. 

 

Finansieringen av investeringen har skett, utöver ianspråktagande av bolagets egna kapital 

och löpande intäkter, genom upplåning via Stockholms stads finansenhet på villkor som 

gäller för bolagen i staden (Stockholm). Ett avtal träffades även inför 

genomförandebeslutet mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och 

Norrtälje Kommun om kapitalförsörjning till Kapellskärs Hamn AB ifall ett behov av 

kapitaltillskott skulle uppstå under genomförandet. Avtalet godkändes av 

kommunfullmäktige i Norrtälje Kommun 2012-12-17.  

Avtalet innebar att för det fall kostnaderna för ombyggnationen skulle sänka soliditeten i 

Kapellskärs Hamn AB under 25 procent skulle ägarna skjuta till kapital till bolaget, så att 

soliditeten behölls på minst 25 procent. Kapitaltillskottet skulle ske i förhållande till 

respektive ägarandel. Avtalet nyttjades ej. 

 

Projektets ägare har varit Stockholms Hamn AB som är ett helägt bolag av Stockholms 

Stadshus AB. Kapellskärs Hamn AB har varit projektets beställare och byggherre.  

2.3 Syftet med projektet 

Syftet med ombyggnaden av Kapellskärs Hamn har varit: 

 

 Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn 

 Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt fartygsstorlekar 

 Modernisera och effektivisera hamnen 

 Förbättra miljö och säkerhet 

2.4 Omfattning 

Projektets målsättning, vision, omfattning, styrning och uppföljning har reglerats i särskilt 

projektdirektiv som godkändes av VD inför genomförandebeslutet och redovisas inte 

vidare i denna slutrapport.  

 

Ut- och ombyggnaden omfattar i huvudsak ca 220 000 m2 hamnområde vilket är en 

ökning med ca 90 000 m2 samt en ny pir med två nya kajlägen med en längd på 245 m.  

 

Arbetena inleddes med muddringsarbeten i hela hamnbassängen, utfyllnadsarbeten och 

byggnation av ny lotshamn åt Sjöfartsverket för att skapa plats för den nya piren. Det 
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muddrades även för en bättre insegling till hamnen. Totalt muddrades ca 160 000 m3 

mjuka massor som dumpades enligt dom och ca 100 000 m3 berg som användes till 

vågbrytare och utfyllnad av hamnplan. Ca 25000 m2 fylldes ut för nytt hamnområde. 

Projektet uppnådde inte massbalans. 

 

Därefter färdigställdes de nya ytorna, nya piren, ny kaj, nedre ramper, övre ramp, tre nya 

speditioner för rederier, incheckningskurer, övriga byggnader och tullvisitation för att 

komma åt att uppgradera befintliga ytor till samma standard som de nya ytorna.  

 

På de nya ytorna lades i huvudsak marksten och ny belysning uppfördes i hela hamnen 

för en bättre arbetsmiljö. 

 

Det ingick att uppgradera och bygga ut dagvattenhanteringen, brandvattensystem och 

färskvattenförsörjning vilket omfattande byggnation av tillhörande teknikbyggnader samt 

en vattencistern.  

Ledningsarbetena var omfattande, framförallt för dagvattenhanteringen enligt 

miljödomen. 

 

Kajlägena för roro-trafik är nu förberedda för landanslutning och Hamnen kan leverera 

färskvatten till fartyg samt ta emot fartygens svart- och gråvatten. 

 

I övriga byggnader ingick miljöstation, ett antal skärmtak och byggnader på hamnplan för 

Hamnens säkerhetsavdelning. 

 

Hela ut- och ombyggnaden utformades i enlighet med ett fastställt gestaltningsprogram.  

 

Innan trafiken släpptes på den nya piren behövde omfattande förstärkningsarbeten, en ny 

dykdalb, utföras i ett befintligt färjeläge utan att detta påverkade driften. 

 

Avslutningsvis byggdes befintligt hamnområde om samt installerades styrsystem, 

trafiksystem samt säkerhetssystem. 

 

Projektet har även deltagit i ett antal kompletterande projekt som upprustning av befintlig 

pir, utökade ytor utanför projektets område samt ny väg till befintligt reningsverk. 
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2.5 Mål 

2.5.1 Kund 

Rederiernas tidtabeller har inte störts under projekttiden och samarbetsklimatet under 

projekttiden har varit gott. Alla fyra rederier har bedrivit full verksamhet under hela 

projekttiden och godsvolymerna för Hamnen har under projekttiden totalt sett ökat. 

 

Under slutfasen av projekttiden uttryckte Viking Line oro över inseglingen till läge K3 

med avseende på avstånden till läge K2 och K4.  

Layouten för hamnbassängen togs fram i samförstånd med rederier, Sjöfartsverkets lotsar 

och Hamn & Trafik med stöd av simuleringar i flera omgångar. Frågan hanteras av Hamn 

& Trafik och vid denna rapports upprättande är båda parter överens om att säkerheten är 

god vid insegling till läge K3. 

2.5.2 Arbetssätt 

Ingen skall drabbas av ohälsa och eller olycksfall på grund av arbetet. 

Projektet hade en nollvision för olyckor. För att tydliggöra detta mål och för att kunna 

jämföra sig med andra projekt i branschen lades under projekttiden fast ett detaljerat 

nyckeltal LTAR som är ett vedertaget begrepp. Nyckeltalet står för Lost time accident 

rate och beräknas på antalet olyckor med sjukfrånvaro mer än 24 timmar relaterat till 

miljoner arbetade byggtimmar. Nyckeltalet LTAR sattes till max 4, vilket är att betrakta 

som ett mycket ambitiöst mål men helt i linje med projektets ambitioner. 

2.5.3 Utveckling  

Projektets mål för utveckling kan anses väl uppfyllt. Hamnen är efter projektet en modern 

och säker hamn med väl tilltagna uppställningsytor för en framtida ökning av gods och 

för de allra största roro-fartygen. 

  

Hamnen har satsat på ny intelligent trafikstyrning ITS med funktioner bland annat för 

bokningsdata, inpasseringskontroll, längdmätning, skadekontroll och trafikdirigering. 

 

Vid varje färjeläge finns förberett för två anslutningspunkter för elanslutning med 

landström 11KVA.  

Vid projektets invigning har tyvärr ännu inget fartyg anslutits. 

2.5.4 Ägare 

Projektet mål både från Hamnens och stadens sida får anses väl uppfyllt. 

Rätt resultat levererad i tid och enligt budget. Verksamheten har från start högre intäkter 

relativt vad som förutsattes i samband med genomförandebeslut.  
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3 Avvikelser mot underlag i genomförandebeslut 

3.1 Incheckningslinjer 

Under projektet beslutade koncernledningen, på underlag från Kapellskärs hamn och 

projektet, om en programändring gällande den framtida incheckningen. Ändringen 

innebar att projektet kompletterade incheckningslinjerna, som i tidigare direktiv bestod av 

automatisk incheckning och incheckningskurer, med speditioner för lastbilstrafiken. 

Ändringen berodde framförallt på att det visade sig att ett automatiskt 

incheckningssystem inte kan integreras fullt ut inom projektets tidsram. Det är en 

kombination av gällande lagstiftning och rederiernas incheckningssystem som är orsak till 

att integrationen ej är möjlig. 

3.2 Överramp 

Under projektet beslutade koncernledningen, på underlag från Kapellskärs hamn och 

projektet, om en programändring gällande överrampen för den nya piren. Överrampen 

byggs i läge K2 och utformas så att ett större antal fartyg än antagit tidigare kan använda 

rampen. 

3.3 Större speditioner 

Efter att programändringen med incheckningslinjer beslutades tillkom ett beslut om att 

förstora speditionerna efter samtal med rederierna.  

3.4 ISPS-området/-n 

Vid upprättandet av kalkylen för genomförandebeslutet förutsattes två mindre ISPS-

områden, i anslutningen till pirerna, med samma utformning som innan ut- och 

ombyggnaden. Under projekteringen av systemhandlingen ändrades detta till ett stort 

ISPS-område efter inrådan/instruktioner från Hamn & Trafik. Denna ändring anmäldes 

inte som en programändring. Projektet insåg inte kostnadskonsekvenserna fullt ut för 

denna ändring men med facit skulle ändringen anmälts till Beredningsgrupp och 

koncernledning för godkännande och eventuell budgetjustering. Nu har konsekvenserna 

av denna ändring belastat riskbudgeten. 

Denna ändring har inneburit mer utrustning såsom grindar, kameror, stängsel, skyltning 

och inpassering men även betydligt mer integration mellan olika system.    
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4 Framdrift 

4.1 Väsentliga händelser  

Väsentliga händelser under projektet: 

 

2013-03:  Projektet erhåller en fastställd miljödom 

 

2013-09:  Projektet erhöll genomförandebeslut från Kommunfullmäktige  

 

2013-09:  Projektet byggstartade med muddringsarbetena  

 

2014-07:  Projektet byggstartade den nya pir- och kajkonstruktionen 

 

2014-08:  Projektet byggstartade ut- och ombyggnad av hamnplan 

 

2014-08:  Projektet byggstartade de nya byggnaderna på hamnplan 

 

2015-06: Befintlig drift flyttades inom hamnen för att ge projektet tillgång till ytor 

för ombyggnation 

 

2016-06: Ny pir togs i drift 

 

2016-12: Projektavslut 

4.2 Tillstånd / Myndigheter 

4.2.1 Politiska beslut 

Inriktningsbeslut i Kommunfullmäktige. 

Genomförandebeslut i styrelser. 

Genomförandebeslut i kommunfullmäktige 2013-09-02  

4.2.2 Miljötillstånd för Hamnverksamhet och vattenverksamhet 

Miljödomstolen 2012-05. 

Mark- miljööverdomstolen medger ej prövningstillstånd/Laga kraft 2013-03. 

4.2.3 Detaljplan 

Inga ändringar är nödvändiga. 
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4.2.4 Bygglov 

Erhållna bygglov: 

 Bergvärme 2014 

 Tullvisitation september 2014  

 Teknikbyggnader oktober 2014 

 Vattencistern oktober 2014 

 Övriga byggnader juni 2015 

 

Samtliga rivningslov under projektet godkändes utan synpunkter. 

4.3 Uppföljd styrtidplan  

 

Händelse Start/Klar Planerad Utfall 

Byggstart muddring E-25-51 Klar 2013-09-16 2013-09-16 

Slutbesiktning Muddring E-25-51 Klar 2014-06-15 2014-06-15 

Byggstart pir och kaj E-25-52 Klar 2014-05-15 2014-05-15 

Byggstart hamnplan E-25-61 Klar 2014-08-18 2014-08-18 

    

Byggstart Skede 1 Klar 2015-08-16 2015-08-16 

Byggstart tullbyggnad E-25-71 Klar 2014-09-08 2014-09-29 

Byggstart dykdalb K3 Klar 2014-12-17 2014-12-17 

Driftsatt dykdalb K3 Klar 2015-01-30 2015-01-30 

    

Byggstart Skede 2A Klar 2015-05-18 2015-04-24 

Slutbesiktning tullbygg E-25-71 Klar 2015-05-15 2015-09-08 

Byggstart övriga byggnader Klar 2015-09-30 2015-09-30 

Byggstart överramp K2 Klar 2015-06-29 2015-06-29 

    

Byggstart Skede 2B Klar 2015-07-01 2015-07-01 

Leverans ramper K1 & K2 Klar 2015-08-31 2015-09-16 

Driftsättning ramper K1 & K2 Klar 2015-09-02 2015-09-16 

    

Byggstart Skede 3 Klar 2016-03-01 2015-11-16 

Slutbesikt. pir och kaj E-25-52 Klar 2016-04-01 2016-06-02 

Driftsättning överramp Klar 2016-04-15 2016-06-01 

Driftsättning K1/K2 Klar 2016-04-01 2016-06-10 

Överlämnade av lotshamn Klar 2016-06-30 2014-10-01 
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Händelse Start/Klar Planerad Utfall 

Byggstart Skede 4 Klar 2016-08-01 2016-08-01 

Slutbesiktning övriga bygg. A Klar 2016-11-15 2016-11-15 

Slutbesiktning övriga bygg. C Klar 2016-04-15 2016-05-13 

Slutbesiktning hamnplan E-25-61 Klar 2016-11-30 2016-11-30 

Projektavslut  Klar 2016-12 2016-12 

5 Ekonomi 
Den totala projektbudgeten för genomförandebeslutet uppgick till 790 Mkr, löpande 

penningvärde, vid 2013 års start. Efter beslut i KL om tre programändringar har 

projektbudgeten reviderats till 818 Mkr.  

5.1 Slutkostnadsprognos 

Projektet har beviljats finansiering från EU Ten-T med en omfattning om minst ca 600 

tusen Euro (5 mkr). Finansieringen ingår ej i slutkostnadsprognosen. 

 

Slutkostnadsprognos för projektet är ej lika med godkänd budget (818 Mkr), vid denna 

rapports upprättande är slutkostnadsprognosen 825 Mkr (ca 819 Mkr med finansiering 

från EU).  

 

De planerade arbetena gick mycket bra ekonomiskt och utfördes i huvudsak under 

godkänd budget. Se 5.5 Ekonomiska avvikelser för de oförutsedda orsakerna vilka 

inneburit ett överskridande. Antagen riskbudget och besparingar i övriga projektdelar 

räckte inte att täcka dessa oförutsedda orsaker fullt ut.  

5.2 Finansiering 

Investeringen har finansierats, utöver ianspråktagande av bolagets egna kapital och 

löpande intäkter, genom upplåning via Stockholms stads finansenhet. Låneräntan har 

under investeringsperioden legat något under den beräknade nivån. Under 2015 och 2016 

var låneräntan 2,75 procent. Den sjönk från och med 2017 till 2,00 procent. Den positiva 

utvecklingen för Kapellskärs Hamn AB har inneburit att ägarna inte behövt ge något 

kapitaltillskott till bolaget. 
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5.3 Nuvärde  

5.3.1 Nuvärde i beslut 

I beslutet är nettonuvärdet beräknat enligt fyra scenarier. Det är från ca 435 Mkr, i det 

mest försiktiga, till 1 025 Mkr i det mest optimistiska. Nettonuvärdet för alla fyra 

scenarier är beräknat utifrån en livslängd på 50 år.  

5.3.2 Uppdaterat nuvärde efter avslut 

Det i september 2017 framräknade nettonuvärdet, baserat på en livslängd om 50 år är ca 

661 Mkr. Vid en beräknad livslängd om 85 år är nettonuvärdet ca 965 Mkr. 

5.4 Index 

5.4.1 Index i beslut 

Projektbudget har fastställts i politiskt genomförandebeslut till en budget om 745 mkr i 

kalkylvärde 2013-01. Indexuppräknad investering vid tidpunkt för genomförandebeslut är 

beräknad till 790 mkr.  

5.4.2 Uträknad indexeffekt 

En analys är utförd över verkligt index och beräknas med år 2013 och januari som 

basmånad lika beslutsunderlaget i genomförandebeslutet. Analysen är utförd så att varje 

delprojekt har någon eller några indexgrupper som viktats och räknats utifrån 

halvårsskiftets indexutfall ggr helårets omsättning. 

 

Utfall i analys blev 34 mkr. Detta är utifrån ett Sverigesnitt. Anläggningsbranschen i 

Stockholm har under de gångna åren varit extremt ansträngd. Tyvärr kan vi ej få lokala 

indexutfall.  

Dessutom har priserna varit betydligt högre för husbyggnationerna, ca 20 %, än för 

samma typ av byggnader uppförda i Stockholm(Värtan). Troligtvis beror det på att även 

husbyggnadsbranschen varit extremt ansträngd och att entreprenörer inte prioriterat 

Norrtäljemarknaden då det funnits arbeten på hemmaplan. 

 

Projektets bedömning är att vi har ett verkligt utfall på index som ligger nära 

budgetantagandet 45 mkr. 
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5.5 Ekonomiska avvikelser 

Avvikelser gentemot godkänd budget för genomförandebeslutet: 

 

 I den tekniska beskrivningen från 2006 antogs viss hamnspecifik utrustning som 

prissattes i inriktningsbeslut och i genomförandebeslutet men som 2013, föga 

förvånande, visade sig vara föråldrad utrustning. Hamnspecifik utrustning som 

omfattades var otillräckliga avkörningsskydd, förtöjningsanordningar, fendrar, 

bulbskydd samt ramper. 

 

 Markarbeten har utförts på en betydligt större yta än antagen yta i kalkyl inför 

genomförandebeslutet. Den större ytan utfördes för att säkerställa 

dagvattenhanteringen enligt dom samt höjdanpassa mot den nya hamnplan och 

E18.  

 

 Sjöfartsverket hade för avsikt att uppgradera lotshamnen under projektet och 

enligt avtal själva bekosta denna uppgradering. Vid projektstart hade 

Sjöfartsverket ändrat sig då de inte säkerställt finansieringen av uppgraderingen 

och antagen intäkt i genomförandebeslutet uteblev. En ny, mindre, ombyggnad 

av lotshamnen togs fram och godkändes av Sjöfartsverket men designen i 

godkänd miljödom låste vissa parametrar och omöjliggjorde besparingar 

motsvarande förlorad intäkt. 

 

 Hantering av större lerkörtel vid anläggandet av vågbrytarna för den nya 

lotshamnen. 

 

 Förlängning av kajlägena från 225 m till 245 m innebar fördyrad grundläggning 

och dyrare pirkonstruktion. 

 

 ISPS-området betydligt större, areamässigt, än antaget i kalkyl till 

genomförandebeslutet vilket medfört ökade kostnader för utrustning, 

övervakning och integration mellan olika system. 

 

 Trafiksystemet, ITS-systemet, blev betydligt mer omfattande och dyrare än 

antaget i godkänd budget. Systemet fanns inte på marknaden och har utvecklats 

parallellt med byggnationen av Kapellskärs hamn och Värtan. 

 

 Förstärkningsarbeten i läge K3 blev betydligt mer omfattande och dyrare än 

antaget i godkänd budget. Enligt tidigare bedömning inför genomförandebeslutet 

behövdes befintlig dykdalb endast förstärkas. Vid kompletterande 

undersökningar visade det att en helt ny dykdalb behövde byggas för att inte 
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äventyra säkerheten för passagerargången och dess användare i läge K3 (Vikings 

läge). 

 

 Godkänd budget för programändringarna incheckningslinjer och större 

speditioner hölls inte. Dessa ändringar blev betydligt dyrare än anmält. 

 

 Kostnad för skiljenämndsprocess gällande Tullvisitationsbyggnaden. 

 

Kostnader för ovan uppräknade avvikelser inarbetades i godkänd budget via riskbudgeten 

samt besparingar i andra delar av projektet och ingår nu i gällande slutkostnadsprognos. 

5.6 Tvister och kvarstående förhandlingar 

 

Tvist Yrkat av Entreprenör Beställarens uppfattning 

BTH Ca 2,8 mkr samt inget vite Ca 250 000 kr samt att Kapellskärs Hamn har rätt  

till vite som uppgår till ca 5 mkr 

  

Tvisten med BTH Bygg är inne i ett skiljenämndsförfarande med en preliminär tidpunkt för 

slutförhandling sommaren 2018. Avdelningen för Infrastruktur hanterar förfarandet efter att projektet 

är avslutat. 

5.7 Kvarstående ekonomiska risker 

Se 5.6 Tvister och kvarstående förhandlingar. 

6 Kvalitet 

Samtliga utförande/externa parter har haft etablerade kvalitetsledningssystem. 

 

Totalt inrapporterades 53st avvikelser under projekttiden. De har fördelat sig i följande 

kategorier: 

 Betong: 20 st 

 Geo: 4 st 

 Mark: 1 st 

 Miljö: 13 st 

 Stål: 2 st 

 Övrigt: 13 st 
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15 st avvikelser identifierades under KMA-revision av projektledningen och 

Entreprenörer, dessa är kategoriserade som ”övergripande”. Resterande tillhör 

produktionen.  

 

Avvikelser tillhör följande delprojekt: 

 Byggnader: 6 st 

 Infra: 1 st 

 Vatten och Konstbyggnader: 31 st 

 Övergripande: 15 st 

6.1 Analys: 

Avvikelsehanteringen har varit ojämn med några delprojekt som har varit mer aktiva än 

andra. Samlingen av avvikelserna i QRAM har gett en god överblick över vad som 

förekommit. Viktiga aspekter har varit att kunna följa upp avvikelserna samt att kunna dra 

nytta av erfarenheterna från Kapellskär i Värtan och vise versa. 

7 Risk 

Riskhanteringen i projektet har följt ISO 31000 som är en standard för riskhantering. 

Riskerna kategoriserades i olika nivåer, övergripande, per delprojekt samt på 

projektörs/entreprenörs nivå. 

 

Totalt 182 st finns registrerade i vårt riskregister och har identifierats och hanterats på 

lämplig nivå i projektet. 59 st av dessa överfördes till entreprenörerna i byggskedet eller 

brukaren i bruksskedet. Övriga 123 stycken hanterades av projektledningen. De 

riskbehandlingar som vi arbetade med var: 

- Acceptera 

- Begränsa 

- Eliminera 

- Förebygga 

- Undvika 

7.1 Analys 

Det tog ett tag innan vi hittade formerna för riskhantering. Det var inte helt enkelt att 

hitta rätt nivå på riskerna, att sortera så att de inte förekom på flera ställen och att hitta 

formerna för att systematiskt uppdatera riskregistret. Rutinerna förfinades under hela 

projektet. Sista året tog vi ett krafttag och gick löpande igenom och uppdaterade alla 

risker som låg kvar på projektledningen.  
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8 Miljö 

Projektet har haft omfattande miljökrav på sig. Förutom miljödomen med tillhörande 

villkor och kontrollprogram identifierades flera mål och krav inom miljö utifrån 

projektets och Stockholm Hamnars miljöambitioner. 

 

Kraven och målen sorterades in under fem fokusområden, se nedan. Varje mål/krav 

följdes upp löpande under hela projektet och tack vare ett stort engagemang och fokus på 

både åtgärder och rapportering så kunde vi uppfylla alla miljömål. För mer detaljer se 

560-P21-MS-0033-Styrkort Övergripande Miljömål.  

 

Genom KomAMS registreras miljöhändelser som observationer, tillbud och olyckor.  

Sedan projektets start finns 25 miljöhändelser registrerade. Av miljöhändelserna är 6 

klassade som olyckor. 24 av de 25 händelserna är relaterade till spill från fordon och 

arbetsmaskiner av hydraulolja eller diesel. Samtliga spill har sanerats och omhändertagits 

av Entreprenörerna på plats. Den återstående händelsen har koppling till buller från 

pålning januari 2015. 

 

I QRAM finns totalt 13 miljöavvikelser registrerade. Avvikelser beror på arbetsmaskiner 

som inte uppfyller miljökraven eller fall där SundaHus inte är använt för bedömning av 

kemikalier. Samtliga avvikelser är stängda. Inga miljöavvikelser har rapporterats in under 

2016. 

 

I SundaHus finns 785st produkter registrerade, varav ca 68% är godkända enligt betyg  A 

eller B. 

 

 



 Projekt 

Utvecklingsprojekt Kapellskär 

Dokumentstatus 

GODKÄND 

WBS kod 

2.2-BA-Projektledning 

Upprättad av 

Tobias Kednert 

Ansvarig part 

Stockholms Hamnar 

Innehållstyp 

Projektrapport 

Datum 

2017-06-01 

Dokumentnamn 

25-P22-KR-0050-Slurapport Kapellskär 

Handling 

INFORMATIONSHANDLING 

Rev datum 

[Rev datum] 

 

 18(24) 

\\ad.stockholm.se\cli-sd\cc2sd007\006539\16 Rapportering\25-P22-KR-0050-Slurapport Kapellskär.docx 

 
Diagram över fördelning av bedömningar i SundaHus. 

9 Arbetsmiljö 

Totalt antal arbetsmiljöhändelser inrapporterade i KomAMS sedan projektstart är 72 st, 

varav: 

 Allvarliga olyckor 2 st (= anmälda till Arbetsmiljöverket, därav klassade som 

allvarliga) 

 Allvarliga tillbud 4 st, (= anmälda till Arbetsmiljöverket, därav klassade som 

allvarliga) 

 Olyckor 18 st,  

 Tillbud 44 st 

 Observationer 4 st.  

9.1 Arbetsmiljöstatistik 

LTAR landade på 12,1 för projektet beräknat på arbetade timmar sedan start till och med 

februari 2017. Rullande 12-månaders LTAR (sista året, se diagrammet nedan) ligger på 

9,5.  Vårt mål för LTAR var 4,0. 
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Kurvan ovan visar rullande 12-månaders LTAR t.o.m feb 2017 – LTAR 9,5.  

(Beräknat för hela projektet sedan start hamnar LTAR istället på 12,1) 
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Kurvan ovan visar kategorier för inträffade olyckor under projektet..  

9.2 Analys 

Då LTAR hamnade på 12,1 för projektet nådde vi inte vårt mål på 4,0, men andelen 

allvarliga olyckor av dessa är låg. Endast två av de olyckor som resulterat i sjukskrivning 

mer än 24 timmar och påverkar LTAR är allvarliga, båda med benfrakturer som följd.  

Genom vårt systematiska arbete med att följa upp arbetsmiljön kontinuerligt i projektet 

och med entreprenörer som har arbetat aktivt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet 

har vi totalt sätt ett lågt antal inträffade olyckor i projektet. I diagrammet ovan visas 

orsaken till de olyckor som har inträffat i projektet. Största anledningen till inträffade 

olyckor är bristande kontroll av handverktyg och hanterade föremål, exempelvis hantering 

av kniv samt klämskador i samband med lyft eller hantering av maskiner. 
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10 Erfarenhetsåterföring  

Utöver de erfarenheter som dragits under ovan punkter kan följande tilläggas: 

10.1 Organisation och arbetssätt 

Projektorganisationen har bestått i huvudsak av handplockade konsulter och ett fåtal 

anställda. Redan från början klargjordes rekryteringsformen är oväsentligt för rollen inom 

projektet. Krav på att rollen skall vara besatt av anställd har endast gällt projektchef och 

upphandlare. Projektet lyckades väl i rekrytering, mycket tack vare ett noggrant 

intervjuarbete och bra ramavtal. 

 

Projektchef och projektledare har under hela projekttiden jobbat mycket nära och det är 

vår uppfattning att det en avgörande anledning till det mycket väl genomförda 

prognosarbetet mot slutgodkänd budget. 

 

Tidigt i projektet tillsattes en samordnande byggledare, oberoende från delprojekten, som 

ansvarade för det dagliga arbetet med arbetsområden vilket vi anser stort bidragit med det 

positiva samarbetet mellan delprojekten och samarbetet mot hamndriften.   

 

KMA-organisationen har delvis varit centralt placerad i staben och delvis ingått i 

delprojekten. Det finns flera fördelar med att ha K, M, A –samordnare i delprojekten, 

inte minst genom att man minskar risken för att KMA-frågorna blir ett parallellt spår i 

projektet. Vår bedömning är dock att fördelarna av att ha KMA-samordnarna samlade i 

staben överväger. De främsta skälen till det är en bättre överblick och optimering av 

resurserna samt att man lättare kan styra mot ett gemensamt synsätt och arbetssätt i hela 

projektet, vilket också möjliggör att de olika samordnarna lättare kan täcka upp för 

varandra vid ledigheter etc. 

 

I projektet har generellt stora resurser lagts på stabspersonal. Detta har möjliggjort att 

projektet har kunnat fokusera på proaktiva åtgärder och att i realiteten också kunna ha 

möjlighet att följa upp de krav som ställts i kontrakten inom KMA. De har också kunnat 

vara ett värdefullt stöd och bollplank till resten av projektet. 

 

Ett välgenomtänkt arbetssätt har genomsyrat KMA-arbetet. Från KMA-revisioner och 

KMA-möten till deltagande på ronder, riskgenomgångar, utredningar av händelser till 

provtagning mm 

 

Det är vår uppfattning att genom att man tillsatt tillräckligt med resurser samt etablerat ett 

systematiskt arbetssätt mycket har bidragit till att vi har haft så få olyckor inom både miljö 

och arbetsmiljö. 
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10.2 Egna system för rapportering av händelser  

Ett värdefullt verktyg i KMA-arbetet har varit att vi valt att själva registrera de händelser 

som sker i projektet. Detta har bidragit till att vi från beställarsidan har kunnat rikta våra 

insatser men också tydligt löpande kunna ge en statusbild till projektledning och 

beredningsgrupp. 

10.3 Design och projektering 

När ett projekt som en ut- och ombyggnad av en hamn legat i träda under så många år i 

avvaktan på miljödom och genomförandebeslut behöver projektet tid för ett omtag. Det 

gäller projektering samt tid att på nytt tillsätta rätt kompetens. Det för att möta upp 

utvecklingen under de åren projektet legat i träda.  

En erfarenhet vi dragit är att det inte är lätt att få till den tiden när ett projekt ofta ”ärver” 

en genomförandetid från en tidigare planering och omfattning. Det blir då lätt tidskritiskt 

när arbetena måste startas så fort som möjligt parallellt med att få till de sista besluten, 

bemanna organisationen, starta upp projekteringen och handla upp entreprenörer. I detta 

skede finns risk att vissa teknikområden inte får den tid de behöver för att bli helt rätt.  

10.4 Kvalitetssamordnarens roll 

En erfarenhet vi dragit är att kvalitetssamordnarrollen skiljer sig något från arbetsmiljö- 

respektive miljösamordnarrollerna. Kvalitetssamordnaren är inte experten på samma sätt 

som miljö- och arbetsmiljösamordnarna är.  

 

I framtida projekt bör vi skruva på kvalitetssamordnarrollen så att den ännu mer blir ett 

stöd till projektledare, projekteringsledare och byggledare i deras arbete att följa upp 

kvaliteten. 

10.5 Gemensam besiktningsorganisation  

Vi har sett stora fördelar av att ha en gemensam besiktningsorganisation i projektet. Att 

samma besiktningsmän är med genom hela projektet gör att de har med sig erfarenheter 

från andra delar till varje besiktning. Däremot gäller det att se upp så att inte man 

överutnyttjar möjligheten till förbesiktningar. Risken är att entreprenörerna fokuserar för 

mycket på att hantera bristerna istället för att självständigt göra klart enligt skrivningarna i 

kontrakten. 
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10.6 KMA-revisioner 

KMA-revisioner har varit ett bra hjälpmedel i projektet. Både när vi genomfört egna 

KMA-revisioner på projektorganisationen med hjälp av externa konsulter, men också när 

vi själva genomfört KMA-revisioner på projektörer och entreprenörer. 

 

Bristen med KMA-revisioner hos våra projektörer och entreprenörer är att även om de 

har bra etablerade system, processer och rutiner för sitt KMA-arbete så återspeglar det 

inte alltid att de också levererar rätt kvalitet i slutprodukten. Där får vi både skruva i våra 

revisionsrutiner respektive i granskningar och uppföljning av kontrollplaner och 

egenkontroller till kommande projekt. 

10.7 Upphandling 

Projektet kan bara konstatera att upphandlingsarbetet gått bra men kan även konstatera 

att det är mycket svårt att skapa intresse bland entreprenörer för entreprenader under 30 

mkr i uthamnarna. Arbetet med att skapa intresse för dessa entreprenader i ett tidigt 

skede ska inte underskattas. Undantaget för entreprenader under 30 mkr är hamnspecifik 

utrustning.  

10.8 Nya tekniska system 

Att starta upp ett stort byggprojekt med en bestämd byggtid och samtidigt besluta om att 

utveckla ett helt nytt tekniskt system, som exempelvis ett ITS-system eller implementera 

ett nytt säkerhetssystem, inom samma tidsram bör utredas ordentligt innan sådant beslut 

fattas på nytt. Utvecklingen av ett sådant system innebär ofta stor påverkan på övriga 

teknikområden, ofta svårprognosticerad (tid och kostnad) samt ofta ett störande moment 

i produktionen. Vår erfarenhet är att det antingen skall det utvecklas innan övrig 

projektering startas upp eller ska det projektanpassas när övrig projektering är klar. 

10.9 Avtal 

Projektet ärvde avtal tecknade med parter som Sjöfartsverket och Trafikverket. Vår 

uppfattning är att dessa avtal var alldeles för otydliga för att hanteras av projektet med en 

så prioriterad genomförandetid. Avtalsförhandlingar med statliga verk är ofta mycket 

tidskrävande vilket ofta innebär att projektet får bära ytterligare kostnader för att komma 

framåt. I kommande projekt bör utrymmet i avtalen för förhandling minskas alternativt 

bör projekttid sättas av för dessa förhandlingar. Projektet har full förståelse för att ibland 

måste vissa avtal fram i tidiga skeden för att komma framåt med miljödomar mm men det 

gäller långt ifrån alla avtal inkluderat avtalen i detta projekt. 
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