
Tertialrapport 2 2018 Bilaga 2

1(11)

Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

2017

Investeringsnetto (mnkr) Netto VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

98.1 7.8 3.0 10.8 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 138.0 -28.1 109.9

902.3 -18.0 18.0 0.0 1.5 -19.5 -18.0 7.2 -5.6 1.6 862.0 31.1 893.1

171.3 3.0 -0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 -6.6 173.4

10.3 5.0 1.2 6.2 5.0 0.0 5.0 3.9 1.1 5.0 25.0 25.0 50.0

60.4 0.0 0.6 0.6 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 81.8 -20.7 61.1

226.4 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 33.9 230.9

4.2 38.0 -36.8 1.2 42.0 -41.0 1.0 0.0 18.9 18.9 90.0 -1.4 88.6

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

777.3 359.5 -7.5 351.9 178.5 36.1 214.7 110.8 49.4 160.2 1,890.5 -52.7 1,837.8

254.6 35.0 2.0 37.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 420.1 -0.9 419.2

309.0 10.0 77.7 87.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.0 -228.3 396.7

960.8 473.0 -319.7 153.3 10.0 0.0 10.0 0.0 5.0 5.0 1,488.0 -358.9 1,129.1

161.1 30.0 19.7 49.7 30.0 10.0 40.0 30.0 0.0 30.0 360.0 0.5 360.5

33.5 15.0 -2.4 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 -7.9 46.1

46.8 119.2 1.4 120.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 64.8 167.3

25.0 122.0 -84.3 37.7 100.0 2.0 102.0 0.0 75.4 75.4 186.5 53.5 240.0

6.5 28.0 -6.0 22.0 37.0 7.0 44.0 35.0 6.5 41.5 180.0 -6.5 173.5

13.4 22.7 -19.7 3.0 45.4 -21.1 24.3 13.6 44.0 57.6 130.0 -13.0 117.0

40.1 20.7 -8.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 -31.4 52.6

23.5 61.7 -14.4 47.3 73.2 -16.3 56.9 59.6 -0.7 58.8 750.0 -83.7 666.3

34.6 21.9 2.1 23.9 20.0 2.2 22.2 15.0 0.2 15.2 68.5 42.4 110.9

3.9 2.0 -1.7 0.3 21.0 -11.0 10.0 20.0 0.0 20.0 0.0 52.2 52.2

5.9 3.9 -2.4 1.5 1.1 1.3 2.4 51.2 -27.6 23.7 75.0 36.9 111.9

0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 -150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2 0.0 3.0 3.0 5.0 11.1 16.1 70.0 -62.0 8.0 1.0 199.3 200.3

0.0 3.0 -2.5 0.5 5.0 -0.5 4.5 45.0 -32.0 13.0 0.0 110.0 110.0

0.4 65.0 -65.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 550.4 550.4

8.0 0.0 0.1 0.1 0.0 5.5 5.5 3.0 8.0 11.0 25.0 261.6 286.6

0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0

0.0 20.4 -15.7 4.7 0.0 15.7 15.7 0.0 0.0 0.0 7.4 13.0 20.4

637.1 68.6 30.7 99.3 18.8 121.3 140.1 49.4 56.0 105.4 554.8 8,334.8 8,889.6

57.4 0.3 0.4 0.7 5.8 -4.9 0.9 23.3 -22.0 1.4 62.7 20.7 83.4

15.4 2.0 15.8 17.8 0.0 4.2 4.2 0.0 1.5 1.5 8.0 432.3 440.3

23.8 2.8 0.1 2.9 9.1 10.1 19.2 9.0 4.6 13.6 42.2 52.5 94.6

169.8 9.6 -5.8 3.7 29.6 -3.5 26.1 26.0 0.0 26.0 239.8 587.8 827.6

10.7 3.5 2.5 6.0 13.0 0.7 13.7 0.0 0.0 0.0 41.0 -10.7 30.3

201.6 79.5 -14.3 65.2 44.0 -2.9 41.1 13.0 29.7 42.7 156.8 262.8 419.6

0.2 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 3.0 3.0

48.3 3.9 0.1 4.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 15.4 40.8 56.2

143.8 12.9 0.0 12.9 2.9 -2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.0 153.6 157.6

1,307.9 185.0 27.4 212.4 130.1 123.0 253.1 130.7 59.9 190.6 1,124.7 9,877.8 11,002.5

5,488.7 1,633.7 -425.7 1,208.0 990.0 -42.3 947.7 730.0 140.4 870.4 9,149.0 10,512.7 19,661.7

5,491.0 1,644.2 -430.9 1,213.3 1,040.0 -64.3 975.7 730.0 165.4 895.4 9,209.0 10,513.2 19,722.2

99 Övriga projekt

10003 Järvalyftet

10012 Fokus Skärholmen

99 Ej tillämpligt

40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar

40032 Framkomlighet buss, gång och cykel

40033 Liljeholmsbron, ombyggnation

40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder

40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023

40036 Norra Danviksbron, ombyggnation

40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

40022 Grönare Stockholm

40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022

2501 Träd

2401 Gång- och cykelbanor

2402 Broar och viadukter

2403 Trafiksignaler

2404 Belysning

2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-)

2406 Offentliga rum

99 Övriga projekt

40022 Grönare Stockholm

40001 Nord/Sydaxeln

40002 Norra Länken, exkl medfinansiering

40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015

40006 Trygghetsbelysning

40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro

40009 Västberga allé

40010 Odenplan, gångtunnel

40024 Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder

40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

40027 Gångplanen

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

40011 Årstafältet

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40014 Reinvestering belysning 2011-2020

2500 Parker och grönområden

2409 Trafikstyrning

2430 Parkering

2400 Gator och trafikanordningar

40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats

40037 Klarastrandsledens konstruktioner

40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019

2020 Totalt projektet

SUMMA TOTALT

2018 2019
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Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

2017

Investeringsnetto (mnkr)
Netto VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

98.1 7.8 3.0 10.8 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 138.0 -28.1 109.9

902.3 -18.0 18.0 0.0 1.5 -19.5 -18.0 7.2 -5.6 1.6 862.0 31.1 893.1

171.3 3.0 -0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 -6.6 173.4

60.4 0.0 0.6 0.6 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 81.8 -20.7 61.1

226.4 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 33.9 230.9

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

103.7 139.0 -22.7 116.3 55.5 -4.6 50.9 0.0 12.9 12.9 298.0 -14.2 283.8

254.6 35.0 2.0 37.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 420.1 -0.9 419.2

308.6 10.0 75.8 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.0 -230.6 394.4

960.8 473.0 -319.7 153.3 10.0 0.0 10.0 0.0 5.0 5.0 1,488.0 -358.9 1,129.1

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

6.5 28.0 -6.0 22.0 37.0 7.0 44.0 35.0 6.5 41.5 180.0 -6.5 173.5

13.4 22.7 -19.7 3.0 45.4 -21.1 24.3 13.6 44.0 57.6 130.0 -13.0 117.0

40.1 20.7 -8.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 -31.4 52.6

37.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 -32.3 37.7

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

38.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 -31.6 38.4

3,184.8 721.8 -273.3 448.5 184.6 -37.4 147.3 90.8 62.8 153.6 4,753.9 -676.7 4,077.2

3,184.8 721.8 -273.3 448.5 184.6 -37.4 147.3 90.8 62.8 153.6 4,753.9 -676.7 4,077.2

10.3 5.0 1.2 6.2 5.0 0.0 5.0 3.9 1.1 5.0 25.0 25.0 50.0

610.5 112.9 14.2 127.1 23.0 7.8 30.8 0.0 25.3 25.3 987.5 -193.8 793.7

0.4 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3

161.1 0.0 39.7 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.2 28.6 200.8

33.5 15.0 -2.4 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 -7.9 46.1

46.8 90.7 1.4 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 36.3 138.8

24.4 38.9 -9.3 29.6 12.5 34.3 46.8 0.0 13.2 13.2 107.0 7.0 114.0

13.9 50.6 -15.0 35.6 24.8 4.5 29.3 0.0 0.0 0.0 111.1 -32.3 78.8

25.7 14.4 -4.3 10.1 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 47.7 -4.4 43.3

0.0 20.4 -15.7 4.7 0.0 15.7 15.7 0.0 0.0 0.0 7.4 13.0 20.4

0.0 -30.0 -1.9 -31.8 -48.5 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -142.2 -142.2

91.7 10.7 4.5 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.4 22.5 106.9

16.3 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 12.3 18.3

40.1 2.8 -0.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 20.5 42.0

61.7 6.0 -4.0 2.0 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 41.8 76.0 117.7

9.2 1.5 -0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.0 10.0

19.1 10.2 -1.2 9.0 0.5 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 13.0 16.5 29.5

14.5 2.6 0.5 3.0 2.6 -0.7 1.9 2.6 -0.7 1.9 40.0 -3.1 36.9

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

15.1 3.5 0.2 3.7 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 21.3 21.3

74.8 9.8 0.5 10.3 3.7 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 27.4 85.1

40006 Trygghetsbelysning

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

40022 Grönare Stockholm

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

40027 Gångplanen

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000175 Förbifart Stockholm

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000234 Kommunaltekniska ytor

H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

H8000052 Vägvisningsskyltning

40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

Beslutade av nämnd

40009 Västberga allé

40011 Årstafältet

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40014 Reinvestering belysning 2011-2020

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

40001 Nord/Sydaxeln

40002 Norra Länken, exkl medfinansiering

40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015

2018 2019 2020 Totalt projektet

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

Summa stora genomförandeprojekt

40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022

40024 Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder

40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro
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2017

Investeringsnetto (mnkr)
Netto VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

62.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 -14.1 62.0

2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2

81.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 81.0 81.4

3.7 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 1.5 11.0 0.7 11.7

2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.1 2.9

4.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4

32.4 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 33.5 -0.3 33.2

39.5 8.6 28.8 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9 76.9

9.9 3.0 1.0 4.0 3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9

0.9 6.2 3.0 9.2 6.2 -3.4 2.8 0.0 0.0 0.0 19.5 -6.7 12.8

9.1 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 17.1

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

2400 Gator och trafikanordningar 591.2 37.7 38.0 75.7 -24.1 39.5 15.4 10.1 -0.2 9.9 413.9 230.5 644.3

9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 9.7

8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 -6.5 8.5

32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 19.7 32.2

6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 -5.6 6.3

2401 Gång- och cykelbanor 56.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 17.3 56.7

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2

6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3

0.0 0.0 14.9 14.9 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2

2402 Broar och viadukter 8.6 0.0 14.9 14.9 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 25.8

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1

16.2 2.3 -0.9 1.3 4.5 3.1 7.6 0.0 0.0 0.0 39.2 -14.0 25.1

5.6 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.1 7.5 9.6

0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0

2403 Trafiksignaler 23.8 2.3 0.1 2.4 4.5 4.1 8.6 0.0 1.0 1.0 42.2 -5.4 36.7

88.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.4 88.4

0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

16.0 2.0 -0.1 1.9 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 35.9 35.9

29.7 3.0 1.4 4.4 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 8.8 52.3 61.1

8.8 1.0 0.1 1.1 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 18.8 18.8

24.6 3.5 -7.2 -3.7 3.5 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 -8.6 20.9

1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0

2404 Belysning 169.8 9.6 -5.8 3.7 9.6 -3.5 6.1 6.0 0.0 6.0 39.8 187.8 227.6

2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.2 2.8

6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 -11.6 6.4

0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2

2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-) 9.2 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -10.6 10.4

30.0 3.0 5.3 8.3 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 25.5 57.8 83.3

24.4 3.0 2.2 5.2 0.0 8.1 8.1 0.0 8.2 8.2 22.1 23.8 45.9

4.9 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0 4.8

99.0 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101.8 12.2 114.0

4.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5

21.9 15.0 -10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 26.9

4.4 10.0 -5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4

3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0

0.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8

0.0 2.0 -1.4 0.6 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.6

H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder

H8000531 Östermalmstorg, upprustning

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000453 Blomsterprogram

H8000499 Brunkebergstorg, upprustning

H8000501 Levande Stockholm

H8000509 Lokala utvecklingsprogram

H8000528 Dagvattenhantering

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)

H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret

H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg

H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet

H8000289 Toaletter

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar

H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder

H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare

H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden

H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar

H8000380 Lokattens trappa ombyggnation

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000345 Trafiksignaler

H8000373 Tekniska nätet, hårdvara

H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000487 Reinvestering Trafikleder

H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen

H8000524 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet AVSL

H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio

H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång

H8000345 Trafiksignaler

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

H8000362 Spårväg City

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder
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2017

Investeringsnetto (mnkr)
Netto VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

0.0 5.0 -4.0 1.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0

0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0

2406 Offentliga rum 194.3 75.5 -11.3 64.2 10.5 12.1 22.6 3.0 8.2 11.2 153.1 178.2 331.3

0.2 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

2409 Trafikstyrning 0.2 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.2 0.2

18.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 18.3

20.5 0.0 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 9.4 24.4

3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0

5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 5.9

2500 Parker och grönområden 47.9 0.0 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 36.4 51.8

112.7 2.0 0.0 2.0 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 110.7 114.7

0.7 0.9 0.0 0.9 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5

30.4 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4 40.4

2501 Träd 143.8 2.9 10.0 12.9 2.9 -2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.0 153.6 157.6

1,245.4 129.9 48.9 178.8 3.4 52.5 55.9 19.1 9.0 28.1 728.7 813.7 1,542.4

2,172.1 477.8 60.6 538.4 68.6 122.3 190.9 23.0 48.6 71.6 2,343.2 687.6 3,030.7

2,172.1 477.8 60.6 538.4 68.6 122.3 190.9 23.0 48.6 71.6 2,343.2 687.6 3,030.7

5,356.9 1,199.6 -212.7 986.9 253.3 85.0 338.2 113.8 111.4 225.2 7,097.1 10.9 7,107.9

Inr beslut

0.4 65.0 -65.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 550.4 550.4

1.3 1.5 1.3 2.8 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

1.3 1.5 1.3 2.8 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

1.7 66.5 -63.7 2.8 100.0 0.9 100.9 100.0 0.0 100.0 5.0 550.4 555.4

1.7 66.5 -63.7 2.8 100.0 0.9 100.9 100.0 0.0 100.0 5.0 550.4 555.4

Inr beslut

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2500 Parker och grönområden 0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2500 Parker och grönområden 2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

4.2 38.0 -36.8 1.2 42.0 -41.0 1.0 0.0 18.9 18.9 90.0 -1.4 88.6

61.9 107.5 1.0 108.5 100.0 33.0 132.9 110.8 11.2 122.0 547.5 211.6 759.1

0.0 30.0 -20.0 10.0 30.0 10.0 40.0 30.0 0.0 30.0 360.0 -200.3 159.7

0.0 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0

0.6 83.1 -75.0 8.1 87.5 -32.3 55.2 0.0 62.2 62.2 79.5 46.5 126.0

9.6 11.1 0.6 11.7 48.4 -20.8 27.6 59.6 -0.7 58.8 1,373.1 -785.6 587.5

8.9 7.5 6.4 13.9 20.0 -5.3 14.7 15.0 0.2 15.2 20.8 46.8 67.6

3.9 2.0 -1.7 0.3 21.0 -11.0 10.0 20.0 0.0 20.0 0.0 52.2 52.2

5.9 3.9 -2.4 1.5 1.1 1.3 2.4 51.2 -27.6 23.7 75.0 36.9 111.9

0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 -150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2 0.0 3.0 3.0 5.0 11.1 16.1 70.0 -62.0 8.0 1.0 199.3 200.3

0.0 3.0 -2.5 0.5 5.0 -0.5 4.5 45.0 -32.0 13.0 0.0 110.0 110.0

40033 Liljeholmsbron, ombyggnation

40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder

10003 Järvalyftet

10012 Fokus Skärholmen

99 Övriga projekt

40022 Grönare Stockholm

40010 Odenplan, gångtunnel

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40027 Gångplanen

40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats

40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar

40032 Framkomlighet buss, gång och cykel

40022 Grönare Stockholm

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

H8000372 Klaratunneln, ombyggnation

40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023

H8000485 Trädplantering

H8000172 Trädåtgärder

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000234 Kommunaltekniska ytor

H8000453 Blomsterprogram

H8000172 Trädåtgärder

H8000453 Blomsterprogram

H8000533 Liljevalchstorget

H8000534 Lokala Utv Progm 2018 utökad ram

H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler

H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,

inom ram, (not 16)

Summa stora planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,

inom ram (not 17)

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

H8000525 Järvafältet framtida utveckling

H8000530 Grönare Sthlm Vårbergstoppen ny stadsdelspark

Summa genomförandeprojekt

Summa övriga genomförandeprojekt
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2017

Investeringsnetto (mnkr)
Netto VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. netto avvik netto netto avvik netto netto avvik netto Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

8.0 0.0 0.1 0.1 0.0 5.5 5.5 3.0 8.0 11.0 25.0 261.6 286.6

0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 52.3 7.3 20.3 27.6 0.0 7,785.9 7,785.9

0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.0 15.0 8.0 7.0 15.0 0.0 75.0 75.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 10.0

0.7 0.2 -0.2 0.0 6.6 -3.9 2.7 5.0 2.0 7.0 10.0 13.0 23.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 10.0

3.8 6.7 -4.1 2.6 11.4 3.0 14.4 10.0 5.0 15.0 19.0 61.7 80.7

2.4 15.3 3.2 18.4 9.9 3.2 13.1 5.0 4.9 9.9 22.0 146.8 168.8

0.1 4.6 -4.1 0.5 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1

0.5 0.5 0.6 1.1 3.0 0.0 3.0 0.0 7.0 7.0 0.0 21.5 21.5

0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 10.3 10.3 0.0 10.1 10.1 0.0 20.9 20.9

0.0 3.7 -3.2 0.5 0.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 6.0

2400 Gator och trafikanordningar 7.5 30.9 -7.2 23.6 42.9 81.9 124.8 39.3 56.2 95.5 53.5 8,153.4 8,206.9

0.7 0.3 0.4 0.7 5.8 -4.9 0.9 23.3 -22.0 1.4 23.3 3.4 26.7

2401 Gång- och cykelbanor 0.7 0.3 0.4 0.7 5.8 -4.9 0.9 23.3 -22.0 1.4 23.3 3.4 26.7

5.6 2.0 0.0 2.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 5.0 7.1 12.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

1.2 0.0 0.9 0.9 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.6 2.4

2402 Broar och viadukter 6.8 2.0 0.9 2.9 0.0 1.8 1.8 0.0 1.5 1.5 8.0 406.5 414.5

0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 10.0 8.0 4.0 12.0 0.0 54.0 54.0

0.0 0.5 0.0 0.5 0.6 0.0 0.6 1.0 -0.4 0.6 0.0 3.9 3.9

2403 Trafiksignaler 0.0 0.5 0.0 0.5 4.6 6.0 10.6 9.0 3.6 12.6 0.0 57.9 57.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 200.0 0.0 200.0

2404 Belysning 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 200.0 400.0 600.0

0.2 2.0 0.0 2.0 13.0 -0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0

2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-) 0.2 2.0 0.0 2.0 13.0 -0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0

0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 50.0 50.0

7.3 4.0 -3.0 1.0 20.0 -15.0 5.0 0.0 21.5 21.5 3.0 31.8 34.8

0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5

2406 Offentliga rum 7.3 4.0 -3.0 1.0 33.5 -15.0 18.5 10.0 21.5 31.5 3.0 85.3 88.3

0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 3.0 3.0

2430 Parkering 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 3.0 3.0

0.0 3.9 -3.9 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0

0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

2500 Parker och grönområden 0.3 3.9 -3.8 0.1 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4

0.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2501 Träd 0.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22.9 53.6 -22.8 30.8 126.7 69.6 196.3 111.6 50.9 162.5 302.8 9,114.0 9,416.8

129.0 367.6 -149.3 218.3 636.7 -128.2 508.6 516.2 29.0 545.2 2,877.7 9,119.5 11,997.2

131.3 378.1 -154.5 223.6 686.7 -150.2 536.6 516.2 54.0 570.2 2,937.7 9,120.1 12,057.8

132.9 444.6 -218.2 226.4 786.7 -149.3 637.5 616.2 54.0 670.2 2,942.7 9,670.5 12,613.1

5,489.8 1,644.2 -430.9 1,213.3 1,040.0 -64.3 975.7 730.0 165.4 895.4 10,039.7 9,681.3 19,721.0

99 Ej tillämpligt

40036 Norra Danviksbron, ombyggnation

40037 Klarastrandsledens konstruktioner

99 Övriga projekt

H8000509 Lokala utvecklingsprogram

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden

H8000485 Trädplantering

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000353 Bergbanan i Skärholmen

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

H8000345 Trafiksignaler

H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033

H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2028

H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem

H8000543 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet

H8000497 Mälarbanan

H8000238 Vasabron ombyggnad

H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033

H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000052 Vägvisningsskyltning

H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000287 Mätstationer, Restid

H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta

H8000541 Järvabadet, ny väg

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

SUMMA TOTALT

Summa övriga planeringsprojekt, 

inom ram 

Summa planeringsprojekt inom ram
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Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

2017

Investeringsutgifter (mnkr)

t.o.m. utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

141.2 7.8 3.0 10.8 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 138.0 15.0 153.0

941.2 0.1 -0.1 0.0 1.5 -1.5 0.0 7.2 -5.6 1.6 862.0 88.0 950.0

171.4 3.0 -0.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 180.0 -6.5 173.5

75.4 0.0 0.6 0.6 0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 103.7 -27.6 76.1

226.5 0.0 4.6 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.0 34.1 231.1

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

104.8 149.0 -24.7 124.3 55.5 12.4 67.9 0.0 21.7 21.7 308.0 10.7 318.7

256.5 35.0 2.0 37.0 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0 420.1 1.0 421.1

310.2 10.0 75.8 85.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 625.0 -228.9 396.1

1,098.0 484.5 -315.6 168.9 10.0 0.0 10.0 0.0 5.0 5.0 1,655.0 -373.1 1,281.9

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5

6.5 28.0 -6.0 22.0 37.0 7.0 44.0 35.0 6.5 41.5 180.0 -6.5 173.5

13.4 22.7 -19.7 3.0 45.4 -21.1 24.3 13.6 44.0 57.6 130.0 -13.0 117.0

40.1 20.7 -8.2 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 -31.4 52.6

38.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 -31.2 38.8

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4

41.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 -28.8 41.2

3,426.6 761.3 -289.2 472.1 184.6 -2.4 182.3 90.8 71.6 162.4 4,952.8 -566.4 4,386.4

3,426.6 761.3 -289.2 472.1 184.6 -2.4 182.3 90.8 71.6 162.4 4,952.8 -566.4 4,386.4

10.3 5.0 1.2 6.2 5.0 0.0 5.0 3.9 1.1 5.0 25.0 25.0 50.0

695.9 122.1 6.0 128.1 23.0 19.8 42.8 0.0 25.3 25.3 1,007.9 -115.7 892.2

0.4 0.0 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3

161.3 0.0 39.7 39.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.2 28.8 201.0

33.5 15.0 -2.4 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 -7.9 46.1

46.8 90.7 1.4 92.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.5 36.3 138.8

26.1 38.9 -2.3 36.7 12.5 44.9 57.4 0.0 13.2 13.2 107.0 26.3 133.3

14.4 51.1 -12.5 38.7 24.8 5.2 30.0 0.0 0.0 0.0 111.1 -28.0 83.1

26.4 19.2 -1.0 18.2 0.0 7.5 7.5 0.0 0.0 0.0 47.7 4.4 52.1

0.0 20.4 -15.7 4.7 0.0 15.7 15.7 0.0 0.0 0.0 7.4 13.0 20.4

0.0 -30.0 -1.8 -31.8 -48.5 48.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -142.2 -142.2

94.7 10.7 4.5 15.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.4 25.5 109.9

16.4 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 12.3 18.4

60.9 4.6 -0.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 40.7 64.7

74.5 6.0 -3.9 2.1 6.0 0.0 6.0 6.0 0.0 6.0 41.8 88.8 130.6

9.3 1.5 -0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 4.1 10.1

48.4 11.8 -1.1 10.8 0.7 0.8 1.5 0.0 0.0 0.0 45.9 14.8 60.7

15.2 2.6 0.5 3.0 2.6 -0.7 1.9 2.6 -0.7 1.9 40.0 -2.4 37.6

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

15.1 3.5 0.2 3.7 0.5 1.0 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 21.3 21.3

83.6 9.8 2.1 11.9 3.7 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 57.7 37.7 95.4

40006 Trygghetsbelysning

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40018 Klimatinvesteringar - Reinvestering cykel

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

40022 Grönare Stockholm

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

H8000052 Vägvisningsskyltning

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000175 Förbifart Stockholm

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000234 Kommunaltekniska ytor

H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor

40038 Trygghetsskapande åtgärder 2018-2019

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

Beslutade av nämnd

40009 Västberga allé

40011 Årstafältet

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40014 Reinvestering belysning 2011-2020

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

40001 Nord/Sydaxeln

40002 Norra Länken, exkl medfinansiering

40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015

2018 2019 2020 Totalt projektet

40027 Gångplanen

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

Summa stora genomförandeprojekt

40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

40023 Reinvestering trafiksignaler 2017-2022

40024 Pålsundsbacken och Söder Mälarstrand, förstärkningsåtgärder

40025 Plan för gatuparkering, skyltar och automater

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro
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2017

Investeringsutgifter (mnkr)

t.o.m. utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

76.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.1 0.3 76.3

2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2

84.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 84.3 84.7

3.7 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 1.5 1.0 0.5 1.5 11.0 0.7 11.7

2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.1 2.9

3.7 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 3.8

34.5 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 33.5 1.8 35.3

39.5 8.6 28.8 37.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.9 76.9

9.9 3.0 1.0 4.0 3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 13.9

0.9 9.2 6.0 15.2 6.2 -3.4 2.8 0.0 0.0 0.0 19.5 -0.7 18.8

10.8 0.0 8.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 18.8

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

2400 Gator och trafikanordningar 687.5 44.2 42.8 87.0 -23.9 39.4 15.5 10.1 -0.2 9.9 449.3 302.8 752.1

9.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 9.9

8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 -6.5 8.5

32.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 19.7 32.2

6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 -5.6 6.3

2401 Gång- och cykelbanor 56.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.4 17.5 56.9

0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2

6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 6.3

0.0 0.0 14.9 14.9 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 17.2

2402 Broar och viadukter 8.6 0.0 14.9 14.9 0.0 2.4 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 25.9

1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1

23.6 4.5 -1.8 2.7 4.5 9.8 14.3 0.0 0.0 0.0 39.2 1.5 40.6

0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3

5.7 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.1 7.6 9.7

0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0

2403 Trafiksignaler 31.5 4.5 -0.7 3.8 4.5 10.8 15.3 0.0 1.0 1.0 42.2 10.4 52.6

88.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.9 88.9

0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

16.0 2.0 -0.1 1.9 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 35.9 35.9

30.0 3.0 1.4 4.4 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 8.8 52.6 61.4

14.5 1.0 0.1 1.1 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 24.5 24.5

24.6 3.5 -7.2 -3.7 3.5 -3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.5 -8.6 20.9

1.8 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 2.0

2404 Belysning 176.2 9.6 -5.8 3.7 9.6 -3.5 6.1 6.0 0.0 6.0 39.8 194.2 234.0

2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.2 2.8

6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 -11.6 6.4

0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2

2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-) 9.2 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 -10.6 10.4

30.0 3.0 5.8 8.8 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 26.0 57.8 83.8

24.4 3.0 2.2 5.2 0.0 8.1 8.1 0.0 8.2 8.2 22.1 23.8 45.9

4.9 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.0 4.8

104.8 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.6 17.2 119.8

4.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 5.5

21.9 15.0 -10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 26.9

4.4 10.0 -5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 9.4

3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1

2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0

0.0 1.0 1.8 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8

H8000528 Dagvattenhantering

H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder

H8000289 Toaletter

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000453 Blomsterprogram

H8000499 Brunkebergstorg, upprustning

H8000501 Levande Stockholm

H8000509 Lokala utvecklingsprogram

H8000363 GrowSmarter, klimatsmarta provanläggningar

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

H8000360 Norra Länken (exkl. medfinansiering)

H8000383 Ombyggnation av Mästerfaret

H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg

H8000283 Toaletter JCDecaux-avtalet

H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000048 Trafiksäkerhetsprogram, eftergivliga stolpar

H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder

H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare

H8000248 Julbelysning i city och ytterstaden

H8000380 Lokattens trappa ombyggnation

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000345 Trafiksignaler

H8000373 Tekniska nätet, hårdvara

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000524 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet AVSL

H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio

H8000529 Trygghet och Säkerhetsskapande åtgärder

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000310 Mätstationer motorfordon, cykel och gång

H8000345 Trafiksignaler

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

H8000362 Spårväg City

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000487 Reinvestering Trafikleder

H8000492 Beläggningsarbete Ombyggnation Slussen
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2017

Investeringsutgifter (mnkr)

t.o.m. utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

0.0 2.0 -1.4 0.6 7.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.6

0.0 5.0 -4.0 1.0 0.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0

0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 20.0

2406 Offentliga rum 200.1 75.5 -10.8 64.7 10.5 12.1 22.6 3.0 8.2 11.2 154.4 183.2 337.6

0.2 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

2409 Trafikstyrning 0.2 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2

0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 -0.2 0.2

21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 21.2

20.9 0.0 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 9.8 24.8

3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0

6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 6.1

2500 Parker och grönområden 51.3 0.0 3.9 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 39.8 55.2

116.4 2.0 0.0 2.0 2.0 -2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 114.4 118.4

0.7 0.9 0.0 0.9 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5

32.1 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.1 42.1

2501 Träd 149.2 2.9 10.0 12.9 2.9 -2.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.0 159.0 163.0

1,370.7 138.6 53.4 192.0 3.6 59.2 62.8 19.1 9.0 28.1 765.4 922.4 1,687.9

2,385.9 501.0 69.8 570.8 68.8 152.4 221.2 23.0 48.6 71.6 2,400.2 907.0 3,307.3

2,385.9 501.0 69.8 570.8 68.8 152.4 221.2 23.0 48.6 71.6 2,400.2 907.0 3,307.3

5,812.5 1,262.3 -219.3 1,043.0 253.5 150.0 403.5 113.8 120.2 234.0 7,353.0 340.7 7,693.7

Inr beslut

0.4 65.0 -65.0 0.0 100.0 0.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 550.4 550.4

1.3 1.5 1.3 2.8 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

1.3 1.5 1.3 2.8 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 5.0

1.7 66.5 -63.7 2.8 100.0 0.9 100.9 100.0 0.0 100.0 5.0 550.4 555.4

1.7 66.5 -63.7 2.8 100.0 0.9 100.9 100.0 0.0 100.0 5.0 550.4 555.4

Inr beslut

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2500 Parker och grönområden 0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

0.3 2.5 -2.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2500 Parker och grönområden 2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

2.0 8.0 -3.0 5.0 50.0 -22.0 28.0 0.0 25.0 25.0 60.0 0.0 60.0

4.2 38.0 -36.8 1.2 92.0 -91.0 1.0 0.0 18.9 18.9 140.0 -1.4 138.6

63.9 134.8 -16.3 118.5 118.9 64.3 183.2 110.8 45.4 156.2 547.5 335.8 883.3

0.0 30.0 -20.0 10.0 30.0 10.0 40.0 30.0 0.0 30.0 360.0 -200.3 159.7

0.0 28.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.0 28.0

0.6 83.1 -75.0 8.1 87.5 -32.3 55.2 0.0 62.2 62.2 79.5 46.5 126.0

9.6 11.1 0.6 11.7 48.4 -20.8 27.6 59.6 -0.7 58.8 1,373.1 -785.6 587.5

8.9 7.5 6.4 13.9 20.0 -5.3 14.7 15.0 0.2 15.2 20.8 46.8 67.6

3.9 2.0 -1.7 0.3 21.0 -11.0 10.0 20.0 0.0 20.0 0.0 52.2 52.2

6.0 3.9 -2.4 1.5 1.1 1.3 2.4 51.2 -27.6 23.7 75.0 37.0 112.0

0.0 0.0 0.0 0.0 150.0 -150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

3.2 0.0 3.0 3.0 5.0 11.1 16.1 70.0 -62.0 8.0 1.0 199.3 200.340033 Liljeholmsbron, ombyggnation

10003 Järvalyftet

10012 Fokus Skärholmen

99 Övriga projekt

40022 Grönare Stockholm

40010 Odenplan, gångtunnel

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40027 Gångplanen

40030 Kungsträdgården, ny evenemangsplats

40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar

40032 Framkomlighet buss, gång och cykel

40022 Grönare Stockholm

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

H8000372 Klaratunneln, ombyggnation

40035 Reinvestering gatuytor 2019-2023

H8000453 Blomsterprogram

H8000485 Trädplantering

H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg

H8000172 Trädåtgärder

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000234 Kommunaltekniska ytor

H8000453 Blomsterprogram

H8000172 Trädåtgärder

H8000531 Östermalmstorg, upprustning

H8000533 Liljevalchstorget

H8000534 Lokala Utv Progm 2018 utökad ram

H8000263 Trafik Stockholm, nya lokaler

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,

inom ram, (not 16)

Summa stora planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,

inom ram (not 17)

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

40021 Klimatinvesteringar - övrigt

H8000525 Järvafältet framtida utveckling

H8000530 Grönare Sthlm Vårbergstoppen ny stadsdelspark

Summa genomförandeprojekt

Summa övriga genomförandeprojekt
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2017

Investeringsutgifter (mnkr)

t.o.m. utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter utgifter avvik utgifter Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

0.0 3.0 -2.5 0.5 5.0 -0.5 4.5 45.0 -32.0 13.0 0.0 110.0 110.0

11.2 0.0 1.8 1.8 0.0 6.2 6.2 3.0 8.0 11.0 25.0 267.2 292.2

0.0 0.0 0.7 0.7 0.0 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 52.3 7.3 20.3 27.6 0.0 7,785.9 7,785.9

0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 7.0 15.0 8.0 7.0 15.0 0.0 75.0 75.0

0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 10.0

0.9 0.2 -0.2 0.0 6.6 -3.9 2.7 5.0 2.0 7.0 10.0 13.2 23.2

0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 10.0 10.0

3.8 6.7 -4.1 2.6 11.4 3.0 14.4 10.0 5.0 15.0 19.0 61.7 80.7

2.4 15.3 3.2 18.4 9.9 3.2 13.1 5.0 4.9 9.9 22.0 146.8 168.8

0.1 4.6 -4.1 0.5 0.0 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1

0.5 0.5 0.6 1.1 3.0 0.0 3.0 0.0 7.0 7.0 0.0 21.5 21.5

0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 10.3 10.3 0.0 10.1 10.1 0.0 20.9 20.9

0.0 3.7 -3.2 0.5 0.0 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 6.0

2400 Gator och trafikanordningar 7.7 30.9 -7.2 23.6 42.9 81.9 124.8 39.3 56.2 95.5 53.5 8,153.6 8,207.1

0.7 0.3 0.4 0.7 5.8 -4.9 0.9 23.3 -22.0 1.4 23.3 3.4 26.7

2401 Gång- och cykelbanor 0.7 0.3 0.4 0.7 5.8 -4.9 0.9 23.3 -22.0 1.4 23.3 3.4 26.7

5.6 2.0 0.0 2.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 1.5 5.0 7.1 12.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

1.2 0.0 0.9 0.9 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3.0 -0.6 2.4

2402 Broar och viadukter 6.8 2.0 0.9 2.9 0.0 1.8 1.8 0.0 1.5 1.5 8.0 406.5 414.5

0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 6.0 10.0 8.0 4.0 12.0 0.0 54.0 54.0

0.0 0.5 0.0 0.5 0.6 0.0 0.6 1.0 -0.4 0.6 0.0 3.9 3.9

2403 Trafiksignaler 0.0 0.5 0.0 0.5 4.6 6.0 10.6 9.0 3.6 12.6 0.0 57.9 57.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 200.0 0.0 200.0

2404 Belysning 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 200.0 400.0 600.0

0.2 2.0 0.0 2.0 13.0 -0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0

2405 Tunnlar (väg,GC, lednings-) 0.2 2.0 0.0 2.0 13.0 -0.2 12.8 0.0 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0

0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 50.0 50.0

7.3 4.0 -3.0 1.0 20.0 -15.0 5.0 0.0 21.5 21.5 3.0 31.8 34.8

0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5

2406 Offentliga rum 7.3 4.0 -3.0 1.0 33.5 -15.0 18.5 10.0 21.5 31.5 3.0 85.3 88.3

0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 3.0 3.0

2430 Parkering 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 3.0 3.0

0.0 3.9 -3.9 0.0 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0

0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4

2500 Parker och grönområden 0.3 3.9 -3.8 0.1 4.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 4.4

0.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2501 Träd 0.0 10.0 -10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

23.1 53.6 -22.8 30.8 126.7 69.6 196.3 111.6 50.9 162.5 302.8 9,114.2 9,417.0

134.4 394.9 -164.9 229.9 705.7 -146.1 559.6 516.2 63.2 579.4 2,927.7 9,249.6 12,177.3

136.7 405.4 -170.1 235.2 755.7 -168.1 587.6 516.2 88.2 604.4 2,987.7 9,250.2 12,237.8

138.3 471.9 -233.8 238.0 855.7 -167.2 688.5 616.2 88.2 704.4 2,992.7 9,800.5 12,793.2

5,950.9 1,734.1 -453.1 1,281.0 1,109.2 -17.2 1,092.0 730.0 208.4 938.4 10,345.7 10,141.2 20,486.9

99 Ej tillämpligt

40034 Kungsgatan, förstärkningsåtgärder

40036 Norra Danviksbron, ombyggnation

40037 Klarastrandsledens konstruktioner

99 Övriga projekt

H8000509 Lokala utvecklingsprogram

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000379 Följdinvesteringar tunnelbaneutbyggnaden

H8000485 Trädplantering

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000353 Bergbanan i Skärholmen

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

H8000345 Trafiksignaler

H8000350 Reinvestering Belysning 2022-2033

H8000376 Energibesparande armaturbyte etapp 5 2019-2028

H8000371 RAKEL, nytt telekommunikationssystem

H8000543 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet

H8000497 Mälarbanan

H8000238 Vasabron ombyggnad

H8000309 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtg 2023-2033

H8000352 GC-bro över Roslagsvägen mln Bellevue och Albano

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000052 Vägvisningsskyltning

H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000287 Mätstationer, Restid

H8000532 Vanadisberget, Kommunaltekn yta

H8000541 Järvabadet, ny väg

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

SUMMA TOTALT

Summa övriga planeringsprojekt, 

inom ram 

Summa planeringsprojekt inom ram
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Investerande nämnd: 181 - Trafikkontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

2017

Investeringsinkomster (mnkr)
Inkomster VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. inkomster avvik inkomster inkomster avvik inkomster inkomster avvik inkomster Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

-43.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -43.1 -43.1

-38.9 -18.0 18.0 0.0 0.0 -18.0 -18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -56.9 -56.9

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

-15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -21.9 6.9 -15.0

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

-1.1 -10.0 2.0 -8.0 0.0 -17.0 -17.0 0.0 -8.8 -8.8 -10.0 -24.9 -34.9

-1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.9 -1.9

-1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6

-137.2 -11.5 -4.1 -15.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -167.0 14.2 -152.8

-1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0

-1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 -1.8

-2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.8 -2.8

-241.8 -39.5 15.9 -23.6 0.0 -35.0 -35.0 0.0 -8.8 -8.8 -198.9 -110.3 -309.2

-241.8 -39.5 15.9 -23.6 0.0 -35.0 -35.0 0.0 -8.8 -8.8 -198.9 -110.3 -309.2

-85.4 -9.2 8.2 -1.0 0.0 -12.1 -12.1 0.0 0.0 0.0 -20.4 -78.1 -98.5

-0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

-1.7 0.0 -7.1 -7.1 0.0 -10.6 -10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 -19.3 -19.3

-0.5 -0.5 -2.5 -3.0 0.0 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -4.3 -4.3

-0.7 -4.8 -3.3 -8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.8 -8.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.9 -2.9

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

-20.8 -1.8 -0.1 -1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.5 -20.2 -22.7

-12.8 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.9 -12.9

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

-29.3 -1.7 -0.1 -1.8 -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 -32.9 1.7 -31.2

-0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -0.7

-8.8 0.0 -1.6 -1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -10.4 -10.4

-14.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -14.4 -14.4

-3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.3 -3.3

0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6

-2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.1 -2.1

0.0 -3.0 -3.0 -6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.0 -6.0

-1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.7

2400 Gator och trafikanordningar -96.3 -6.5 -4.9 -11.3 -0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 -35.4 -72.4 -107.8

-0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

2401 Gång- och cykelbanor -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

2402 Broar och viadukter -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

-7.3 -2.2 0.9 -1.4 0.0 -6.8 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.5 -15.5

-0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40017 Reinvestering mindre konstbyggnadsåtgärder 2014-2024

40022 Grönare Stockholm

40026 Trafiksäkerhetsåtgärder nya hastigheter

40027 Gångplanen

H8000299 Följdinvesteringar, Tvärbana Norr

H8000362 Spårväg City

H8000524 Åtgärder ÅVS framkomlighet stomnätet AVSL

H8000526 Gatuupprustning Samverkan Ellevio

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000134 Åtgärder handlingsplan stombuss

H8000175 Förbifart Stockholm

H8000249 Trafiksäkerhetsprogram - Skolor

H8000250 Trafiksäkerhetsprog - Huvudgator - övriga åtgärder

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

Beslutade av nämnd

BUDGET Huvudprojekt BUDGET

H8000011 Trafikantförbättrande åtgärder

H8000025 Vägmarkering och Skyltning, Nyinvestering

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

H8000052 Vägvisningsskyltning

Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr

Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr
Beslutade av kommunfullmäktige

Summa stora genomförandeprojekt

H8000028 Bullerskyddsåtgärder

H8000357 Citybanan inkl Gångtunnel under Odeng vid Odenplan

40001 Nord/Sydaxeln

40002 Norra Länken, exkl medfinansiering

40004 Reinvestering trafiksignaler 2011-2015

40008 Rinkeby/Stora Ursvik, ny bro

40009 Västberga allé

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40014 Reinvestering belysning 2011-2020

40015 Reinvestering gatuytor 2013-2018

40016 Sergels torg, tätskikt inkl Spårväg City

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

2018 2019 2020 Totalt projektet

Investeringsinkomster Bilaga 2 Investeringar T2 2018



Tertialrapport 2 2018 Bilaga 2

11(11)

2017

Investeringsinkomster (mnkr)
Inkomster VP 2018 S:a Prognos VP 2019 S:a Prognos VP 2020 S:a Prognos

t.o.m. inkomster avvik inkomster inkomster avvik inkomster inkomster avvik inkomster Genomf. Avvik Prognos

201713 2018 2018 2019 2019 2020 2020 beslut  

2018 2019 2020 Totalt projektet

-0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1

2403 Trafiksignaler -7.7 -2.2 0.9 -1.4 0.0 -6.8 -6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 -15.9 -15.9

-0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.4

-0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3

-5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.7 -5.7

2404 Belysning -6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.4 -6.4

0.0 0.0 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -0.5

-5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.8 -5.0 -5.8

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2406 Offentliga rum -5.8 0.0 -0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.3 -5.0 -6.3

-2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.8 -2.8

-0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3

-0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

2500 Parker och grönområden -3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 -3.4

-3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.7 -3.7

-1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.7 -1.7

2501 Träd -5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.4 -5.4

-125.4 -8.7 -4.5 -13.2 -0.2 -6.7 -6.9 0.0 0.0 0.0 -36.7 -108.8 -145.5

-213.8 -23.2 -9.3 -32.4 -0.2 -30.1 -30.3 0.0 0.0 0.0 -57.1 -219.5 -276.5

-213.8 -23.2 -9.3 -32.4 -0.2 -30.1 -30.3 0.0 0.0 0.0 -57.1 -219.5 -276.5

-455.7 -62.7 6.6 -56.0 -0.2 -65.1 -65.3 0.0 -8.8 -8.8 -256.0 -329.8 -585.8

Inr beslut

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Inr beslut

0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -50.0 0.0 -50.0

-2.0 -27.3 17.3 -10.0 -19.0 -31.3 -50.3 0.0 -34.2 -34.2 0.0 -124.2 -124.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-3.2 0.0 -1.7 -1.7 0.0 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -5.6 -5.6

-0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

2400 Gator och trafikanordningar -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

-0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

-5.4 -27.3 15.6 -11.7 -69.0 18.0 -51.0 0.0 -34.2 -34.2 -50.0 -130.1 -180.1

-5.4 -27.3 15.6 -11.7 -69.0 18.0 -51.0 0.0 -34.2 -34.2 -50.0 -130.1 -180.1

-5.4 -27.3 15.6 -11.7 -69.0 18.0 -51.0 0.0 -34.2 -34.2 -50.0 -130.1 -180.1

-461.1 -89.9 22.2 -67.7 -69.2 -47.1 -116.3 0.0 -43.0 -43.0 -306.0 -459.9 -765.8

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

H8000027 Mindre punktinsatser kollektivtrafik

40010 Odenplan, gångtunnel

40013 Infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet 2012-2018

40022 Grönare Stockholm

40031 Tvärbana Norr, följdinvesteringar

40036 Norra Danviksbron, ombyggnation

99 Övriga projekt

99 Ej tillämpligt

H8000485 Trädplantering

H8000301 Tillgänglighetsåtgärder

H8000453 Blomsterprogram

H8000172 Trädåtgärder

H8000227 Kommuncentrala parker

H8000453 Blomsterprogram

H8000172 Trädåtgärder

H8000345 Trafiksignaler

H8000007 Reinvestering Belysning 2011-2020

H8000063 Stadsutvecklande belysningsåtgärder

H8000220 Belysning i samverkan med fastighetsägare

H8000032 Upprustning av prydnadsdammar och dränering, torg

SUMMA TOTALT

Summa övriga planeringsprojekt, 

inom ram 

Summa planeringsprojekt inom ram

Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr,

inom ram, (not 16)

Summa stora planeringsprojekt

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr,

inom ram (not 17)

Summa genomförandeprojekt

Summa övriga genomförandeprojekt

Investeringsinkomster Bilaga 2 Investeringar T2 2018


