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SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
 

Postadress Besöksadress Tel: 08-508 460 00 e-post: diarie@sisab.se 

Box 47311 Förmansvägen 11 Fax: 08-508 460 01 webbadress: www.sisab.se 

100 74 Stockholm Årstadal, Stockholm Org.nr: 556034-8970 Styrelsens säte: Stockholm 

 

Sign: 

☐ FOC 

☐ C 

Stockholm 2018-08-30 

Vår referens: Kamran Lotfi 

Er referens: Monica Strandgren 

Utbildningsförvaltningen 

Grundskoleavdelningen 

Box 22049 

104 22 Stockholm 

Beslutsunderlag inför inriktningsbeslut– 
kv. Betongblandaren 14 och Fullblodet 9, 
Adolfsbergsskolan, Mariehäll 
Projektnamn: Adolfsbergsskolan, paviljong 

Kontraktsnummer: 309501 - Projektnummer: 703390 

Fastighetsbeteckning: Betongblandaren 14 och Fullblodet 9 

Diarienummer: 2018-00209 

 

Er beställning 

Refererande till er beställning daterad 2018-05-14, målbildsmöte och samråd, 

beställningsnummer GR3376 lämnas följande redovisning efter utredningsskede. 

Utförande 

Utredningsarbetet med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 

 Adolfsbergsskolan planskiss (180824) 

 Adolfsbergsskolan situationsplan (180824) 

Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er 

förvaltning deltagit. 
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Bygglov 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov i 10 år ansöks efter inriktningsbeslutet. 
 

Risker i bygglovsskedet 
Lång handläggningstid på Stadsbyggnadskontoret kan försena projektet.  

Överklagan som leder till förlängd bygglovsprocess.  

Att lov ej beviljas för 10år utan enbart för 5 år.  

  

Tekniska risker 

Risk föreligger även i huruvida markens bärförmåga klarar lasterna från byggnaderna 

utan åtgärder, t ex pålning. Denna fråga behöver utredas vidare med hjälp av 

markkonsult. En grov uppskattad kostnad för pålning är medräknad i kalkylen. 

 

Hyresfördelning 

Bedömd projektkostnad (hyresgästens del) för verksamhetsanpassningen innebär ett 

hyrestillägg beräknat enligt Samverkansavtal för utbildningslokaler 2018, med värden 

enligt nedan. 

Bedömd projekt-kostnad, kr  Hyra i kr/ år, ca 

127 358 303 (Räntesats 1,05%) 9 459 990 

   

Summa DoU/inhyrning/mark 5 607 400 

  

Summa tillkommande hyra (1:a helåret) 15 067 390 

 

I bedömningen av projektkostnaden har hänsyn tagits till marknadsbedömningar, 

kreditiv och fastighetstekniska risker. 

 

Tidplan 

Bedömd leveranstid av förslagshandling efter förslagshandlingsbeställning för ovan 

projekt är ca 6 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 

Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning för ovan projekt är ca 12 

månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger). 

SISAB önskar återkomma med förslag på tidplan efter ert ställningstagande. 

Övrig ekonomi 

Er del av kostnaden för genomförande av förslagshandlingsskedet bedömer vi till  

1 950 000 kronor. 
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Om byggnaden avvecklas eller hyresavtalet sägs upp tidigare än avtalad hyrestid 

direktfaktureras Utbildningsförvaltningen återstående kostnader. 

Specificering av vissa projektkostnader (ingår i projektkostnad) KR 

Pålning  6 000 000 

 

Samtal pågår med fastighetsägaren Stockholmshem rörande hantering av kostnader 

för rivning av befintliga byggnader och sanering av marken. 

 

Nyckeltal 

  Kommentar 

Indikator visandes fördelning 

Hyresgäst/SISAB (i hela %) 

0 100 % av entreprenadkostnad 

Beräknat specifikt energimål 50 KWh/kvm/år 

Berörd yta (inkl. nybyggnad), kvm 

(BRA) 

4600 Uppskattad BRA utifrån skissens BTA  

Kr/kvm (BRA), totalt 27 687 Beräknat på projektkostnad 

Kr/kvm (BRA), kund 27 687 Beräknat på kundens del av 

projektkostnad 

Teknisk kapacitet: Max antal personer 750 Barn + personal 

Ventilation i lektionssal tekniskt 

dimensionerad för antal personer 

32 Barn + personal 

Årshyra kr/person (barn/elev) 21 525  

 

 

Övrigt 

Samtliga belopp är exkl. mervärdesskatt. 

  

Med vänlig hälsning 

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB 
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Per Backe  Marie Ungheden 

Fastighetschef Projektområdeschef 

 

Claes Magnusson 

VD 

 


