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Idrottsnämnden 

Anläggande av konstsnöspår med tillhörande 
tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta 
friluftsområde 

Reviderat genomförandebeslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Idrottsnämnden godkänner förslag till reviderat genomförande av 

projektet anläggande av konstsnöspår med tillhörande tekniska 

funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde till en 

investeringsutgift om 42 mnkr. 

 

   

Marina Högland  Robert Sköld 

Förvaltningschef  Avdelningschef 

   

 

Sammanfattning 

Idrottsnämnden beslutade 2017-12-19 att anlägga ett konstsnöspår 

med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta 

friluftsområde till en investeringsutgift om 30 mnkr.  

 

Idrottsförvaltningen har under 2018 mottagit anbud som överstiger 

tidigare beslutad investeringsutgift, vilket medfört att ett reviderat 

genomförande beslut krävs. Ny investeringsutgift beräknas bli 42 

mnkr. 

 

Det planerade konstsnöspåret kan fullt utbyggt komma att uppgå till 

5 km. De åtgärder som omfattas i detta beslut är ett spår på 2 km 

men i projektet dimensioneras teknik och byggnader så att en 

etappvis förlängning är möjlig i framtiden. 
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Bakgrund 

Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av 

längdskidåkare och genom samarbete med Ågesta golfklubb erbjuds 

även spåralternativ på golfbanan. Allt detta under förutsättning att 

tillräcklig mängd natursnö har fallit.  

 

För att möjliggöra skidåkning även de år då natursnön lyser med sin 

frånvaro och på ett avsevärt bättre sätt kunna erbjuda skidspår 

generellt, har önskemålet om att staden ska anlägga ett konstsnöspår 

framförts under många år. Förutom från Stockholm- och Svenska 

skidförbundet har önskemålet kommit från flertalet skidklubbar 

men kanske mest från den breda allmänheten. Idrottsförvaltningen 

fick därför i budget för 2016 uppdraget att utreda förutsättningarna 

för att anlägga ett konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta 

friluftsområde. 

 

Under 2016 tog idrottsförvaltningen i samråd med markansvariga 

både i Stockholm stad och Huddinge kommun fram ett förslag på 

spårdragning för att på bästa sätt nyttja befintliga spår men även 

kunna erbjuda utökade spåralternativ och mer garanterad 

skidåkning. Idrottsförvaltningen påbörjade arbetet med att ansöka 

om tillstånd för att ta vatten ur sjön Magelungen samt erhålla 

bygglov, reservatstillstånd och strandskyddsdispens. Förvaltningen 

påbörjade även framtagande av underlag för en kommande 

upphandlingsprocess avseende projektet. 

 

Intresset för längdskidåkning ökar och det planerade spåret 

möjliggör för både allmänhet och föreningslivet att parallellt kunna 

nyttja spåren.  

 

Idrottsnämnden beslutade 2017-12-19 att genomföra projektet till 

en investeringsutgift om 30 mnkr. Idrottsförvaltningen har under 

2018 mottagit anbud som överstiger tidigare beslutad 

investeringsutgift, vilket medfört att ett reviderat genomförande 

beslut krävs. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med 

avdelningen för idrottsverksamhet. 

 

Mål och syfte 

Inom Stockholms stad finns i dag konstsnöspår på Gärdets sportfält 

och ett mindre på Stockholms stadion. Därutöver läggs skrapsnö ut 

från stadens konstisbanor ut på ett antal idrottsplatser där man 
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erbjuder kortare längdskidspår. Intresset för längdskidåkning är 

mycket stort i Stockholm och som ett exempel kan nämnas att en 

stor del av deltagarna i de olika varianterna av Vasaloppen kommer 

från Stockholm.  

 

Ett konstsnöspår i Ågesta friluftsområde förbättrar förutsättningar 

för längdskidåkning både för den breda allmänheten och för 

föreningslivet i Stockholm. Syftet med att anlägga ett konstsnöspår i 

Ågesta är att öka antalet snötimmar och därmed ge fler barn och 

ungdomar möjlighet att idrotta i naturen.  

 

Spåren kommer kunna prepareras så snart det blir några 

minusgrader och därefter vara tillgängliga alla dagar i veckan. 

Genom att vara välpreparerade konstsnöspår kommer de att vara 

tillgängliga även om det kommer en period med mildare väder.  

 

I stadens framtidsvision 2040, Ett Stockholm för alla, tecknas 

bilden av en stad med rikt utbud av aktiviteter alla slag som bidrar 

till en god hälsa och meningsfull fritid för hela befolkningen. 

Förslaget att anlägga ett konstsnöspår i Ågesta ligger i linje med 

stadens ambitioner att säkerställa ett varierat utbud av idrottsytor 

och idrottsanläggningar och möjligheter att utöva ett rörligt 

friluftsliv. 

 

Åtgärder 

 

Spårens placering 

I området finns ett flertal spåralternativ för alla typer av skidåkare. 

Genom samarbetet med Ågesta golfklubb kan även ett 5 km långt 

spår och ett milspår anläggas på golfbanan. Allt är dock under 

förutsättning att tillräcklig snömängd har fallit. Genom att 

komplettera med ett konstsnöspår möjliggörs skidåkning även under 

perioden med avsaknad av natursnö.  

 

Området ligger utanför detaljplanelagt område vilket medger 

anläggande av konstsnöspår. Även dispens från strandskydd och 

bygglov för byggnader är beviljade.  
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Sektionsindelning och möjlig utbyggnad av spåren 

 

Projektets omfattning 

Entreprenaden utförs med en spårkapacitet till 2 km med möjlighet 

till förlängning upp till 5 km. 

 

Det planerade konstsnöspåret kan fullt utbyggt komma att uppgå till 

5 km. De åtgärder som omfattas i detta beslut är ett spår på 2 km 

men i projektet dimensioneras teknik och byggnader så att en 

etappvis förlängning är möjlig i framtiden. 
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Entreprenaden omfattar optioner på anläggande av resterande del av 

konstsnö(motions)spåret enligt föreslagen möjlig etapputbyggnad 

samt ett pistmaskinsgarage. 

 

 

Spårens utformning 

Spårens dragning och utformning har fastställts i samverkan med 

markansvariga inom Stockholms fastighetskontor och Huddinge 

kommun. Även den del av röranläggandet som kommer att gå över 

Frälsningsarméns mark är säkerställd enligt avtal. 

 

I entreprenaden ingår uppförande av en teknikbyggnad, vilket är en 

förutsättning för en konstsnöspåranläggning. Toaletter kommer att 

tillhandahållas som i dag genom kompletterande ”bajamajor”.     

 

 

Tillfart och parkering 

Befintliga parkeringsytor kommer även fortsättningsvis att nyttjas. 

Därtill kommer kompletterande parkeringsytor att plogas upp och 

nyttjas under aktuell period. Utökning av antalet parkeringsplatser 

är i dagsläget inte möjlig. Genom anläggande av ett konstsnöspår 

förlängs säsongen vilket istället kan innebära att trycket på 

anläggningen fördelas under längre tider under säsongen och 

förhoppningsvis förbättrar parkeringsförutsättningarna. 

  

Ågesta friluftsområde har i dag begränsad tillgänglighet med 

allmänna kommunikationer. Buss 831 som går hela vägen ut till 

friluftsområdet har en begränsad tidtabell. Något som behöver 

belysas i  kontakter med Stockholms läns landstings 

trafikförvaltning. I samband med utvecklingen av bostadsområdet 

Vidja är bedömningen att förbättrade kommunikationer kommer ske 

på sikt. Detta är något som tidigare framförts i syfte att få bättre 

allmänna kommunikationer även till Ågesta ridskola som betjänas 

av samma busslinje. 

 

Förutom buss 831 finns även buss 742 som stannar vid infarten till 

området, vid Ågesta golfklubb. Härifrån är det cirka 10 minuters 

promenad till konstsnöspåret. Under perioden med natursnö kan 

dock golfklubben fungera som start och målplats. Förutom 

allmänna kommunikationer finns bra möjligheter till 

cykelparkering. 

 



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Dnr 08.03.02/575/2017 

Sida 6 (7) 
 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

Tidsplan 

Detalj projektering sommaren 2018, reviderat genomförandebeslut i 

idrottsnämnden samt projektstart i september 2018. Planerad 

invigning sker i slutet av vintersäsongen 2018/2019. 

 

Organisation 

Idrottsförvaltningen ansvarar för upphandling och genomförande av 

konstsnöspåranläggningen inklusive markarbeten. 

Idrottsförvaltningen ansvarar även för kontakter med brukarna 

(allmänhet och föreningar). 

 

Ekonomi 
Bedömningen av investeringsutgiften om 30 mnkr i 

genomförandebeslutet för att anlägga ett konstsnöspår med 

tillhörande tekniska funktioner var för låg. Ny beräknad utgift 

uppgår till 42 mnkr. Tidplanen är osäker, beräknad fördyrning om 

12 mnkr beräknas uppstå  2019. 

 

 

Fördyringen beror främst på att erhållet anbud blev högre än 

beräknat. Uppskattningen av utgiftens storlek försvårades mycket 

av att det inte fanns några jämföra objekt i Sverige/Stockholm att 

använda som referens när kalkylerna togs fram. 

 

Utöver investeringsutgiften har idrottsnämnden tillkommande 

kostnader för drift och underhåll av konstsnöspåret. 

Driftkostnaderna är uppskattade på att konstsnöspåret är i drift 4 

månader per säsong (december-mars).  

 

Tillkommande personalkostnader avser snötillverkning och 

underhåll av spår. Till följd av investeringsutgiften tillkommer även 

kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen är beräknad på 

komponentavskrivning samt 0,8 procent internränta och beräknas 

uppgå till 2,4 mnkr. Totalt uppskattas tillkommande driftkostnader, 

som utgörs av energi, personal och kapitalkostnader uppgå till cirka 

3,0 mnkr/år.  

 

Miljökonsekvenser 

En omfattande miljökonsekvensutredning är genomförd av SWECO 

och inlämnades som ett villkor för ansökan om vattendom. Den 17 

december 2017 erhölls tillstånd att få ta ut vatten i önskad 

omfattning från sjön Magelungen. 
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Anläggande av spåren och berörda byggnationer samt vattenuttaget 

från sjön Magelungen bedöms ha mycket begränsade 

miljökonsekvenser. Detta kommer följas upp av länsstyrelsen samt 

av Miljönämnden i Huddinge kommun i avsedda delar. 

 

Projektet genomförs enligt idrottsnämndens miljöhandlingspro-

gram. 

Konsekvenser för barn 

Stockholm är en stad för alla, stora som små. I alla stadens inve-

steringsprojekt så ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnper-

spektivet är omhändertaget i anläggningen så att barn känner sig 

välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De 

som besöker anläggningen ska känna sig välkomna även tillsam-

mans med sina barn. 

 

Jämställdhetsanalys 

För att flickor och kvinnor ska kunna nyttja anläggningen ska 

konstsnöspåret planeras med hänsyn till trygghetsaspekterna. Det 

nya konstsnöspåret med kompletterande markarbeten och belysning 

bedöms kunna skapa en ökad känsla av trygghet och trivsel i 

närområdet genom att det kommer att finnas utökad verksamhet 

inom friluftsområdet även på kvällstid.  

 

Risker 

En tidig kall och snörik vinter skulle kunna medföra förseningar av 

projektet 

 

 

 

 


