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Projektbakgrund 

Västerbron byggdes 1935 är en ganska lång stålbro som går över 

Riddarfjärden och binder ihop Marieberg och Långholmen.  

Bron är indelad i fyra längdsystem; två kontinuerliga plattbroar 

och två underliggande bågbroar. Konstruktionen är uppbyggd av 

stållådbalkar i både tvär- och längdriktning. Dessutom vilar 

överbyggnaden på två underliggande stålbågar. Alla stålbalkarna 

är försedda med nitförband.  

 

Då trafikkontoret under längre tid observerat brister och skador i 

Västerbrons konstruktion, genomfördes en stålutredning 2016 

som utfördes av Betong & Stålteknik i Stockholm AB 

(BOSTEK) och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

Utredningen resulterade i en rapport som vittnar om stora 

problem med stålmaterialet som visar bristande 

brottseghetsegenskaper i både lång- och tvärbalkar. Detta har lett 

till sprickbildningar i konstruktionen.  

 

Sedan bron byggdes 1935 till och med 2017 har det utförts 17 

stycken åtgärder för att reparera och underhålla bron. Åtgärderna 

har varierat mellan stora och små. Trots utförda åtgärder har man 

inte kunnat bromsa sprickbildning i stålet eftersom stålet har 

bristande brottseghetsegenskaper och är av gammal kvalité. 

Västerbron har idag bärighetsklass 2 (BK 2) med 10/16 ton i 

axel/boggilast med en bruttovikt på 51,4 ton i både eget körfält 

och vägbanemitt. Västerbron har kulturhistorisk klassificering av 

högsta klassen, ”bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt 

värde”, enligt Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. 

Beskrivning av projektet 

Projektet utredningsfas innefattar utredningar samt framtagande 

av programhandling av Västerbrons hela konstruktion mellan 

Marieberg och Långholmen samt konstruktionen i förlängningen 

mellan Långholmen och Södermalm. Utredningen ska 

rekommendera lämplig åtgärd med två olika huvudalternativ som 

möjlighet där alternativ 1 är en renovering av bron och alternativ 

2 ett utbyte av bron till en helt ny konstruktion. Alternativ 1, 

renovering av bron, kan komma att visa på flera olika 

underalternativ av olika typer av renoveringar. För relevanta 

alternativ ska en nuvärdeskalkyl upprättas tillsammans med en 

riskbedömning för att resultera i ett rekommenderat alternativ. 

För det rekommenderade alternativet ska en programhandling tas 
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fram. Finns flera likvärdiga alternativ ska det värderas om flera 

programhandlingar bör tas fram för att ligga till grund för ett 

inriktningsbeslut. 

 

Projektet ska efter inriktningsbeslut utföra nödvändiga 

projekteringar och entreprenader för att säkra funktionen på 

platsen.  

Mål & syfte 

Syftet med projektet är att utreda Västerbrons konstruktion och 

föreslå åtgärder för att säkra framtida trafikantbehov på den 

aktuella platsen. Projektet går i linje med framkomlighetstrategin 

och dess inriktning att ”Trafiken ska bli mer pålitlig”. Det möter 

nämndmålet ”Stockholm har hållbara trafiklösningar och god 

framkomlighet” som är en del av Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål ”Ett klimatsmart Stockholm”. I tillägg så stämmer 

det också gott med nämndmålet ”Stockholm växer med god 

framkomlighet och attraktiva offentliga rum”.  

 

Målen som utredningen ska nå är att utreda följande: 

1) Alternativ 1, finns det tekniskt möjliga renoveringar av bron 

som kan förlänga Västerbrons livslängd? För relevanta 

alternativ ska en nuvärdeskalkyl och en riskbedömning 

utföras. nuvärdesskalkylen ska inkludera samtliga utgifter och 

inkomster kopplade till projektet, även de som förväntas att 

genereras efter projektavslut. Även drifts-, underhålls- och 

kapitalkostnader ska inkluderas i den ekonomiska 

redovisningen. Projektrisker ska få genomslag i 

nuvärdeskalkylen. 

2) Alternativ 2, om Västerbrons livslängd ej kan förlängas med 

önskvärd längd eller till rimlig utgift enligt nuvärdeskalkyler 

och riskbedömningar ska utbyte av bron utredas på samma 

sätt.  

 

När utredningsdelen är klar ska programhandling tas fram för det 

rekommenderade alternativet. Finns flera likvärdiga alternativ 

ska det värderas om flera programhandlingar bör tas fram för att 

ligga till grund för ett inriktningsbeslut  

Förutsättningar för att nå målen 
Förutsättning för att nå målen för utredningsfasen är att 

trafiknämnden fattar beslut om att bevilja föreslagen utredning 

och lyckad upphandling av resurser.  
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Att säkra framtida trafikantbehov på den aktuella platsen är ett 

mycket utmanande mål och intressen så som till exempel det 

kulturhistoriska och arkitektoniska värdet av bron måste beaktas.  

Geografiskt område 
Västerbron går över Riddarfjärden och binder ihop Marieberg 

och Långholmen. Projektet ska också utreda konstruktionen i 

brons förlängning mellan Långholmen och Södermalm. 

 
 

Utredningsorganisation 

 Projektägare - Trafikkontoret 

 Beställare - Jonas Eliasson, Förvaltningschef TK 

 Beställarrepresentant - Jonas Loberg, Enhetschef Anläggning 

 Projektledare utredning - Nazette Strandberg, Broförvaltare 

Anläggning 

 Kommunikatör - Internt från Kommunikationsavdelningen 

 Trafikplanerare - Internt från Trafikplaneringsavdelningen 

Tidsåtgång 

Projektet startar hösten 2018 med målet att ha underlag för att 

kunna skriva upp ett inriktningsbeslut i slutet av 2019.   

Ekonomi 

Utredningarna uppskattas till en utgift om 5 Mnkr. Kostnad för 

en renovering, alternativ 1 i utredningen, kan i dag inte 

uppskattas då omfattningen av en sådan renovering inte är känd. 

Om utredningen kommer fram till att bron behöver bytas ut, 

alternativ 2, så förväntas kostnaden uppgå till i storleksordningen 
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1000 - 1500 Mnkr. Utredningen ska ta fram en nuvärdeskalkyl 

för relevanta alternativ på utgiften till inriktningsbeslutet. 

Risk 

Projektrisker 
De risker som ses i projektets utredningsfas är tillgång till 

resurser internt och externt.  

 

Utredningen ska sedan kartlägga och dokumentera de risker som 

finns för hela projektet och minimum innefatta: 

 Legala risker 

 Finansiella risker 

 Risker för begränsad framkomlighet för trafikanter 

 Tekniska risker 

 Risker för genomförande och entreprenad  

 Kulturhistoriska och arkitektoniska risker 

 Miljörisker och miljökonsekvenser 

Kommunikation 

Projektet kommer i samråd med kommunikationsenheten utse 

kommunikationsansvarig och en kommunikationsstrategi 

kommer att tas fram.  

 

Följande intressenter förväntas påverkas av projektet: 

Trafikverket, SLL/Trafikförvaltningen, Stockholms hamnar, 

Sjöfartsverket, Saltsjön och Mälarens båtförbund med flera 

sjöfarande, Stadsmuséet och Skönhetsrådet.  

Rapportering 

Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut och om 

detta projektdirektiv godkänns så ska projektet utredas vidare 

inför ett inriktningsbeslut. Projektet kommer följa stadens 

gemensamma styrmodell för stora investeringsprojekt ”Stöd för 

stora investeringsprojekt”, SSIP.  


