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Uppdrag Beslutande 

instans

Diarienr. Ansvarig (-a) Tidplan Kommentarer (inga personuppgifter utöver titlar för tjänstemän behandlas här) Behandlas

Projekt

Ny ishall KS 2016-02-09 §21 2016/KS 0048 12 Fritidschef Upphandling klart. Första spadtaget den 23 augusti.

Attraktiva Alby 2.0 2012-03-27 KS §53 2012/KS 0092 71 

2015/KFN 0065 71

Projektledare för 

Attraktiva Alby 

2.0

Respektive delprojektplan godkändes av styrgruppen i juni. Spår och leder: Planerad start för genomförandet är september. 

Förvaltningen har fört en dialog med Ryttarföreningen och ett antal privatryttare angående förbättring av ridspår.

Kulturfastigheter: Behovsanalys pågår, där synpunkter från verksamma intressenter i Alby friluftsområde inhämtas och sammanvägs med rådande 

förutsättningar. 

Entréer till Alby: Upphandling av konsult för skyltinventering påbörjas i oktober när stadsbyggnadsförvaltningens nya delprojektledare är på plats. 

Nordlig entré till Tyresta nationalpark: Arkitekttävlingsprogrammet formuleras inför utlysningen av arkitekttävlingen i oktober när 

stadsbyggnadsförvaltningens nya delprojektledare är på plats.

Parkourpark KFN 2016-04-25 §34 2016/KFN 0060 71 Fritidschef Invigning 

sept 2018

Parkourparken invigs på Tyresöfestivalen. 

Fornuddshallen KS 2016-05-10 §74 2016/KS 0163 41 Fritidschef Inriktning att Fornudden-projektet som helhet genomförs samtidigt.

Fårdala ridskola KF 2017-10-26 §98 2017/KS 0264 92 Fritidschef Byggstart 

våren 2019

Projektering pågår. Upphandling under hösten 2018 och beräknad byggstart våren 2019.

Utredningsuppdrag

Motioner

Yttrande

Ordförandeuppdrag

Simskola för nyanlända KFN ordförande _ Fritidschef Samarbete inlett med Svenska livräddningssällskapet och simundervisning kommer att genomföras under hösten. Uppdraget är slutfört. KFN 

September

Ny fritidsgård Strand KFN ordförande 2016/KFN 0069 71 Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

Verksamheten i gamla lokaler. Utredning av tillfällig lokal i Strandbiblioteket fortsätter men är beroende av andra beslut innan det är möjligt.

Ordförandeuppdrag profilfritids Uppdrag att utvärdera 

hur verksamheten har fungerat 

KFN ordförande 2018/KFN 0061 71 Fritidschef Oktober

Flytta Café Bonza till lokaler i Tyresö Centrum KFN ordförande _ Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

En förstudie är gjord och ett ritningsförslag finns. Lokalen ska samnyttjas med socialförvaltningens dagverksamhet för demensa. 

Nämnduppdrag

Sportotek i Tyresö KFN 2015-12-07 §93 2015/KS 0331 001 Avdelningschef 

Kulturskola och 

fritidsgårdar

Kontakt är tagen med konceptet fritidsbanken. En paraplyorganisation. 2018 

september

Uppdragsbeskrivning till grund för avtal för 

midsommarfirande vid Tyresö slott

KFN 2018-05-21 2018/KFN 0047 

007

Fritidschefen 2018 okt-18

Etableringsplan utegym KFN 2017-06-12 _ Fritidschef 2018 Klart. Prioritering är beslutad i KFN möte i maj 2018 2018

Etableringsplan konstgräs KFN 2017-08-28 _ Fritidschef 2018 Underhållsplan framtagen för våra nuvarande konstgräsplaner som ligger till grund för hur vi kan återannvända konstgräs till nya planer. 2018

Konstgräsplan Brevikskola KFN 2017-12-11 §89 2017/KFN 0059 Fritidschef 2018 Investeringen av Breviks konstgräsplan handläggs av kommunledningen. 2018

Utreda möjligheterna att anlägga en mountainbikebana 

samt tydliggöra var stigcykling kan ske.

KFN 2018-03-26 § 22 2018/KFN 0027 

009

Fritidschef Dialog har genomförsts den nystartade föreningen Tyresö cykelklubb i syfte att ta fram en cykelstig för barn och nyybörjare.Cykelstigen ska dras på 

redan befintliga stigar och märkas ut. Cykelklubben har återkommit med fyra  förslag på cykelstigar i kommunen. Nästa steg är att ta fram ett förslag till 

fortsatt utredning.

Fortsätta dialogen med Tyresögymnastiken om 

möjligheten till en ny gymnastikhall.

KFN 2018-03-26 § 23 2018/KFN 0023 

009

Fritidschef Dialog pågår.

Fast grill Barnsjön KFN 2017-06-12 §46 2017/KFN 0050 

009

Fritidschefen Klart. Grillen finns nu på plats. 2018

Uppdrag

Konstgräsplan Strand KFN 017-28-08 Fritidschef Bygge pågår och beräknas vara klar under hösten 2018.

Utveckla kulturhus vid Tyresö centrum KF 2016-06-16 Förvaltningschef

en

Kultur- och fritidsnämndens uppdragslista 


